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Inleiding

In onderhavige raming zijn, per profiel, de nog te maken kosten voor civieltechnische werkzaamheden inzichtelijk gemaakt.

Uitgangspunten/werkwijze

Per profiel is tenslotte ook een onzekerheidsmarge opgenomen die passend is bij de fase van het project. 

Opbouw bijlage 14.2

Bijlage 14.2 bij de 3e herziening van het exploitatieplan Kampershoek Noord is opgebouwd uit in totaal 4 delen (14.2.a t/m 14.2.d):

- Bijlage 14.2.a: Realisatietekening (kenmerk: 20200916-WEE083-Grex Kampershoek realisatietekening nr 2020-1764-002)

- Bijlage 14.2.b: Verwerking civieltechnische kostenraming in exploitatieopzet 3e herziening

- Bijlage 14.2.c: Samenvatting civieltechnische kostenraming per profiel/werk

- Bijlage 14.2.d: Detailraming per profielen/werk

Betreft de gedetailleerde kostenraming per afzonderlijk profiel/werk. De geraamde kosten (totalen) komen terug in de samenvatting (bijlage 

14.2.c)

Voor u ligt de civieltechnische kostenraming behorende bij de 3e herziening van het exploitatieplan Kampershoek Noord. Deze raming is als 

bijlage 14.2 opgenomen in het exploitatieplan en kent een prijspeil per 1-7-2020.

De investeringskosten zijn hierbij gebaseerd op actuele marktprijzen zoals deze per 1-1-2018 zijn overeengekomen met de uitvoerende partij. 

Ten behoeve van onderhavige raming zijn deze prijzen geindexeerd naar prijspeil 1-7-2020 conform prijsontwikkelingen zoals vervat in prijsinex 

van het CBS voor de Grond-, Weg-, en Waterbouw sector (GWW). 

Per profiel is vervolgens berekend welke kosten er, in welke periode,  gemaakt worden in het kader van het bouw- en/of woonrijp maken van 

het plangebied. 

De nog te maken kosten zijn gebaseerd op bijgevoegde realisatietekening (zie bijlage 14.2.a). Op deze tekening is weergegeven welke profielen 

(in m¹ en m²) nog gerealiseerd dienen te worden én in welke tijdsperiode werkzaamheden op basis van huidige inzichten gepland staan. 

Betreft een samenvatting van de geraamde kosten voor de verschillende profielen en werken als weergeven op de realisatiekaart (Bijlage 

14.2.a)

Bijlage 14.2 Civieltechnische raming- 3e herziening
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 Afsluiten d.m.v. slagboom

C

C'

A
A'

A

A'

B
B'

Profiel B-B met fietspad (688 m1)
Nog te realiseren (688 m1):
- Fietspad
- Verlichting
- K&L aanleggen
- Haag

Profiel A-A (202 m1)
Nog te realiseren (202 m1):
- Fietspad
- K&L aanleggen

Profiel B-B met fietspad (451 m1)
Nog te realiseren (235 m1):
- Fietspad
- K&L
- Groen

Profiel F-F (282 m1)
Nog te realiseren (282 m1):

- Onderhoudspad
- Fietspad

- K&L aanleggen
- Verlichting

Profiel F-F (127 m1)
Nog te realiseren (127 m1):

- Fietspad
- Onderhoudspad

- (K&L)

Profiel H-H (199 m1)
Nog te realiseren (199 m1):
- Geluidswal
- Onderhoudspad
(Fundering reeds gerealiseerd)

Profiel G-G (47 m1)
Nog te realiseren (47 m1):
- Fietspad
- K&L

Profiel J-J (280 m1)
Nog te realiseren (280 m1):

- Geluidswal
 - Onderhoudspad

Profiel M-M (293 m1)
Nog te realiseren (293 m1):
- Bomen en vakbeplanting
- Geluidswal
- Onderhoudspad
(fundering reeds gerealiseerd)

Profiel M-M (71 m1)
Nog te realiseren (71 m1):
- Onderhoudspad

Profiel N-N (25 m1)
Nog te realiseren (25 m1):
- Geluidswal
- Onderhoudspad

Profiel O-O (120 m1)
Nog te realiseren (120 m1):
- Geluidswal
- Onderhoudspad

Profiel X-X (450 m1)
Nog te realiseren (340 m1):
- Onderhoudspad
- Bomen en vakbeplanting
- Fietspad

Nog te realiseren (2750 m2):
- Bouwrijp maken

Nog te realiseren (11778 m2):
- Bouwrijp maken

- 141 berkenbomen verplaatsen

Nog te realiseren (16010 m2):
- Bouwrijp maken (depot)

Nog te realiseren (151690 m2):
- Bouwrijp maken

Nog te realiseren (11995 m2):
- Bouwrijp maken

Nog te realiseren (2054 m2):
- Bouwrijp maken

Nog te realiseren (18670 m2):
- Bouwrijp maken

Nog te realiseren (812 m2):
- Bouwrijp maken

Nog te realiseren (716 m2):
- Bouwrijp maken

Nog te realiseren (7996 m2):
- Bouwrijp maken

Nog te realiseren (28255 m2):
- Bouwrijp maken

Nog te realiseren (3867 m2):
- Bouwrijp maken

Nog te realiseren (1315 m2):
- Nog aan te leggen

Nog te realiseren (405 m2):
- Nog aan te leggen

Nog te realiseren (1496 m2):
- Nog aan te leggen

Nog te realiseren (7121 m2):
- Nog aan te leggen

Nog te realiseren (3231 m2):
- Nog aan te leggen

Nog te realiseren (10157 m2):
- Nog aan te leggen

Nog te realiseren (1857 m2):
- Nog aan te leggen

Profiel E-E (104 m1)
Nog te realiseren (104 m1):
- Onderhoudspad
(Fundering reeds gerealiseerd)
- Fietspad

Nog te realiseren (20549 m2):
- Bouwrijp maken

Nog te realiseren (13394 m2):
- Bouwrijp maken

Nog te realiseren (27869 m2):
- Bouwrijp maken

Nog te realiseren (4839 m2):
- Bouwrijp maken

Profiel B-B zonder fietspad (370 m1)

Profiel N-N (461 m1)

Profiel X-X (1156 m1)

Profiel C-C (594 m1)

Profiel Q-Q (125 m1)

Profiel P-P (74 m1)

Profiel R-R (373 m1)

Profiel R-R (458 m1)

Profiel D-D (430 m1)

Profiel X-X (85 m1)

Nog te realiseren (2970 m2):
- Bouwrijp maken

Nog te realiseren (13257 m2):
- Bouwrijp maken

Nog te realiseren (7710 m2):
- Bouwrijp maken

Verklaring

Gerealiseerd profiel¹

Deels gerealiseerd profiel¹

Nog te realiseren profiel¹

(Deels) gerealiseerde omgeving

¹ De kleuren weergegeven bij de tabellen
refereren naar het desbetreffende profiel

Bouwrijp maken kavel

Wadi/sloten/groen
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 Afsluiten d.m.v. slagboom

C

C'

A
A'

A

A'

B
B'

Fietspaden en k&L
2020 - 2022

Geluidswal
2020 - 2022

2020 - 2022

2030 - 2032

2028 - 2032

2020 - 2022
2020 - 2022

2020 - 2022

2023 - 2027
2020 - 2022

2023 - 2027

2020 - 2022

2020

2020

2026 - 2031

2020

2026 - 2031

2021 - 2029

2026 - 2031

2026 - 2031

2026 - 2031

2023 - 2032

2023 - 2029

2017

2019 - 2022

2028 - 2032

2019 - 2022

2023 - 2028

2029 - 2032

2021 - 2029

2023 - 2027

2026 - 2031

Profiel C-C Tertaire ontsluitingsweg [m1]

Profiel D-D Nieuwe Neelenweg [m1]

Profiel E-E Neelenstraat & Westelijke wig [m1]

Profiel F-F Centrale as [m1]

Profiel H-H Nieuwe weg tussen Neelenweg en
Heerweg met geluidswal [m1]

Profiel J-J Geluidswal met damwand en
onderhoudspad [m1]

Profiel M-M Overgang met westelijke rand [m1]

Profiel A-A Hoofdontsluitingsweg [m1]

Profiel G-G [m1]

Profiel B-B Secundaire ontsluitingsweg zonder
fietspad [m1]

Profiel B-B Secundaire ontsluitingsweg met
fietspad [m1]

Profiel M-M Overgang met westelijke rand [m1]

Profiel N-N Fietspad met geluidswal [m1]

Profiel O-O Overgang westelijke rand [m1]

Profiel X-X Wandelpaden

Terrein: Bouwrijp maken kavel [m2]

Terrein: Wadi/sloten/groen [m2]

Profiel P-P Water [ m1]

Profiel Q-Q Sloot ongelijk talud [ m1]

Profiel R-R Sloot met damwand [ m1]

1:

m 40 80 120 160 200

Versie Datum Omschrijving Opsteller ValidatieVerificatiePar. Par. Par.

Opdrachtgever

Onderdeel

Fase

Formaat

Schaal

Projectnummer

Tekeningnummer

Behorende bij doc. nr.

Herten

Schoolstraat 8, 6049 BN Herten

Postbus 14, 6040 AA Roermond

's-Hertogenbosch

Hambakenwetering 5-J, 5231 DD 's-Hertogenbosch

Postbus 2309, 5202 CH 's-Hertogenbosch

088 - 3366333

info@kragten.nl

www.kragten.nl

Gemeente Weert

Grondexploitatie Kampershoek 2.0

Realisatie tekening 3e herziening civiel technisch
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IN BEWERKING
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Bijlage 14.2.b: Verwerking civieltechnische kostenraming in exploitatieopzet 3e herziening exploitatieplan Kampershoek Noord 

Toelichting

EXPLOITATIEOPZET 3E HERZIENING EXPLOITATIEPLAN KAMPERSHOEK-NOORD CIVIELTECHNICHE RAMING KRAGTEN, d.d. 24-9-2020

B) BODEMSANERING EN GRONDWERK

Omschrijving 1 Bron Aantal Prijs per Totaal Realisatie Prognose Hoofdprofiel/speciale items Bouwrijp-/ Post Actie Prognose

Eenheid nominaal (boekwaarde) nominaal woonrijp maken nominaal

Boekwaarde sanering Boekwaarde per 1-7-2020 1,00                  post 1.603.211            1.603.211                 1.603.211               -                                

- - -                        -                           -                                -                              -                                

Sanering  percelen (bebouwde locatie) - -                           -                                -                              -                                

Molenweg 99 en Molenweg Saneringsopgave Kampershoek 2.0, bijgewerkt d.d. 22-9-2020 1,00                  post 216.739               216.739                    -                              216.739                    

Molenweg 95 Saneringsopgave Kampershoek 2.0, bijgewerkt d.d. 22-9-2020 1,00                  post 29.289                 29.289                      -                              29.289                      

Bermen langs weg St. Sebastiaankapelstraat Saneringsopgave Kampershoek 2.0, bijgewerkt d.d. 22-9-2020 1,00                  post 5.858                   5.858                        -                              5.858                        

St. Sebastiaanskapelstraat 21 Saneringsopgave Kampershoek 2.0, bijgewerkt d.d. 22-9-2020 1,00                  post 5.858                   5.858                        -                              5.858                        

St. Sebastiaanskapelstraat 36 Saneringsopgave Kampershoek 2.0, bijgewerkt d.d. 22-9-2020 1,00                  post 8.787                   8.787                        -                              8.787                        

St. Sebastiaanskapelstraat 38 Saneringsopgave Kampershoek 2.0, bijgewerkt d.d. 22-9-2020 1,00                  post 5.858                   5.858                        -                              5.858                        

Bakkershuisje St. Sebastiaankapelstraat Saneringsopgave Kampershoek 2.0, bijgewerkt d.d. 22-9-2020 1,00                  post 2.929                   2.929                        -                              2.929                        

Omgeving bomen Neelenweg Saneringsopgave Kampershoek 2.0, bijgewerkt d.d. 22-9-2020 1,00                  post 9.260                   9.260                        9.260                      -                                

Rakerstraat 4 (in openbaar gebied, niet woonperceel) Saneringsopgave Kampershoek 2.0, bijgewerkt d.d. 22-9-2020 1,00                  post 7.150                   7.150                        7.150                      -                                

- - -                        -                           -                                -                              -                                

Verwijdering verharding asfalt - -                           -                                -                              -                                

Sint Sebastiaanskapelstraat 21 Saneringsopgave Kampershoek 2.0, bijgewerkt d.d. 22-9-2020 1,00                  post 11.745                 11.745                      -                              11.745                      

Sint Sebastiaanskapelstraat 36 Saneringsopgave Kampershoek 2.0, bijgewerkt d.d. 22-9-2020 1,00                  post 11.745                 11.745                      -                              11.745                      

- - -                        -                           -                                -                              -                                

Grondwerk - -                           -                                -                              -                                

Boekwaarde ophoging gronden Boekwaarde per 1-7-2020 1,00                  post 499.187               499.187                    499.187                  -                                

Boekwaarde opruimwerkzaamheden/grond Boekwaarde per 1-7-2020 1,00                  post 293.409               293.409                    293.409                  -                                

Bouwrijpmaken kavels Kragten, kosten ct-werkzaamheden 3e herz., d.d. 24-9-2020 (prognose) 1,00                  post 4.328.476            4.328.476                 588                         4.327.888                 Bouwrijp kavels Bouwrijp Bedrijfskavel Grondwerk 4.327.888      

Afvoeren grond Heesmans (11,000 m³) Kragten, kosten ct-werkzaamheden 3e herz., d.d. 24-9-2020 (prognose) 1,00                  post 400.000               400.000                    -                              400.000                    Afvoeren grond Heesmans (11.000m3) 400.000         

- - -                        -                           -                                -                              -                                

Opbreekwerkzaamheden - -                        -                           -                                -                              -                                

Opbreekwerkzaamheden Grondexploitatie jaarrekening 2020 1,00                  post 2.593                   2.593                        -                              2.593                        

- - -                        -                           -                                -                              -                                

Totalen 7.442.092                 2.412.805               5.029.287                 

C) VOORZIENINGEN

Omschrijving 1 Bron Aantal Prijs per Totaal Realisatie Prognose Hoofdprofiel/speciale items Bouwrijp-/ Post Actie Prognose

Eenheid nominaal (boekwaarde) nominaal woonrijp maken nominaal

A ) Nutsvoorzieningen

Boekwaarde Boekwaarde per 1-7-2020 1,0                    post 56.313                 56.313                      56.313                    -                                

Aanleg glasvezel netwerk Kragten, kosten ct-werkzaamheden 3e herz., d.d. 24-9-2020 (prognose) 1,0                    post 115.482               115.482                    -                              115.482                    Glasvezelnetwerk 115.482         

Extra kosten energievoorziening                                         Kragten, kosten ct-werkzaamheden 3e herz., d.d. 24-9-2020 (prognose) 1,0                    post 656.000               656.000                    -                              656.000                    Extrakosten energievoorziening 656.000         

- - -                        -                           -                                -                              -                                

B ) Riolering

Boekwaarde Boekwaarde per 1-7-2020 1,0                    post 348.966               348.966                    348.966                  -                                

Pompgemaal inclusief persriool Kragten, kosten ct-werkzaamheden 3e herz., d.d. 24-9-2020 (prognose) 1,0                    post 655.436               655.436                    -                              655.436                    Pompgemaal en persleiding 655.436         

- - -                        -                           -                                -                              -                                

C ) Wegen en kunstwerken Profiel A-A Bouwrijp Fietspad Grondwerk 4.832             

Boekwaarde Verharding bouwstraten Boekwaarde per 1-7-2020 1,0                    post 309.225               309.225                    309.225                  -                                Profiel A-A Woonrijp Fietspad Verharding rijweg 17.578           

Boekwaarde Verharding woonstraten Boekwaarde per 1-7-2020 1,0                    post 97.203                 97.203                      97.203                    -                                Profiel A-A Woonrijp Fietspad Markeringen 140                

A-A' Hoofdontsluitingsweg          Kragten, kosten ct-werkzaamheden 3e herz., d.d. 24-9-2020 (prognose) -                        -                           -                                -                              -                                Profiel A-A Woonrijp Fietspad Bebording 2.174             

Hoofdrijbaan                                                                               1,0                    post 250.063               250.063                    250.063                  -                                Profiel A-A Woonrijp Fietspad Verlichting 20.533           

Fietspad                                                                                     1,0                    post 112.315               112.315                    67.058                    45.257                      Totaal 45.257           

Groen beplanting en afwatering                                                    1,0                    post 95.761                 95.761                      95.761                    -                                

Profiel B-B Bouwrijp Rijbaan Grondwerk 42.394           

Profiel B-B Bouwrijp Rijbaan Riolering 35.609           

Profiel B-B Bouwrijp Rijbaan Fundering 9.174             

Profiel B-B (zonder fietspad) Bouwrijp Rijbaan Grondwerk 72.620           

Profiel B-B (zonder fietspad) Bouwrijp Rijbaan Riolering 60.997           

Profiel B-B (zonder fietspad) Bouwrijp Rijbaan Fundering 15.714           

Profiel B-B Woonrijp Rijbaan Verharding rijweg 53.554           

Profiel B-B Woonrijp Rijbaan Markeringen 2.193             

Profiel B-B Woonrijp Rijbaan Bebording 2.430             

Profiel B-B Woonrijp Rijbaan Verlichting 23.611           

Profiel B-B (zonder fietspad) Woonrijp Rijbaan Verharding rijweg 91.736           

Profiel B-B (zonder fietspad) Woonrijp Rijbaan Markeringen 3.757             

Profiel B-B (zonder fietspad) Woonrijp Rijbaan Bebording 4.163             

B-B' Secundaire ontsluitingsweg                       Kragten, kosten ct-werkzaamheden 3e herz., d.d. 24-9-2020 (prognose) -                        -                           -                                -                              -                                Profiel B-B (zonder fietspad) Woonrijp Rijbaan Verlichting 40.445           

Hoofdrijbaan                                                                               1,0                    post 770.908               770.908                    312.511                  458.397                    Totaal 458.397         

Profiel B-B Bouwrijp Fietspad Grondwerk 28.487           

Profiel B-B Woonrijp Fietspad Verharding rijweg 103.622         

Profiel B-B Woonrijp Fietspad Markeringen 826                

Profiel B-B Woonrijp Fietspad Bebording 12.815           

Profiel B-B Bouwrijp Fietspad Verlichting 121.039         

Fietspad                                                                                     1,0                    post 282.700               282.700                    15.911                    266.789                    Totaal 266.789         

De door Kragten geraamde civieltechnische kosten zijn verwerkt in de exploitatieopzet behorende bij de 3e herziening van het exploitatieplan Kampershoek-Noord. Deze bijlage (14.2.b) geeft een 

weergave van de wijze waarop de diverse geraamde civieltechnische kosten zijn verwerkt in de exploitatieopzet.

Onderstaand overzicht is opgebouwd uit twee delen; een linker- en rechterdeel. Het linkerdeel betreft een uitsnede uit de kostenzijde van de exploitatieopzet (zie bijlage 14,3 van dit 

exploitatieplan) waarin kosten zijn opgenomen vanuit de door Kragten opgestelde civieltechnische raming. De bedragen en benamingen corresponderen met de 'kosten per post' welke zijn 

weergeven in het rechterdeel van de samenvatting van de civieltechnische raming (bijlage 14.2.c) en welke zijn voorzien van een groene arcering. 
De met geel gearceerde bedragen in het linkerdeel betreffen de in de exploitatieopzet opgenomen kosten (prognose nominaal) vanuit de civieltechnische raming van Kragten. Deze bedragen 

corresponderen met de (totaal)bedragen aan de rechterzijdewelke afkomstig zijn uit de raming van Kragten. 



EXPLOITATIEOPZET 3E HERZIENING EXPLOITATIEPLAN KAMPERSHOEK-NOORD CIVIELTECHNICHE RAMING KRAGTEN, d.d. 24-9-2020

Profiel B-B Bouwrijp Groen Wadi ontgraven 1.024             

Profiel B-B Woonrijp Groen Groen 41.784           

Profiel B-B (zonder fietspad) Bouwrijp Groen Wadi ontgraven 840                

Profiel B-B (zonder fietspad) Woonrijp Groen Groen 34.280           

Groen beplanting en afwatering                                                    1,0                    post 156.134               156.134                    78.206                    77.929                      Totaal 77.929           

Profiel C-C Bouwrijp Rijbaan Grondwerk 116.584         

Profiel C-C Bouwrijp Rijbaan Riolering 97.925           

Profiel C-C Bouwrijp Rijbaan Fundering 25.228           

Profiel C-C Woonrijp Rijbaan Verharding rijweg 147.273         

Profiel C-C Woonrijp Rijbaan Markeringen 6.031             

Profiel C-C Woonrijp Rijbaan Bebording 6.683             

C-C' Tertiaire ontsluiting Kragten, kosten ct-werkzaamheden 3e herz., d.d. 24-9-2020 (prognose) -                        -                           -                                -                              -                                Profiel C-C Woonrijp Rijbaan Verlichting 64.930           

Hoofdrijbaan                                                                               1,0                    post 464.655               464.655                    -                              464.655                    Totaal 464.655         

Profiel C-C Bouwrijp Groen Grondwerk 1.349             

Groen beplanting en afwatering                                                    1,0                    post 56.382                 56.382                      -                              56.382                      Profiel C-C Woonrijp Groen Groen 55.033           

D-D' Nieuwe Neelenweg                                                                     Kragten, kosten ct-werkzaamheden 3e herz., d.d. 24-9-2020 (prognose) -                        -                           -                                -                              -                                Totaal 56.382           

Hoofdrijbaan                                                                               1,0                    post 146.095               146.095                    146.095                  -                                

Groen beplanting en afwatering                                                    1,0                    post -                           -                                -                              -                                

E-E' Neelenstraat & Westelijke Wig                                                      Kragten, kosten ct-werkzaamheden 3e herz., d.d. 24-9-2020 (prognose) -                        -                           -                                -                              -                                

Wandel en onderhoudspad                                                           1,0                    post 14.117                 14.117                      10.083                    4.034                        Profiel E-E Woonrijp Fietspad Verharding 4.034             

Groen beplanting en afwatering                                                    1,0                    post 3.544                   3.544                        3.544                      -                                

F-F' Centrale as onder hoogspanningsmasten                                       Kragten, kosten ct-werkzaamheden 3e herz., d.d. 24-9-2020 (prognose) -                        -                           -                                -                              -                                Profiel F-F Woonrijp Verharding Verharding 35.592           

Hoofdrijbaan                                                                               1,0                    post 177.798               177.798                    177.798                  -                                Profiel F-F Woonrijp Verharding Markeringen 284                

Wandel en onderhoudspad                                                           1,0                    post 141.574               141.574                    72.632                    68.942                      Profiel F-F Woonrijp Verharding Bebording 4.402             

Profiel F-F Woonrijp Verharding Verlichting 28.665           

Totaal 68.942           

Fietspad                                                                                     1,0                    post 9.784                   9.784                        -                              9.784                        Profiel F-F Bouwrijp Verharding Grondwerk 9.784             

Groen beplanting en afwatering                                                    Grondexploitatie jaarrekening 2020 1,0                    post 26.598                 26.598                      26.598                    -                                

Verlichte waterbak onder hoogspanningsmasten Grondexploitatie jaarrekening 2020 1,0                    post 662.023               662.023                    512.023                  150.000                    Profiel G-G Bouwrijp Fietspad Grondwerk 1.634             

G-G Rijbaan - Fietspad                                                                       Kragten, kosten ct-werkzaamheden 3e herz., d.d. 24-9-2020 (prognose) -                        -                           -                                -                              -                                Profiel G-G Woonrijp Groen Bermen 2.620             

Fietspad                                                                                     1,0                    post 4.254                   4.254                        -                              4.254                        Totaal 4.254             

H-H Nieuwe weg tussen Neelenweg en Heerweg met geluidswal     Kragten, kosten ct-werkzaamheden 3e herz., d.d. 24-9-2020 (prognose) -                        -                           -                                -                              -                                

Wandel en onderhoudspad                                                           1,0                    post 24.620                 24.620                      -                              24.620                      Profiel H-H Bouwrijp Onderhoudspad Grondwerk 13.422           

Profiel H-H Bouwrijp Onderhoudspad Fundering 11.197           

Totaal 24.620           

Geluidswal 1,0                    post 2.576                   2.576                        -                              2.576                        Profiel H-H Bouwrijp Berm inc. grondwal Grondlichaam 2.576             

Profiel H-H Woonrijp Waterpartij Inzaaien 1.929             

Profiel H-H Woonrijp Onderhoudspad Verharding 7.718             

verharding rijbaan + groen 1,0                    post 9.647                   9.647                        -                              9.647                        Totaal 9.647             

Profiel J-J Bouwrijp Onderhoudspad Grondwerk 14.971           

J-J Geluidswal met damwand en onderhoudspad                                  Kragten, kosten ct-werkzaamheden 3e herz., d.d. 24-9-2020 (prognose) -                        -                           -                                -                              -                                Profiel J-J Bouwrijp Onderhoudspad Fundering 16.250           

Wandel en onderhoudspad                                                           1,0                    post 31.221                 31.221                      -                              31.221                      Totaal 31.221           

Geluidswal 1,0                    post 106.787               106.787                    -                              106.787                    Profiel J-J Bouwrijp Grondwal Grondlichaam 106.787         

Profiel J-J Woonrijp Grondwal Inzaaien 7.746             

Profiel J-J Woonrijp Onderhoudspad Verharding 10.860           

verharding rijbaan + groen 1,0                    post 18.606                 18.606                      -                              18.606                      Totaal 18.606           

Profiel M-M Bouwrijp Onderhoudspad Grondwerk 19.442           

M-M Overgang met westelijke rand                                                    Kragten, kosten ct-werkzaamheden 3e herz., d.d. 24-9-2020 (prognose) -                        -                           -                                -                              -                                Profiel M-M Bouwrijp Onderhoudspad Fundering 21.126           

Wandel en onderhoudspad                                                           1,0                    post 40.567                 40.567                      -                              40.567                      Totaal 40.567           

Geluidswal 1,0                    post 8.141                   8.141                        -                              8.141                        Profiel M-M Bouwrijp Grondwal Grondlichaam 8.141             

Groen beplanting en afwatering                                                    1,0                    post 74.646                 74.646                      -                              74.646                      Profiel M-M Bouwrijp Sloot Watergang 74.646           

Profiel M-M Woonrijp Grondwal Inzaaien 10.326           

Profiel M-M Woonrijp Berm Inzaaien 28.664           

Profiel M-M Woonrijp Onderhoudspad Verharding 14.118           

verharding rijbaan + groen 1,0                    post 53.108                 53.108                      -                              53.108                      Totaal 53.108           

Profiel N-N Bouwrijp Onderhoudspad Grondwerk 10.305           

N-N Fiets- onderhoudspad met geluidswal         Kragten, kosten ct-werkzaamheden 3e herz., d.d. 24-9-2020 (prognose) -                        -                           -                                -                              -                                Profiel N-N Bouwrijp Onderhoudspad Fundering 7.222             

Wandel en onderhoudspad                                                           1,0                    post 17.527                 17.527                      -                              17.527                      Totaal 17.527           

Geluidswal 1,0                    post 8.773                   8.773                        -                              8.773                        Profiel N-N Bouwrijp Grondwal Grondwerk 8.773             

Groen beplanting en afwatering                                                    1,0                    post 58.723                 58.723                      -                              58.723                      Profiel N-N Bouwrijp Sloot Grondwerk 58.723           

Profiel N-N Woonrijp Grondwal Inzaaien 8.123             

Profiel N-N Woonrijp Berm Inzaaien 9.506             

Profiel N-N Woonrijp Onderhoudspad Verharding 31.517           

Profiel N-N Woonrijp Onderhoudspad Verlichting 53.162           

verharding rijbaan + groen 1,0                    post 102.308               102.308                    -                              102.308                    Totaal 102.308         



EXPLOITATIEOPZET 3E HERZIENING EXPLOITATIEPLAN KAMPERSHOEK-NOORD CIVIELTECHNICHE RAMING KRAGTEN, d.d. 24-9-2020

Profiel O-O Bouwrijp Onderhoudspad Grondwerk 6.409             

O-O Overgang westelijke rand                              Kragten, kosten ct-werkzaamheden 3e herz., d.d. 24-9-2020 (prognose) -                        -                           -                                -                              -                                Profiel O-O Bouwrijp Onderhoudspad Fundering 6.964             

Fiets- en onderhoudspad                                                           1,0                    post 13.374                 13.374                      -                              13.374                      Totaal 13.374           

Geluidswal 1,0                    post 4.142                   4.142                        -                              4.142                        Profiel O-O Bouwrijp Grondwal Grondwerk 4.142             

Profiel O-O Woonrijp Grondwal Groen 3.320             

Profiel O-O Woonrijp Onderhoudspad Verharding 4.654             

verharding rijbaan + groen 1,0                    post 7.974                   7.974                        -                              7.974                        Totaal 7.974             

P-P Watergang    Kragten, kosten ct-werkzaamheden 3e herz., d.d. 24-9-2020 (prognose) -                        -                           -                                -                              -                                

Groen beplanting en afwatering (grondwerk)                                                   1,0                    post 1.054                   1.054                        -                              1.054                        Profiel P-P Bouwrijp Wadi Grondwerk 1.054             

Groen                  1,0                    post 130                      130                           -                              130                           Profiel P-P Woonrijp Sloot Groen 130                

Q-Q Sloot met ongelijk talud                                     Kragten, kosten ct-werkzaamheden 3e herz., d.d. 24-9-2020 (prognose) -                        -                           -                                -                              -                                

Groen beplanting en afwatering (grondwerk)                                                   1,0                    post 9.210                   9.210                        -                              9.210                        Profiel Q-Q Bouwrijp Sloot Grondwerk 9.210             

Groen                  1,0                    post 2.533                   2.533                        -                              2.533                        Profiel Q-Q Woonrijp Sloot Groen 2.533             

R-R Sloot met damwand Kragten, kosten ct-werkzaamheden 3e herz., d.d. 24-9-2020 (prognose) -                        -                           -                                -                              -                                

Groen beplanting en afwatering (grondwerk)                                                   1,0                    post 493.593               493.593                    -                              493.593                    Profiel R-R Bouwrijp Sloot Grondwerk 493.593         

Groen                  1,0                    post 16.839                 16.839                      -                              16.839                      Profiel R-R Woonrijp Sloot Groen 16.839           

Profiel X-X Bouwrijp Onderhoudspad Grondwerk 17.350           

Profiel X-X Bouwrijp Onderhoudspad Fundering 55.687           

X-X' Wandelpaden Kragten, kosten ct-werkzaamheden 3e herz., d.d. 24-9-2020 (prognose) -                        -                           -                                -                              -                                Profiel X-X Woonrijp Onderhoudspad Verharding 135.636         

Wandel en onderhoudspad                                                           1,0                    post 277.145               277.145                    68.471                    208.674                    Totaal 208.674         

Groen beplanting en afwatering                                                    1,0                    post 165.475               165.475                    22.372                    143.103                    Profiel X-X Woonrijp Berm Groen 143.103         

Wadi's                                                                                       1,0                    post 103.458               103.458                    103.458                  -                                

Diversen -                           -                                -                              -                                

Verhogen hoogspannningsmasten Kragten, kosten ct-werkzaamheden 3e herz., d.d. 24-9-2020 (prognose) 1,0                    post 520.188               520.188                    -                              520.188                    Verhogen hoogspanningsmasten 520.188         

Banden + verlichtingskast centrale wateras Boekwaarde per 1-7-2020 1,0                    post 60.178                 60.178                      60.178                    -                                

Banden onder hoogspanningsmast Boekwaarde per 1-7-2020 1,0                    post 33.004                 33.004                      33.004                    -                                

E ) Groenvoorzieningen Wadi/Sloten/Groen Bouwrijp Wadi Grondwerk 422.057         

Boekwaarde water en groen Boekwaarde per 1-7-2020 1,0                    post 112.620               112.620                    112.620                  -                                Wadi/Sloten/Groen Woonrijp Sloot Groen 86.439           

Wadi/sloten / groen Kragten, kosten ct-werkzaamheden 3e herz., d.d. 24-9-2020 (prognose) 1,0                    post 708.518               708.518                    200.022                  508.496                    Totaal 508.496         

Kap bomen Grondexploitatie jaarrekening 2020 1,0                    post 11.601                 11.601                      -                              11.601                      

Realiseren permanant water Kragten, kosten ct-werkzaamheden 3e herz., d.d. 24-9-2020 (prognose) 1,0                    post 951.737               951.737                    720.826                  230.911                    Realiseren permanent water 230.911         

- - -                           -                                -                              -                                

F ) Openbare verlichting en brandkranen

Aansluiting brandkranen Kragten, kosten ct-werkzaamheden 3e herz., d.d. 24-9-2020 (prognose) 1,0                    post 109.239               109.239                    -                              109.239                    Brandkranen 109.239         

- - -                        -                           -                                -                              -                                

I ) Milieu/Archeologie

Archeologie restant kosten Begroting Archeologie restant plangebied 2020 1,0                    post 604.948               604.948                    -                              604.948                    

Boekwaarde archeologie Boekwaarde per 1-7-2020 1,0                    post 1.417.791            1.417.791                 1.417.791               -                                

- - -                        -                           -                                -                              -                                

Totalen 11.795.333               5.318.733                6.476.600                  

K) TIJDELIJK BEHEER

Omschrijving 1 Omschrijving 2 Aantal Prijs per Totaal Realisatie Prognose Hoofdprofiel/speciale items Bouwrijp-/ Post Actie Prognose

Eenheid nominaal (boekwaarde) nominaal woonrijp maken nominaal

Tijjdelijk beheer (gronden en saldo verhuur/expl.lasten diverse opstallen) Grondexploitatie jaarrekening 2020 1,0                    post 212.817               212.817                    156.542                  56.275                      

Jaarlijks onderhoud groen en water Kragten, kosten ct-werkzaamheden 3e herz., d.d. 24-9-2020 (prognose) 1,0                    post 1.016.283            1.016.283                 39.392                    976.890                    Tijdelijk beheer 976.890         

- - -                        -                           -                                -                              -                                

Totalen 1.229.099                 195.934                  1.033.166                 



Bijlage 14.2.c:  Samenvatting civieltechnische kostenraming per profiel/element

Kampershoek 2.0
Kosten civieltechnische werkzaamheden 3e herziening
Projectnummer WEE083

Versie 2.0

Datum 24-9-2020

Projectleider SR

Status Hoofdprofiel Actie Actie Eenheidsprijs Kosten per post

Bouwrijp

A-A tot en met 2019 2020 - 2022 2023 - 2027 2028 - 2032 Totaal m1 Kosten Prijs per m1 tot en met 2019 2020 - 2022 2023 - 2027 2028-2032 Totaal kosten Kosten per post Fietspad

Totaal 0,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 0,00 Totaal -€                 -€                     -€                        -€                    -€                    -€                         Actie Grondwerk Verharding rijweg Markeringen Bebording  Verlichting 

Gerealiseerd 0,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 0,00 Gerealiseerd -€                 -€                     -€                        -€                    -€                    -€                         Code 5333201 5333303 5333303 5333308 5333307

1.1

Nog te  realiseren:

- Fietspad

- Nutsvoorzieningen 202,00

1.1

Nog te  realiseren:

- Fietspad

- Nutsvoorzieningen 224,05€           -€                     45.257,46€             -€                    -€                    45.257,46€              t/m 2019 -€                                    -€                            -€                              -€                      -€                             

1.2 Nog geheel te realiseren 0,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 0,00 1.2 Nog te realiseren -€                 -€                     -€                        -€                    -€                    -€                         2020-2022 4.832,39€                           17.578,25€                 140,13€                        2.173,88€             20.532,81€                  

2023 - 2027 -€                                    -€                            -€                              -€                      -€                             

2028 -2032 -€                                    -€                            -€                              -€                      -€                             

Totaal 4.832,39€                           17.578,25€                 140,13€                        2.173,88€             20.532,81€                  

B- B tot en met 2019 2020 - 2022 2023 - 2027 2028 - 2032 Totaal m1 Kosten Prijs per m1 tot en met 2019 2020 - 2022 2023 - 2027 2028-2032 Totaal kosten Kosten per post Fietspad Groen Groen

Totaal 0,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 0,00 Totaal -€                 -€                     -€                        -€                    -€                    -€                         Actie Grondwerk  Wadi ontgraven Grondwerk  Riolering  Fundering Verharding rijweg Markeringen Bebording  Verlichting  Groen  Verharding rijweg  Markeringen  Bebording  Verlichting 

Gerealiseerd 0,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 0,00 Gerealiseerd -€                 -€                     -€                        -€                    -€                    -€                         Code 5333201 5333201 5333201 5333206 5333203 5333303 5333303 5333308 5333307 5333306 5333302 5333302 5333308 5333307

2.1 Nog te  realiseren:

- Fietspad

- Nutsvoorzieningen 0,00 m1 688,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 688,00 2.1

Nog te  realiseren:

- Fietspad

- Nutsvoorzieningen 234,23€           -€                     161.150,78€           -€                    -€                    161.150,78€           t/m 2019 -€                                    -€                        -€                            -€                              -€                      -€                                            -€                                -€                       -€                            -€                     -€                           -€                     -€                     -€                        

2.2 Nog te  realiseren:

- Fietspad

- Nutsvoorzieningen

- Groen 0,00 m1 235,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 235,00 2.2

Nog te  realiseren:

- Fietspad

- Nutsvoorzieningen

- Groen 329,15€           -€                     77.350,21€             -€                    -€                    77.350,21€              2020-2022 28.486,54€                         1.024,45€              42.394,25€                 35.609,10€                  9.173,78€             103.622,27€                               826,07€                          12.814,83€           121.039,14€               41.784,04€          53.553,72€               2.193,18€            2.430,20€            23.611,04€             

2.3 Nog geheel te realiseren 0,00 m1 216,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 216,00 2.3 Nog te realiseren 1.111,40€        -€                     240.061,65€           -€                    -€                    240.061,65€           2023 - 2027 -€                                    -€                        -€                            -€                              -€                      -€                                            -€                                -€                       -€                            -€                     -€                           -€                     -€                     -€                        

2028 -2032 -€                                    -€                        -€                            -€                              -€                      -€                                            -€                                -€                       -€                            -€                     -€                           -€                     -€                     -€                        

Totaal 28.486,54€                         1.024,45€              42.394,25€                 35.609,10€                  9.173,78€             103.622,27€                              826,07€                          12.814,83€           121.039,14€              41.784,04€          53.553,72€               2.193,18€            2.430,20€            23.611,04€             

B- B (Zonder fietspad) tot en met 2019 2020 - 2022 2023 - 2027 2028 - 2032 Totaal m1 Kosten Prijs per m1 tot en met 2019 2020 - 2022 2023 - 2027 2028-2032 Totaal kosten Kosten per post Groen Groen

Totaal 0,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 0,00 Totaal -€                 -€                     -€                        -€                    -€                    -€                         Actie grondwerk  Riolering  Fundering  Wadi ontgraven Verharding rijweg Markeringen Bebording  Verlichting  Groen 

Gerealiseerd 0,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 0,00 Gerealiseerd -€                 -€                     -€                        -€                    -€                    -€                         Code 5333201 5333206 5333203 5333201 5333302 5333302 5333308 5333307 5333306
3.1 Nog te  realiseren: 0,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 0,00 3.1 Nog te  realiseren: -€                 -€                     -€                        -€                    -€                    -€                         t/m 2019 -€                                    -€                        -€                            -€                              -€                             -€                                            -€                                -€                       -€                            

3.2 Nog geheel te realiseren 0,00 m1 370,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 370,00 3.2 Nog te realiseren 877,17€           -€                     324.551,32€           -€                    -€                    324.551,32€           2020-2022 72.619,79€                         60.997,08€            15.714,34€                 840,46€                        91.735,54€                  3.756,84€                                   4.162,85€                       40.444,84€           34.279,59€                 

2023 - 2027 -€                                    -€                        -€                            -€                              -€                             -€                                            -€                                -€                       -€                            

2028 -2032 -€                                    -€                        -€                            -€                              -€                             -€                                            -€                                -€                       -€                            

Totaal 72.619,79€                         60.997,08€            15.714,34€                 840,46€                        91.735,54€                  3.756,84€                                   4.162,85€                       40.444,84€           34.279,59€                 

C -C tot en met 2019 2020 - 2022 2023 - 2027 2028 - 2032 Totaal m1 Kosten Prijs per m1 tot en met 2019 2020 - 2022 2023 - 2027 2028-2032 Totaal kosten Kosten per post Groen Rijbaan Groen

Totaal 0,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 0,00 Totaal -€                 -€                     -€                        -€                    -€                    -€                         Actie  Grondwerk  Riolering  Fundering  Grondwerk Verharding rijweg Markeringen Bebording  Verlichting  Groen 

Gerealiseerd 0,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 0,00 Gerealiseerd -€                 -€                     -€                        -€                    -€                    -€                         Code 5333201 5333206 5333203 5333201 5333302 5333302 5333308 5333307  €                21.216,28 
4.1 Nog te  realiseren: 0,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 0,00 4.1 Nog te  realiseren: -€                 -€                     -€                        -€                    -€                    -€                         t/m 2019 -€                                    -€                        -€                            -€                              -€                             -€                                            -€                                -€                       -€                            

4.2 Nog geheel te realiseren 0,00 m1 0,00 m1 365,00 m1 229,00 m1 594,00 4.2 Nog te realiseren 877,17€           -€                     -€                        320.165,49€      200.870,95€      521.036,45€           2020-2022 -€                                    -€                        -€                            -€                              -€                             -€                                            -€                                -€                       -€                            

2023 - 2027 71.638,44€                         60.172,79€            15.501,98€                 829,10€                        90.495,87€                  3.706,08€                                   4.106,60€                       39.898,28€           33.816,35€                 

2028 -2032 44.945,76€                         37.752,25€            9.725,90€                   520,18€                        56.776,86€                  2.325,18€                                   2.576,47€                       25.032,07€           21.216,28€                 

Totaal 116.584,20€                       97.925,04€            25.227,89€                 1.349,28€                    147.272,74€                6.031,26€                                   6.683,06€                       64.930,36€           55.032,63€                 

D -D tot en met 2019 2020 - 2022 2023 - 2027 2028 - 2032 Totaal m1 Kosten Prijs per m1 tot en met 2019 2020 - 2022 2023 - 2027 2028-2032 Totaal kosten

Totaal 0,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 0,00 Totaal -€                 -€                     -€                        -€                    -€                    -€                         

Gerealiseerd 430,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 430,00 Gerealiseerd -€                 -€                     -€                        -€                    -€                    -€                         
5.1 Nog te  realiseren: 0,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 0,00 Nog te  realiseren: -€                 -€                     -€                        -€                    -€                    -€                         

5.2 Nog geheel te realiseren 0,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 0,00 Nog te realiseren -€                 -€                     -€                        -€                    -€                    -€                         

Bouwrijp Woonrijp

Kosten per post Onderhoudspad Fietspad

E-E tot en met 2019 2020 - 2022 2023 - 2027 2028 - 2032 Totaal m1 Kosten Prijs per m1 tot en met 2019 2020 - 2022 2023 - 2027 2028-2032 Totaal kosten Actie 0  Verharding 

Totaal 0,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 0,00 Totaal -€                 -€                     -€                        -€                    -€                    -€                         Code 0 xxx

Gerealiseerd 0,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 0,00 Gerealiseerd -€                 -€                     -€                        -€                    -€                    -€                         t/m 2019 -€                                    -€                            

6.1
Nog te realiseren:

- Onderhoudspad (excl. fundering)

- Fietspad 0,00 m1 104,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 104,00 Nog te  realiseren: 38,79€             -€                     4.033,70€               -€                    -€                    4.033,70€                2020-2022 -€                                    4.033,70€                   

6.2 Nog geheel te realiseren 0,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 0,00 Nog te realiseren -€                 -€                     -€                        -€                    -€                    -€                         2023 - 2027 -€                                    -€                            

2028 -2032 -€                                    -€                            

Totaal 4.033,70€                   

Bouwrijp

Kosten per post Verharding

F -F tot en met 2019 2020 - 2022 2023 - 2027 2028 - 2032 Totaal m1 Kosten Prijs per m1 tot en met 2019 2020 - 2022 2023 - 2027 2028-2032 Totaal kosten Actie Grondwerk Verharding Markeringen Bebording  Verlichting 

Totaal 0,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 0,00 Totaal -€                 -€                     -€                        -€                    -€                    -€                         Code 5333201 5333303 5333303 5333308 5333307

Gerealiseerd 0,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 0,00 Gerealiseerd -€                 -€                     -€                        -€                    -€                    -€                         t/m 2019 -€                                    -€                            -€                              -€                      -€                             

7.1

Nog te  realiseren:

- Onderhoudspad

- Fietspad

- Nutsvoorzieningen

- Verlichting 0,00 m1 282,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 282,00

Nog te  realiseren:

- Onderhoudspad

- Fietspad

- Nutsvoorzieningen

- Verlichting 224,05€           -€                     63.181,21€             -€                    -€                    63.181,21€              2020-2022 9.784,40€                           35.591,60€                 283,73€                        4.401,57€             28.664,61€                  

7.2

Nog te  realiseren:

- Fietspad

- Onderhoudspad

- Nutsvoorzieningen 0,00 m1 127,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 127,00

Nog te  realiseren:

- Fietspad

- Nutsvoorzieningen

- Groen 122,40€           -€                     15.544,71€             -€                    -€                    15.544,71€              2023 - 2027 -€                                    -€                            -€                              -€                      -€                             

7.3 Nog geheel te realiseren 0,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 0,00 Nog te realiseren -€                 -€                     -€                        -€                    -€                    -€                         2028 -2032 -€                                    -€                            -€                              -€                      -€                             

Totaal 9.784,40€                           35.591,60€                 283,73€                        4.401,57€             28.664,61€                  

G - G tot en met 2019 2020 - 2022 2023 - 2027 2028 - 2032 Totaal m1 Kosten Prijs per m1 tot en met 2019 2020 - 2022 2023 - 2027 2028-2032 Totaal kosten Kosten per post Nutsvoorzieningen

Totaal 0,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 0,00 Totaal -€                 -€                     -€                        -€                    -€                    -€                         Actie Grondwerk Fundering Zaksloot Bermen Bermen Bermen

Gerealiseerd 0,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 0,00 Gerealiseerd -€                 -€                     -€                        -€                    -€                    -€                         Code xxx xxx xxx xxx xxx xxx

8.1

Nog te  realiseren:

- Fietspad

- Nutsvoorzieningen 0,00 m1 47,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 47,00

Nog te  realiseren:

- Fietspad

- Nutsvoorzieningen 90,51€             -€                     4.253,76€               -€                    -€                    4.253,76€                t/m 2019 -€                                    -€                        -€                            -€                             -€                                            -€                                

8.2 Nog geheel te realiseren 0,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 0,00 Nog te realiseren -€                 -€                     -€                        -€                    -€                    -€                         2020-2022 1.633,62€                           -€                        -€                            -€                             -€                                            2.620,15€                       

2023 - 2027 -€                                    -€                        -€                            -€                             -€                                            -€                                

2028 -2032 -€                                    -€                        -€                            -€                             -€                                            -€                                

Totaal 1.633,62€                           -€                        -€                            -€                             -€                                            2.620,15€                       

H -H tot en met 2019 2020 - 2022 2023 - 2027 2028 - 2032 Totaal m1 Kosten Prijs per m1 tot en met 2019 2020 - 2022 2023 - 2027 2028-2032 Totaal kosten Kosten per post Waterpartij Berm inc. grondwal Waterpartij Onderhoudspad

Totaal 0,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 0,00 Totaal -€                 -€                     -€                        -€                    -€                    -€                         Actie Grondwerk  Fundering Waterpartij  Grondlichaam Inzaaien Verharding

Gerealiseerd 0,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 0,00 Gerealiseerd -€                 -€                     -€                        -€                    -€                    -€                         Code 212220 235120 214210 234020 xxx 435120

9.1

Nog te  realiseren:

- Geluidswal

- Onderhoudspad 0,00 m1 199,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 199,00

Nog te  realiseren:

- Geluidswal

- Onderhoudspad 185,14€           -€                     36.842,64€             -€                    -€                    36.842,64€              t/m 2019 -€                                    -€                        -€                            -€                              -€                             -€                                            

9.2 Nog geheel te realiseren 0,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 0,00 Nog te realiseren -€                 -€                     -€                        -€                    -€                    -€                         2020-2022 13.422,34€                         11.197,36€            -€                            2.576,04€                    1.928,58€                    7.718,32€                                   

2023 - 2027 -€                                    -€                        -€                            -€                              -€                             -€                                            

2028 -2032 -€                                    -€                        -€                            -€                              -€                             -€                                            

Totaal 13.422,34€                         11.197,36€            -€                            2.576,04€                    1.928,58€                    7.718,32€                                   

J -J tot en met 2019 2020 - 2022 2023 - 2027 2028 - 2032 Totaal m1 Kosten Prijs per m1 tot en met 2019 2020 - 2022 2023 - 2027 2028-2032 Totaal kosten Kosten per post Grondwal Grondwal Onderhoudspad

Totaal 0,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 0,00 Totaal -€                 -€                     -€                        -€                    -€                    -€                         Actie Grondwerk  Fundering Grondlichaam Inzaaien Verharding

Gerealiseerd 0,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 0,00 Gerealiseerd -€                 -€                     -€                        -€                    -€                    -€                         Code 212220 235120 234020 xxx 435120

10.1

Nog te  realiseren:

- Geluidswal

- Onderhoudspad 0,00 m1 280,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 280,00

Nog te  realiseren:

- Geluidswal

- Onderhoudspad 559,34€           -€                     156.614,65€           -€                    -€                    156.614,65€           t/m 2019 -€                                    -€                        -€                            -€                      -€                             

10.2 Nog geheel te realiseren 0,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 0,00 Nog te realiseren -€                 -€                     -€                        -€                    -€                    -€                         2020-2022 14.971,02€                         16.250,40€            106.787,24€               7.746,04€             10.859,95€                  

2023 - 2027 -€                                    -€                        -€                            -€                      -€                             

2028 -2032 -€                                    -€                        -€                            -€                      -€                             

Totaal 14.971,02€                         16.250,40€            106.787,24€               7.746,04€             10.859,95€                  

Bouwrijp Woonrijp

Onderhoudspad

Bouwrijp Woonrijp

Onderhoudspad

Fietspad Groen

Bouwrijp Woonrijp

Rijbaan Rijbaan

Bouwrijp Woonrijp

Rijbaan

Woonrijp

Verharding

Bouwrijp Woonrijp

Rijbaan Fietspad Rijbaan

Woonrijp

Fietspad

Bouwrijp Woonrijp



M -M tot en met 2019 2020 - 2022 2023 - 2027 2028 - 2032 Totaal m1 Kosten Prijs per m1 tot en met 2019 2020 - 2022 2023 - 2027 2028-2032 Totaal kosten Kosten per post Sloot Grondwal Grondwal Berm Onderhoudspad

Totaal 0,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 0,00 Totaal -€                 -€                     -€                        -€                    -€                    -€                         Actie Grondwerk  Fundering Watergang Grondlichaam Inzaaien Inzaaien Verharding

Gerealiseerd 0,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 0,00 Gerealiseerd -€                 -€                     -€                        -€                    -€                    -€                         Code 212220 235120 214210 234020 xxx xxx 435120

11.1

Nog te  realiseren:

- Geluidswal

- Onderhoudspad 0,00 m1 71,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 71,00

Nog te  realiseren:

- Geluidswal

- Onderhoudspad 195,51€           -€                     13.881,01€             -€                    -€                    13.881,01€              t/m 2019 -€                                    -€                        -€                            -€                              -€                             -€                                            -€                                

11.2

Nog te  realiseren:

- Bomen

- Vakbeplanting

- Geluidswal

- Onderhoudspad 0,00 m1 293,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 293,00

Nog te  realiseren:

- Bomen

- Vakbeplanting

- Geluidswal

- Onderhoudspad 554,89€           -€                     162.581,36€           -€                    -€                    162.581,36€           2020-2022 19.441,93€                         21.125,52€            74.645,87€                 8.141,13€                    10.325,70€                  28.664,27€                                 14.117,94€                     

11.3 Nog geheel te realiseren 0,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 0,00 Nog te realiseren -€                 -€                     -€                        -€                    -€                    -€                         2023 - 2027 -€                                    -€                        -€                            -€                              -€                             -€                                            -€                                

2028 -2032 -€                                    -€                        -€                            -€                              -€                             -€                                            -€                                

Totaal 19.441,93€                         21.125,52€            74.645,87€                 8.141,13€                    10.325,70€                  28.664,27€                                 14.117,94€                     

Kosten per post Sloot Grondwal Grondwal Berm

N - N tot en met 2019 2020 - 2022 2023 - 2027 2028 - 2032 Totaal m1 Kosten Prijs per m1 tot en met 2019 2020 - 2022 2023 - 2027 2028-2032 Totaal kosten Actie Grondwerk  Fundering Grondwerk grondwerk Inzaaien Inzaaien Verharding Verlichting

Totaal 0,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 0,00 Totaal -€                 -€                     -€                        -€                    -€                    -€                         Code nieuw nieuw nieuw nieuw nieuw nieuw nieuw nieuw

Gerealiseerd 0,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 0,00 Gerealiseerd -€                 -€                     -€                        -€                    -€                    -€                         t/m 2019 -€                                    -€                        -€                            -€                              -€                             -€                                            -€                                -€                       

12.1

Nog te  realiseren:

- Geluidswal

- Onderhoudspad 0,00 m1 25,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 25,00

Nog te  realiseren:

- Geluidswal

- Onderhoudspad 138,52€           -€                     3.463,07€               -€                    -€                    3.463,07€                2020-2022 10.305,19€                         7.221,77€              58.723,12€                 8.772,67€                    8.123,12€                    9.505,64€                                   31.516,88€                     53.162,30€           

12.2 Nog geheel te realiseren 0,00 m1 461,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 461,00 Nog te realiseren 398,85€           -€                     183.867,61€           -€                    -€                    183.867,61€           2023 - 2027 -€                                    -€                        -€                            -€                              -€                             -€                                            -€                                -€                       

2028 -2032 -€                                    -€                        -€                            -€                              -€                             -€                                            -€                                -€                       

Totaal 10.305,19€                         7.221,77€              58.723,12€                 8.772,67€                    8.123,12€                    9.505,64€                                   31.516,88€                     53.162,30€           

Woonrijp

Onderhoudspad Geluidswal Grondwal onderhoudspad

O - O tot en met 2019 2020 - 2022 2023 - 2027 2028 - 2032 Totaal m1 Kosten Prijs per m1 tot en met 2019 2020 - 2022 2023 - 2027 2028-2032 Totaal kosten Kosten per post Onderhoudspad Grondwal

Totaal 0,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 0,00 Totaal -€                 -€                     -€                        -€                    -€                    -€                         Actie Grondwerk  Fundering  grondwek groen verharding

Gerealiseerd 0,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 0,00 Gerealiseerd -€                 -€                     -€                        -€                    -€                    -€                         Code xxx xxx xxx xxx xxx

13.1

Nog te  realiseren:

- Geluidswal

- Onderhoudspad 0,00 m1 120,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 120,00

Nog te  realiseren:

- Geluidswal

- Onderhoudspad 212,42€           -€                     25.490,26€             -€                    -€                    25.490,26€              t/m 2019 -€                                    -€                        -€                            -€                             -€                                            

13.2 Nog geheel te realiseren 0,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 0,00 Nog te realiseren -€                 -€                     -€                        -€                    -€                    -€                         2020-2022 6.409,43€                           6.964,46€              4.142,38€                   3.319,73€                    4.654,27€                                   

2023 - 2027 -€                                    -€                        -€                            -€                             -€                                            

2028 -2032 -€                                    -€                        -€                            -€                             -€                                            

Totaal 6.409,43€                           6.964,46€              4.142,38€                   3.319,73€                    4.654,27€                                   

Bouwrijp Woonrijp

P - P tot en met 2019 2020 - 2022 2023 - 2027 2028 - 2032 Totaal m1 Kosten Prijs per m1 tot en met 2019 2020 - 2022 2023 - 2027 2028-2032 Totaal kosten Kosten per post Wadi Sloot

Totaal 0,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 0,00 Totaal -€                 -€                     -€                        -€                    -€                    -€                         Actie  Grondwerk Groen

Gerealiseerd 0,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 0,00 Gerealiseerd -€                 -€                     -€                        -€                    -€                    -€                         Code 5333201 5333306
14.1 Nog te  realiseren: 0,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 0,00 Nog te  realiseren: -€                 -€                     -€                        -€                    -€                    -€                         t/m 2019 -€                                    -€                            

14.2 Nog geheel te realiseren 0,00 m1 0,00 m1 74,00 m1 0,00 m1 74,00 Nog te realiseren 16,01€             -€                     -€                        1.184,83€           -€                    1.184,83€                2020-2022 -€                                    -€                            

2023 - 2027 1.054,44€                           130,39€                      

2028 -2032 -€                                    -€                            

Totaal 1.054,44€                           130,39€                      

Bouwrijp Woonrijp

Q - Q tot en met 2019 2020 - 2022 2023 - 2027 2028 - 2032 Totaal m1 Kosten Prijs per m1 tot en met 2019 2020 - 2022 2023 - 2027 2028-2032 Totaal kosten Kosten per post Sloot Sloot

Totaal 0,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 0,00 Totaal -€                 -€                     -€                        -€                    -€                    -€                         Actie Grondwerk Groen

Gerealiseerd 0,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 0,00 Gerealiseerd -€                 -€                     -€                        -€                    -€                    -€                         Code 5333201 5333306
15.1 Nog te  realiseren: 0,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 0,00 Nog te  realiseren: -€                 -€                     -€                        -€                    -€                    -€                         t/m 2019 -€                                    -€                            

15.2 Nog geheel te realiseren 0,00 m1 0,00 m1 125,00 m1 0,00 m1 125,00 Nog te realiseren 93,94€             -€                     -€                        11.743,02€        -€                    11.743,02€              2020-2022 -€                                    -€                            

2023 - 2027 9.210,05€                           2.532,97€                   

2028 -2032 -€                                    -€                            

Totaal 9.210,05€                           2.532,97€                   

Bouwrijp Woonrijp

R - R tot en met 2019 2020 - 2022 2023 - 2027 2028 - 2032 Totaal m1 Kosten Prijs per m1 tot en met 2019 2020 - 2022 2023 - 2027 2028-2032 Totaal kosten Kosten per post Sloot Sloot

Totaal 0,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 0,00 Totaal -€                 -€                     -€                        -€                    -€                    -€                         Actie Grondwerk Groen

Gerealiseerd 0,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 0,00 Gerealiseerd -€                 -€                     -€                        -€                    -€                    -€                         Code 5333201 5333306
16.1 Nog te  realiseren: 0,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 0,00 Nog te  realiseren: -€                 -€                     -€                        -€                    -€                    -€                         t/m 2019 -€                                    -€                            

16.2 Nog geheel te realiseren 0,00 m1 0,00 m1 373,00 m1 458,00 m1 831,00 Nog te realiseren 614,24€           -€                     -€                        229.111,11€      281.321,42€      510.432,53€           2020-2022 -€                                    

2023 - 2027 221.552,73€                       7.558,38€                   

2028 -2032 272.040,62€                       9.280,80€                   

Totaal 493.593,36€                       16.839,17€                 

X- X tot en met 2019 2020 - 2022 2023 - 2027 2028 - 2032 Totaal m1 Kosten Prijs per m1 tot en met 2019 2020 - 2022 2023 - 2027 2028-2032 Totaal kosten Kosten per post Onderhoudspad Berm

Totaal 0,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 0,00 Totaal -€                 -€                     -€                        -€                    -€                    -€                         Actie  Grondwerk  Fundering Verhardingen Groen

Gerealiseerd 85,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 85,00 Gerealiseerd -€                 -€                     -€                        -€                    -€                    -€                         Code 5333201 5333203 5333304 5333306

17.1

Nog te  realiseren:

- Onderhoudspad

- Bomen

- Vakbeplanting

- Fietspad 0,00 m1 340,00 m1 0,00 m1 0,00 m1 340,00

Nog te  realiseren:

- Onderhoudspad

- Bomen

- Vakbeplanting

- Fietspad 219,04€           -€                     74.473,33€             -€                    -€                    74.473,33€              t/m 2019 -€                                    -€                        -€                              -€                      

17.2 Nog geheel te realiseren 0,00 m1 110,00 m1 581,00 m1 575,00 m1 1266,00 Nog te realiseren 219,04€           -€                     24.094,31€             127.261,78€      125.947,54€      277.303,64€           2020-2022 4.861,56€                           15.603,59€            38.005,08€                  40.097,41€           

2023 - 2027 6.276,81€                           20.145,97€            49.068,78€                  51.770,22€           

2028 -2032 6.211,99€                           19.937,92€            48.562,04€                  51.235,59€           

Totaal 17.350,36€                         55.687,49€            135.635,90€                143.103,22€        

Bouwrijp

Bouwrijp kavels Totaal Gerealiseerd Nog te realiseren Nog geheel Totaal m2 Kosten Prijs per m2 Gerealiseerd Nog te realiseren Nog geheel Totaal kosten Kosten per post Bedrijfskavel

0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 -€                 -€                         Actie  Grondwerk 

0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 -€                 -€                         Code 5333201

18.1 2017 0 m2 2390 m2 0 m2 0 m2 2390 2017 12,49€             -€                         2017 -€                                    

2019-2021 0 m2 194673 m2 m2 0 m2 194673 2019-2021 12,49€             -€                        -€                         2019-2021 -€                                    

2020 0 m2 0 m2 175735 m2 0 m2 175735 2020 12,49€             2.195.768,11€       2.195.768,11€        2020 2.195.768€                         

2020-2028 0 m2 0 m2 35865 m2 0 m2 35865 2020-2028 12,49€             448.124,87€           448.124,87€           2020-2028 448.125€                            

2022-2026 0 m2 0 m2 13257 m2 0 m2 13257 2022-2026 12,49€             165.643,14€           165.643,14€           2022-2026 165.643€                            

2022-2027 0 m2 0 m2 11778 m2 0 m2 11778 2022-2027 12,49€             147.163,38€           147.163,38€           2022-2027 147.163€                            

2022-2028 0 m2 0 m2 2970 m2 0 m2 2970 2022-2028 12,49€             37.109,46€             37.109,46€              2022-2028 37.109€                              

2022-2031 0 m2 0 m2 20549 m2 0 m2 20549 2022-2031 12,49€             256.754,99€           256.754,99€           2022-2031 256.755€                            

2025-2030 0 m2 0 m2 41957 m2 0 m2 41957 2025-2030 12,49€             524.243,00€           524.243,00€           2025-2030 524.243€                            

2028-2031 0 m3 0 m3 16010 m3 1 m3 16011 2028-2031 12,49€             200.041,24€           200.041,24€           2028-2031 200.041€                            

18.2 2029-2031 0 m2 0 m2 28255 m2 0 m2 28255 2029-2031 12,49€             353.039,68€           353.039,68€           2029-2031 353.040€                            

2.432.394,04€           Totaal 4.327.887,88€                   

Bouwrijp Woonrijp

Wadi/Sloten/Groen tot en met 2019 2020 - 2022 2023 - 2027 2028 - 2032 Totaal m1 Kosten Prijs per m2 tot en met 2019 2020 - 2022 2023 - 2027 2028-2032 Totaal kosten Kosten per post Wadi Sloot

Totaal 0,00 m2 0,00 m2 0,00 m2 0,00 m2 0,00 Totaal -€                 -€                     -€                        -€                    -€                    -€                         Actie  Grondwerk Groen

Gerealiseerd 17046,00 m2 0,00 m2 0,00 m2 0,00 m2 17046,00 Gerealiseerd -€                 -€                     -€                        -€                    -€                    -€                         Code 5333201 5333306
19.1 Nog te  realiseren: 0,00 m2 0,00 m2 0,00 m2 0,00 m2 0,00 Nog te  realiseren: -€                 -€                     -€                        -€                    -€                    -€                         t/m 2019 -€                                    -€                            

19.2 Nog geheel te realiseren 0,00 m2 26070,00 m2 2262,00 m2 0,00 m2 28332,00 Nog te realiseren 17,95€             -€                     467.897,89€           40.597,81€        -€                    508.495,70€           2020-2022 388.360,29€                       79.537,60€                 

2023 - 2027 33.696,62€                         6.901,19€                   

2028 -2032 -€                                    -€                            

Totaal 422.056,91€                       86.438,79€                 

Speciale items 7.750.682,76€        

tabblad Item Code administratie Bouwrijp 

2020-2031

Woonrijp 

2020-2031 

Totaal

- Brandkranen 5333205 109.239,28€      -€                        109.239,28€        

- Glasvezelnetwerk 5333207 115.481,63€      -€                        115.481,63€        

- Verhogen hoogspanningsmasten 5333207 520.187,50€      -€                        520.187,50€        

- Faseringskosten 5333302 -€                    599.346,51€          599.346,51€        

- Pompgemaal en persleiding 5333206 655.436,25€          655.436,25€        

- Realiseren permanent water 5333206 230.911,22€          230.911,22€        

- Afvoeren grond Heesmans (11.000m3) 5333201 400.000,00€      400.000,00€        

- Extrakosten energievoorziening 5333207 656.000,00€          656.000,00€        

20.1 Tijdelijk beheer 5343501 976.890,39€      976.890,39€        

2.121.798,80€  2.141.693,98€      4.263.492,78€    4.263.492,78€        

Aanpassing fasering!!! gerealiseerd voor 2020 (200.032m2), Nog te realiseren 2023-2027 (295.205m2 én 2028< (48.338m2)!

Aanpassing aantallen!!! van: 2020-2022 (38520m2) en 2023-2027 (1857m2)!

Bouwrijp

Aanpassing fasering!!! 458m2 naar 2028 ipv 2020-2022!

Bouwrijp Woonrijp

Onderhoudspad

Aanpassing fasering!!! Bestaande getallen verspreid over diverse jaartallen!

Onderhoudspad Onderhoudspad

Bouwrijp Woonrijp

Onderhoudspad

Bouwrijp Woonrijp



Bijlage 14.2.d: Detailraming per profielen/werk

1.1 Profiel A-A 2020 - 2022 Fietspad

Onderdeel Bouwrijp
Bouwrijp incl. 

indirect

Bouwrijp incl. 

indirect + 

onvoorzien 

Woonrijp
Woonrijp incl. 

indirect

Woonrijp incl. 

indirect + 

onvoorzien 

 Grond ontgraven t.b.v. cunet fietspad, 0,45 m, incl. vervoeren depot. 4,64€                     5,47€                     6,02€                     1.215,92€              

 Aanbrengen cunet t.b.v. fietspad, te leveren zand, 300 mm. 13,75€                   16,22€                   17,85€                   3.604,75€              
 Vrijgekomen grond verwerken in depot, ontgraven en verwerken elders in terrein 0,04€                     0,05€                     0,06€                     11,73€                   

profiel B-B 23,92€                   Grondwerk 5333201 4.832,39€             

 Aanbrengen betontegels 300x300x80 mm rood incl. straatlaag 56,42€                   66,57€                   73,23€                   14.792,41€           

  Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm in zand. 10,63€                   12,54€                   13,79€                   2.785,84€              

profiel B-B Verharding rijweg 5333303 17.578,25€           

 Aanbrengen markering. 0,53€                     0,63€                     0,69€                     140,13€                 

profiel B-B Markeringen 5333303 140,13€                 

 Aanbrengen bebording. 8,29€                     9,78€                     10,76€                   2.173,88€              

profiel B-B Bebording 5333308 2.173,88€             

  Aanbrengen verlichting (h.o.h. 20 m) 78,31€                   92,41€                   101,65€                 20.532,81€           

profiel B-B Verlichting 5333307 20.532,81€           

Bouwrijp Woonrijp

Code Gewijzigde prijs Code Gewijzigde prijs



2.1 Profiel B-B 2020 - 2022

Onderdeel Bouwrijp
Bouwrijp incl. 

indirect

Bouwrijp incl. 

indirect + 

onvoorzien 

Woonrijp
Woonrijp incl. 

indirect

Woonrijp incl. 

indirect + 

onvoorzien 

Grondwerk -€                        -€                        -€                        -€                        

-€                        -€                        -€                        -€                        

-€                        -€                        -€                        -€                        

-€                        -€                        -€                        -€                        

profiel B-B -€                        Grondwerk 5333201 -€                        

Riolering -€                        -€                        -€                        -€                        

-€                        -€                        -€                        -€                        

-€                        -€                        -€                        -€                        

-€                        -€                        -€                        -€                        

-€                        -€                        -€                        -€                        

-€                        -€                        -€                        -€                        

profiel B-B -€                        Riolering 5333206 -€                        

Fundering -€                        -€                        -€                        -€                        

profiel B-B -€                        Fundering 5333203 -€                        

Verharding rijweg -€                        -€                        -€                        

-€                        -€                        -€                        

-€                        -€                        -€                        

-€                        -€                        -€                        

profiel B-B -€                        Verharding rijweg 5333302 -€                        

Markeringen -€                        -€                        -€                        -€                        

profiel B-B -€                        Markeringen 5333302 -€                        

Bebording -€                        -€                        -€                        -€                        

profiel B-B -€                        Bebording 5333308 -€                        

Verlichting -€                        -€                        -€                        -€                        

profiel B-B -€                        Verlichting 5333307 -€                        

 Grond ontgraven t.b.v. cunet fietspad, 0,45 m, incl. vervoeren depot. 4,64€                      5,47€                      6,29€                      4.329,59€              

 Aanbrengen cunet t.b.v. fietspad, te leveren zand, 300 mm. 13,75€                    16,22€                    18,66€                    12.835,62€            

 Vrijgekomen grond verwerken in depot, ontgraven en verwerken elders in terrein 0,04€                      0,05€                      0,06€                      41,76€                    

profiel B-B 25,01€                    Grondwerk 5333201 17.206,97€            

 Aanbrengen betontegels 300x300x80 mm rood incl. straatlaag 56,42€                    66,57€                    76,56€                    52.672,16€            

 Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm in zand. 10,63€                    12,54€                    14,42€                    9.919,69€              

profiel B-B 90,98€                    Verharding rijweg 5333303 62.591,86€            

 Aanbrengen markering 0,53€                      0,63€                      0,73€                      498,98€                  

profiel B-B 0,73€                      Markeringen 5333303 498,98€                 

 Aanbrengen bebording 8,29€                      9,78€                      11,25€                    7.740,65€              

profiel B-B 11,25€                    Bebording 5333308 7.740,65€              

  Aanbrengen verlichting (h.o.h. 20 m) 78,31€                    92,41€                    106,27€                  73.112,32€            

profiel B-B 106,27€                 Verlichting 5333307 73.112,32€            

 Ontgraven wadi en sloot en/of kielsplit langs weg -€                        -€                        -€                        -€                        

profiel B-B -€                        Wadi ontgraven 5333201 -€                        

 Aanplant 14,83€                    17,50€                    20,12€                    

-€                        

profiel B-B Groen 5333306 -€                        

Bouwrijp Woonrijp

Code Gewijzigde prijs Code Gewijzigde prijs



2.2 Profiel B-B 2020 - 2022

Onderdeel Bouwrijp
Bouwrijp incl. 

indirect

Bouwrijp incl. 

indirect + 

onvoorzien 

Woonrijp
Woonrijp incl. 

indirect

Woonrijp incl. 

indirect + 

onvoorzien 

Grondwerk -€                       -€                       -€                       -€                       

-€                       -€                       -€                       -€                       

-€                       -€                       -€                       -€                       

-€                       -€                       -€                       -€                       

profiel B-B -€                       Grondwerk 5333201 -€                       

Riolering -€                       -€                       -€                       -€                       

-€                       -€                       -€                       -€                       

-€                       -€                       -€                       -€                       

-€                       -€                       -€                       -€                       

-€                       -€                       -€                       -€                       

-€                       -€                       -€                       -€                       

profiel B-B -€                       Riolering 5333206 -€                       

Fundering -€                       -€                       -€                       -€                       

profiel B-B Fundering 5333203 -€                       

Verharding rijweg -€                       -€                       -€                       -€                       

-€                       -€                       -€                       -€                       

-€                       -€                       -€                       -€                       

-€                       -€                       -€                       -€                       

profiel B-B -€                       Verharding rijweg 5333302 -€                       -€                       

Markeringen -€                       -€                       -€                       -€                       

profiel B-B -€                       Markeringen 5333302 -€                       

Bebording -€                       -€                       -€                       -€                       

profiel B-B -€                       Bebording 5333308 -€                       

Verlichting -€                       -€                       -€                       -€                       

profiel B-B -€                       Verlichting 5333307 -€                       

 Grond ontgraven t.b.v. cunet fietspad, 0,45 m, incl. vervoeren depot. 4,64€                     5,47€                     6,29€                     1.478,86€              

 Aanbrengen cunet t.b.v. fietspad, te leveren zand, 300 mm. 13,75€                   16,22€                   18,66€                   4.384,26€              

 Vrijgekomen grond verwerken in depot, ontgraven en verwerken elders in terrein 0,04€                     0,05€                     0,06€                     14,27€                   

profiel B-B 25,01€                   Grondwerk 5333201 5.877,38€             

 Aanbrengen betontegels 300x300x80 mm rood incl. straatlaag 56,42€                   66,57€                   76,56€                   17.991,22€           

 Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm in zand. 10,63€                   12,54€                   14,42€                   3.388,27€              

profiel B-B 90,98€                   Verharding rijweg 5333303 21.379,49€           

 Aanbrengen markering 0,53€                     0,63€                     0,73€                     170,44€                 

profiel B-B 106,12€                 Markeringen 5333303 170,44€                 

 Aanbrengen bebording 8,29€                     9,78€                     11,25€                   2.643,97€              

profiel B-B 118,10€                 Bebording 5333308 2.643,97€             

  Aanbrengen verlichting (h.o.h. 20 m) 78,31€                   92,41€                   106,27€                 24.972,96€           

profiel B-B 235,62€                 Verlichting 5333307 24.972,96€           

Ontgraven wadi en sloot en/of kielsplit langs weg 1,67€                     1,98€                     2,27€                     533,81€                 

profiel B-B 2,27€                     Wadi ontgraven 5333201 533,81€                 

Aanplant 14,83€                   17,50€                   20,12€                   4.728,58€              

53,45€                   63,07€                   72,53€                   17.043,60€           

profiel B-B profiel B-B 92,64753231 Groen 5333306 21.772,17€           

Bouwrijp Woonrijp

Code Gewijzigde prijs Code Gewijzigde prijs



2.3 Profiel B-B 2020 - 2022

Onderdeel Bouwrijp
Bouwrijp incl. 

indirect

Bouwrijp incl. 

indirect + 

onvoorzien 

Woonrijp
Woonrijp incl. 

indirect

Woonrijp incl. 

indirect + 

onvoorzien 

 Grond ontgraven t.b.v. cunet rijweg, 1,00 m, incl. vervoeren depot. 26,17€                   30,88€                   35,51€                   7.669,88€              

 Aanbrengen cunet t.b.v. rijweg, te leveren zand, 500 mm. 66,52€                   78,50€                   90,27€                   19.498,98€           

 Ontgraven en aanvullen rioolsleuf. 51,66€                   60,95€                   70,10€                   15.140,80€           

 Vrijgekomen grond verwerken in depot, ontgraven en verwerken elders in terrein 0,29€                     0,34€                     0,39€                     84,59€                   

profiel B-B 196,27€                 Grondwerk 5333201 42.394,25€           42.394,25€           

 Aanbrengen hoofdriool ø 250-400 mm. 26,08€                   30,78€                   35,39€                   7.644,81€              

 Aanbrengen putten t.b.v. hoofdriool, incl. putrand. 20,83€                   24,58€                   28,27€                   6.106,08€              

 Aanbrengen rioolaansluitingen, uitleggers, 15 m. 11,37€                   13,42€                   15,43€                   3.333,14€              

 Aanbr. gew. betonbuis ø 800 mm. 30,35€                   35,81€                   41,18€                   8.894,93€              

 Aanbrengen putten t.b.v. RWA, incl. putrand. 29,25€                   34,52€                   39,69€                   8.574,03€              

 Maken inlaat op betonbuis t.b.v. PVC ø 160 mm. 3,60€                     4,25€                     4,89€                     1.056,11€              

profiel B-B 164,86€                 Riolering 5333206 35.609,10€           35.609,10€           

 Aanbrengen fundering van menggranulaat 300 mm dik. 31,30€                   36,93€                   42,47€                   9.173,78€              

profiel B-B 42,47€                   Fundering 5333203 9.173,78€             

 Aanbrengen asfalt onderlaag (2-lagen), 120 mm. 113,11€                 133,47€                 153,49€                 33.154,37€           

 Aanbrengen asfalt tussenlaag 40 mm. 37,46€                   44,20€                   50,83€                   10.979,08€           

 Aanbrengen deklaag 30 mm. 28,32€                   33,42€                   38,43€                   8.301,75€              

 Aanbrengen kleeflaag 3 lagen 3,82€                     4,50€                     5,18€                     1.118,52€              

profiel B-B 247,93€                 Verharding rijweg 5333302 53.553,72€           

 Aanbrengen markering 7,48€                     8,83€                     10,15€                   2.193,18€              

profiel B-B 10,15€                   Markeringen 5333302 2.193,18€             

 Aanbrengen bebording 8,29€                     9,78€                     11,25€                   2.430,20€              

profiel B-B 11,25€                   Bebording 5333308 2.430,20€             

 Aanbrengen verlichting (h.o.h. 20 m) 80,55€                   95,05€                   109,31€                 23.611,04€           

profiel B-B 109,31€                 Verlichting 5333307 23.611,04€           

 Grond ontgraven t.b.v. cunet fietspad, 0,45 m, incl. vervoeren depot. 4,64€                     5,47€                     6,29€                     1.359,29€              

 Aanbrengen cunet t.b.v. fietspad, te leveren zand, 300 mm. 13,75€                   16,22€                   18,66€                   4.029,79€              

 Vrijgekomen grond verwerken in depot, ontgraven en verwerken elders in terrein 0,04€                     0,05€                     0,06€                     13,11€                   

profiel B-B 25,01€                   Grondwerk 5333201 5.402,19€             

  Aanbrengen betontegels 300x300x80 mm rood incl. straatlaag 56,42€                   66,57€                   76,56€                   16.536,61€           

  Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm in zand. 10,63€                   12,54€                   14,42€                   3.114,32€              

profiel B-B 90,98€                   Verharding rijweg 5333303 19.650,93€           

 Aanbrengen markering. 0,53€                     0,63€                     0,73€                     156,66€                 

profiel B-B 0,73€                     Markeringen 5333303 156,66€                 

 Aanbrengen bebording. 8,29€                     9,78€                     11,25€                   2.430,20€              

profiel B-B 11,25€                   Bebording 5333308 2.430,20€             

  Aanbrengen verlichting (h.o.h. 20 m) 78,31€                   92,41€                   106,27€                 22.953,87€           

profiel B-B 106,27€                 Verlichting 5333307 22.953,87€           

Ontgraven wadi en sloot en/of kielsplit langs weg 1,67€                     1,98€                     2,27€                     490,65€                 

profiel B-B 2,27€                     Wadi ontgraven 5333201 490,65€                 

Egaliseren en inzaaien bermen en zaksloot 14,83€                   17,50€                   20,12€                   4.346,26€              

Aanplant bomen per 1 per 30 m1 en aanbrengen haag per m 53,45€                   63,07€                   72,53€                   15.665,60€           

profiel B-B 92,65€                   Groen 5333306 20.011,87€           

Bouwrijp Woonrijp

Code Gewijzigde prijs Code Gewijzigde prijs



3.2 Profiel B-B 2020 - 2022 (Zonder Fietspad)

Onderdeel Bouwrijp
Bouwrijp incl. 

indirect

Bouwrijp incl. 

indirect + 

onvoorzien 

Woonrijp
Woonrijp incl. 

indirect

Woonrijp incl. 

indirect + 

onvoorzien 

 Grond ontgraven t.b.v. cunet rijweg, 1,00 m, incl. vervoeren depot. 26,17€                   30,88€                   35,51€                   13.138,22€           

 Aanbrengen cunet t.b.v. rijweg, te leveren zand, 500 mm. 66,52€                   78,50€                   90,27€                   33.401,02€           

 Ontgraven en aanvullen rioolsleuf. 51,66€                   60,95€                   70,10€                   25.935,64€           

 Vrijgekomen grond verwerken in depot, ontgraven en verwerken elders in terrein 0,29€                     0,34€                     0,39€                     144,91€                 

profiel B-B 196,27€                 grondwerk 5333201 72.619,79€           72.619,79€           

 Aanbrengen hoofdriool ø 250-400 mm. 26,08€                   30,78€                   35,39€                   13.095,28€           

 Aanbrengen putten t.b.v. hoofdriool, incl. putrand. 20,83€                   24,58€                   28,27€                   10.459,48€           

 Aanbrengen rioolaansluitingen, uitleggers, 15 m. 11,37€                   13,42€                   15,43€                   5.709,54€              

 Aanbr. gew. betonbuis ø 800 mm. 30,35€                   35,81€                   41,18€                   15.236,68€           

 Aanbrengen putten t.b.v. RWA, incl. putrand. 29,25€                   34,52€                   39,69€                   14.687,00€           

 Maken inlaat op betonbuis t.b.v. PVC ø 160 mm. 3,60€                     4,25€                     4,89€                     1.809,08€              

profiel B-B 164,86€                 Riolering 5333206 60.997,08€           60.997,08€           

 Aanbrengen fundering van menggranulaat 300 mm dik. 31,30€                   36,93€                   42,47€                   15.714,34€           

profiel B-B 42,47€                   Fundering 5333203 15.714,34€           

 Aanbrengen asfalt onderlaag (2-lagen), 120 mm. 113,11€                 133,47€                 153,49€                 56.792,20€           

 Aanbrengen asfalt tussenlaag 40 mm. 37,46€                   44,20€                   50,83€                   18.806,76€           

 Aanbrengen deklaag 30 mm. 28,32€                   33,42€                   38,43€                   14.220,59€           

Aanbrengen kleeflaag 3 lagen 3,82€                     4,50€                     5,18€                     1.915,99€              

profiel B-B 247,93€                 Verharding rijweg 5333302 91.735,54€           

 Aanbrengen markering. 7,48€                     8,83€                     10,15€                   3.756,84€              

profiel B-B 10,15€                   Markeringen 5333302 3.756,84€             

 Aanbrengen bebording. 8,29€                     9,78€                     11,25€                   4.162,85€              

profiel B-B 11,25€                   Bebording 5333308 4.162,85€             

  Aanbrengen verlichting (h.o.h. 20 m) 80,55€                   95,05€                   109,31€                 40.444,84€           

profiel B-B 109,31€                 Verlichting 5333307 40.444,84€           

Ontgraven wadi en sloot en/of kielsplit langs weg 1,67€                     1,98€                     2,27€                     840,46€                 

profiel B-B 2,27€                     Wadi ontgraven 5333201 840,46€                 

Egaliseren en inzaaien bermen en zaksloot 14,83€                   17,50€                   20,12€                   7.444,99€              
Aanplant bomen per 1 per 30 m1 en aanbrengen haag per m 53,45€                   63,07€                   72,53€                   26.834,60€           

profiel B-B 92,65€                   Groen 5333306 34.279,59€           

Bouwrijp Woonrijp

Code Gewijzigde prijs Code Gewijzigde prijs



4.2 Profiel C-C 2023 - 2027

Onderdeel Bouwrijp
Bouwrijp incl. 

indirect

Bouwrijp incl. 

indirect + 

onvoorzien 

Woonrijp
Woonrijp incl. 

indirect

Woonrijp incl. 

indirect + 

onvoorzien 

 Grond ontgraven t.b.v. cunet rijweg, 1,00 m, incl. vervoeren depot. 26,17€                   30,88€                   35,51€                   12.960,67€           

 Aanbrengen cunet t.b.v. rijweg, te leveren zand, 500 mm. 66,52€                   78,50€                   90,27€                   32.949,66€           

 Ontgraven en aanvullen rioolsleuf. 51,66€                   60,95€                   70,10€                   25.585,16€           

 Vrijgekomen grond verwerken in depot, ontgraven en verwerken elders in terrein 0,29€                     0,34€                     0,39€                     142,95€                 

196,27€                 Grondwerk 5333201 71.638,44€           71.638,44€           

 Aanbrengen hoofdriool ø 250-400 mm. 26,08€                   30,78€                   35,39€                   12.918,32€           

 Aanbrengen putten t.b.v. hoofdriool, incl. putrand. 20,83€                   24,58€                   28,27€                   10.318,14€           

 Aanbrengen rioolaansluitingen, uitleggers, 15 m. 11,37€                   13,42€                   15,43€                   5.632,39€              

 Aanbr. gew. betonbuis ø 800 mm. 30,35€                   35,81€                   41,18€                   15.030,78€           

 Aanbrengen putten t.b.v. RWA, incl. putrand. 29,25€                   34,52€                   39,69€                   14.488,53€           

 Maken inlaat op betonbuis t.b.v. PVC ø 160 mm. 3,60€                     4,25€                     4,89€                     1.784,63€              

164,86€                 Riolering 5333206 60.172,79€           

 Aanbrengen fundering van menggranulaat 300 mm dik. 31,30€                   36,93€                   42,47€                   15.501,98€           

42,47€                   Fundering 5333203 15.501,98€           

 Aanbrengen asfalt onderlaag (2-lagen), 120 mm. 113,11€                 133,47€                 153,49€                 56.024,74€           

 Aanbrengen asfalt tussenlaag 40 mm. 37,46€                   44,20€                   50,83€                   18.552,61€           

 Aanbrengen deklaag 30 mm. 28,32€                   33,42€                   38,43€                   14.028,42€           

Aanbrengen kleeflaag 3 lagen 3,82€                     4,50€                     5,18€                     1.890,10€              

Verharding rijweg 5333302 90.495,87€           

 Aanbrengen markering. 7,48€                     8,83€                     10,15€                   3.706,08€              

Markeringen 5333302 3.706,08€             

 Aanbrengen bebording. 8,29€                     9,78€                     11,25€                   4.106,60€              

Bebording 5333308 4.106,60€             

  Aanbrengen verlichting (h.o.h. 20 m) 80,55€                   95,05€                   109,31€                 39.898,28€           

Verlichting 5333307 39.898,28€           

Ontgraven wadi en sloot en/of kielsplit langs weg 1,67€                     1,98€                     2,27€                     829,10€                 

2,27€                     Grondwerk 5333201 829,10€                 

14,83€                   17,50€                   20,12€                   7.344,38€              

Egaliseren en inzaaien bermen en zaksloot 53,45€                   63,07€                   72,53€                   26.471,97€           

Aanplant bomen per 1 per 30 m1 en aanbrengen haag per m Groen 5333306 33.816,35€           

Bouwrijp Woonrijp

Code Gewijzigde prijs Code Gewijzigde prijs



4.2 Profiel C-C 2028 - 2032

Onderdeel Bouwrijp
Bouwrijp incl. 

indirect

Bouwrijp incl. 

indirect + 

onvoorzien 

Woonrijp
Woonrijp incl. 

indirect

Woonrijp incl. 

indirect + 

onvoorzien 

 Grond ontgraven t.b.v. cunet rijweg, 1,00 m, incl. vervoeren depot. 26,17€                   30,88€                   35,51€                   8.131,49€              

 Aanbrengen cunet t.b.v. rijweg, te leveren zand, 500 mm. 66,52€                   78,50€                   90,27€                   20.672,52€           

 Ontgraven en aanvullen rioolsleuf. 51,66€                   60,95€                   70,10€                   16.052,06€           

 Vrijgekomen grond verwerken in depot, ontgraven en verwerken elders in terrein 0,29€                     0,34€                     0,39€                     89,69€                   

Grondwerk 5333201 44.945,76€           

 Aanbrengen hoofdriool ø 250-400 mm. 26,08€                   30,78€                   35,39€                   8.104,92€              

 Aanbrengen putten t.b.v. hoofdriool, incl. putrand. 20,83€                   24,58€                   28,27€                   6.473,57€              

 Aanbrengen rioolaansluitingen, uitleggers, 15 m. 11,37€                   13,42€                   15,43€                   3.533,74€              

 Aanbr. gew. betonbuis ø 800 mm. 30,35€                   35,81€                   41,18€                   9.430,27€              

 Aanbrengen putten t.b.v. RWA, incl. putrand. 29,25€                   34,52€                   39,69€                   9.090,06€              

 Maken inlaat op betonbuis t.b.v. PVC ø 160 mm. 3,60€                     4,25€                     4,89€                     1.119,67€              

Riolering 5333206 37.752,25€           

 Aanbrengen fundering van menggranulaat 300 mm dik. 31,30€                   36,93€                   42,47€                   9.725,90€              

Fundering 5333203 9.725,90€             

113,11€                 133,47€                 153,49€                 35.149,77€           

 Aanbrengen asfalt onderlaag (2-lagen), 120 mm. 37,46€                   44,20€                   50,83€                   11.639,86€           

 Aanbrengen asfalt tussenlaag 40 mm. 28,32€                   33,42€                   38,43€                   8.801,39€              

 Aanbrengen deklaag 30 mm. 3,82€                     4,50€                     5,18€                     1.185,84€              

 Aanbrengen kleeflaag 3 lagen Verharding rijweg 5333302 56.776,86€           

7,48€                     8,83€                     10,15€                   2.325,18€              

 Aanbrengen markering. Markeringen 5333302 2.325,18€             

8,29€                     9,78€                     11,25€                   2.576,47€              

 Aanbrengen bebording. Bebording 5333308 2.576,47€             

80,55€                   95,05€                   109,31€                 25.032,07€           

  Aanbrengen verlichting (h.o.h. 20 m) Verlichting 5333307 25.032,07€           

Ontgraven wadi en sloot en/of kielsplit langs weg 1,67€                     1,98€                     2,27€                     520,18€                 

Grondwerk 5333201 520,18€                 

14,83€                   17,50€                   20,12€                   4.607,85€              

Egaliseren en inzaaien bermen en zaksloot 53,45€                   63,07€                   72,53€                   16.608,44€           

Aanplant bomen per 1 per 30 m1 en aanbrengen haag per m Groen 5333306 21.216,28€           

Bouwrijp Woonrijp

Code Gewijzigde prijs Code Gewijzigde prijs



6.1 Profiel E-E 2020 - 2022

Bouwrijp

Onderdeel Bouwrijp
Bouwrijp incl. 

indirect

Bouwrijp incl. 

indirect + 

onvoorzien 

Woonrijp
Woonrijp incl. 

indirect

Woonrijp incl. 

indirect + 

onvoorzien 

-€                       -€                       -€                       -€                       

-€                       -€                       -€                       -€                       

-€                       -€                       -€                       -€                       

profiel H-H Grondwerk xxx -€                       

-€                       -€                       -€                       -€                       

-€                       -€                       -€                       -€                       

-€                       -€                       -€                       -€                       

profiel H-H Fundering xxx -€                       

-€                       -€                       -€                       -€                       

-€                       -€                       -€                       -€                       

profiel H-H Waterpartij xxx -€                       

-€                       -€                       -€                       -€                       

-€                       -€                       -€                       -€                       

-€                       -€                       -€                       -€                       

profiel H-H Inzaaien xxx -€                       

-€                       -€                       -€                       -€                       

-€                       -€                       -€                       -€                       

profiel H-H Grondlichaam xxx -€                       

Aanbrengen 70 mm onderlaag asfalt 10,79€                   12,73€                   14,00€                   1.456,01€              

Aanbrengen kleeflaag 0,18€                     0,21€                     0,24€                     24,53€                   

Aanbrengen 40 mm deklaag asfalt 5,42€                     6,40€                     7,04€                     732,15€                 

Schoonmaken asfalt 0,13€                     0,15€                     0,17€                     17,32€                   

Aanbrengen oppervlakbehandeling (kleeflaag bl. Bitumen) 0,53€                     0,63€                     0,69€                     72,15€                   

Aanbrengen oppervlakbehandeling (kwartsiet) 12,83€                   15,14€                   16,65€                   1.731,54€              

profiel H-H Verharding xxx 4.033,70€             

Woonrijp

Code Gewijzigde prijs Code Gewijzigde prijs



7.1 Profiel F-F 2020 - 2022

Onderdeel Bouwrijp
Bouwrijp incl. 

indirect

Bouwrijp incl. 

indirect + 

onvoorzien 

Woonrijp
Woonrijp incl. 

indirect

Woonrijp incl. 

indirect + 

onvoorzien 

Grond ontgraven t.b.v. cunet fietspad, 0,45 m, incl. vervoeren depot. 4,64€                     5,47€                     6,02€                     1.697,47€              

Aanbrengen cunet t.b.v. fietspad, te leveren zand, 300 mm. 13,75€                   16,22€                   17,85€                   5.032,37€              

Vrijgekomen grond verwerken in depot, ontgraven en verwerken elders in terrein 0,04€                     0,05€                     0,06€                     16,37€                   

profiel B-B Grondwerk 5333201 6.746,21€             

 Aanbrengen betontegels 300x300x80 mm rood incl. straatlaag 56,42€                   66,57€                   73,23€                   20.650,79€           

 Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm in zand. 10,63€                   12,54€                   13,79€                   3.889,14€              

profiel B-B Verharding 5333303 24.539,93€           

 Aanbrengen markering. 0,53€                     0,63€                     0,69€                     195,63€                 

profiel B-B Markeringen 5333303 195,63€                 

 Aanbrengen bebording. 8,29€                     9,78€                     10,76€                   3.034,82€              

profiel B-B Bebording 5333308 3.034,82€             

  Aanbrengen verlichting (h.o.h. 20 m) 78,31€                   92,41€                   101,65€                 28.664,61€           

profiel B-B Verlichting 5333307 28.664,61€           

Bouwrijp Woonrijp

Code Gewijzigde prijs Code Gewijzigde prijs



7.2 Profiel F-F 2020 - 2022

Onderdeel Bouwrijp
Bouwrijp inclusief 

indirect

Bouwrijp inclusief 

indirect+ 

onvoorzien 

Woonrijp
Woonrijp inclusief 

indirect

Woonrijp inclusief 

indirect+ 

onvoorzien 

Grond ontgraven t.b.v. cunet fietspad, 0,45 m, incl. vervoeren depot. 4,64€                     5,47€                     6,02€                     764,46€                 

Aanbrengen cunet t.b.v. fietspad, te leveren zand, 300 mm. 13,75€                   16,22€                   17,85€                   2.266,35€              

Vrijgekomen grond verwerken in depot, ontgraven en verwerken elders in terrein 0,04€                     0,05€                     0,06€                     7,37€                     

profiel B-B Grondwerk 5333201 3.038,19€             

 Aanbrengen betontegels 300x300x80 mm rood incl. straatlaag 56,42€                   66,57€                   73,23€                   9.300,18€              

 Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm in zand. 10,63€                   12,54€                   13,79€                   1.751,49€              

profiel B-B Verharding 5333303 11.051,67€           

 Aanbrengen markering. 0,53€                     0,63€                     0,69€                     88,10€                   

profiel B-B Markeringen 5333303 88,10€                   

 Aanbrengen bebording. 8,29€                     9,78€                     10,76€                   1.366,75€              

profiel B-B Bebording 5333308 1.366,75€             

  Aanbrengen verlichting (h.o.h. 20 m) -€                       -€                       -€                       -€                       

profiel B-B Verlichting 5333307 -€                       

Bouwrijp Woonrijp

Code Gewijzigde prijs Code Gewijzigde prijs



8.1 Profiel G-G 2020 - 2022

Onderdeel Bouwrijp
Bouwrijp incl. 

indirect

Bouwrijp incl. 

indirect + 

onvoorzien 

Woonrijp
Woonrijp incl. 

indirect

Woonrijp incl. 

indirect + 

onvoorzien 

Grond ontgraven t.b.v. cunet rijweg, 0,85 m, incl. vervoeren depot. -€                       -€                       -€                       -€                       

Grond ontgraven t.b.v. cunet fiets- voetpad, 0,45 m, incl. vervoeren depot. 1,40€                     1,65€                     1,82€                     85,39€                   

Aanbrengen cunet t.b.v. rijweg, te leveren zand, 500 mm. -€                       -€                       -€                       -€                       

Aanbrengen cunet t.b.v. fiets- voetpad, te leveren zand, 300 mm. 7,24€                     8,55€                     9,40€                     441,93€                 

Vrijgekomen grond verwerken in depot, ontgraven en verwerken elders in terrein 18,13€                   21,40€                   23,54€                   1.106,29€              

profiel G-G Grondwerk xxx 1.633,62€             

Fundering -€                       -€                       -€                       -€                       

-€                       -€                       -€                       -€                       

-€                       -€                       -€                       -€                       

profiel G-G Fundering xxx -€                       

Zaksloot -€                       -€                       -€                       -€                       

profiel G-G Zaksloot xxx -€                       

Bermen -€                       -€                       -€                       -€                       

profiel G-G profiel G-G Bermen xxx -€                       

Verharding rijweg -€                       -€                       -€                       -€                       

-€                       -€                       -€                       -€                       

-€                       -€                       -€                       -€                       

-€                       -€                       -€                       -€                       

-€                       -€                       -€                       -€                       

-€                       -€                       -€                       -€                       

-€                       -€                       -€                       -€                       

profiel G-G -€                       -€                       -€                       -€                       

profiel G-G Bermen xxx -€                       

Aanbrengen opsluitband, incl leverantie 21,25€                   25,08€                   27,58€                   1.296,38€              

Aanbrengen betontegel incl. leverantie op 50 mm straatlaag 21,70€                   25,60€                   28,17€                   1.323,77€              

profiel G-G profiel G-G Bermen xxx 2.620,15€             

Bouwrijp Woonrijp

Code Gewijzigde prijs Code Gewijzigde prijs



9.1 Profiel H-H 2020 - 2022

Onderdeel Bouwrijp
Bouwrijp incl. 

indirect

Bouwrijp incl. 

indirect + 

onvoorzien 

Woonrijp
Woonrijp incl. 

indirect

Woonrijp incl. 

indirect + 

onvoorzien 

Grond ontgraven t.b.v. cunet rijbaan, 0,85 m, incl. vervoeren depot. 3,03€                     3,57€                     3,93€                     781,51€                 

Vrijgekomen grond verwerken in depot, ontgraven en verwerken elders in terrein 18,11€                   21,37€                   23,51€                   4.677,88€              

Aanbrengen cunet t.b.v. rijweg, te leveren zand, 500 mm. 30,83€                   36,38€                   40,01€                   7.962,95€              

profiel H-H Grondwerk xxx 13.422,34€           

Levering zand 24,53€                   28,95€                   31,84€                   6.336,57€              

Levering menggranulaat 250 mm 8,42€                     9,93€                     10,93€                   2.174,31€              

Aanbrengen fundering menggranulaat 10,40€                   12,27€                   13,50€                   2.686,48€              

profiel H-H Fundering xxx 11.197,36€           

Waterparij -€                       -€                       -€                       -€                       

-€                       -€                       -€                       -€                       

profiel H-H Waterpartij xxx -€                       

Watergang inzaaien -€                       -€                       -€                       -€                       

Inzaaien grondlichaam 7,47€                     8,81€                     9,69€                     1.928,58€              

Egaliseren en inzaaien bermen -€                       -€                       -€                       -€                       

profiel H-H profiel H-H Inzaaien xxx 1.928,58€             

Aanvullen grondlichaam 3,11€                     3,67€                     4,04€                     803,46€                 

vervoeren grond uit depot 6,86€                     8,10€                     8,91€                     1.772,58€              

profiel H-H Grondlichaam xxx 2.576,04€             

Aanbrengen 70 mm onderlaag asfalt 10,79€                   12,73€                   14,00€                   2.786,02€              

Aanbrengen kleeflaag 0,18€                     0,21€                     0,24€                     46,94€                   

Aanbrengen 40 mm deklaag asfalt 5,42€                     6,40€                     7,04€                     1.400,95€              

Schoonmaken asfalt 0,13€                     0,15€                     0,17€                     33,13€                   

Aanbrengen oppervlakbehandeling (kleeflaag bl. Bitumen) 0,53€                     0,63€                     0,69€                     138,05€                 

Aanbrengen oppervlakbehandeling (kwartsiet) 12,83€                   15,14€                   16,65€                   3.313,24€              

profiel H-H profiel H-H Verharding xxx 7.718,32€             

Bouwrijp Woonrijp

Code Gewijzigde prijs Code Gewijzigde prijs



10.1 Profiel J-J 2020 - 2022

Onderdeel Bouwrijp
Bouwrijp incl. 

indirect

Bouwrijp incl. 

indirect + 

onvoorzien 

Woonrijp
Woonrijp incl. 

indirect

Woonrijp incl. 

indirect + 

onvoorzien 

Gewijzigde prijs

Grond ontgraven t.b.v. cunet onderhoudspad, 0,85 m, incl. vervoeren depot. 3,19€                     3,77€                     4,15€                     1.160,70€              

Vrijgekomen grond verwerken in depot, ontgraven en verwerken elders in terrein 5,46€                     6,44€                     7,08€                     1.983,71€              

Aanbrengen cunet t.b.v. rijweg, te leveren zand, 500 mm. 32,54€                   38,40€                   42,24€                   11.826,61€           

profiel J-J Grondwerk 212220 14.971,02€           

Levering zand 25,89€                   30,56€                   33,61€                   9.411,09€              

Levering menggranulaat 250 mm 8,42€                     9,93€                     10,93€                   3.059,33€              

Aanbrengen fundering menggranulaat 10,40€                   12,27€                   13,50€                   3.779,98€              

profiel J-J Fundering 235120 16.250,40€           

Aanvullen grondlichaam 8,29€                     9,79€                     10,77€                   3.014,66€              

vervoeren grond uit depot 18,30€                   21,59€                   23,75€                   6.650,89€              

Leveren en aanbrengen damwand incl engeneering 267,23€                 315,33€                 346,86€                 97.121,69€           

profiel J-J Grondlichaam 234020 106.787,24€         

Inzaaien grondlichaam 11,13€                   13,14€                   14,45€                   4.045,70€              

Egaliseren en inzaaien bermen 10,18€                   12,01€                   13,22€                   3.700,34€              

profiel J-J Inzaaien xxx 7.746,04€             

Aanbrengen 70 mm onderlaag asfalt 10,79€                   12,73€                   14,00€                   3.920,03€              

Aanbrengen kleeflaag 0,18€                     0,21€                     0,24€                     66,04€                   

Aanbrengen 40 mm deklaag asfalt 5,42€                     6,40€                     7,04€                     1.971,18€              

Schoonmaken asfalt 0,13€                     0,15€                     0,17€                     46,62€                   

Aanbrengen oppervlakbehandeling (kleeflaag bl. Bitumen) 0,53€                     0,63€                     0,69€                     194,24€                 

Aanbrengen oppervlakbehandeling (kwartsiet) 12,83€                   15,14€                   16,65€                   4.661,84€              

profiel H-H Verharding 435120 10.859,95€           

Bouwrijp Woonrijp

Code Gewijzigde prijs Code 



11.1 Profiel M-M 2020 - 2022

Onderdeel Bouwrijp
Bouwrijp incl. 

indirect

Bouwrijp incl. 

indirect + 

onvoorzien 

Woonrijp
Woonrijp incl. 

indirect

Woonrijp incl. 

indirect + 

onvoorzien 

Grond ontgraven t.b.v. cunet onderhoudspad, 0,85 m, incl. vervoeren depot. 3,15€                     3,72€                     4,09€                     290,34€                 

Vrijgekomen grond verwerken in depot, ontgraven en verwerken elders in terrein 5,46€                     6,44€                     7,08€                     503,01€                 

Aanbrengen cunet t.b.v. rijweg, te leveren zand, 500 mm. 32,54€                   38,40€                   42,24€                   2.998,89€              

profiel M-M Grondwerk 212220 3.792,24€             

Levering zand 25,89€                   30,56€                   33,61€                   2.386,38€              

Levering menggranulaat 250 mm 8,42€                     9,93€                     10,93€                   775,76€                 

Aanbrengen fundering menggranulaat 10,40€                   12,27€                   13,50€                   958,49€                 

profiel M-M Fundering 235120 4.120,64€             

Watergang -€                       -€                       -€                       -€                       

-€                       -€                       -€                       -€                       

profiel M-M Watergang 214210 -€                       

Inzaaien -€                       -€                       -€                       -€                       

profiel M-M Inzaaien xxx -€                       

Aanvullen grondlichaam 10,37€                   12,23€                   13,46€                   955,54€                 

vervoeren grond uit depot 6,86€                     8,10€                     8,91€                     632,43€                 

profiel M-M Grondlichaam 234020 1.587,97€             

Inzaaien grondlichaam 13,58€                   16,02€                   17,62€                   1.251,07€              

Egaliseren en inzaaien bermen 4,07€                     4,81€                     5,29€                     375,32€                 

profiel M-M Inzaaien xxx 1.626,39€             

Aanbrengen 70 mm onderlaag asfalt 10,79€                   12,73€                   14,00€                   994,01€                 

Aanbrengen kleeflaag 0,18€                     0,21€                     0,24€                     16,75€                   

Aanbrengen 40 mm deklaag asfalt 5,42€                     6,40€                     7,04€                     499,84€                 

Schoonmaken asfalt 0,13€                     0,15€                     0,17€                     11,82€                   

Aanbrengen oppervlakbehandeling (kleeflaag bl. Bitumen) 0,53€                     0,63€                     0,69€                     49,25€                   

Aanbrengen oppervlakbehandeling (kwartsiet) 12,83€                   15,14€                   16,65€                   1.182,11€              

profiel M-M Verharding 435120 2.753,77€             

Bouwrijp Woonrijp

Code Gewijzigde prijs Code Gewijzigde prijs



11.2 Profiel M-M 2020 - 2022

Onderdeel Bouwrijp
Bouwrijp incl. 

indirect

Bouwrijp incl. 

indirect + 

onvoorzien 

Woonrijp
Woonrijp incl. 

indirect

Woonrijp incl. 

indirect + 

onvoorzien 

Grond ontgraven t.b.v. cunet onderhoudspad, 0,85 m, incl. vervoeren depot. 3,15€                       3,72€                       4,09€                       1.198,18€               

Vrijgekomen grond verwerken in depot, ontgraven en verwerken elders in terrein 5,46€                       6,44€                       7,08€                       2.075,81€               

Aanbrengen cunet t.b.v. rijweg, te leveren zand, 500 mm. 32,54€                     38,40€                     42,24€                     12.375,70€            

profiel M-M Grondwerk 212220 15.649,69€            

Levering zand 25,89€                     30,56€                     33,61€                     9.848,04€               

Levering menggranulaat 250 mm 8,42€                       9,93€                       10,93€                     3.201,37€               

Aanbrengen fundering menggranulaat 10,40€                     12,27€                     13,50€                     3.955,48€               

profiel M-M Fundering 235120 17.004,88€            

Ontgraven watergang  incl. vervoeren depot. 193,17€                  227,95€                  250,74€                  73.466,95€            

Watergang bekleden met klei 3,10€                       3,66€                       4,02€                       1.178,92€               

profiel M-M Watergang 214210 74.645,87€            

Watergang inzaaien 27,15€                     32,04€                     35,24€                     10.325,70€            

profiel M-M Inzaaien xxx 10.325,70€            

Aanvullen grondlichaam 10,37€                     12,23€                     13,46€                     3.943,28€               

vervoeren grond uit depot 6,86€                       8,10€                       8,91€                       2.609,88€               

profiel M-M Grondlichaam 234020 6.553,16€              

Inzaaien grondlichaam 13,58€                     16,02€                     17,62€                     5.162,85€               

Egaliseren en inzaaien bermen 4,07€                       4,81€                       5,29€                       1.548,86€               

Aanplant boom 1 per 30 m1 53,45€                     63,07€                     69,37€                     20.326,18€            

profiel M-M Inzaaien xxx 27.037,89€            

Aanbrengen 70 mm onderlaag asfalt 10,79€                     12,73€                     14,00€                     4.102,03€               

Aanbrengen kleeflaag 0,18€                       0,21€                       0,24€                       69,11€                     

Aanbrengen 40 mm deklaag asfalt 5,42€                       6,40€                       7,04€                       2.062,70€               

Schoonmaken asfalt 0,13€                       0,15€                       0,17€                       48,78€                     

Aanbrengen oppervlakbehandeling (kleeflaag bl. Bitumen) 0,53€                       0,63€                       0,69€                       203,26€                  

Aanbrengen oppervlakbehandeling (kwartsiet) 12,83€                     15,14€                     16,65€                     4.878,28€               

profiel M-M Verharding 435120 11.364,17€            

Bouwrijp Woonrijp

Code Gewijzigde prijs Code Gewijzigde prijs



12.1 Profiel N-N 2020 - 2022

Onderdeel Bouwrijp
Bouwrijp incl. 

indirect

Bouwrijp incl. 

indirect + 

onvoorzien 

Woonrijp
Woonrijp incl. 

indirect

Woonrijp incl. 

indirect + 

onvoorzien 

Grond ontgraven t.b.v. cunet onderhoudspad, 0,45 m, incl. vervoeren depot. 1,23€                     1,45€                     1,60€                     39,88€                   

Vrijgekomen grond verwerken in depot, ontgraven en verwerken elders in terrein 2,41€                     2,85€                     3,13€                     78,30€                   

Aanbrengen cunet t.b.v. rijweg, te leveren zand, 300 mm. 12,69€                   14,98€                   16,48€                   411,92€                 

Grondwerk NIEUW  530,10€                 

Levering zand 11,45€                   13,51€                   14,86€                   371,49€                 

Fundering NIEUW  371,49€                 

Sloot -€                       -€                       -€                       -€                       

-€                       -€                       -€                       -€                       

Sloot NIEUW  -€                       -€                       -€                       -€                       -€                       

Sloot NIEUW  -€                       

Aanvullen grondlichaam 9,33€                     11,01€                   12,11€                   302,81€                 

vervoeren grond uit depot 4,57€                     5,40€                     5,94€                     148,46€                 

NIEUW  451,27€                 

Inzaaien grondlichaam 15,07€                   17,78€                   19,56€                   488,97€                 

Grondlichaam NIEUW  488,97€                 

Aanbrengen opsluitband, incl leverantie 10,63€                   12,54€                   13,79€                   344,78€                 

Aanbrengen betontegel incl. leverantie op 50 mm straatlaag 21,70€                   25,60€                   28,17€                   704,13€                 

Aanbrengen grasbetontegels, incl. vullen met teelaarde (leggen) 5,08€                     5,99€                     6,59€                     164,76€                 

Aanbrengen grasbetontegels, incl. vullen met teelaarde (leverantie) 10,96€                   12,93€                   14,22€                   355,53€                 

Aanbrengen grasbetontegels, incl. vullen met teelaarde 1,60€                     1,89€                     2,08€                     52,03€                   

Verharding NIEUW  1.621,24€             

Bebording -€                       -€                       -€                       -€                       

Bebording NIEUW  -€                       

Verlichting -€                       -€                       -€                       -€                       

Verlichting NIEUW  -€                       

Bouwrijp Woonrijp

Code Gewijzigde prijs Code Gewijzigde prijs



12.2 Profiel N-N 2020 - 2022

Onderdeel Bouwrijp
Bouwrijp incl. 

indirect

Bouwrijp incl. 

indirect + 

onvoorzien 

Woonrijp
Woonrijp incl. 

indirect

Woonrijp incl. 

indirect + 

onvoorzien 

Grond ontgraven t.b.v. cunet onderhoudspad, 0,45 m, incl. vervoeren depot. 1,23€                     1,45€                     1,60€                     735,40€                 

Vrijgekomen grond verwerken in depot, ontgraven en verwerken elders in terrein 2,41€                     2,85€                     3,13€                     1.443,93€              

Aanbrengen cunet t.b.v. rijweg, te leveren zand, 300 mm. 12,69€                   14,98€                   16,48€                   7.595,76€              

Grondwerk NIEUW  9.775,09€             

Levering zand 11,45€                   13,51€                   14,86€                   6.850,28€              

Fundering NIEUW  6.850,28€             

Ontgraven watergang, incl. vervoeren depot. 96,59€                   113,97€                 125,37€                 57.795,67€           

Watergang bekleden 1,55€                     1,83€                     2,01€                     927,44€                 

Sloot NIEUW  58.723,12€           13,58€                   16,02€                   17,62€                   8.123,12€              

Sloot NIEUW  8.123,12€             

Aanvullen grondlichaam 9,33€                     11,01€                   12,11€                   5.583,85€              

vervoeren grond uit depot 4,57€                     5,40€                     5,94€                     2.737,56€              

NIEUW  8.321,40€             

Inzaaien grondlichaam 15,07€                   17,78€                   19,56€                   9.016,66€              

Inzaaien GrondlichaamNIEUW  9.016,66€             

Aanbrengen opsluitband, incl leverantie 10,63€                   12,54€                   13,79€                   6.357,78€              

Aanbrengen betontegel incl. leverantie op 50 mm straatlaag 21,70€                   25,60€                   28,17€                   12.984,20€           

Aanbrengen grasbetontegels, incl. vullen met teelaarde (leggen) 5,08€                     5,99€                     6,59€                     3.038,17€              

Aanbrengen grasbetontegels, incl. vullen met teelaarde (leverantie) 10,96€                   12,93€                   14,22€                   6.556,06€              

Aanbrengen grasbetontegels, incl. vullen met teelaarde (vullen en zaaien) 1,60€                     1,89€                     2,08€                     959,42€                 

Verharding NIEUW  29.895,64€           

 Aanbrengen bebording 8,29€                     9,78€                     10,76€                   4.961,18€              

Bebording NIEUW  4.961,18€             

Aanbrengen verlichting (h.o.h. 20 m) 80,55€                   95,05€                   104,56€                 48.201,12€           

Verlichting NIEUW  48.201,12€           

Bouwrijp Woonrijp

Code Gewijzigde prijs Code Gewijzigde prijs



13.1 Profiel O-O 2020 - 2022

Onderdeel Bouwrijp
Bouwrijp incl. 

indirect

Bouwrijp incl. 

indirect + 

onvoorzien 

Woonrijp
Woonrijp incl. 

indirect

Woonrijp incl. 

indirect + 

onvoorzien 

Grond ontgraven t.b.v. cunet onderhoudspad, 0,85 m, incl. vervoeren depot. 3,15€                     3,72€                     4,09€                     490,72€                 

Vrijgekomen grond verwerken in depot, ontgraven en verwerken elders in terrein 5,46€                     6,44€                     7,08€                     850,16€                 

Aanbrengen cunet t.b.v. rijweg, te leveren zand, 500 mm. 32,54€                   38,40€                   42,24€                   5.068,55€              

profiel O-O Grondwerk xxx 6.409,43€             

Levering zand 25,89€                   30,56€                   33,61€                   4.033,32€              

Levering menggranulaat 250 mm 8,42€                     9,93€                     10,93€                   1.311,14€              

Aanbrengen fundering menggranulaat 10,40€                   12,27€                   13,50€                   1.619,99€              

profiel O-O Fundering xxx 6.964,46€             

Aanvullen grondlichaam 8,29€                     9,79€                     10,77€                   1.292,00€              

vervoeren grond uit depot 18,30€                   21,59€                   23,75€                   2.850,38€              

profiel O-O Grondlichaam xxx 4.142,38€             

Inzaaien grondlichaam 11,13€                   13,14€                   14,45€                   1.733,87€              

Egaliseren en inzaaien bermen 10,18€                   12,01€                   13,22€                   1.585,86€              

profiel O-O inzaaien xxx 3.319,73€             

Aanbrengen 70 mm onderlaag asfalt 10,79€                   12,73€                   14,00€                   1.680,01€              

Aanbrengen kleeflaag 0,18€                     0,21€                     0,24€                     28,30€                   

Aanbrengen 40 mm deklaag asfalt 5,42€                     6,40€                     7,04€                     844,79€                 

Schoonmaken asfalt 0,13€                     0,15€                     0,17€                     19,98€                   

Aanbrengen oppervlakbehandeling (kleeflaag bl. Bitumen) 0,53€                     0,63€                     0,69€                     83,25€                   

Aanbrengen oppervlakbehandeling (kwartsiet) 12,83€                   15,14€                   16,65€                   1.997,93€              

profiel O-O verharding xxx 4.654,27€             

Bouwrijp Woonrijp

Code Gewijzigde prijs Code Gewijzigde prijs



14.2 Profiel P-P 2023 - 2027

Onderdeel Bouwrijp
Bouwrijp incl. 

indirect

Bouwrijp incl. 

indirect + 

onvoorzien 

Woonrijp
Woonrijp incl. 

indirect

Woonrijp incl. 

indirect + 

onvoorzien 

Grond ontgraven wadi 1,0 m, incl. vervoeren depot 10,98€                   12,95€                   14,25€                   1.054,44€              

Grondwerk 5333201 1.054,44€             

Egaliseren en inzaaien bermen en zaksloot 1,36€                     1,60€                     1,76€                     130,39€                 

Groen 5333306 130,39€                 

Bouwrijp Woonrijp

Code Gewijzigde prijs Code Gewijzigde prijs



15.2 Profiel Q-Q 2023 - 2027 Sloot met ongelijk talud

Onderdeel Bouwrijp
Bouwrijp inclusief 

indirect

Bouwrijp incl. 

indirect + 

onvoorzien 

Woonrijp
Woonrijp incl. 

indirect

Woonrijp incl. 

indirect + 

onvoorzien 

Ontgraven watergang, incl afvoeren depot 56,02€                   66,10€                   72,71€                   9.089,34€              

Watergang bekleden 0,74€                     0,88€                     0,97€                     120,71€                 

Grondwerk 5333201 9.210,05€             

Watergang inzaaien 15,61€                   18,42€                   20,26€                   2.532,97€              

Groen 5333306 2.532,97€             

Bouwrijp Woonrijp

Code Gewijzigde prijs Code Gewijzigde prijs



16.1 Profiel R-R 2023 - 2027 Sloot met damwand

Onderdeel Bouwrijp
Bouwrijp inclusief 

indirect

Bouwrijp incl. 

indirect + 

onvoorzien 

Woonrijp
Woonrijp incl. 

indirect

Woonrijp incl. 

indirect + 

onvoorzien 

Ontgraven watergang, incl afvoeren depot 56,02€                   66,10€                   72,71€                   27.122,59€           

Watergang bekleden 0,74€                     0,88€                     0,97€                     360,19€                 

Leveren en aanbrengen damwand incl engeneering 400,84€                 473,00€                 520,29€                 194.069,95€         

Grondwerk 5333201 221.552,73€         

Watergang inzaaien 15,61€                   18,42€                   20,26€                   7.558,38€              

Groen 5333306 7.558,38€             

Bouwrijp Woonrijp

Code Gewijzigde prijs Code Gewijzigde prijs



16.1 Profiel R-R 2028 - 2032 Sloot met damwand

Onderdeel Bouwrijp
Bouwrijp inclusief 

indirect

Bouwrijp incl. 

indirect + 

onvoorzien 

Woonrijp
Woonrijp incl. 

indirect

Woonrijp incl. 

indirect + 

onvoorzien 

Ontgraven watergang, incl afvoeren depot 56,02€                   66,10€                   72,71€                   33.303,35€           

Watergang bekleden 0,74€                     0,88€                     0,97€                     442,28€                 

Leveren en aanbrengen damwand incl engeneering 400,84€                 473,00€                 520,29€                 238.295,00€         

Grondwerk 5333201 272.040,62€         

Watergang inzaaien 15,61€                   18,42€                   20,26€                   9.280,80€              

Groen 5333306 9.280,80€             

Bouwrijp Woonrijp

Code Gewijzigde prijs Code Gewijzigde prijs



17.1 Profiel X-X 2020 - 2022

Onderdeel Bouwrijp
Bouwrijp inclusief 

indirect

Bouwrijp incl. 

indirect + 

onvoorzien 

Woonrijp
Woonrijp incl. 

indirect

Woonrijp incl. 

indirect + 

onvoorzien 

Grond ontgraven t.b.v. cunet onderhoudspad, 0,85 m, incl. vervoeren depot. 2,50€                     2,95€                     3,40€                     1.154,90€              

Aanbrengen cunet t.b.v. fietspad, te leveren zand, 500 mm. 5,46€                     6,44€                     7,41€                     2.518,28€              

-€                       -€                       -€                       -€                       

Grondwerk 5333201 3.673,18€             

Aanbrengen fundering menggranulaat 0/16, 250 mm dik 10,40€                   12,27€                   14,11€                   4.798,61€              

15,15€                   17,88€                   20,56€                   6.990,78€              

Fundering 5333203 11.789,38€           

Aanbrengen halfverharding Gralux 100 mm dik, tbv onderhoudspad 32,36€                   38,18€                   43,91€                   14.928,45€           

Aanbrengen 70 mm onderlaag asfalt 10,79€                   12,73€                   14,64€                   4.976,40€              

Aanbrengen kleeflaag 0,18€                     0,21€                     0,25€                     83,84€                   

Aanbrengen 40 mm deklaag asfalt 5,42€                     6,40€                     7,36€                     2.502,38€              

Schoonmaken asfalt 0,13€                     0,15€                     0,17€                     59,18€                   

Aanbrengen oppervlakbehandeling (kleeflaag bl. Bitumen) 0,53€                     0,63€                     0,73€                     246,59€                 

Aanbrengen oppervlakbehandeling (kwartsiet) 12,83€                   15,14€                   17,41€                   5.918,12€              

Verhardingen 5333304 28.714,95€           

Egaliseren en inzaaien bermen en zaksloot 12,22€                   14,42€                   16,58€                   5.637,01€              

Aanplant boom 1 per 30 m1 53,45€                   63,07€                   72,53€                   24.658,82€           

Groen 5333306 30.295,82€           

Bouwrijp Woonrijp

Code Gewijzigde prijs Code Gewijzigde prijs



17.2 Profiel X-X 2020 - 2022

Onderdeel Bouwrijp
Bouwrijp inclusief 

indirect

Bouwrijp incl. 

indirect + 

onvoorzien 

Woonrijp
Woonrijp incl. 

indirect

Woonrijp incl. 

indirect + 

onvoorzien 

Grond ontgraven t.b.v. cunet onderhoudspad, 0,85 m, incl. vervoeren depot. 2,50€                     2,95€                     3,40€                     373,64€                 

Aanbrengen cunet t.b.v. fietspad, te leveren zand, 500 mm. 5,46€                     6,44€                     7,41€                     814,74€                 

-€                       -€                       -€                       -€                       

Grondwerk 5333201 1.188,38€             

Aanbrengen fundering menggranulaat 0/16, 250 mm dik 10,40€                   12,27€                   14,11€                   1.552,49€              

15,15€                   17,88€                   20,56€                   2.261,72€              

Fundering 5333203 3.814,21€             

Aanbrengen halfverharding Gralux 100 mm dik, tbv onderhoudspad 32,36€                   38,18€                   43,91€                   4.829,79€              

Aanbrengen 70 mm onderlaag asfalt 10,79€                   12,73€                   14,64€                   1.610,01€              

Aanbrengen kleeflaag 0,18€                     0,21€                     0,25€                     27,12€                   

Aanbrengen 40 mm deklaag asfalt 5,42€                     6,40€                     7,36€                     809,59€                 

Schoonmaken asfalt 0,13€                     0,15€                     0,17€                     19,15€                   

Aanbrengen oppervlakbehandeling (kleeflaag bl. Bitumen) 0,53€                     0,63€                     0,73€                     79,78€                   

Aanbrengen oppervlakbehandeling (kwartsiet) 12,83€                   15,14€                   17,41€                   1.914,68€              

Verhardingen 5333304 9.290,13€             

Egaliseren en inzaaien bermen en zaksloot 12,22€                   14,42€                   16,58€                   1.823,74€              

Aanplant boom 1 per 30 m1 53,45€                   63,07€                   72,53€                   7.977,85€              

Groen 5333306 9.801,59€             

Bouwrijp Woonrijp

Code Gewijzigde prijs Code Gewijzigde prijs



17.2 Profiel X-X 2023 - 2027

Onderdeel Bouwrijp
Bouwrijp inclusief 

indirect

Bouwrijp incl. 

indirect + 

onvoorzien 

Woonrijp
Woonrijp incl. 

indirect

Woonrijp incl. 

indirect + 

onvoorzien 

Grond ontgraven t.b.v. cunet onderhoudspad, 0,85 m, incl. vervoeren depot. 2,50€                     2,95€                     3,40€                     1.973,51€              

Aanbrengen cunet t.b.v. fietspad, te leveren zand, 500 mm. 5,46€                     6,44€                     7,41€                     4.303,30€              

-€                       -€                       -€                       -€                       

Grondwerk 5333201 6.276,81€             

Aanbrengen fundering menggranulaat 0/16, 250 mm dik 10,40€                   12,27€                   14,11€                   8.199,97€              

15,15€                   17,88€                   20,56€                   11.946,00€           

Fundering 5333203 20.145,97€           

Aanbrengen halfverharding Gralux 100 mm dik, tbv onderhoudspad 32,36€                   38,18€                   43,91€                   25.510,08€           

Aanbrengen 70 mm onderlaag asfalt 10,79€                   12,73€                   14,64€                   8.503,78€              

Aanbrengen kleeflaag 0,18€                     0,21€                     0,25€                     143,27€                 

Aanbrengen 40 mm deklaag asfalt 5,42€                     6,40€                     7,36€                     4.276,12€              

Schoonmaken asfalt 0,13€                     0,15€                     0,17€                     101,13€                 

Aanbrengen oppervlakbehandeling (kleeflaag bl. Bitumen) 0,53€                     0,63€                     0,73€                     421,38€                 

Aanbrengen oppervlakbehandeling (kwartsiet) 12,83€                   15,14€                   17,41€                   10.113,02€           

Verhardingen 5333304 49.068,78€           

Egaliseren en inzaaien bermen en zaksloot 12,22€                   14,42€                   16,58€                   9.632,65€              

Aanplant boom 1 per 30 m1 53,45€                   63,07€                   72,53€                   42.137,57€           

Groen 5333306 51.770,22€           

Bouwrijp Woonrijp

Code Gewijzigde prijs Code Gewijzigde prijs



17.2 Profiel X-X 2028 - 2032

Onderdeel Bouwrijp
Bouwrijp inclusief 

indirect

Bouwrijp incl. 

indirect + 

onvoorzien 

Woonrijp
Woonrijp incl. 

indirect

Woonrijp incl. 

indirect + 

onvoorzien 

Grond ontgraven t.b.v. cunet onderhoudspad, 0,85 m, incl. vervoeren depot. 2,50€                     2,95€                     3,40€                     1.953,13€              

Aanbrengen cunet t.b.v. fietspad, te leveren zand, 500 mm. 5,46€                     6,44€                     7,41€                     4.258,86€              

-€                       -€                       -€                       -€                       

Grondwerk 5333201 6.211,99€             

Aanbrengen fundering menggranulaat 0/16, 250 mm dik 10,40€                   12,27€                   14,11€                   8.115,29€              

15,15€                   17,88€                   20,56€                   11.822,63€           

Fundering 5333203 19.937,92€           

Aanbrengen halfverharding Gralux 100 mm dik, tbv onderhoudspad 32,36€                   38,18€                   43,91€                   25.246,64€           

Aanbrengen 70 mm onderlaag asfalt 10,79€                   12,73€                   14,64€                   8.415,96€              

Aanbrengen kleeflaag 0,18€                     0,21€                     0,25€                     141,79€                 

Aanbrengen 40 mm deklaag asfalt 5,42€                     6,40€                     7,36€                     4.231,96€              

Schoonmaken asfalt 0,13€                     0,15€                     0,17€                     100,09€                 

Aanbrengen oppervlakbehandeling (kleeflaag bl. Bitumen) 0,53€                     0,63€                     0,73€                     417,02€                 

Aanbrengen oppervlakbehandeling (kwartsiet) 12,83€                   15,14€                   17,41€                   10.008,58€           

Verhardingen 5333304 48.562,04€           

Egaliseren en inzaaien bermen en zaksloot 12,22€                   14,42€                   16,58€                   9.533,17€              

Aanplant boom 1 per 30 m1 53,45€                   63,07€                   72,53€                   41.702,41€           

Groen 5333306 51.235,59€           

Bouwrijp Woonrijp

Code Gewijzigde prijs Code Gewijzigde prijs



Bouwrijp kavels

Onderdeel Bouwrijp
Bouwrijp inclusief 

indirect

Bouwrijp incl. 

indirect + 

onvoorzien 

18.1 Bouwrijp kavel 2019 - 2021

Ontgraven bovengrond 0,30 m incl. afvoeren naar depot 0,94€                       1,11€                       1,28€                       

Vrijgekomen grond verwerken in depot, ontgraven en verwerken elders in terrein 4,34€                       5,12€                       5,89€                       

Aanvullen zand 500 mm dik 3,93€                       4,64€                       5,33€                       

Grondwerk 5333201

18.1  Bouwijp kavel 2020

Ontgraven bovengrond 0,30 m incl. afvoeren naar depot 0,94€                       1,11€                       1,28€                       224.063,17€           

Vrijgekomen grond verwerken in depot, ontgraven en verwerken elders in terrein 4,34€                       5,12€                       5,89€                       1.034.922,05€       

Aanvullen zand 500 mm dik 3,93€                       4,64€                       5,33€                       936.782,89€           

Grondwerk 5333201 2.195.768,11€       

18.1 Bouwrijp kavel 2020 - 2028

Ontgraven bovengrond 0,30 m incl. afvoeren naar depot 0,94€                       1,11€                       1,28€                       45.728,09€             

Vrijgekomen grond verwerken in depot, ontgraven en verwerken elders in terrein 4,34€                       5,12€                       5,89€                       211.212,79€           

Aanvullen zand 500 mm dik 3,93€                       4,64€                       5,33€                       191.183,99€           

Grondwerk 5333201 448.124,87€           

18.1 Bouwrijp kavel 2022 - 2026

Ontgraven bovengrond 0,30 m incl. afvoeren naar depot 0,94€                       1,11€                       1,28€                       16.902,75€             

Vrijgekomen grond verwerken in depot, ontgraven en verwerken elders in terrein 4,34€                       5,12€                       5,89€                       78.071,88€             

Aanvullen zand 500 mm dik 3,93€                       4,64€                       5,33€                       70.668,51€             

Grondwerk 5333201 165.643,14€           

18.1 Bouwrijp kavel 2022 - 2027

Ontgraven bovengrond 0,30 m incl. afvoeren naar depot 0,94€                       1,11€                       1,28€                       15.017,02€             

Vrijgekomen grond verwerken in depot, ontgraven en verwerken elders in terrein 4,34€                       5,12€                       5,89€                       69.361,89€             

Aanvullen zand 500 mm dik 3,93€                       4,64€                       5,33€                       62.784,47€             

Grondwerk 5333201 147.163,38€           

18.1 Bouwrijp kavel 2022 - 2028

Ontgraven bovengrond 0,30 m incl. afvoeren naar depot 0,94€                       1,11€                       1,28€                       3.786,77€               

Vrijgekomen grond verwerken in depot, ontgraven en verwerken elders in terrein 4,34€                       5,12€                       5,89€                       17.490,64€             

Aanvullen zand 500 mm dik 3,93€                       4,64€                       5,33€                       15.832,05€             

Grondwerk 5333201 37.109,46€             

18.1 Bouwrijp kavel 2022 - 2031

Ontgraven bovengrond 0,30 m incl. afvoeren naar depot 0,94€                       1,11€                       1,28€                       26.200,10€             

Vrijgekomen grond verwerken in depot, ontgraven en verwerken elders in terrein 4,34€                       5,12€                       5,89€                       121.015,24€           

Aanvullen zand 500 mm dik 3,93€                       4,64€                       5,33€                       109.539,66€           

Grondwerk 5333201 256.754,99€           

18.1 Bouwrijp kavel 2025 - 2030

Ontgraven bovengrond 0,30 m incl. afvoeren naar depot 0,94€                       1,11€                       1,28€                       53.495,43€             

Vrijgekomen grond verwerken in depot, ontgraven en verwerken elders in terrein 4,34€                       5,12€                       5,89€                       247.089,22€           

Aanvullen zand 500 mm dik 3,93€                       4,64€                       5,33€                       223.658,35€           

Grondwerk 5333201 524.243,00€           

18.1 Bouwrijp kavel 2028 - 2031

Ontgraven bovengrond 0,30 m incl. afvoeren naar depot 0,94€                       1,11€                       1,28€                       20.412,85€             

Vrijgekomen grond verwerken in depot, ontgraven en verwerken elders in terrein 4,34€                       5,12€                       5,89€                       94.284,59€             

Aanvullen zand 500 mm dik 3,93€                       4,64€                       5,33€                       85.343,81€             

Grondwerk 5333201 200.041,24€           

18.2 Bouwrijp kavel 2029 - 2031

Ontgraven bovengrond 0,30 m incl. afvoeren naar depot 0,94€                       1,11€                       1,28€                       36.025,29€             

Vrijgekomen grond verwerken in depot, ontgraven en verwerken elders in terrein 4,34€                       5,12€                       5,89€                       166.396,69€           

Aanvullen zand 500 mm dik 3,93€                       4,64€                       5,33€                       150.617,69€           

Grondwerk 5333201 353.039,68€           

Bouwrijp

Code Gewijzigde prijs



19.2 Profiel Wadi-sloten

Onderdeel Bouwrijp
Bouwrijp inclusief 

indirect

Bouwrijp incl. 

indirect + 

onvoorzien 

Woonrijp
Woonrijp incl. 

indirect

Woonrijp incl. 

indirect + 

onvoorzien 

19.2 Profiel Wadisloten 2020 - 2022

Grond ontgraven wadi 1,0 m, incl. vervoeren depot 10,98€                   12,95€                   14,90€                   388.360,29€         

Grondwerk 5333201 388.360,29€         

Egaliseren en inzaaien bermen en zaksloot 1,36€                     1,60€                     1,84€                     48.025,08€           

Aanplant boom 1 per 30 m1 0,89€                     1,05€                     1,21€                     31.512,52€           

Groen 5333306 79.537,60€           

19.2 Profiel Wadisloten 2023 - 2027

Grond ontgraven wadi 1,0 m, incl. vervoeren depot 10,98€                   12,95€                   14,90€                   33.696,62€           

Grondwerk 5333201 33.696,62€           

Egaliseren en inzaaien bermen en zaksloot 1,36€                     1,60€                     1,84€                     4.166,96€              

Aanplant boom 1 per 30 m1 0,89€                     1,05€                     1,21€                     2.734,23€              

Groen 5333306 6.901,19€             

Bouwrijp Woonrijp

Code Gewijzigde prijs Code Gewijzigde prijs



Tijdelijk beheer

712.149 m2 Totale oppervlakte plangebied

Opbreekwerkzaamheden 712149

Categorie Omschrijving Eenheidsprijs per 1-07-2020 Eenheidsprijs (inclusief toeslag) Onvoorzien 5%

Extensief beheer - Onderhoudsregime extensief maaien zowel wadi's , sloten als kavels (agrarische grond). 

- Gebaseerd op 6 x maaien per jaar 

- Gebaseerd op eenheidsprijs per ha 0,31€                                               0,31€                                                      

-€                                                        

-€                                                        

-€                                                        

-€                                                        

Totaal directe bouwkosten 0,31€                                               0,31€                                                      0,31€                   

Object 3

 Eenmalige kosten 4% 0,01€                                               

Uitvoeringskosten 6% 0,02€                                               

Algemene kosten 5% 0,02€                                               

Winst en risico 3% 0,01€                                               

Totaal indirecte bouwkosten 0,06€                   

Totale kosten 0,37€                

Aantal jaren in beheer 5 jaar 1,83€                   

Op basis van oppervlakte 75% van het totale terrein 1,37€                   

Totaal per m2 1,37€                

Totale kosten 712.149 976.890,39€    totaal budget

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://art-is.nl/sites/default/files/styles/adaptive/adaptive-image/public/customer-logo/gemeente_weert.jpg?itok%3DgisMd0pW&imgrefurl=https://art-is.nl/klant/gemeente-weert&docid=KZy1KHXRw1IrNM&tbnid=R5Y9SkWCrhiQRM:&vet=1&w=940&h=230&bih=832&biw=1164&q=gemeente%20weert%20nieuwe%20logo&ved=0ahUKEwjKxfXW48PSAhXFnBoKHUFRBO0QMwgbKAEwAQ&iact=mrc&uact=8
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