

EXPLOITATIEOPZET EXPLOITATIEPLAN			
Gemeente:	Weert	Modelversie	1.0
Plannaam:	Kampershoeck	Auteur(s):	Robbie van Bladel
Deellocatie:	Totaal	Datum aanmaken:	23-3-2018
Variant:	Exploitatieplan 3e herziening	Laatst bewerkt:	7-5-2018
Versie:	1.0	Status:	Ontwerp

KASSTROOM - NOMINAAL

NOMINALE OPBRENGSTEN		Opbrengstenstijging				Totaal	Realisatie	Prognose	Prognose	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Omschrijving	Bro	2018 -	2020	2021	2022 e.v.	nominaal	(boekwaarde)	nominaal	gefaseerd																
UITGIFTE KAVELS	6.2.7.a					66.450.109	278.160	66.171.949	66.171.949	8.580.000	6.013.596	6.013.596	6.013.596	513.596	4.026.192	4.026.192	4.026.192	4.026.151	3.970.008	3.954.025	3.954.217	3.763.862	3.726.062	3.564.668	-
Overige uitgiftecategorieën		1,00%	2,00%	2,00%		44.450.110	278.160	44.171.950	44.171.949	3.080.000	513.596	513.596	513.596	513.596	4.026.192	4.026.192	4.026.192	4.026.151	3.970.008	3.954.025	3.954.217	3.763.862	3.726.062	3.564.668	-
Uitgiftecategorie Uitgeefbare groenstrook		0,00%	0,00%	0,00%		1	-	1	1	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uitgiftecategorie Logistiek B		0,00%	0,00%	0,00%		21.999.999	-	21.999.999	21.999.999	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN RIJK	6.2.7.b	1,00%	2,00%	2,00%		194.814	194.814	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN PROVINCIE	6.2.7.b	1,00%	2,00%	2,00%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OVERIGE BIJDRAGEN	6.2.7.c	1,00%	2,00%	2,00%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALEN NOMINAAL						66.644.923	472.974	66.171.949	66.171.949	8.580.000	6.013.596	6.013.596	6.013.596	513.596	4.026.192	4.026.192	4.026.192	4.026.151	3.970.008	3.954.025	3.954.217	3.763.862	3.726.062	3.564.668	-
TOTAAL REELE OPBRENGSTEN						73.878.565	472.974		73.405.591	8.595.362	6.021.319	6.026.532	6.034.423	545.112	4.358.720	4.445.895	4.534.813	4.625.462	4.652.181	4.726.121	4.820.877	4.680.577	4.726.242	4.611.956	-
INKOMSTENSTIJGING						7.233.642				15.362	7.723	12.936	20.828	31.516	332.529	419.703	508.621	599.311	682.173	772.096	866.660	916.715	1.000.180	1.047.288	-

KASSTROOM - REËEL

REELE OPBRENGSTEN		Totaal	Realisatie	Prognose	Prognose	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Omschrijving		reële waarde	(boekwaarde)	reële waarde	gefaseerd																
UITGIFTE KAVELS		73.683.751	278.160		73.405.591	8.595.362	6.021.319	6.026.532	6.034.423	545.112	4.358.720	4.445.895	4.534.813	4.625.462	4.652.181	4.726.121	4.820.877	4.680.577	4.726.242	4.611.956	-
Overige uitgiftecategorieën		51.683.751	278.160		51.405.591	3.095.362	521.319	526.532	534.423	545.112	4.358.720	4.445.895	4.534.813	4.625.462	4.652.181	4.726.121	4.820.877	4.680.577	4.726.242	4.611.956	-
Uitgiftecategorie Uitgeefbare groenstrook		1	-		1	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uitgiftecategorie Logistiek B		21.999.999	-		21.999.999	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN RIJK		194.814	194.814		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN PROVINCIE		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OVERIGE BIJDRAGEN		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALEN REEEL		73.878.565	472.974	-	73.405.591	8.595.362	6.021.319	6.026.532	6.034.423	545.112	4.358.720	4.445.895	4.534.813	4.625.462	4.652.181	4.726.121	4.820.877	4.680.577	4.726.242	4.611.956	-

KASSTROOM - CONTANT

CONTANTE OPBRENGSTEN		Totaal contant	Realisatie (boekwaarde)	Prognose contant	Prognose gefaseerd	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
UITGIFTE KAVELS		59.522.576	278.160		59.244.416	8.459.002	5.739.268	5.563.426	5.395.362	472.042	3.655.642	3.611.385	3.567.664	3.524.436	3.433.215	3.377.997	3.337.263	3.138.150	3.069.023	2.900.543	-
Overige uitgiftecategorieën		38.872.570	278.160		38.594.410	3.046.256	496.899	486.071	477.827	472.042	3.655.642	3.611.385	3.567.664	3.524.436	3.433.215	3.377.997	3.337.263	3.138.150	3.069.023	2.900.543	-
Uitgiftecategorie Uitgeefbare groenstrook		1	-		1	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uitgiftecategorie Logistiek B		20.650.005	-		20.650.005	5.412.746	5.242.369	5.077.355	4.917.535	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN RIJK		194.814	194.814		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN PROVINCIE		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OVERIGE BIJDRAGEN		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALEN CONTANT		59.717.390	472.974	-	59.244.416	8.459.002	5.739.268	5.563.426	5.395.362	472.042	3.655.642	3.611.385	3.567.664	3.524.436	3.433.215	3.377.997	3.337.263	3.138.150	3.069.023	2.900.543	-

EXPLOITATIEOPZET EXPLOITATIEPLAN				
Gemeente:	Weert	Modelversie	1.0	
Plannaam:	Kampershoeek	Auteur(s):	Robbie van Bladel	
Deellocatie:	Totaal	Datum aanmaken:	23-3-2018	
Variant:	Exploitatieplan 3e herziening	Laatst bewerkt:	7-5-2018	
Versie:	1.0	Status:	Ontwerp	

KASSTROOM - NOMINAAL

NOMINALE KOSTEN				Kostenstijging			Boekwaarde										Realisatie (boekwaarde)	Prognose nominaal	Prognose gefaseerd	2018	2019
Omschrijving	2018 - 2020	2021	2022 e.v.	Totaal Nominaal	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017					
INBRENGWAARDE	2,50%	2,00%	2,00%	27.998.365													27.998.365				
A) ONDERZOEKSKOSTEN	2,50%	2,00%	2,00%	827.217	221.737	81.368	39.151	38.017	22.978	92.993	121.667	38.763	108.514	5.945	5.297	2.280	778.710	48.507	48.507	15.922	5.662
B) BODEMSANERING / GRONDWERK	2,50%	2,00%	2,00%	8.531.166	-	-	-	420.620	-	15.606	233.058	152.364	1.083.024	116.492	-	27.375	2.048.538	6.482.628	6.482.628	771.511	405.988
C) VOORZIENINGEN	2,50%	2,00%	2,00%	9.908.982	386.267	141.743	68.201	66.226	40.027	161.993	262.508	73.826	336.250	132.161	30.248	291.351	1.990.802	7.918.180	7.918.180	2.670.916	600.135
D) KOSTEN MAATREGELEN, PLANNEN, BESLUITEN, I	2,50%	2,00%	2,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E) KOSTEN GRONDEN BUITEN HET EXPLOITATIEGEI	2,50%	2,00%	2,00%	819.020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	819.020	-	-	819.020	-	-	-	-
F) KOSTEN TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES	2,50%	2,00%	2,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G) VOORBEREIDING EN TOEZICHT UITVOERING	2,50%	2,00%	2,00%	4.170.482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.170.482	-	-	-	-
H) OPSTELLEN GEMEENTELIJKE PLANNEN	2,50%	2,00%	2,00%	282.291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	282.291	-	-	-	-
I) COMPETITIES / PRIJSVRAGEN	2,50%	2,00%	2,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J) PLANKOSTEN (GEMEENTELIJKE APPARAATSKOS	2,50%	2,00%	2,00%	4.881.893	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.881.893	-	-	-	-
K) TIJDELIJK BEHEER	2,50%	2,00%	2,00%	1.027.483	2.503	-8.399	-2.984	-3.604	-3.221	21.997	21.326	4.634	7.263	30.889	16.033	-8.422	78.015	949.468	949.468	63.298	63.298
L) PLANSCHADE	2,50%	2,00%	2,00%	37.212	-	-	-	2.250	-	32.407	-	-	-	2.555	-	-	37.212	-	-	-	-
M) NIET TERUGVORDERBARE BTW	2,50%	2,00%	2,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N) RENTEKOSTEN				1.198.028	12.210	29.203	36.753	50.780	64.477	74.752	97.013	119.057	129.928	177.085	201.668	205.100	1.198.028				
TOTALEN NOMINAAL				59.682.139	622.718	243.915	141.120	574.290	124.262	399.748	735.572	388.643	1.664.980	1.284.147	253.247	517.684	44.283.355	15.398.784	15.398.784	3.521.647	1.075.083
TOTAAL REELE KOSTEN				61.910.493													44.283.355		17.627.137	3.565.396	1.115.650
KOSTENSTIJGING																				43.749	40.567

KASSTROOM - REEEL

REELE KOSTEN				Totaal			Boekwaarde										Realisatie (boekwaarde)	Prognose reële waarde	Prognose gefaseerd	2018	2019
Omschrijving		reële waarde		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017						
INBRENGWAARDE		27.998.365															27.998.365				
A) ONDERZOEKSKOSTEN		833.561		221.737	81.368	39.151	38.017	22.978	92.993	121.667	38.763	108.514	5.945	5.297	2.280		778.710		54.850	16.120	5.876
B) BODEMSANERING / GRONDWERK		9.653.904		-	-	-	420.620	-	15.606	233.058	152.364	1.083.024	116.492	-	27.375		2.048.538		7.605.365	781.095	421.308
C) VOORZIENINGEN		10.837.294		386.267	141.743	68.201	66.226	40.027	161.993	262.508	73.826	336.250	132.161	30.248	291.351		1.990.802		8.846.492	2.704.096	622.781
D) KOSTEN MAATREGELEN, PLANNEN, BESLUITEN, RECHTSH.		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-
E) KOSTEN GRONDEN BUITEN HET EXPLOITATIEGEBIED		819.020		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	819.020	-		819.020		-	-	-
F) KOSTEN TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-
G) VOORBEREIDING EN TOEZICHT UITVOERING		4.170.482		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4.170.482		-	-	-
H) OPSTELLEN GEMEENTELIJKE PLANNEN		282.291		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		282.291		-	-	-
I) COMPETITIES / PRIJSVRAGEN		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-
J) PLANKOSTEN (GEMEENTELIJKE APPARAATSKOSTEN)		4.881.893		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4.881.893		-	-	-
K) TIJDELIJK BEHEER		1.198.445		2.503	-8.399	-2.984	-3.604	-3.221	21.997	21.326	4.634	7.263	30.889	16.033	-8.422		78.015		1.120.430	64.084	65.686
L) PLANSCHADE		37.212		-	-	-	2.250	-	32.407	-	-	-	-	2.555	-		37.212		-	-	-
M) NIET TERUGVORDERBARE BTW		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-
N) RENTEKOSTEN		1.198.028		12.210	29.203	36.753	50.780	64.477	74.752	97.013	119.057	129.928	177.085	201.668	205.100		1.198.028				
TOTALEN REEEL		61.910.493		622.718	243.915	141.120	574.290	124.262	399.748	735.572	388.643	1.664.980	1.284.147	253.247	517.684		44.283.355	-	17.627.137	3.565.396	1.115.650

KASSTROOM - CONTANT

CONTANTE KOSTEN				Totaal			Boekwaarde										Realisatie (boekwaarde)	Prognose contant	Prognose gefaseerd	2018	2019
Omschrijving		contant		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017						
INBRENGWAARDE		27.998.365															27.998.365				
A) ONDERZOEKSKOSTEN		824.627		221.737	81.368	39.151	38.017	22.978	92.993	121.667	38.763	108.514	5.945	5.297	2.280		778.710		45.917	15.864	5.600
B) BODEMSANERING / GRONDWERK		8.069.193		-	-	-	420.620	-	15.606	233.058	152.364	1.083.024	116.492	-	27.375		2.048.538		6.020.655	768.704	401.573
C) VOORZIENINGEN		9.534.828		386.267	141.743	68.201	66.226	40.027	161.993	262.508	73.826	336.250	132.161	30.248	291.351		1.990.802		7.544.027	2.661.198	593.608
D) KOSTEN MAATREGELEN, PLANNEN, BESLUITEN, RECHTSH.		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-
E) KOSTEN GRONDEN BUITEN HET EXPLOITATIEGEBIED		819.020		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	819.020	-		819.020		-	-	-
F) KOSTEN TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-
G) VOORBEREIDING EN TOEZICHT UITVOERING		4.170.482		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4.170.482		-	-	-
H) OPSTELLEN GEMEENTELIJKE PLANNEN		282.291		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		282.291		-	-	-
I) COMPETITIES / PRIJSVRAGEN		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-
J) PLANKOSTEN (GEMEENTELIJKE APPARAATSKOSTEN)		4.881.893		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4.881.893		-	-	-
K) TIJDELIJK BEHEER		957.226		2.503	-8.399	-2.984	-3.604	-3.221	21.997	21.326	4.634	7.263	30.889	16.033	-8.422		78.015		879.211	63.068	62.609
L) PLANSCHADE		37.212		-	-	-	2.250	-	32.407	-	-	-	-	2.555	-		37.212		-	-	-
M) NIET TERUGVORDERBARE BTW		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-
N) RENTEKOSTEN		1.198.028		12.210	29.203	36.753	50.780	64.477	74.752	97.013	119.057	129.928	177.085	201.668	205.100		1.198.028				
TOTALEN CONTANT		58.773.165		622.718	243.915	141.120	574.290	124.262	399.748	735.572	388.643	1.664.980	1.284.147	253.247	517.684		44.283.355	-	14.489.810	3.508.833	1.063.391

EXPLOITATIEOPZET EXPLOITATIEPLAN	
Gemeente:	Weert
Plannaam:	Kampershoeek
Deellocatie:	Totaal
Variant:	Exploitatieplan 3e herziening
Versie:	1.0

KASSTROOM - NOMINAAL

NOMINALE KOSTEN				Kostenstijging		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Omschrijving	2018 - 2020	2021	2022 e.v.																
INBRENGWAARDE	2,50%	2,00%	2,00%																
A) ONDERZOEKSKOSTEN	2,50%	2,00%	2,00%	2.527	1.387	1.387	1.387	1.387	1.387	2.071	2.071	2.071	2.071	2.071	2.071	2.831	2.831	2.831	-
B) BODEMSANERING / GRONDWERK	2,50%	2,00%	2,00%	381.867	379.686	379.686	391.388	391.388	391.388	427.590	427.590	427.590	427.590	427.590	427.590	414.389	414.389	414.389	-
C) VOORZIENINGEN	2,50%	2,00%	2,00%	399.194	405.898	405.898	405.898	405.898	405.898	405.898	405.898	405.898	405.898	405.898	405.898	198.285	198.285	198.285	-
D) KOSTEN MAATREGELEN, PLANNEN, BESLUITEN, I	2,50%	2,00%	2,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E) KOSTEN GRONDEN BUITEN HET EXPLOITATIEGEBI	2,50%	2,00%	2,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F) KOSTEN TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES	2,50%	2,00%	2,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G) VOORBEREIDING EN TOEZICHT UITVOERING	2,50%	2,00%	2,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H) OPSTELLEN GEMEENTELIJKE PLANNEN	2,50%	2,00%	2,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I) COMPETITIES / PRIJSVRAGEN	2,50%	2,00%	2,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J) PLANKOSTEN (GEMEENTELIJKE APPARAATSKOS	2,50%	2,00%	2,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K) TIJDELIJK BEHEER	2,50%	2,00%	2,00%	63.298	63.298	63.298	63.298	63.298	63.298	63.298	63.298	63.298	63.298	63.298	63.298	63.298	63.298	63.298	-
L) PLANSCHADE	2,50%	2,00%	2,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M) NIET TERUGVORDERBARE BTW	2,50%	2,00%	2,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N) RENTEKOSTEN																			
TOTALEN NOMINAAL				846.886	850.269	850.269	861.971	861.971	898.856	898.856	898.856	898.856	898.856	898.856	898.856	678.803	678.803	678.803	-
TOTAAL REELE KOSTEN				900.813	924.757	943.253	975.359	994.866	1.058.187	1.079.351	1.100.938	1.122.957	1.145.416	1.167.435	1.189.454	882.301	899.947	917.946	-
KOSTENSTIJGING				53.927	74.489	92.984	113.388	132.896	159.331	180.495	202.082	224.101	246.560	269.079	291.598	203.498	221.144	239.143	-

KASSTROOM - REEEL

REELE KOSTEN		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Omschrijving															
INBRENGWAARDE															
A) ONDERZOEKSKOSTEN		2.688	1.509	1.539	1.569	1.601	2.438	2.487	2.537	2.587	2.639	3.680	3.753	3.828	-
B) BODEMSANERING / GRONDWERK		406.183	412.949	421.208	442.873	451.731	503.384	513.452	523.721	534.195	544.879	538.618	549.391	560.379	-
C) VOORZIENINGEN		424.614	441.457	450.286	459.292	468.477	477.847	487.404	497.152	507.095	517.237	257.729	262.884	268.142	-
D) KOSTEN MAATREGELEN, PLANNEN, BESLUITEN, RECHTSH.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E) KOSTEN GRONDEN BUITEN HET EXPLOITATIEGEBIED		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F) KOSTEN TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G) VOORBEREIDING EN TOEZICHT UITVOERING		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H) OPSTELLEN GEMEENTELIJKE PLANNEN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I) COMPETITIES / PRIJSVRAGEN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J) PLANKOSTEN (GEMEENTELIJKE APPARAATSKOSTEN)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K) TIJDELIJK BEHEER		67.328	68.843	70.220	71.624	73.057	74.518	76.008	77.529	79.079	80.661	82.274	83.919	85.598	-
L) PLANSCHADE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M) NIET TERUGVORDERBARE BTW		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N) RENTEKOSTEN															
TOTALEN REEEL		900.813	924.757	943.253	975.359	994.866	1.058.187	1.079.351	1.100.938	1.122.957	1.145.416	882.301	899.947	917.946	-

KASSTROOM - CONTANT

CONTANTE KOSTEN		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Omschrijving															
INBRENGWAARDE															
A) ONDERZOEKSKOSTEN		2.481	1.349	1.332	1.316	1.300	1.918	1.895	1.872	1.849	1.827	2.467	2.437	2.408	-
B) BODEMSANERING / GRONDWERK		374.970	369.217	364.747	371.436	366.939	396.026	391.232	386.495	381.816	377.194	361.123	356.751	352.432	-
C) VOORZIENINGEN		391.985	394.705	389.927	385.206	380.543	375.936	371.384	366.888	362.446	358.058	172.798	170.706	168.639	-
D) KOSTEN MAATREGELEN, PLANNEN, BESLUITEN, RECHTSH.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E) KOSTEN GRONDEN BUITEN HET EXPLOITATIEGEBIED		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F) KOSTEN TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G) VOORBEREIDING EN TOEZICHT UITVOERING		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H) OPSTELLEN GEMEENTELIJKE PLANNEN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I) COMPETITIES / PRIJSVRAGEN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J) PLANKOSTEN (GEMEENTELIJKE APPARAATSKOSTEN)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K) TIJDELIJK BEHEER		62.155	61.552	60.807	60.071	59.344	58.625	57.916	57.215	56.522	55.838	55.162	54.494	53.834	-
L) PLANSCHADE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M) NIET TERUGVORDERBARE BTW		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N) RENTEKOSTEN															
TOTALEN CONTANT		831.591	826.823	816.813	818.030	808.126	832.505	822.427	812.470	802.634	792.917	591.550	584.388	577.313	-