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1. Inleiding 
 
 
1.1. Aanleiding voor de herziening van het exploitatieplan 
Sinds de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) per 1 juli 2008 geldt de verplichting tot 
het vaststellen van een exploitatieplan gelijktijdig met het vaststellen van een bestemmingsplan, voor 
zover er sprake is van een bestemmingsplan met zogenoemde aangewezen bouwplannen (artikel 6.2.1 
Besluit ruimtelijke ordening (Bro)). Het exploitatieplan is sindsdien een nieuw instrument voor de 
gemeente, primair gericht op kostenverhaal in het kader van grondexploitatie. Daarnaast biedt het 
exploitatieplan de mogelijkheid om via locatie-eisen regels te stellen over onder meer ruimtegebruik en 
over eisen aan en de wijze van bouwrijp maken, de aanleg van nutsvoorzieningen en de inrichting van de 
openbare ruimte. 
 
Het exploitatieplan is vooral van belang in situaties waarin de gemeente bij de vaststelling van het 
bestemmingsplan niet beschikt over het eigendom van alle percelen in het plangebied waarop 
aangewezen bouwplannen kunnen worden gerealiseerd, en (nog) niet met alle eigenaren een 
overeenkomst heeft gesloten over de grondexploitatie. Het exploitatieplan voorziet daarmee in situaties 
waarin mogelijk sprake is van zelfrealisatie.  
 
Voor het gebied van het bedrijventerrein Kampershoek-Noord geldt dat gelijktijdig met het 
bestemmingsplan Kampershoek-Noord 2010, op 6 juli 2011 het exploitatieplan Kampershoek-Noord 2010 
is vastgesteld. Dit exploitatieplan bevat onder meer regels over locatie-eisen. Dit exploitatieplan wordt in 
2017 herzien (1e herziening) op onder meer structurele onderdelen. 
 
Ten tijde van de 1e herziening van het exploitatieplan Kampershoek-Noord 2010 is een gedeelte van de 
werken en werkzaamheden inzake het bouwrijp maken van uitgeefbaar gebied, de aanleg van 
nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte uitgevoerd. Er zijn op dat moment nog geen 
omgevingsvergunningen voor het bouwen van gebouwen in het bedrijventerrein verleend. 
 
De aanleiding voor deze 1e herziening van het exploitatieplan is drieledig te noemen: 
a. Voor de realisatie van een ambulancepost in de zuidwesthoek van het bedrijventerrein is de raad 

voornemens het bestemmingsplan Kampershoek-Noord 2010 2e partiële herziening vast te stellen. 
Onderdeel van laatstgenoemd bestemmingsplan is voorts het opnieuw vastleggen van de 
verkeersbestemming voor een drietal percelen, bedoeld voor de aanleg van waterbergings- en 
groenvoorzieningen. Voor deze drie percelen geldt dat in het bestemmingsplan Kampershoek-Noord 
2010 deze bestemming reeds was opgenomen. Abusievelijk is nadien bij vaststelling van het 
bestemmingsplan Buitengebied 2011, 1e herziening de bestemming gewijzigd. Deze wijziging van de 
planologische regeling heeft tot gevolg dat het onderliggende exploitatieplan dient te worden 
aangepast. 

b. De in het exploitatieplan opgenomen regels over fasering en koppelingen worden als knellend 
ervaren, waar het gaat om het kunnen inspelen op veranderende marktontwikkelingen. De regels van 
het exploitatieplan zijn om die reden aangepast. 

c. De exploitatieopzet van het exploitatieplan dient te worden geactualiseerd als gevolg van de invloed 
van de gevolgen van de economische crisis, de ontwikkeling van de kosten en de veranderende 
marktinzichten.  

 
Een herziening van het exploitatieplan omvat het gehele exploitatieplangebied.  
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1.2. De planologische besluiten waaraan het exploitatieplan gekoppeld is 
Op 6 juli 2011 zijn het bestemmingsplan Kampershoek-Noord 2010 en het exploitatieplan Kampershoek-
Noord 2010 vastgesteld. Dit bestemmingsplan is vastgesteld voor de realisering van een bedrijventerrein, 
waarin op de hoek Ringbaan-Noord/Rijksweg A2 ruimte wordt geboden voor de ontwikkeling van een 
deellocatie voor kantoorvestiging. Op 26 juni 2013 is het bestemmingsplan Kampershoek-Noord 2010 1e 
partiële herziening vastgesteld, waarin de bestemmingsregeling voor de deellocatie van de 
kantoorvestiging is aangepast. 
 
Inmiddels zijn in 2017 de beide hoofdontsluitingen, een gedeelte van de centrale hoofdweg tussen de 
beide hoofdontsluitingen, en een gedeelte van de verdere interne wegenstructuur gerealiseerd. 
 
Voor de vestiging van een ambulancepost in de zuidwesthoek van het bedrijventerrein en het opnieuw 
bestemmen van gronden voor de aanleg van groen- en waterbergingsvoorzieningen (bestemming 
Verkeer) is overgaan tot het in procedure brengen van het bestemmingsplan Kampershoek-Noord 2010, 
2e partiële herziening.  
 
Het exploitatieplan Kampershoek-Noord 2010 zoals dat luidt na 1e herziening, is daarmee gekoppeld aan 
de volgende planologische besluiten: 
a. voor een gedeelte van het plangebied, het bestemmingsplan Kampershoek-Noord 2010; 
b. voor een gedeelte van het plangebied, het bestemmingsplan Kampershoek-Noord 2010, 1e partiële 

herziening; 
c. voor een gedeelte van het plangebied, het bestemmingsplan Kampershoek-Noord 2010, 2e partiële 

herziening. 
 
Dit kan als volgt worden weergegeven: 
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De beoogde ontwikkeling van het bedrijventerrein is in 2010 ingezet op basis van één ruimtelijke en 
functioneel samenhangende gebiedsontwikkeling en grondexploitatie, vastgelegd in het exploitatieplan 
Kampershoek-Noord 2010. 
Deze ruimtelijke en functionele samenhang van het exploitatieplangebied Kampershoek-Noord blijft, als 
gevolg van het bestemmingsplan Kampershoek-Noord 2010 2e partiële herziening, ongewijzigd. 
 
Waar hierna in het exploitatieplan wordt gesproken van ‘bestemmingsplan’, wordt het geheel van de drie 
genoemde bestemmingsplannen bedoeld, tenzij in de tekst anders is aangegeven. 
 
1.3. Eigendomssituatie 
Niet alle gronden in het exploitatieplangebied zijn in eigendom van de gemeente. Op grond van artikel 
6.12 Wro geldt, ten tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan Kampershoek-Noord 2010, de 
verplichting tot het vaststellen van een exploitatieplan, omdat op de ontbrekende gronden bouwplannen 
zijn aangewezen als bedoeld in artikel 6.2.1 Bro. Immers, het kostenverhaal was op dat moment niet 
anderszins (via een anterieure overeenkomst) verzekerd. Voorts bestond er ten tijde van de vaststelling 
van laatstgenoemd bestemmingsplan de noodzaak regels over locatie-eisen te stellen. 
 
Als bijlage 5 bij dit exploitatieplan is de eigendommenkaart opgenomen, waarop is aangegeven welke 
gronden eigendom zijn van de gemeente en welke gronden eigendom zijn van derden. Hierbij is 
uitgegaan van de eigendomssituatie op 1 april 2017. 
 
Artikel 6.12 Wro verplicht gemeenten kostenverhaal te plegen ten aanzien van de gronden in het 
plangebied waarop aangewezen bouwplannen zijn gepland. Hieronder valt op grond van artikel 6.2.1 Bro 
onder andere de mogelijkheid van de bouw van hoofdgebouwen. 
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Door de gemeente is voorafgaand aan en sinds de start van de grondexploitatie in 2011 een aanzienlijk 
deel van de gronden in het exploitatieplangebied verworven. De gemeente staat vanaf 2017 een 
toegespitst verwervingsbeleid voor. Voor zover het gronden betreft die onderdeel uitmaken van de 
toekomstige openbare ruimte, is het gemeentelijke beleid gericht op verwerving. Voor zover het betreft 
gronden die onderdeel uitmaken van het uitgeefbaar gebied, beperkt de verwerving zich tot met name 
kleinere percelen die benodigd zijn om te komen tot een doelmatige uitgifte. De indeling van het 
exploitatieplangebied naar openbare ruimte en uitgeefbaar gebied is aangegeven op de 
ruimtegebruikskaart, die als bijlage 4 is opgenomen. 
Een nadere toelichting op het gemeentelijke verwervingsbeleid is opgenomen in hoofdstuk 6. 
 
 
De kosten van de grondexploitatie worden gedekt door gronduitgifte dan wel, als er sprake is van gronden 
van derden, door exploitatiebijdragen van particuliere eigenaren. Ingeval zelfrealisatie niet of niet 
overeenkomstig de wijze van uitvoering geschiedt zoals de gemeente deze onder andere in de 
bestemmingsplannen en het exploitatieplan heeft vastgelegd, of veel te laat op gang dreigt te komen en 
dus schade en vertraging zal veroorzaken, overweegt de gemeente in de toekomst het instrument van 
onteigening in te zetten. 
 
In situaties waarin sprake is van zelfrealisatie, zijn er ten aanzien van het kostenverhaal en de te hanteren 
locatie-eisen, verschillende mogelijkheden:  
• De eigenaar sluit met de gemeente voorafgaand aan vaststelling van het exploitatieplan 

Kampershoek-Noord 2010 een overeenkomst over grondexploitatie, de zogenoemde anterieure 
overeenkomst.  

• De eigenaar sluit met de gemeente na vaststelling van het exploitatieplan Kampershoek-Noord 2010 
een overeenkomst over grondexploitatie, ofwel de zogenoemde posterieure overeenkomst. 

• De eigenaar sluit geen overeenkomst met de gemeente en is, op grond van een financieel voorschrift 
verbonden aan een omgevingsvergunning(en) voor de activiteit bouwen, een exploitatiebijdrage 
verschuldigd. 

 
De omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen dient te voldoen aan onder meer de regels van het 
exploitatieplan. In geval van een posterieure overeenkomst zal in de overeenkomst uitvoering worden 
gegeven aan de in het exploitatieplan opgenomen locatie-eisen en de te betalen exploitatiebijdrage. 
Ingeval geen overeenkomst wordt gesloten, dient een particuliere eigenaar bij de realisatie rekening te 
houden met de inhoudelijke locatie-eisen die zijn opgenomen in het exploitatieplan, en met een financieel 
voorschrift als onderdeel van de omgevingsvergunning voor het bouwen, waarin de verplichting tot 
betaling van een exploitatiebijdrage is opgenomen. Een aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit 
bouwen dient te worden geweigerd indien er sprake is van strijd met het exploitatieplan. 
 
Na vaststelling van het besluit tot 1e herziening van het exploitatieplan is het herzieningsbesluit leidend bij 
de over kostenverhaal te maken afspraken. Het sluiten van een anterieure of posterieure overeenkomst 
bevrijdt de eigenaar van de verplichting de exploitatiebijdrage te betalen op grond van een financiële 
voorwaarde verbonden aan de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen. De gebruikelijke 
legesheffing blijft onverminderd van kracht. Een belanghebbende kan echter niet voor dubbel 
kostenverhaal komen te staan. Voor onderdelen die zowel in het kostenverhaal van het exploitatieplan 
zitten als in de leges, volgt uit de legesverordening dat de legesregeling voor dat onderdeel terugtreedt. 
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1.4. Het exploitatieplangebied 
In bijlage 1 zijn de verbeeldingen opgenomen van de bestemmingsplannen Kampershoek-Noord 2010, 
Kampershoek-Noord 2010 1e partiële herziening en Kampershoek-Noord 2e partiële herziening. De grens 
van het exploitatieplangebied is aangegeven op bijlage 2 en is gelegen binnen de plangrens van deze 
bestemmingsplannen. De gedeelten van het gebied van het bestemmingsplan Kampershoek-Noord 2010 
waar geen sprake was van daarin opgenomen aangewezen bouwplanmogelijkheden (dit om reden dat er 
sprake was van bestaande te handhaven bebouwing), waren niet reeds opgenomen in het 
exploitatieplangebied.  
 
Het plangebied van het exploitatieplan ligt aan de noordzijde van Weert en kent een oppervlakte van circa 
72 ha. Het plangebied wordt globaal begrensd door de rijksweg A2 aan de oostzijde, de Rakerstraat aan 
de oostzijde en de Ringbaan-Noord aan de zuidzijde. Het plangebied ten noorden van de Ringbaan-Noord 
varieert in breedte van circa 400 tot 660 meter. 
 
Het bestemmingsplan zoals dat luidt na 2e partiële herziening, kent een oppervlakte van circa 72,7 ha, als 
volgt verdeeld: 
• 51,5 ha voor nieuw uitgeefbaar terrein met de bestemming Bedrijventerrein; 
• 1,2 ha voor nieuw uitgeefbaar terrein met de bestemming Kantoor; 
• 19,3 ha voor te ontwikkelen openbare ruimte; 
• 0,7 ha voor bestaand te handhaven woningen en bedrijven. 
 
De gedeelten die voorzien in bestaand te handhaven woningen en bedrijven, met een gezamenlijke 
grootte van circa 0,7 ha, zijn niet in het exploitatieplan opgenomen. Er is sprake van een conserverende 
bestemming, waarbij de bestaande bebouwing wordt ingepast. Op grond van het bestemmingsplan 
ontstaat voor deze gronden een bouwplanmogelijkheid als bedoeld in artikel 6.12 Wro. 
 
1.5. Doel en functie van het exploitatieplan 
Om tot de realisatie van de bebouwing binnen het uitgeefbaar gebied waarop de aangewezen 
bouwplannen zijn voorzien, te komen, zijn binnen het exploitatieplangebied werken en werkzaamheden 
nodig die, indachtig het bepaalde in artikel 6.13 lid 1 lid onder b Wro, als volgt kunnen worden 
onderverdeeld: 
a. Het bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied.  

Het uitgeefbaar gebied kent de bestemming Bedrijventerrein en Kantoor. De werkzaamheden inzake 
het bouwrijp maken van het nieuwe uitgeefbaar gebied zijn beschreven in paragraaf 2.1 van dit 
exploitatieplan. 

b. De aanleg van nutsvoorzieningen. 
De werkzaamheden inzake de aanleg van nutsvoorzieningen zijn beschreven in paragraaf 2.2 van 
het exploitatieplan. 

c. De inrichting van de openbare ruimte. De ontsluitingsstructuur voor het bedrijventerrein is vastgelegd 
in de ruimtegebruikskaart (bijlage 4 bij het exploitatieplan). Daarin is voorzien in een 
hoofdontsluitingsas, die twee hoofdontsluitingen bevat naar de Ringbaan-Noord. Op basis van de 
ontsluitingsstructuur ontstaat een centrale hoofdweg met inbegrip van de beide hoofdontsluitingen, 
waarbij aan de centrale hoofdweg uitgeefbare gronden zijn gelegen. Voorts is vanuit die centrale 
hoofdweg sprake van interne openbare wegen in het noordwestelijke en noordoostelijke deel van het 
exploitatieplangebied. Voorts is voorzien in de aanleg van openbaar groen, fietspaden, 
onderhoudspaden, bergingswatergangen en wadi’s. 
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De inrichting van de openbare ruimte kan op haar beurt weer worden onderverdeeld in de volgende 
groepen van werken en werkzaamheden: 
1. het bouwrijp maken van de openbare ruimte; 
2. het gebruiksgereed maken van de openbare ruimte. 
De werkzaamheden inzake het bouwrijp maken en gebruiksgereedmaken van de openbare ruimte 
binnen het exploitatieplangebied zijn omschreven in paragraaf 2.3. 

De indeling van het exploitatieplangebied, onderscheiden naar de functies uitgeefbaar gebied (groep a) en 
openbare ruimte (groep c) is zichtbaar gemaakt op de ruimtegebruikskaart, zoals deze als bijlage 4 bij dit 
exploitatieplan is opgenomen. Voor de aan te leggen nutsvoorzieningen geldt dat deze veelal binnen de 
openbare ruimte zullen worden gerealiseerd.  
 
De kosten van de onder a tot en met c bedoelde werken en werkzaamheden worden c.q. zijn, vanuit de in 
artikel 6.13 lid 4 Wro opgenomen fictie dat de gemeente geldt als de enige exploitant in het gebied, 
gemaakt door de gemeente. Daarnaast heeft de gemeente, eveneens vanuit de in de vorige volzin 
bedoelde fictie, te maken met: 
• inbrengwaarden van de gronden binnen het exploitatieplangebied (artikel 6.2.3 Bro); 
• de kosten van onderzoeken (artikel 6.2.4 onder a Bro); 
• de kosten van bodemsanering en grondwerken (artikel 6.2.4 onder b Bro); 
• de kosten van maatregelen, plannen, besluiten en rechtshandelingen met betrekking tot gronden, 

opstallen, activiteiten en rechten in het gebied, waaronder mede begrepen het beperken van 
milieuhygiënische contouren en externe veiligheidscontouren (artikel 6.2.4 onder d Bro); 

• de kosten van aanleg van voorzieningen buiten het exploitatieplangebied (artikel 6.2.4 onder e Bro); 
• de kosten van voorbereiding en toezicht op de uitvoering inzake de aanleg van voorzieningen, 

alsmede in verband met het vrijmaken van gronden van persoonlijke rechten en lasten etc., alsmede 
van sloop, verwijdering van opstallen etc. (artikel 6.2.4 onder g Bro); 

• de kosten van het opstellen van gemeentelijke ruimtelijke plannen voor het exploitatieplangebied 
(artikel 6.2.4 onder h Bro); 

• de kosten van andere door het gemeentelijk apparaat of in opdracht van de gemeente te verrichten 
werkzaamheden, voor zover deze werkzaamheden rechtstreeks verband houden met de hiervoor 
omschreven werken, werkzaamheden en maatregelen (artikel 6.2.4 onder j Bro); 

• de kosten van tijdelijk beheer van de door of namens de gemeente verworven gronden, verminderd 
met de uit het tijdelijk beheer te verwachten opbrengsten (artikel 6.2.4 onder k Bro); 

• de kosten van tegemoetkoming van de (plan)schade als bedoeld in artikel 6.1 Wro (artikel 6.2.4 
onder l Bro); 

• de kosten van niet-terugvorderbare, niet-gecompenseerde compensabele btw of andere niet-
terugvorderbare belastingen (artikel 6.2.4 onder m Bro); 

• de rentekosten van geïnvesteerd kapitaal en overige lasten, verminderd met renteopbrengsten 
(artikel 6.2.4 onder n Bro). 

 
Het totaal van deze verplicht te verhalen kosten zullen, conform de regels als opgenomen in afdeling 6.4 
Wro, worden verhaald ten laste van de eigendommen waarop ingevolge het bestemmingsplan 
aangewezen bouwplanmogelijkheden (als bedoeld in artikel 6.2.1 Bro) zijn voorzien. 
 
De gemeente Weert heeft in het verleden verschillende eigendommen verworven in het te ontwikkelen 
gebied. De op 1 april 2017 door of namens de gemeente verworven gronden, zijn aangegeven op de als 
bijlage 5 bij dit exploitatieplan behorende eigendommenkaart. Op deze bijlage is ook zichtbaar welke 
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gronden in het gebied op genoemde datum in eigendom zijn van derden. In hoofdstuk 6 van het 
exploitatieplan wordt ingegaan op het door de gemeente gevoerde verwervingsbeleid.  
Het exploitatieplan Kampershoek-Noord 2010 1e herziening heeft gezien het vorenstaande meerdere 
doelen en functies. Allereerst dient het als de publiekrechtelijke basis voor het verplicht door de gemeente 
Weert toepassen van verhaal van de kosten van de grondexploitatie op de eigendommen waarop 
aangewezen bouwplanmogelijkheden zijn voorzien. Het kostenverhaal bij particuliere exploitatie ingevolge 
dit exploitatieplan vindt plaats op twee manieren: 
a. door het met particuliere exploitanten sluiten van posterieure overeenkomsten over de 

grondexploitatie als bedoeld in artikel 6.24 Wro; 
b. door het verbinden van een financieel voorschrift aan een te verlenen omgevingsvergunning voor het 

bouwen van een of meerdere aangewezen bouwplansoorten. 
 
Er wordt een financieel voorschrift aan de onder b bedoelde omgevingsvergunning verbonden, als ten 
tijde van de aanvraag van de vergunning is gebleken dat het kostenverhaal voor de in de vergunning 
begrepen gronden niet al anderszins is verzekerd of een exploitatiebijdrage voor die gronden 
overeengekomen en verzekerd is. Dit betekent, dat indien een anterieure overeenkomst (d.w.z. 
voorafgaand aan de vaststelling van het exploitatieplan) of een posterieure overeenkomst (d.w.z. na de 
vaststelling doch voorafgaand aan de indiening van de aanvraag voor een omgevingsvergunning) is 
gesloten dan wel als er sprake is van marktconforme gronduitgifte van bouwpercelen door de gemeente 
Weert, geen financieel voorschrift aan een dergelijke omgevingsvergunning wordt verbonden, om reden 
dat het kostenverhaal anderszins is verzekerd (bij gronduitgifte door de gemeente) c.q. overeengekomen 
en verzekerd is (bij een anterieure of een tijdig gesloten posterieure overeenkomst). 
 
Ten tweede geldt het exploitatieplan als publiekrechtelijke basis voor de regels die van toepassing zijn op 
de feitelijke realisatie van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Kampershoek-Noord. Het gaat hierbij om 
regels: 
a. over het ruimtegebruik; 
b. over koppelingen tussen de uitvoering van werken en werkzaamheden inzake bouwrijp maken van 

de inrichting van de openbare ruimte enerzijds en de verlening van omgevingsvergunningen voor het 
bouwen van aangewezen bouwplannen anderzijds; 

c. over eisen voor de werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied, 
de aanleg van nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte; 

d. over de uitvoering van de werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het uitgeefbaar 
gebied, de aanleg van nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte (bestekken, 
aanbesteding, inspecties); 

e. waarbij via een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van bepaalde in het exploitatieplan 
opgenomen regels.  

 
1.6. Jaarlijkse herziening en eindafrekening 
Ingevolge artikel 6.15 Wro dient een exploitatieplan jaarlijks te worden herzien door gemeenteraad. De 
herziening kan betrekking hebben op alle onderdelen van het exploitatieplan, dus zowel op de 
exploitatieopzet als op de regels.  
 
Afhankelijk van de omvang van de door te voeren herziening is er sprake van een herziening van 
structurele dan wel niet-structurele onderdelen. Als er sprake is van een herziening van uitsluitend niet-
structurele onderdelen, behoeft voor de totstandkomingsprocedure niet de uitgebreide openbare 
voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) te worden gevolgd. 
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Voorts is er dan geen mogelijkheid van beroep tegen een vastgesteld herzieningsbesluit. In artikel 6.15 lid 
3 Wro is vastgelegd in welke situaties sprake is van een herziening van niet-structurele onderdelen. In alle 
andere gevallen is sprake van een herziening van structurele onderdelen, in welke gevallen dan een 
uniforme openbare voorbereidingsprocedure moet worden gevolgd en waarbij sprake is van een voor 
beroep vatbaar herzieningsbesluit. 
 
Een herziening van een exploitatieplan kan tot gevolg hebben dat een exploitatiebijdrage wordt verhoogd 
of verlaagd. In het geval voorafgaand aan de herziening van het exploitatieplan de exploitatiebijdrage al is 
overeengekomen dan wel als een financieel voorschrift aan een omgevingsvergunning is verbonden, dan 
heeft een daarna te wijzigen exploitatiebijdrage niet tot gevolg dat een eerder overeengekomen bijdrage 
respectievelijk als financieel voorschrift aan een omgevingsvergunning verbonden bijdrage met 
terugwerkende kracht wordt verhoogd of verlaagd. 
 
Een herziening van een exploitatieplan kan voorts tot gevolg hebben dat opgenomen regels komen te 
vervallen of worden gewijzigd, dan wel nieuwe regels worden toegevoegd. 
 
Op grond van artikel 6.20 Wro wordt binnen drie maanden nadat de uitvoering van het geheel van de in dit 
exploitatieplan voorziene werken en werkzaamheden is voltooid, door burgemeester en wethouders een 
eindafrekening van het exploitatieplan opgesteld. Gevolg van een eindafrekening is dat alle 
exploitatiebijdragen voor het exploitatieplangebied worden herberekend. De herberekening vindt plaats 
overeenkomstig de in artikel 6.20 Wro opgenomen regels. Daarbij is bepaald dat als uit de herberekening 
volgt dat de uiteindelijke bijdrage meer dan 5% lager uitkomt dan de eerder als financieel voorschrift aan 
een verleende omgevingsvergunning verschuldigde bijdrage, het verschil, voor zover dat groter is dan de 
genoemde 5%, met rente wordt terugbetaald aan de vergunninghouder dan wel diens rechtsopvolger. De 
wettelijke terugbetalingsregeling geldt dus niet indien de exploitatiebijdrage is overeengekomen middels 
een overeenkomst. 
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2. Omschrijving van de werken en werkzaamheden 
 
 
Een exploitatieplan dient, gelet op het bepaalde in artikel 6.13 lid 1 onder b Wro, een omschrijving van de 
werken en werkzaamheden te bevatten. Hierin wordt onderscheid gemaakt in drie hoofdgroepen:  
a. het bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied; 
b. de aanleg van nutsvoorzieningen; 
c. de inrichting van de openbare ruimte. 
 
Bij de hierna opgenomen beschrijving van de werken en werkzaamheden is uitgegaan van de indeling 
zoals opgenomen in het bestemmingsplan, en verder uitgewerkt in de ruimtegebruikskaart (bijlage 4 van 
het exploitatieplan) alsmede in de civieltechnische raming (bijlage 14.2 van het exploitatieplan) en  de 
kwaliteitsomschrijving (bijlage 11 van het exploitatieplan). 
 
De hoofdgroepen a tot en met c worden hierna nader omschreven.  
 
De aanleg van de werken en werkzaamheden behorende tot de hoofdgroep ‘inrichting van de openbare 
ruimte’ zal gefaseerd, veelal gekoppeld aan de volgtijdelijke ontwikkeling van een gedeelte van 
uitgeefbaar gebied, plaatsvinden. De indeling tussen de openbare ruimte en het uitgeefbaar gebied is 
aangegeven op de ruimtegebruikskaart (bijlage 4 exploitatieplan). De omschrijving van de werken en 
werkzaamheden als omschreven in de paragrafen 2.1 tot en met 2.3 hebben betrekking op het gehele 
exploitatieplangebied. 
In paragraaf 2.4 wordt daarnaast ook ingegaan op werken en werkzaamheden die gelegen zijn buiten het 
exploitatieplangebied. 
 
2.1. Omschrijving werken en werkzaamheden bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied 
Het betreft hier de uit te voeren werken en werkzaamheden die betrekking hebben op het uitgeefbaar 
gebied (lees: de bouwpercelen). Het uitgeefbaar gebied is als zodanig aangeduid op de 
ruimtegebruikskaart. In het exploitatiegebied zijn in elk geval de volgende werken en werkzaamheden 
voor het bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied voorzien: 
• het verwijderen en afvoeren van bestaande opstallen, opstanden, bovengrondse en ondergrondse 

obstakels, verhardingen, funderingen en kabels en leidingen in het uitgeefbare gebied; 
• het verwijderen van struiken, bomen, gewassen en boomstronken in het uitgeefbare gebied; 
• het ontgraven, ophogen en egaliseren van het terrein in het uitgeefbare gebied; 
• het dempen van bestaande watergangen in het uitgeefbare gebied; 
• het uitvoeren van bodemsanering (onder meer de verwijdering van aanwezige zinkassen); 
• het uitvoeren van werken en werkzaamheden ter bescherming van aanwezige archeologisch 

waardevolle elementen. 
 
2.2. Omschrijving werken en werkzaamheden aanleg nutsvoorzieningen 
Onder deze werkzaamheden wordt verstaan de aanleg van en, indien van toepassing, verplaatsing of 
aanpassingen van nutsvoorzieningen, waaronder in ieder geval worden verstaan: gas-, water-, 
elektriciteits-, cai-, telecommunicatieleidingen, inclusief de benodigde bovengrondse voorzieningen, zoals 
transformatorhuisjes, verdeelstations en verdeelkasten. 
 
2.3. Omschrijving werken en werkzaamheden inrichting van de openbare ruimte 
De inrichting van de openbare ruimte bestaat uit twee groepen werken en werkzaamheden: 
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1. het bouwrijp maken van de openbare ruimte; 
2. het gebruiksgereed maken van de openbare ruimte. 
De openbare ruimte is als zodanig aangeduid op de ruimtegebruikskaart en kan worden onderverdeeld 
naar werken/werkzaamheden voor aan te brengen verharding (onderscheiden naar de hoofdontsluitingsas 
en de interne openbare wegen), groen, bergingswatergangen, wadi’s, fietspaden en onderhoudspaden. 
 
Ad 1.  Het bouwrijp maken van de openbare ruimte 
Deze werkzaamheden hebben betrekking op de openbare ruimte van het gehele exploitatieplangebied. 
Onder de werkzaamheden van het bouwrijp maken van de openbare ruimte wordt in ieder geval verstaan: 
• het verwijderen en afvoeren van bestaande opstallen, opstanden, bovengrondse en ondergrondse 

obstakels, verhardingen, funderingen en kabels en leidingen in de openbare ruimte; 
• het verwijderen van struiken, bomen, gewassen en boomstronken in de openbare ruimte; 
• het ontgraven, ophogen en egaliseren van het terrein in de openbare ruimte; 
• het dempen van bestaande watergangen in de openbare ruimte; 
• het treffen van grondwaterregulerende maatregelen in de openbare ruimte; 
• het aanbrengen van openbare vuilwaterriolering met inbegrip van de aansluitmogelijkheid voor een 

bouwperceel, binnen de openbare ruimte, met inbegrip van bijbehorende werken; 
• het aanbrengen van openbare hemelwaterriolering met inbegrip van de aansluitmogelijkheid voor een 

bouwperceel, binnen de openbare ruimte, met inbegrip van bijbehorende werken naar 
bergingswatergangen; 

• het aanbrengen van drainage in de openbare ruimte; 
• de aanleg van de hoofdontsluitingsas geschikt voor gebruik als bouwweg voor vracht- en 

personenautoverkeer in bruikbare vorm. De hoofdontsluitingsas omvat de binnen het 
exploitatieplangebied geprojecteerde centrale hoofdweg met inbegrip van de beide 
hoofdontsluitingen naar de Ringbaan-Noord. De hoofdontsluitingsas, alsmede de daarvan deel 
uitmakende centrale hoofdweg en de hoofdontsluitingen, zijn op de ruimtegebruikskaart als zodanig 
aangeduid. 

• de aanleg van interne openbare wegen geschikt voor gebruik als bouwwegen voor vracht- en 
personenautoverkeer. De interne openbare wegen maken geen deel uit van de hoofdontsluitingsas 
en zijn als zodanig aangeduid op de ruimtegebruikskaart. 

• de aanleg van verkeersregelinstallaties; 
• het uitvoeren van bodemsanering (onder meer de verwijdering van aanwezige zinkassen); 
• het uitvoeren van werken en werkzaamheden ter bescherming van aanwezige archeologisch 

waardevolle elementen. 
 
Als onderdeel van het begrip ‘bouwrijp maken van de openbare ruimte’ wordt het begrip ‘bouwrijp maken 
van de openbare ruimte ten behoeve van een bouwperceel’ onderscheiden. De openbare ruimte kan in 
delen bouwrijp worden gemaakt. Voor het kunnen verlenen van een omgevingsvergunning voor het 
bouwen van gebouwen is het niet per se nodig dat de openbare ruimte van het exploitatieplangebied in 
zijn geheel bouwrijp is gemaakt. Wel is vereist dat, voor het bouwperceel waarop de vergunning aanvraag 
betrekking heeft, de openbare ruimte ten behoeve van dat bouwperceel bouwrijp is gemaakt. Daaronder 
wordt verstaan het samenstel van de volgende werken en werkzaamheden: 
1. de aanleg van hoofdontsluitingsas in bruikbare vorm. Hieronder wordt verstaan een staat van aanleg 

van de centrale hoofdweg met één of beide hoofdontsluitingen in een zodanige vorm dat deze 
geschikt zijn voor gebruik als bouwweg voor vracht- en personenautoverkeer, en in zodanige omvang 
dat het aangelegde gedeelte van de centrale hoofdweg via ten minste één van de beide 
hoofdontsluitingen is verbonden aan de Ringbaan-Noord. 
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2. indien het bouwperceel niet rechtstreeks grenst aan de hoofdontsluitingsas in bruikbare vorm, de 
aanleg van interne openbare wegen in een zodanige vorm dat deze geschikt zijn voor gebruik als 
bouwweg voor vracht- en personenautoverkeer, en in een zodanige omvang dat het bouwperceel 
rechtstreeks dan wel via eerder (al dan niet als bouwweg) aangelegde interne openbare wegen naar 
de hoofdontsluitingsas in bruikbare vorm wordt ontsloten; 

3. de aanleg van openbare vuilwaterriolering vanaf het aansluitpunt voor het bouwperceel, rechtstreeks 
dan wel via eerder aangelegde openbare vuilwaterriolering, naar het aansluitpunt van het bestaande 
gemeentelijke rioleringsstelsel; 

4. de aanleg van openbare hemelwaterriolering vanaf het aansluitpunt voor het bouwperceel, 
rechtstreeks dan wel via eerder aangelegde openbare hemelwaterriolering, naar een 
bergingswatergang of wadi in het exploitatieplangebied. 

 
Onder een ‘bouwweg’ wordt verstaan: een weg met een al dan niet tijdelijk karakter bestemd als interne 
openbare weg of als hoofdontsluitingsas, die voldoet aan de eisen die daartoe zijn opgenomen in de 
kwaliteitsomschrijving (bijlage 11 van het exploitatieplan). 
 
Ad 2.  Het gebruiksgereed maken van de openbare ruimte 
Deze werkzaamheden hebben eveneens betrekking op de openbare ruimte van het gehele 
exploitatieplangebied. Onder de werkzaamheden van het bouwrijp maken van de openbare ruimte wordt 
in ieder geval verstaan: 
• de definitieve aanleg van de hoofdontsluitingsas en de interne openbare wegen, met inbegrip van de 

daarbij behorende rotondes, kruisingen, openbare parkeerplaatsen, trottoirs, voetpaden, fietspaden 
en bijbehorende bermen, alsmede het aansluiten hiervan op bestaande openbare wegen, voetpaden, 
fietspaden en bijbehorende bermen, een en ander inclusief het herstellen van wegen; 

• het aanleggen van rioolafvoergemalen (met persleiding) naar het bestaande gemeentelijke 
rioolstelsel; 

• de aanleg van openbare bergingswatergangen en wadi’s ten behoeve van de berging van 
hemelwater vanaf uitgeefbaar gebied en vanaf openbare ruimte; 

• de aanleg van openbare verlichting 
• het aanbrengen van definitieve inritconstructies ter ontsluiting van bouwpercelen; 
• het aanleggen van openbare groenvoorzieningen inclusief het verzorgen van het 

eerstejaaronderhoud van deze groenvoorzieningen; 
• het aanleggen van de definitieve openbare verlichting; 
• het plaatsen van straatmeubilair, straatnaamborden, markeringen, verkeers- en 

waarschuwingsborden, bebakeningen en belijning; 
• het aanleggen van bluswatervoorzieningen, waaronder begrepen brandkranen. 
 
2.4 Omschrijving nog uit te voeren werken en werkzaamheden buiten het exploitatieplangebied 
De beide hoofdontsluitingen, zoals omschreven in paragraaf 2.43, zorgen voor de ontsluiting van de 
wegenstructuur binnen het exploitatieplangebied naar de buiten het exploitatieplangebied gelegen 
Ringbaan-Noord. 
De werken met betrekking tot de hoofdontsluitingen zien op de aanleg van onder meer een 
verkeersregelinstallatie en de inrichting van een verkeerskruising met opstelplaatsen, met inbegrip van 
bijbehorende werken. 
Een gedeelte van de met de aanleg van de hoofdontsluitingen verbonden werken ligt buiten het 
exploitatieplangebied. 
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3. Toelichting op de regels 
 
 
3.1. Inleiding en begrippen 
 
Inleiding 
De realisatie van bedrijventerrein Kampershoek-Noord is een grootschalig project, waarin sprake is van 
een meerjarige volgtijdelijke uitvoering van werken en werkzaamheden inzake het bouwrijp maken van het 
uitgeefbaar gebied, de aanleg van nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte. In het 
aanvankelijk vastgestelde exploitatieplan Kampershoek-Noord 2010 was een bindende fasering in de 
regels van het exploitatieplan vastgelegd. Met de vaststelling van het besluit tot 1e herziening van het 
exploitatieplan zijn de regels over deze bindende fasering vervallen. 
Het niet langer aanwezig zijn van bindende regels over fasering laat onverlet dat de uitvoering van de 
verschillende genoemde hoofdgroepen van werken in de tijd gespreid en flexibel zal plaatsvinden. Dit met 
inachtneming van onder meer civieltechnische uitganspunten, en waar mogelijk afgestemd op 
ontwikkelinitiatieven op bouwpercelen binnen het uitgeefbaar gebied. 
 
In het bestemmingsplan Kampershoek-Noord 2010 zoals dat luidt met inachtneming van het 
bestemmingsplan Kampershoek-Noord 2010, 1e partiële herziening, is voorzien in een directe bouwtitel 
voor de ontwikkeling van circa 51,5 ha uitgeefbaar gebied voor bedrijventerrein en circa 1,2 ha uitgeefbaar 
gebied voor kantoorvestiging. Daarnaast is in de genoemde bestemmingsplannen voorzien in de daarbij 
behorende aanleg van openbare ruimte. Onderdeel van die openbare ruimte is de hoofdontsluitingsas. 
Onder de hoofdontsluitingsas wordt verstaan de beide hoofdontsluitingen van het bedrijventerrein naar de 
Ringbaan-Noord, met inbegrip van de tussen die beide hoofdontsluitingen geprojecteerde centrale 
hoofdweg. Verwezen wordt naar de ruimtegebruikskaart, waarop de hoofdontsluitingsas is aangeduid. 
 
In de periode vanaf de inwerkingtreding van het exploitatieplan Kampershoek-Noord 2010 tot het moment 
van tervisielegging van het ontwerpbesluit tot 1e herziening van het exploitatieplan Kampershoek-Noord 
2010 zijn, op hoofdlijnen, de volgende werken en werkzaamheden gerealiseerd: 
a. de aanleg van de beide hoofdontsluitingen in bruikbare vorm. Hieronder wordt verstaan een zodanige 

vorm, dat deze geschikt zijn om te dienen als bouwweg voor vracht- en personenautoverkeer. 
b. de aanleg van vuilwaterriolering in de beide hoofdontsluitingen vanuit het aansluitpunt op het 

bestaande rioleringsstelsel;  
c. de aanleg van hemelwaterriolering in de vorm van uitleggers in de beide hoofdontsluitingen voor het 

transport van hemelwater naar waterbergingsoppervlak; 
d. een verkeersregelinstallatie ter plaatse van de beide hoofdontsluitingen; 
e. een waterverbinding van het plangebied naar de Rakerlossing, die zorg draagt voor een permanente 

waterverbinding naar het achterliggende gebied. 
De zone van het exploitatieplangebied waarbinnen deze werken zijn uitgevoerd, is op de als bijlage 7 bij 
het exploitatieplan behorende kaart Aanduiding fase 0 aangegeven. 
 
Ten tijde van de tervisielegging van het ontwerpbesluit tot 1e herziening van het exploitatieplan 
Kampershoek-Noord 2010 waren er geen omgevingsvergunningen voor het bouwen van gebouwen op 
uitgeefbaar gebied binnen het exploitatieplangebied verleend. 
 
In 2017 is voor het bestemmingsplangebied een tweede partiële herziening van het bestemmingsplan 
Kampershoek-Noord 2010 in procedure gebracht. Deze tweede partiële herziening ziet op het mogelijk 
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maken van het bouwen en gebruiken van de gronden, gelegen in het zuidwestelijke gedeelte van het 
uitgeefbaar gebied in het exploitatieplangebied , voor een ambulancepost (herziening bestemming 
Bedrijventerrein) . Voorts ziet deze bestemmingsplanherziening erop om de bestemming Verkeer opnieuw 
vast te stellen voor drie grondstukken. Deze grondstukken waren aanvankelijk reeds opgenomen in het 
bestemmingsplan Kampershoek-Noord 2010 en hadden daarin ook reeds de bestemming Verkeer 
gekregen, Met de latere vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied 2011, 1e herziening is 
abusievelijk deze bestemming gewijzigd. 
 
Gelijktijdig met de procedure van het bestemmingsplan Kampershoek-Noord 2010, 2e partiële herziening, 
is het exploitatieplan Kampershoek-Noord 2010 herzien. Er is sprake van een lopende grondexploitatie, 
waarvan de in deelgebied fase 0 beschreven werken en werkzaamheden zijn gerealiseerd. Deze lopende 
grondexploitatie behoeft actualisatie, zowel waar het gaat om de exploitatieopzet als waar het gaat om de 
regels. Onderdeel van de 1e herziening van het exploitatieplan is dat daardoor ook de bijlagen  en de 
toelichting zijn aangepast.  
 
Ook de invloed van de economische crisis geeft aanleiding tot herziening van het exploitatieplan. Als 
gevolg van de crisis is er sprake van een vertraging in het tempo van de gebiedsontwikkeling. 
 
Gelet op deze situatie is het noodzakelijk eisen en regels te stellen c.q. bestaande regels te wijzigen c.q. 
aan te scherpen, zoals bedoeld in artikel 6.13 lid 1 en 2 Wro, voor de volgende onderwerpen: 
a. het vervallen van de aanvankelijk opgenomen regels over de bindende fasering van de werken en 

werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied, de aanleg van 
nutsvoorzieningen, de inrichting van de openbare ruimte en de verlening van 
omgevingsvergunningen voor het bouwen; 

b. wijziging van de aanvankelijk opgenomen koppelingsregeling tussen de uitvoering van werken en 
werkzaamheden met betrekking tot de aanleg van de gehele hoofdontsluitingsas en de verlening van 
omgevingsvergunningen voor het bouwen van gebouwen; 

c. het vervallen van de inhoud van de verder opgenomen koppelingsregeling tussen de uitvoering van 
werken en werkzaamheden van tijdelijke aard voor het bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied, 
de aanleg van nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte; 

d. gewijzigde regels over ruimtegebruik, waarbij het gaat om het onderscheid openbare ruimte en 
uitgeefbaar gebied, en binnen de openbare ruimte onderscheiden naar de functies groen, 
bergingswatergangen, wadi’s, interne openbare wegen, de hoofdontsluitingsas (onderscheiden naar 
de centrale hoofdweg en de beide hoofdontsluitingen), fietspaden en onderhoudspaden; 

e. gewijzigde eisen aan de kwaliteit van de uit te voeren werken en werkzaamheden voor het bouwrijp 
maken van het uitgeefbaar gebied, de aanleg van nutsvoorzieningen en de inrichting van de 
openbare ruimte; 

f. gewijzigde regels over de uitvoering van de werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken van 
het uitgeefbaar gebied, de aanleg van nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte; 

g. verbodsbepalingen omtrent de onderwerpen a tot en met f; 
h. gewijzigde regels waarbij via omgevingsvergunning kan worden afgeweken van de regels van het 

exploitatieplan. 
 
De regels zijn opgenomen in hoofdstuk 5. In hoofdstuk 3 is de toelichting bij deze regels opgenomen. De 
nummers van de paragrafen verwijzen naar het betreffende artikelnummer (bijvoorbeeld: paragraaf 3.2 
betreft de toelichting bij artikel 2, en zo verder tot en met paragraaf 3.10 (toelichting bij artikel 10)). 
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Vervolgens is in hoofdstuk 3, paragraaf 3.11 een toelichting opgenomen bij de juridische status van de 
verschillende tot het exploitatieplan behorende bijlagen. Sommige bijlagen hebben een juridisch bindende 
werking, andere bijlagen hebben een toelichtende functie. 
 
Begrippen 
In artikel 1 van de regels zijn de relevante begrippen vastgelegd. De begrippen zoals gehanteerd in de 
regels van de gekoppelde bestemmingsplannen, zijn van overeenkomstige toepassing, tenzij in de regels 
van het exploitatieplan daarvan expliciet wordt afgeweken (zie artikel 1 lid 1). Dit voorkomt dat deze 
begrippen dubbel moeten worden opgenomen. 
 
Voor het begrip ‘bestemmingsplan’ wordt verwezen naar: 
a. het voor een gedeelte van het exploitatieplangebied geldende bestemmingsplan Kampershoek-Noord 

2010; 
b. het voor een gedeelte van het exploitatieplangebied geldende bestemmingsplan Kampershoek-Noord 

2010, 1e partiële herziening; 
c. het voor een gedeelte van het exploitatieplangebied geldende bestemmingsplan Kampershoek-Noord 

2010, 2e partiële herziening. 
 
In lid 2 zijn daarnaast een aantal (nieuwe) begrippen opgenomen die van belang zijn voor de inhoud en 
toepassing van de voorschriften van het exploitatieplan. Voor zover daarin wordt verwezen naar bijlagen 
of onderdelen van de toelichting van het exploitatieplan, hebben die bijlagen respectievelijk die 
onderdelen van de toelichting een bindende status. 
 
3.2. Toelichting bij artikel 2 Koppelingen 
In hoofdstuk 2 is een beschrijving van de werken en werkzaamheden voor de volgende hoofdgroepen 
opgenomen: 
a. bouwrijp maken van het uitgeefbare gebied 
b. aanleg nutsvoorzieningen 
c. inrichting openbare ruimte 
 
De hoofdgroep ‘inrichting openbare ruimte’ is op haar beurt onderverdeeld in de volgende groepen: 
a. het bouwrijp maken van de openbare ruimte; 
b. het gebruiksgereed maken van de openbare ruimte. 
Voor de voor de gemeente geldende behoefte aan bouwpercelen voor bedrijventerreinen in het voor 
Kampershoek-Noord beoogde segment wordt uitgegaan van een resterende looptijd voor de ontwikkeling 
van het exploitatieplangebied van, te rekenen vanaf 1 januari 2017, 16 jaar (i.c. tot en met 31 december 
2032). Deze meerjarige ontwikkeling van het bedrijventerrein vraagt om een heldere en flexibele 
uitvoering en realisatie. 
Het vigerende exploitatieplan omvatte daarvoor een bindende faseringsregeling. Deze is met het besluit 
tot 1e herziening van het exploitatieplan vervallen. De anno 2017 ontstane situatie en verkregen inzichten 
met betrekking tot een marktconforme uitgifte maakt dat een bindende faseringsregeling als onnodig 
knellend wordt ervaren.  
 
Ten tijde van de tervisielegging van het ontwerpbesluit tot 1e herziening van het exploitatieplan 
Kampershoek-Noord waren de werken en werkzaamheden als omschreven in paragraaf 3.1 van het 
exploitatieplan gerealiseerd. Tot die gerealiseerde werken en werkzaamheden behoort ook de aanleg van 
een gedeelte van de hoofdontsluitingsas. Zo zijn de beide hoofdontsluitingen naar de Ringbaan-Noord, 
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met inbegrip van een gedeelte van de voorziene centrale hoofdweg, als bouwweg en gedeeltelijk voorzien 
van riolering en uitleggers aangelegd.  
 
Aanvankelijk was in het exploitatieplan, naast een bindende faseringsregeling, ook een koppelingsregeling 
opgenomen, inhoudende dat niet eerder een omgevingsvergunning voor het bouwen kon worden verleend 
dan nadat de gehele hoofdontsluitingsas was gerealiseerd. De thans ontstane staat van aanleg van de 
hoofdontsluitingsas maakt dat het handhaven van deze koppelingsregeling eveneens als onnodig 
knellend wordt ervaren. Deze koppelingsregeling is met het besluit tot 1e herziening van het 
exploitatieplan gewijzigd.  
 
Het bestemmingsplan kent met de bestemmingen Bedrijventerrein en Kantoor een directe bouwtitel, 
waardoor de situatie kan ontstaan dat voor het gehele exploitatieplangebied aanvragen voor een 
omgevingsvergunning voor het bouwen van bedrijfsgebouwen etc. zouden kunnen worden ingediend.  
 
In dat kader is het van belang nadere regels te stellen over de volgorde van de activiteiten voor het 
bouwrijp maken van de openbare ruimte en het verlenen van omgevingsvergunningen voor het bouwen. 
Dit is vastgelegd in de koppelingsregeling in artikel 2.1. Voor het verlenen van een omgevingsvergunning 
voor het bouwen in uitgeefbaar gebied is vereist dat het bouwrijp maken van de openbare ruimte ten 
behoeve van het bouwperceel waarop de vergunningaanvraag betrekking heeft (als onderdeel van de 
hoofdgroep ‘inrichting van de openbare ruimte’), is voltooid. Daaronder wordt verstaan het samenstel van 
de volgende werken en werkzaamheden als onderdeel van het bouwrijp maken van de openbare ruimte: 
a. de aanleg van de hoofdontsluitingsas in bruikbare vorm. Hieronder wordt verstaan een staat van 

aanleg van de centrale hoofdweg met één of beide hoofdontsluitingen in een zodanige vorm dat deze 
geschikt zijn voor gebruik als bouwweg voor vracht- en personenautoverkeer, en in een zodanige 
omvang dat het aangelegde gedeelte van de centrale hoofdweg via ten minste één van de beide 
hoofdontsluitingen is verbonden aan de Ringbaan-Noord, en: 

b. indien het bouwperceel waarop de vergunningaanvraag betrekking heeft niet rechtstreeks grenst aan 
de hoofdontsluitingsas in bruikbare vorm (zie onder a), de aanleg van interne openbare wegen in een 
zodanige vorm dat deze geschikt zijn voor gebruik als bouwweg voor vracht- en 
personenautoverkeer, en in een zodanige omvang dat het bouwperceel rechtstreeks dan wel via 
eerder (al dan niet als bouwweg) aangelegde interne openbare wegen naar de hoofdontsluitingsas in 
bruikbare vorm wordt ontsloten, en: 

c. de aanleg van openbare vuilwaterriolering vanaf het aansluitpunt voor het bouwperceel waarop de 
vergunningaanvraag betrekking heeft, rechtstreeks dan wel via eerder aangelegde openbare 
vuilwaterriolering naar het aansluitpunt van het bestaande gemeentelijke rioleringsstelsel, en: 

d. de aanleg van openbare hemelwaterriolering vanaf het aansluitpunt voor het bouwperceel waarop de 
vergunningaanvraag betrekking heeft, rechtstreeks dan wel via eerder aangelegde openbare 
hemelwaterriolering naar een bergingswatergang of wadi in het exploitatieplangebied. 

 
Op deze wijze wordt bereikt dat elk bouwperceel, als onderdeel van het uitgeefbaar gebied, ten tijde van 
de verlening van een omgevingsvergunning voor het bouwen beschikt over een adequate ontsluiting en 
verbinding naar de Ringbaan-Noord en is voorzien van een aansluitmogelijkheid op het openbare 
vuilwater- en hemelwaterrioleringsstelsel. 
 
3.3. Toelichting bij artikel 3 Ruimtegebruik 
Ingevolge artikel 6.13 lid 2 onder a Wro kan een exploitatieplan een ruimtegebruikskaart bevatten. In het 
oorspronkelijk vastgestelde exploitatieplan was reeds een ruimtegebruikskaart opgenomen. Bij het besluit 
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tot 1e herziening van het exploitatieplan is de ruimtegebruikskaart aangepast aan de gewijzigde 
planologische situatie en de gewijzigde inzichten omtrent de inrichting van het exploitatieplangebied.  
 
Op de ruimtegebruikskaart is het voorgenomen ruimtegebruik vastgelegd. Op basis van de in het 
bestemmingsplan opgenomen bestemmingsregeling is het van belang het onderscheid aan te geven 
tussen het uitgeefbare gebied enerzijds en de openbare ruimte anderzijds. Deze ruimtegebruikskaart is 
als bijlage 4 bij dit exploitatieplan opgenomen. 
 
In artikel 3.1 is bepaald dat de oprichting van de gebouwen en bouwwerken bestemd voor de 
bestemmingen Bedrijventerrein en Kantoor dient plaats te vinden binnen de op de ruimtegebruikskaart als 
uitgeefbaar gebied aangeduide gronden. 
 
De openbare ruimte is op de ruimtegebruikskaart onderscheiden naar de functies groen, 
bergingswatergangen, wadi, interne openbare weg, fietspad, onderhoudspad en hoofdontsluitingsas 
(onderscheiden naar centrale hoofdweg en hoofdontsluiting). Deze onderscheiden functies in de openbare 
ruimte dienen te worden aangelegd overeenkomstig de voor die functies aangewezen gronden (artikel 
3.2). 
 
3.4. Toelichting bij artikel 4 Eisen voor de werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken 
van uitgeefbaar gebied, de aanleg van nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte 
Op grond van artikel 6.13 lid 2 onder b Wro kan een exploitatieplan eisen bevatten voor de uit te voeren 
werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken van uitgeefbaar gebied, de aanleg 
nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte. Dergelijke eisen kunnen betrekking hebben 
op de gewenste kwaliteit van de uit te voeren werken en werkzaamheden. 
 
In artikel 4 van de regels is vastgelegd, dat voor de werken en werkzaamheden inzake het bouwrijp 
maken van uitgeefbaar gebied, de aanleg van nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte 
voldaan dient te worden aan de eisen als opgenomen in de als bijlage 11 bij dit exploitatieplan 
opgenomen kwaliteitsomschrijving. Deze kwaliteitsomschrijving bestaat uit: 
a. het DO inrichtingsvoorstel Kragten 2011 (dit document was in het aanvankelijk vastgestelde 

exploitatieplan ook als toetsingskader opgenomen), en: 
b. het bestek Aanleg infrastructuur Kampershoek 2.0 fase 0 Overeenkomst met open posten. 
 
In het eerst vastgestelde exploitatieplan was voorzien in een regeling dat vanuit het bestemmingsplan 
eerst een plan van aanpak voor het bouwproces ter instemming aan burgemeester en wethouders diende 
te worden voorgelegd. Als tweede stap was voorzien in het opstellen van een bestek, dat eveneens ter 
instemming aan burgemeester en wethouders diende te worden voorgelegd. 
Deze aanpak is bij het besluit tot 1e herziening van het exploitatieplan ongewijzigd gehandhaafd. Wel is de 
aanduiding van het plan van aanpak voor het bouwproces gewijzigd in ‘inrichtingsplan’. 
 
Voor het schaalniveau waarop het inrichtingsplan respectievelijk het bestek dient te worden opgemaakt, is 
rekening gehouden met de flexibele wijze van uitvoering van de gebiedsontwikkeling. Het bouwrijp maken 
van het uitgeefbaar gebied, de aanleg van nutsvoorzieningen en het bouwrijp maken van de openbare 
ruimte zal gefaseerd plaatsvinden, waarbij de aard en omvang van ontwikkelinitiatieven op bouwpercelen 
richtinggevend zal zijn. 
In artikel 2.1 is in de koppelingsregeling bepaald dat een omgevingsvergunning voor het bouwen op een 
bouwperceel eerst wordt verleend, nadat het samenstel van werken en werkzaamheden, die tezamen 
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worden aangeduid als ‘bouwrijp maken van de openbare ruimte ten behoeve van dat bouwperceel’, zijn 
voltooid. Wat de omvang van deze werken en werkzaamheden is, is daarmee afhankelijk van de afstand 
en ligging van het bouwperceel ten opzichte van de hoofdontsluitingsas en voorts van inmiddels eerder 
aangelegde werken en werkzaamheden. 
Het schaalniveau van een inrichtingsplan en een bestek is daarmee afhankelijk van de aard en omvang 
van de werken die betrekking hebben op het gebied waarbinnen het bouwrijp maken van de openbare 
ruimte ten behoeve van het bouwperceel, de daarmee verband houdende aanleg van nutsvoorzieningen 
en het bouwperceel waarop de ontwikkeling is voorzien, is gelegen. Voorts heeft het schaalniveau voor 
wat betreft de openbare ruimte zowel betrekking op de werken en werkzaamheden inzake het bouwrijp 
maken van de openbare ruimte ten behoeve van het bouwperceel als het gebruiksgereed maken van de 
(eerder bouwrijp gemaakte) openbare ruimte. 
 
Wat betreft de wijze van uitvoering is in artikel 5 vastgelegd, dat voor het bouwrijp maken van het 
uitgeefbaar gebied, de aanleg van nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte een bestek 
dient te worden opgemaakt dat de instemming behoeft van burgemeester en wethouders. In dit bestek 
vindt uitwerking plaats van de eisen als opgenomen in de kwaliteitsomschrijving en het inrichtingsplan, 
waarmee eerder door burgemeester en wethouders is ingestemd, dan wel, in geval van toepassing van 
artikel 5.6, een bestek dat voldoet aan de in artikel 5.6 bedoelde eisen (zie verder artikel 5 van de regels). 
 
3.5. Toelichting bij artikel 5 Inrichtingsplan en bestekken 
Op grond van artikel 6.13 lid 2 onder c Wro kan een exploitatieplan regels bevatten over het uitvoeren van 
de werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied, de aanleg van 
nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte. In de artikelen 5 tot en met 7 zijn deze 
uitvoeringsregels, wat betreft de inrichting van de openbare ruimte, uitgewerkt naar de onderdelen: 
• inrichtingsplan en bestekken (artikel 5) 
• aanbesteding (artikel 6) 
• inspecties (artikel 7) 
In het aanvankelijk vastgestelde exploitatieplan waren reeds regels opgenomen voor de hier genoemde 
onderwerpen. Bij het besluit tot 1e herziening van het exploitatieplan zijn deze regels gewijzigd. 
 
Voorzien is in de regeling dat voorafgaand aan de uitvoering van de werken voor het bouwrijp maken van 
het uitgeefbaar gebied, de aanleg van nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte steeds 
een inrichtingsplan wordt opgesteld, dat dient te voldoen aan de kwaliteitsomschrijving (bijlage 11 van het 
exploitatieplan). Een inrichtingsplan behoeft de instemming van burgemeester en wethouders. Met deze 
instemmingsvereiste wordt bereikt dat voordat met de werken en werkzaamheden wordt aangevangen, 
een toetsing plaatsvindt van de kwaliteitsborging die in het exploitatieplan is opgenomen. De instemming 
met een inrichtingsplan wordt geweigerd, indien het inrichtingsplan in strijd is met de 
kwaliteitsomschrijving (artikel 5.1). 
Nadat instemming op een inrichtingsplan is verkregen, dient voorafgaand aan de uitvoering van de 
genoemde werken een bestek te worden opgesteld, dat dient te voldoen aan zowel de 
kwaliteitsomschrijving als het inrichtingsplan waarmee eerder door burgemeester en wethouders is 
ingestemd. De instemming met een bestek wordt geweigerd, indien het bestek in strijd is met de 
kwaliteitsomschrijving en/of het inrichtingsplan, waarmee tevoren is ingestemd (artikel 5.3). 
 
Voor het schaalniveau van een inrichtingsplan en het bestek is aansluiting gezocht bij de 
koppelingsregeling als opgenomen in artikel 2.1. Uit die koppelingsregeling volgt dat een 
omgevingsvergunning voor het bouwen op een bouwperceel in uitgeefbaar gebied eerst wordt verleend 



25 aug 2017 
1e herziening exploitatieplan Kampershoek-Noord 2010 gemeente Weert 

nieuw hoofdstuk 3 Toelichting op de regels 
pagina 23 

 
 

nadat het bouwrijp maken van de openbare ruimte ten behoeve van het bouwperceel waarop de 
vergunningaanvraag betrekking heeft, is voltooid. 
De omschrijving van het samenstel van de werken en werkzaamheden behorende tot het begrip ‘bouwrijp 
maken van de openbare ruimte ten behoeve van een bouwperceel’ is opgenomen in paragraaf 2.3 van het 
exploitatieplan. 
Het bouwrijp maken van de openbare ruimte zal in de voorgestane aanpak in fasen plaatsvinden, steeds 
in relatie met de ontwikkeling van bouwpercelen. De omvang van de werken en werkzaamheden verband 
houdende met het bouwrijp maken ten behoeve van een bouwperceel is daardoor afhankelijk van de 
ligging van het bouwperceel ten opzichte van de reeds gerealiseerde delen van de hoofdontsluitingsas in 
bruikbare vorm (zie paragraaf 2.3). Onderdeel van het schaalniveau van het bestek vormt voorts de 
uitvoering van de werken en werkzaamheden in verband met de aanleg van nutsvoorzieningen, het 
gebruiksgereed maken van de ten behoeve van een bouwperceel eerder bouwrijp gemaakte openbare 
ruimte, en het bouwrijp te maken bouwperceel. 
 
Voor een nadere beschrijving van het schaalniveau van het inrichtingsplan en het bestek wordt verwezen 
naar paragraaf 3.4. 
 
In dat kader is een verbodsbepaling opgenomen, inhoudende dat niet eerder met de 
werken/werkzaamheden mag worden aangevangen dan nadat het betreffende bestek de instemming 
heeft verkregen van burgemeester en wethouders (artikel 5.5). 
 
In het geval een inrichtingsplan of de bestekken worden opgemaakt door of namens de gemeente, is een 
expliciet instemmingsbesluit van burgemeester en wethouders niet vereist. Wel blijft de eis van toepassing 
dat een inrichtingsplan respectievelijk een bestek wordt opgemaakt dat voldoet aan de 
kwaliteitsomschrijving (inrichtingsplan) en de kwaliteitsomschrijving met het inrichtingsplan (bestek). Zie 
artikel 5.6. 
 
3.6. Toelichting bij artikel 6 Aanbesteding 
Op grond van Europees en nationaal recht en, in het verlengde daarvan, op grond van het gemeentelijke 
beleid rekent de gemeente het tot haar taak om mededinging te bewerkstelligen waar het gaat om 
leveringen, diensten en werken die verband houden met de onderdelen die onderdeel uitmaken van de 
hoofdgroep ‘inrichting van de openbare ruimte’ voor zover gelegen binnen het exploitatieplangebied. De 
wettelijke basis voor het opnemen van regels hierover wordt gevonden in artikel 6.2.9 Bro. 
 
De voor de gemeente geldende aanbestedingsregels zijn vastgelegd in: 
a. Het ‘Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 gemeenten Leudal, Nederweert, Roermond en Weert’, 

zoals dat is vastgesteld door de gemeenteraad bij besluit van13 maart 2013 versie augustus 2015 en 
laatstelijk is herzien bij besluit van 22 maart 2017, en zoals dat als bijlage 12.1 bij dit exploitatieplan is 
opgenomen. Paragraaf 5.5 van het document ‘Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 gemeenten 
Leudal, Nederweert, Roermond en Weert’ heeft daarbij, met inachtneming van de hierna opgenomen 
aanpassing van de staffeltabel die voortvloeit uit het besluit van 22 maart 2017, een bindend 
karakter. De overige paragrafen van genoemd document hebben een toelichtend karakter. 

b. Het ‘Inkoop- en aanbestedingsreglement 2013 gemeenten Leudal, Nederweert, Roermond en Weert’, 
zoals dat is vastgesteld door burgemeester en wethouders bij besluit van 29 januari 2013 versie 
augustus 2015, en zoals dat als bijlage12.2 bij dit exploitatieplan is opgenomen. De artikelen 1, 6.1 
tot en met 6.4, 9 en 11 van dit reglement hebben daarbij een bindend karakter. De overige artikelen 
van dit reglement hebben een toelichtende functie. 



25 aug 2017 
1e herziening exploitatieplan Kampershoek-Noord 2010 gemeente Weert 

nieuw hoofdstuk 3 Toelichting op de regels 
pagina 24 

 
 

c. De onderhavige paragraaf 3.6 van de toelichting van dit exploitatieplan. Deze paragraaf heeft een 
bindend karakter. 

 
Op basis van de uitgangspunten en kaders als opgenomen in paragraaf 5.5 van de nota ‘Inkoop- en 
aanbestedingsbeleid 2013 gemeenten Leudal, Nederweert, Roermond en Weert’ en met inachtneming 
van het besluit tot wijziging van 22 maart 2017, wordt de toepassing van de daarin onderscheiden 
aanbestedingsprocedures als volgt onderscheiden naar omvang in grootte van werk respectievelijk 
levering/dienst (bedragen exclusief btw): 
 

Aanbestedingsprocedure Werken 
(grensbedragen) 

Leveringen en diensten 
(grensbedragen) 

Enkelvoudig onderhandse 
procedure 

= € 0 < € 150.000 = € 0 < € 40.000 

Meervoudig onderhandse 
procedure 

≥ € 150.000 en < € 1.500.000 ≥ € 40.000 en < EU-drempel 
leveringen en diensten 

Nationaal openbaar ≥ € 1.500.000 en < EU-drempel 
werken 

niet van toepassing 

Europees ≥ EU-drempel werken ≥ EU-drempel 
leveringen/diensten 

 
Ingevolge de Europese en nationale regels gaat het bij de EU-drempel in de tabel om de drempelwaarden 
die gelden voor de sector overheidsopdrachten (decentrale overheden). 
 
Het aanbestedingskader als bedoeld in artikel 1 van de regels van het exploitatieplan wordt gevormd door 
de hiervoor aangehaalde bindende paragrafen van het document ‘Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 
gemeenten Leudal, Nederweert, Roermond en Weert’, tezamen met de hiervoor aangehaalde bindende 
artikelen van het ‘Inkoop- en aanbestedingsreglement 2013, gemeente Leudal, Nederweert, Roermond en 
Weert’ en de inhoud van de onderhavige paragraaf 3.6 van het exploitatieplan. 
 
Voor de waarborging van de handhaving van de aanbestedingsregels is bepaald dat steeds, voor de start 
van werken/werkzaamheden, diensten en leveringen voor de inrichting van de openbare ruimte, een 
aanbestedingsprotocol ter instemming aan burgemeester en wethouders dient te worden voorgelegd. In 
het aanbestedingsprotocol dient voor het voorgenomen werk, levering en/of dienst te worden vastgelegd 
welke aanbestedingsvorm zal worden gehanteerd. De instemming met het aanbestedingsprotocol wordt 
geweigerd, indien dit in strijd is met de Europese en nationale regels over aanbestedingen van 
overheidsopdrachten en/of het aanbestedingskader (artikel 6.2). 
 
Indien en nadat de instemming aan een aanbestedingsprotocol is verleend, dient vervolgens een 
aanbestedingsverslag met een voorgenomen besluit tot gunning ter instemming aan burgemeester en 
wethouders te worden voorgelegd (artikel 6.4). De instemming wordt geweigerd, indien de doorlopen 
aanbestedingsprocedure en/of het voorgenomen besluit tot gunning in strijd is/zijn met het betreffende 
aanbestedingsprotocol. 
 
Voorzien is in een verbodsbepaling, inhoudende dat niet eerder met de werken, werkzaamheden, 
leveringen en diensten mag worden begonnen dan nadat het aanbestedingsverslag met het voorgenomen 
besluit tot gunning de instemming van burgemeester en wethouders heeft verkregen (artikel 6.5). 
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In het geval de voorgenomen opdrachtverstrekking voor werken, werkzaamheden, diensten en/of 
leveringen geschiedt door of namens de gemeente, geldt het bepaalde in artikel 6.1 eerste volzin: de 
Europese en nationale regels over aanbestedingen van overheidsopdrachten zijn van toepassing. In die 
situatie is geen expliciet instemmingsbesluit, in de zin van de in het exploitatieplan bedoelde regels, van 
burgemeester en wethouders vereist over een aanbestedingsprotocol, een aanbestedingsverslag of 
voorgenomen besluit tot gunning (artikel 6.6). 
 
3.7. Toelichting bij artikel 7 Eindinspecties en tussentijdse inspecties 
In het geval particuliere exploitanten zelf en op eigen terrein voorzieningen (als onderdeel van de 
toekomstige openbare ruimte) aanleggen, zullen deze moeten voldoen aan de eisen die in dit 
exploitatieplan daaraan zijn gesteld. Om dit vast te kunnen stellen, is het noodzakelijk dat de regels 
voorzien in het kunnen houden van tussentijdse en eindinspecties ter zake de voortgang en voltooiing van 
de werken/werkzaamheden voor deze voorzieningen. Dat belang is temeer aanwezig, indien het gaat om 
ondergrondse werken/werkzaamheden. Controle en inspectie is nodig om na te gaan of deze 
voorzieningen, als onderdeel van de openbare ruimte, uiteindelijk door de gemeente in eigendom en 
beheer kunnen worden overgenomen.  
 
Voor het kunnen doen van inspecties is vereist dat de personen die met de inspecties zijn belast, steeds 
vrije toegang hebben tot het exploitatieplangebied (artikel 7.3). 
 
3.8. Toelichting bij artikel 8 Verbodsbepaling 
Zonder verbod om gronden en bouwwerken te gebruiken in strijd met het exploitatieplan, zou men zich 
niet behoeven te houden aan de regels van het exploitatieplan en zou de gemeente geen instrumenten 
hebben voor handhaving. Er is voor regels die gesteld zijn krachtens de Wro, zoals het exploitatieplan, 
een algemeen gebruiksverbod opgenomen (artikel 7.2 onder b Wro).  
 
De toepassing van artikel 7.2 onder b Wro brengt mee dat een gebruiksverbod alleen rechtskracht heeft, 
indien tevens is bepaald dat een overtreding van het gebruiksverbod een strafbaar feit is. Om die reden is 
het van belang dit in het exploitatieplan vast te leggen. 
 
3.9. Toelichting bij artikel 9 Regels met inachtneming waarvan kan worden afgeweken van de 
bij het exploitatieplan aangegeven regels 
Ingevolge artikel 6.13 lid 2 onder e Wro kan een exploitatieplan regels bevatten met inachtneming 
waarvan bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van de regels van het exploitatieplan. Dit 
afwijken gebeurt niet in de vorm van een ontheffing of iets dergelijks, maar in de vorm van een 
omgevingsvergunning in de zin van de Wabo. Zo is in artikel 2.12 lid 1 onder b Wabo bepaald dat, voor 
zover de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het gebruiken van gronden in strijd is met een 
exploitatieplan, de vergunning slechts kan worden verleend (onder meer) met toepassing van de in dat 
exploitatieplan opgenomen afwijkingsregels. Het opnemen van afwijkingsregels komt de flexibiliteit ten 
goede. 
 
Vastgelegd is dat bij vergunning kan worden afgeweken van de regels van het exploitatieplan, indien de 
voorgenomen afwijking past in een ten tijde van de ontvangst van de vergunningaanvraag ter visie gelegd 
ontwerpbesluit tot herziening van het exploitatieplan (artikel 9.1). 
 
Een tweede afwijkingsregeling is opgenomen om geringe afwijkingen (tot 15 meter) ten opzichte van de in 
de ruimtegebruikskaart opgenomen situeringen van openbare ruimte (en de daarbinnen onderscheiden 
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gronden voor de functies groen, hoofdontsluitingsas, interne openbare wegen, bergingswatergangen, 
wadi’s, fietspaden en onderhoudspaden  en uitgeefbaar gebied mogelijk te maken (artikel 9.2). 
 
Een derde afwijkingsregeling is opgenomen voor het, indien nodig, kunnen verleggen of wijzigen van de 
omvang van de in het gebied Afwijkingszone 1 aangeduide interne openbare weg en de daarmee ook te 
wijzigen omvang van het uitgeefbare gebied in deze zone. De reden voor het opnemen van deze 
afwijkingsregeling is om te bereiken dat de aansluiting van de bouwpercelen in het uitgeefbaar gebied in 
deze zone op het op de ruimtegebruikskaart als zodanig aangeduide ‘ontsluitingspunt Afwijkingszone 1’ 
afhankelijk is van de feitelijke inrichting en verkaveling in deze zone. Dit kan betekenen, dat indien bij de 
verkaveling wordt uitgegaan van één bouwperceel, de geprojecteerde interne openbare weg binnen de 
zone kan vervallen en plaats kan maken voor uitgeefbaar gebied. Als er sprake is van een gewijzigde 
indeling van de verkaveling, kan dit ertoe leiden dat de geprojecteerde interne openbare weg binnen de 
zone dient te worden verlegd en/of een gewijzigde omvang krijgt, onder gelijktijdige aanpassing van de 
omvang en ligging van het uitgeefbare gebied in die zone. 
Bepaald is dat de omgevingsvergunning wordt verleend, indien wordt voldaan aan de voorwaarde dat de 
verlegging of wijziging van de geprojecteerde openbare weg bijdraagt aan een doelmatige verkaveling in 
de zone en alle bouwpercelen binnen het gebied van de zone rechtstreeks dan wel via een binnen die 
zone aan te leggen interne openbare weg worden ontsloten naar het op de ruimtegebruikskaart 
aangeduide ‘ontsluitingspunt Afwijkingszone 1’. Genoemd ontsluitingspunt bevindt zich op de grens van 
de Afwijkingszone 1 en voorziet in de koppeling in de buiten de Afwijkingszone 1 geprojecteerde interne 
openbare weg. 
 
3.10. Toelichting bij artikel 10 Slotbepalingen 
Opgenomen is de citeertitel van de regels van het exploitatieplan. 
 
3.11. Toelichting op de bijlagen bij het exploitatieplan 
Het exploitatieplan bevat 22 bijlagen, aangeduid als bijlage 1 tot en met bijlage 22. Sommige bijlagen 
hebben een juridisch bindende werking, andere bijlagen hebben een toelichtende (informerende) functie. 
Hierna wordt per bijlage de status van die bijlage toegelicht. 
 
Waar in de titel van de bijlage sprake is van een toevoeging ‘1e herziening’, betekent dit dat die bijlage is 
herzien of ingevoegd bij het besluit tot 1e herziening van het exploitatieplan. Waar in de tekst van het 
exploitatieplan wordt verwezen naar een bijlage, wordt, omwille van de leesbaarheid, bij de bijlage niet 
steeds de toevoeging ‘1e herziening’ gebruikt.  
 
Bijlage 1.  Kaart bestemmingsplansituatie 1e herziening 
Deze kaart bevat de analoge versie van de verbeelding van het binnen het exploitatieplangebied geldende 
bestemmingsplan Kampershoek-Nood 2010, respectievelijk het bestemmingsplan Kampershoek-Noord 
2010, 1e partiële herziening, en het bestemmingsplan Kampershoek-Noord 2010, 2e partiële herziening. 
De kaart heeft voor het exploitatieplan een toelichtende functie. De verbeelding van het bestemmingsplan 
heeft, als onderdeel van het betreffende bestemmingsplan, vanzelfsprekend een rechtstreekse zelfstandig 
werkende bindende functie. 
 
Bijlage 2.  Grens exploitatieplangebied 1e herziening 
Deze kaart vormt een verplicht onderdeel van het exploitatieplan. De begrenzing van het 
exploitatieplangebied is daarop aangegeven. De kaart heeft een bindend karakter. 
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Bijlage 3.  Kaart fasering gronduitgifte  1e herziening 
Op deze kaart is, ter toelichting van de tijdvakindeling in de exploitatieopzet, inzicht verstrekt in de 
gehanteerde uitgangspunten voor de ramingen van investeringen en opbrengsten. Deze kaart heeft een 
toelichtend karakter. 
 
Bijlage 4.  Ruimtegebruikskaart 1e herziening 
Op deze kaart is de indeling van het grondgebruik opgenomen, onderscheiden naar de hoofdgroepen 
openbare ruimte en uitgeefbaar gebied. Binnen de hoofdgroep openbare ruimte is de indeling 
weergegeven naar de functies van groen, hoofdontsluitingsas (onderscheiden naar centrale hoofdweg en 
hoofdontsluiting), interne openbare wegen, bergingswatergangen, wadi’s, fietspaden en 
onderhoudspaden.  Deze kaart heeft een bindend karakter. 
 
Bijlage 5.  Eigendommenkaart en lijst eigenaren 1e herziening 
Op deze kaart is de eigendomssituatie per 1 april 2017 aangegeven. Deze kaart heeft een toelichtende 
functie. Tevens behoort tot deze bijlage een lijst met de indeling naar eigendommen en eigenaren. 
 
Bijlage 6.  Kaart bestaande situatie 1e herziening 
Deze kaart is opgenomen om inzicht te bieden in de situatie bij de 1e herziening van het exploitatieplan. 
Vergeleken met de ruimtegebruikskaart geeft deze kaart inzicht in de verschillen tussen de bestaande 
situatie en de in het exploitatieplan beoogde ontwikkeling. De kaart heeft een toelichtende functie. 
 
Bijlage 7.  Kaart aanduiding fase 0 
Deze kaart is opgenomen om inzicht te bieden in de situatie van de stand van uitvoering van de inrichting 
van de openbare ruimte ten tijde van de start van de tervisielegging van de 1e herziening van het 
exploitatieplan. De kaart heeft een toelichtende functie. 
 
Bijlage 8.  Kaart uitgiftecategorieën 1e herziening 
In de exploitatieopzet is een raming opgenomen van de marktconforme uitgifteprijzen van het uitgeefbare 
gebied in het exploitatieplan. Daarbij is onderscheid gemaakt in verschillende uitgiftecategorieën. De op 
deze kaart vermelde uitgifteprijzen en -categorieën zijn niet bindend voor de verkopers van bouwpercelen. 
De uitgiftecategorieën zijn opgenomen om inzicht te bieden in de marktconforme uitgiftewaarde van de te 
vervaardigen bouwpercelen, dit in verband met de systematiek van de kostenomslag op basis van 
binnenplanse verevening (artikel 6.18 Wro). De indeling naar uitgiftecategorieën is daarmee een element 
in de onderbouwing van de omslagmethode. De kaart heeft een toelichtende functie. 
 
Bijlage 9.  Verwervingskaart 1e herziening 
Deze kaart is opgenomen om inzicht te bieden in de (delen van) eigendommen van derden, die de 
gemeente voornemens is te verwerven. De kaart heeft een toelichtende functie. 
 
Bijlage 10.  Taxatietrapport inbrengwaarden 1e herziening 
Deze bijlage bestaat uit de volgende onderdelen: 
10.1 Taxatierapport inbrengwaarden inzake 1e herziening exploitatieplan Kampershoek Noord 2010, 

22 mei 2017; 
10.2 Taxatierapport inbrengwaarden plangebied Kampershoek-Noord 2010, 25 mei 2011. 
Deze bijlage heeft een toelichtende functie voor de financiële onderbouwing van de in de exploitatieopzet 
opgenomen raming van de inbrengwaarden van de gronden. 
 



25 aug 2017 
1e herziening exploitatieplan Kampershoek-Noord 2010 gemeente Weert 

nieuw hoofdstuk 3 Toelichting op de regels 
pagina 28 

 
 

Bijlage 11.  Kwaliteitsomschrijving 1e herziening 
Onder meer ter onderbouwing van de raming van de kosten van inrichting van de openbare ruimte is 
gebruikgemaakt van een beschrijving van de (kwaliteits)eisen voor de werken en werkzaamheden inzake 
het bouw- en woonrijp maken van de openbare ruimte van het exploitatieplangebied. 
 
Behalve een toelichtende functie heeft de kwaliteitsomschrijving ook een bindend karakter. Deze bijlage 
heeft, in relatie tot de toepassing van artikel 4, 5 en 7 van de regels van het exploitatieplan, een bindend 
karakter. 
 
Deze bijlage bestaat uit de volgende onderdelen: 
11.1 het DO inrichtingsvoorstel Kragten 2011; 
11.2 het bestek Aanleg infrastructuur Kampershoek 2.0 fase 0  Overeenkomst met open posten.  
 
Bijlage 12.  Aanbestedingskader 1e herziening 
Deze bijlage bestaat uit de volgende onderdelen van het aanbestedingskader: 
12.1 Dit document, getiteld ‘Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 gemeenten Leudal, Nederweert, 

Roermond en Weert’ (vastgesteld door de gemeenteraad op 13 maart 2013 versie augustus 
2015), bevat een beschrijving van de van toepassing zijnde vormen van aanbesteding. Paragraaf 
5.5 van dit onderdeel van deze bijlage heeft een bindend karakter gelet op artikel 6 van de regels 
van het exploitatieplan. De overige hoofdstukken en paragrafen van dit onderdeel van deze 
bijlage hebben een toelichtende functie. 

12.2 Dit document, getiteld ‘Inkoop- en aanbestedingsreglement 2013 gemeenten Leudal, Nederweert, 
Roermond en Weert’ (vastgesteld door burgemeester en wethouders bij besluit van 29 januari 
2013 versie augustus 2015), bevat een beschrijving van verdere regels die op aanbesteding van 
toepassing zijn. De artikelen 1, 6.1 tot en met 6.4, 9 en 11 van dit reglement hebben een bindend 
karakter gelet op artikel 6 van de regels van het exploitatieplan. De overige artikelen van dit 
reglement hebben een toelichtende functie. 

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat ook paragraaf 3.6 van het exploitatieplan onderdeel uitmaakt van 
het in de regels omschreven aanbestedingskader. De inhoud van deze paragraaf heeft daarmee 
eveneens een bindend karakter. 
 
Bijlage 13.  Plankostenscan 1e herziening 
Voor de onderbouwing van de verhaalbaarheid van de plankosten, als onderdeel van de totale te verhalen 
kosten van de grondexploitatie, is gebruikgemaakt van de ministeriële Regeling plankosten 
exploitatieplan, zoals deze in werking is getreden op 1 april 2017 (Stcrt. 2017, nr. 6470). Van de regeling 
maakt deel uit een digitale plankostenscan, waarin een vragenlijst, productenlijst en resultaatsblad is 
opgenomen. Deze drie onderdelen zijn opgenomen in deze bijlage. Deze bijlage heeft een toelichtende 
functie. 
 
Bijlage 14.  Detailuitwerkingen ramingen kosten exploitatieopzet 1e herziening 
In dit overzicht is een specificatie opgenomen van de volgende kostensoorten: 
14.1 saneringskosten 
14.2 civieltechnische raming 
14.3 detailuitwerking raming kosten exploitatieplan 
Deze bijlage heeft een toelichtende functie. 
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Bijlage 15.  Detailuitwerkingen ramingen opbrengsten exploitatieopzet 1e herziening 
In dit overzicht is een specificatie opgenomen van de opbrengsten uit subsidies en (fictieve) gemeentelijke 
gronduitgifte.  
Deze bijlage heeft een toelichtende functie. 
 
Bijlage 16.  Jaarschijvenoverzicht kosten en opbrengsten grondexploitatie 1e herziening 
In deze bijlage is een overzicht in jaren van gerealiseerde en geraamde kosten en opbrengsten van de 
grondexploitatie opgenomen. Deze bijlage heeft een toelichtende functie. 
 
Bijlage 17.  Macroaftopping 1e herziening 
Voor de wijze van bepaling van de omvang van de uiteindelijk te verhalen kosten van de grondexploitatie 
zijn nadere regels gesteld in artikel 6.16 Wro. Het gaat hier om de toepassing van de zogenaamde 
macroaftopping. De uitwerking van deze regels is opgenomen in deze bijlage. Deze bijlage heeft een 
toelichtende functie. 
 
Bijlage 18.  Overzicht gewogen eenheden uitgeefbaar gebied 1e herziening 
Vanuit de totale te verhalen kosten zijn in artikel 6.18 Wro regels gesteld op welke wijze de omslag per 
eigendom dient plaats te vinden. Daarbij dient rekening te worden gehouden met uitgiftecategorieën in 
gronduitgifteprijzen, op basis waarvan gewogen eenheden dienen te worden vastgesteld. Het overzicht 
van gewogen eenheden voor het totale exploitatieplangebied is in deze bijlage opgenomen. Deze bijlage 
heeft een toelichtende functie. 
 
Bijlage 19.  Overzicht gewogen eenheden per eigendom 1e herziening 
Van belang voor het kunnen berekenen van een exploitatiebijdrage per eigendom is het inzicht in het 
aantal aan een eigendom toe te rekenen gewogen eenheden. In deze bijlage is het aantal gewogen 
eenheden uitgesplitst per eigendom. Deze bijlage heeft een toelichtende functie. 
 
Bijlage 20.  Grondprijsbeleid gemeente Weert 1e herziening 
In deze bijlage is het gemeentelijke grondprijsbeleid over 2017beschreven. De hierin opgenomen 
beleidsuitgangspunten zijn gehanteerd in de raming van de marktconforme gronduitgifteopbrengsten in de 
exploitatieopzet. Deze bijlage heeft een toelichtende functie. 
 
Bijlage 21.  Overzicht ruimtegebruik per eigendom 1e herziening 
Het exploitatieplangebied is opgedeeld in verschillende eigendommen (zie eigendommenkaart bijlage 5). 
Het ruimtegebruik per eigendom is verschillend. In deze bijlage wordt per eigendom de indeling van het 
ruimtegebruik, afgeleid van de ruimtegebruikskaart (bijlage 4), zichtbaar gemaakt. Deze bijlage heeft, 
gezien de status van de ruimtegebruikskaart, een bindend karakter. 
 
Bijlage 22.  Specificatie exploitatiebijdrage per eigendom/eigenaar 1e herziening 
Deze bijlage bevat het overzicht van de exploitatiebijdrage per eigendom. Deze bijlage heeft een 
toelichtende functie bij de exploitatieopzet. 
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4. Exploitatieopzet 
 
 
4.1. Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt de exploitatieopzet toegelicht. De exploitatieopzet vormt de grondslag voor het 
kostenverhaal via de omgevingsvergunning voor het bouwen en te sluiten posterieure overeenkomsten in 
het exploitatieplangebied. In de exploitatieopzet worden de kosten in verband met de grondexploitatie 
afgezet tegen de opbrengsten. Op basis hiervan wordt de exploitatiebijdrage berekend die in rekening 
wordt gebracht bij een omgevingsvergunning of posterieure overeenkomst. 
 
Volgens art 6.13 Wro bestaat een exploitatieopzet uit:  
• een raming van de inbrengwaarde van de gronden;  
• een raming van de andere kosten in verband met de exploitatie;  
• een raming van de opbrengsten van de exploitatie;  
• een tijdvak waarbinnen de exploitatie van de gronden zal plaatsvinden;  
• voor zover nodig een fasering van de uitvoering van werken, werkzaamheden, maatregelen en 

bouwplannen, en zo nodig koppelingen hiertussen;  
• de wijze van toerekening van de te verhalen kosten aan de uit te geven gronden.  
 

Om tot een berekening van de exploitatiebijdrage per eigendom te komen, worden in dit hoofdstuk 
stapsgewijs de onderdelen van de exploitatieopzet toegelicht. Achtereenvolgens wordt ingegaan op: 
• de rekentechnische uitgangspunten (paragraaf 4.2);  
• het ruimtegebruik en de eigendomssituatie (paragraaf 4.3); 
• het programma (paragraaf 4.4); 
• de kosten (paragraaf 4.5); 
• de opbrengsten (paragraaf 4.6);  
• de vaststelling van het niveau van de verhaalbare kosten (paragraaf 4.7);  
• de exploitatiebijdrage per eigendom/eigenaar en per kavel (paragraaf 4.8);  
• het percentage van reeds gerealiseerde kosten (paragraaf 4.9); 
• de wijze van kostenverhaal (paragraaf 4.10). 
 
De exploitatieopzet van het herziene exploitatieplan, zoals in dit hoofdstuk is opgenomen, is gewijzigd ten 
opzichte van de exploitatieopzet die is opgenomen in het vastgestelde exploitatieplan.1 De wijzigingen 
zien op onder meer: 
a. Actualisatie van de prijspeildatum van 1 januari 2011 naar 1 januari 2017. 
b. Actualisatie van de rente en disconteringsvoet van 4,5% per jaar naar 3,25% vanaf 1 januari 2017. 
c. Verlenging van de looptijd van de grondexploitatie van het exploitatieplan met 11 jaar als gevolg van 

bijgestelde verwachtingen omtrent de gronduitgifte. In het eerst vastgestelde exploitatieplan was 
uitgegaan van een looptijd van 11 jaar. De verlenging is ingegeven vanuit het langzamere 
uitgiftetempo dat de markt op kan nemen dat is gebaseerd op marktonderzoek van Buck Consultancy 
International. De verwachte einddatum van de looptijd van de grondexploitatie is nu voorzien op 
31 december 2032.  

d. Bijstelling van het verwachte tempo van jaarlijkse gronduitgifte. In het eerst vastgestelde 
exploitatieplan werd uitgegaan van een te verwachten gronduitgifte van ca. 4,6 hectare per jaar. Op 
basis van recent marktonderzoek van Buck Consultancy International is de verwachte gronduitgifte 
bijgesteld tot ca. 3,2 hectare per jaar.  

                                                      
1 Vaststellingsdatum: 6 juli 2011. 
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e. Hertaxatie van de inbrengwaarden van de gronden naar de situatie op 1 januari 2017. 
f. Bijstelling van de gronduitgifteprijzen op basis van de actuele marktwaarde. De uitgifteprijzen zoals 

opgenomen in het exploitatieplan Kampershoek-Noord 2010, zijn bijgesteld op basis van de 
Grondprijsbrief 2017.  

g. Actualisatie van de kostenraming van de te saneren opstallen en percelen alsook de aanleg van 
voorzieningen in het exploitatieplangebied (door Kragten). 

 
4.2. Rekentechnische uitgangspunten 
In de exploitatieopzet van Kampershoek Noord worden de onderstaande rekentechnische uitgangspunten 
gehanteerd:  
 

 
 

• De prijspeildatum van alle ramingen is 1 januari 2017. 
• De startdatum van de exploitatieopzet is 1 januari 2011. 
• De verwachte einddatum van de exploitatieopzet is 31 december 2032.  
• Het totale tijdvak waarbinnen de exploitatie van gronden zal plaatsvinden, bedraagt 22 jaar, waarvan 

inmiddels 6 jaar voorbij zijn. 
• De rentevoet vanaf 1 januari 2017 is gesteld op 3,25% voor zowel de kosten als voor de 

opbrengsten. De rente- en disconteringsvoet zoals deze was opgenomen in het eerst vastgestelde 
exploitatieplan, bedroeg 4,5% per jaar. De aanpassing van de rente vloeit voort uit de gewijzigde 
regelgeving voor gemeenten, zoals opgenomen in het Besluit begroting en verantwoording provincies 
en gemeenten (BBV), welke wijzigingen zijn ingegaan per 1 januari 2016. Ingevolge de door de 
Commissie BBV in maart 2016 vastgestelde notitie Grondexploitaties 2016 en de notitie Faciliterend 
grondbeleid zijn voor provincies en gemeenten de te hanteren regels over de methodiek van de 
renteberekening bij grondexploitaties gewijzigd. Eén van de gevolgen van deze maatregelen is dat 
het niet langer is toegestaan om rente over het eigen vermogen toe te rekenen aan grondexploitaties. 
Op basis van deze gewijzigde regelgeving per 1 januari 2016 wordt door de gemeenteraad, in het 
kader van de vaststelling van het besluit tot 1e herziening van het exploitatieplan, beleid vastgesteld 
voor de bepaling van de rente- en disconteringsvoet in exploitatieplannen. Ingevolge dit beleid wordt, 
ter uitvoering van de in een exploitatieplan te hanteren fictie inhoudende dat de gemeente geldt als 
enige grondexploitant (artikel 6.13 lid 4 Wro), voor de te hanteren rente- en disconteringsvoet in het 
hier voorliggende exploitatieplan vanaf 1 januari 2017 uitgegaan van een rente van 3,25% per jaar.  

• De gehanteerde disconteringsvoet is 3,25% en sluit aan bij de gehanteerde rekenvoet. 

Rekentechnische uitgangspunten

prijspeildatum 1 januari 2017

startdatum exploitatieopzet 1 januari 2011

einddatum exploitatieopzet 31 dec. 2032

rente (debet) 3,25%

rente (credit) 3,25%

rente disconteringsvoet 3,25%

kostenstijging 2017-2032 2,00%

opbrengstenstijging 2017 - 2020 1,00%

opbrengstenstijging vanaf 2021 2,00%

fasering in jaar: 1 juli
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• De jaarlijkse kostenstijging bedraagt 2,0% en is gebaseerd op de gemiddelde historische 
kostenstijging (CPI index) en de beleidsdoelstelling van de ECB.  

• De opbrengstenstijging voor de jaren 2017 tot en met 2020 bedraagt 1,0% per jaar. Vanaf 2021 wordt 
rekening gehouden met een gemiddelde jaarlijkse opbrengstenstijging van 2,0%.  

• Kosten en opbrengsten in enig jaar gefaseerd, worden gemaakt op 1 juli van dat jaar. 
• Alle hierna opgenomen bedragen zijn exclusief btw, tenzij anders is aangegeven. 
 
4.3. Ruimtegebruik en eigendomssituatie 
 
4.3.1. Ruimtegebruik 
Het exploitatieplangebied is circa 72 ha groot. De exploitatiegrens is aangegeven op de kaart 
exploitatieplangebied. Deze is bijgevoegd als bijlage 2 bij het exploitatieplan. 
 
In onderstaande tabel is het toekomstige ruimtegebruik weergegeven, onderverdeeld naar de functies 
uitgeefbaar, verharding, groen en water. De functies verharding, groen en water vormen tezamen de 
openbare ruimte binnen het exploitatieplangebied. 
 

 

 
 
De kaart met het toekomstige ruimtegebruik is bijgevoegd als bijlage 4 bij het exploitatieplan. In bijlage 21 
is het ruimtegebruik per eigendom inzichtelijk gemaakt. 
 
4.3.2. Eigendomssituatie 
In het exploitatieplangebied worden 21 eigendommen onderscheiden. In bijlage 21 ‘Overzicht 
ruimtegebruik per eigendom’ zijn de eigendommen genummerd en is de gemeten oppervlakte per 
eigendom weergegeven. 
 

Ruimtegebruik

Exploitatieplangebied 720.397 m² 100%

Uitgeefbaar 527.287 m² 73%

Verharding 51.608 m² 7%

Groen 109.330 m² 15%

Water 32.172 m² 4%
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De nummering van de eigendommen correspondeert met de nummers op de eigendommenkaart zoals 
opgenomen in bijlage 5. De grondeigendommen zijn, naast de gemeente, in handen van elf verschillende 
eigenaren. Ten opzichte van het vastgestelde exploitatieplan zijn vier eigendommen vervallen door 
tussentijdse verwerving door gemeente dan wel derden. Eigendom 9.0 is vervallen doordat het niet langer 
onderdeel uitmaakt van het exploitatieplangebied, als gevolg van het bestemmingsplan Kampershoek-
Noord 2010, 2e partiële herziening. De digitaal opgemeten oppervlakten kunnen enigszins afwijken van de 
kadastrale oppervlakken. Als deze afwijkingen aan de orde zijn, zijn ze echter dusdanig marginaal dat ze 
geen invloed hebben op de hoogte van de exploitatiebijdrage.  
 
4.4. Programma 
Binnen het exploitatieplangebied is ca. 52,7 ha aan te realiseren programma in uitgeefbaar gebied 
voorzien. Het programma is onderverdeeld in een vijftal uitgiftecategorieën: 
• Zichtlocatie A2  € 151,-- per m² 
• Zichtlocatie A2-Hoek  € 151,-- per m² 
• Regulier Ringbaan-Noord  € 142,50 per m² 
• Overige kavels  € 120,-- per m² 
• Ambulancepost  € 142,50 per m² 
 

Overzicht ruimtegebruik per eigendom (in m²)

Eigendom Totaal uitgeefbaar verharding groen water

Eigendom 1.1 2.489            -                1.048            1.075            366               

Eigendom 1.2 449               -                86                 63                 300               

Eigendom 1.3 144               -                12                 132               -                

Eigendom 2.1 96.394          85.546          1.457            8.095            1.296            

Eigendom 2.2 716               -                -                716               -                

Eigendom 3.1 430.405        295.853        36.644          74.635          23.273          

Eigendom 3.2 37.326          28.255          3.409            4.972            690               

Eigendom 3.3 979               -                349               630               -                

Eigendom 4.1 40.058          34.550          2.710            2.798            -                

Eigendom 4.2 1.917            1.917            -                -                -                

Eigendom 4.3 8.266            7.987            42                 237               -                

Eigendom 5 23                 23                 -                -                -                

Eigendom 6 66.917          53.739          3.718            4.646            4.814            

Eigendom 7 5.295            -                892               4.392            11                 

Eigendom 8 1.698            820               -                789               89                 

Eigendom 9 -                -                -                -                -                

Eigendom 10 9.543            7.163            374               1.367            639               

Eigendom 11 15.426          11.089          716               3.278            343               

Eigendom 12 175               29                 -                131               15                 

Eigendom 13.1 1.107            -                45                 796               266               

Eigendom 13.2 839               85                 106               578               70                 

Eigendom 13.3 231               231               -                -                -                

Totalen 720.397        527.287        51.608          109.330        32.172          
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De indeling van deze uitgiftecategorieën over het uitgeefbaar gebied is zichtbaar gemaakt op de kaart 
uitgiftecategorieën, zoals die als bijlage 8 bij dit exploitatieplan is gevoegd. 
In onderstaande tabel is het productieprogramma per type uitgiftecategorie weergegeven. Vervolgens is 
het programma uitgezet in de tijd. Deze fasering is gekoppeld aan de beoogde ontwikkelingsperiode van 
de gronden binnen het uitgeefbare gebied. 
 

 
 
De resterende looptijd voor de te verwachten uitgifte van gronden bedraagt naar verwachting 16 jaar, 
waarbij het voornemen is dat met de uitgifte kan worden gestart in 2017. De gemiddelde uitgifte bedraagt 
ca. 3,2 hectare per jaar conform het marktonderzoek van Buck. In 2017 en 2018 is hiervan afgeweken 
omdat meer concreet zicht is op gronduitgifte in deze jaren. 
 
4.5. Kosten 
De via het exploitatieplan te verhalen kostensoorten zijn limitatief beschreven in het Bro (artikel 6.2.3 t/m 
6.2.5). Onderstaande tabel geeft een overzicht van alle verhaalbare kosten in het exploitatieplangebied. 
De bedragen zijn eerst nominaal weergegeven. Vervolgens is de netto contante waarde van het totaal aan 
verhaalbare kosten bepaald.  
 

Productieprogramma uitgezet in de tijd (in m² uitgeefbaar)
Jaar Zichtlocatie 

A2
Zichtlocatie 

A2-Hoek
Regulier 

Ringbaan-Noord
Overige 
kavels

Ambulance
post

Totaal

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017 -                        -                    9.628                    22.188             2.391                 34.207                  

2018 8.513                    12.215               9.628                    22.188             -                     52.544                  

2019 -                        -                    9.628                    22.188             -                     31.816                  

2020 -                        -                    9.628                    22.188             -                     31.816                  

2021 -                        -                    9.628                    22.188             -                     31.816                  

2022 -                        -                    9.628                    22.188             -                     31.816                  

2023 -                        -                    9.628                    22.188             -                     31.816                  

2024 -                        -                    9.628                    22.188             -                     31.816                  

2025 -                        -                    9.628                    22.188             -                     31.816                  

2026 -                        -                    9.628                    22.188             -                     31.816                  

2027 -                        -                    9.628                    22.188             -                     31.816                  

2028 -                        -                    9.628                    22.188             -                     31.816                  

2029 -                        -                    9.628                    22.188             -                     31.816                  

2030 15.767                  -                    -                        16.233             -                     32.000                  

2031 15.767                  -                    -                        16.233             -                     32.000                  

2032 15.767                  -                    -                        10.792             -                     26.559                  

Totaal                   55.814                12.215                 125.168            331.699                  2.391                 527.287 
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Voor alle kosten geldt dat:  
• het exploitatieplangebied of een gedeelte daarvan profijt heeft van de werken, werkzaamheden en 

voorzieningen; 
• er een causaal verband is en de kosten dus toerekenbaar zijn; 
• de toegerekende kosten ten gunste komen van het exploitatieplangebied naar rato van het 

proportionele aandeel in het profijt. 
 
In de volgende paragrafen worden de kostensoorten nader omschreven en toegelicht. 
 
4.5.1. Inbrengwaarden (6.2.3 a t/m d) 
De inbrengwaarden worden conform artikel 6.2.3 Bro onderscheiden in: 
a. de waarde van de gronden in het exploitatieplangebied;  
b. de waarde van de opstallen die in verband met de exploitatie van de gronden moeten worden 

gesloopt;  
c. de kosten van het vrijmaken van de gronden in het exploitatieplangebied van persoonlijke rechten en 

lasten, eigendom, bezit of beperkt recht en zakelijke lasten;  

Verhaalbare kosten

Art. Bro Omschrijving Kosten

6.2.3 a) waarde van de gronden in het exploitatiegebied 16.962.250€              

6.2.3 b) waarde van de te slopen opstallen 7.827.773€                

6.2.3 c) kosten van het vrijmaken van de gronden in het exploitatiegebied 2.331.664€                

6.2.3 d) kosten van sloop, verwijdering en verplaatsing 270.453€                   

6.2.4 a) kosten van het verrichten van onderzoek 827.217€                   

6.2.4 b) kosten van bodemsanering, het verrichten van grondwerken 9.567.045€                

6.2.4 c) kosten van de aanleg van voorzieningen in een exploitatiegebied 11.849.665€              

6.2.4 d) kosten van maatregelen, plannen, besluiten en rechtshandelingen -€                              

6.2.4 e) kosten met betrekking tot gronden buiten het exploitatiegebied 819.020€                   

6.2.4 f) kosten voor toekomstige grondexploitaties -€                              

6.2.4 g) kosten van voorbereiding en toezicht op de uitvoering 4.063.855€                

6.2.4 h) kosten van het opstellen van gemeentelijke ruimtelijke plannen 273.405€                   

6.2.4 i) het opzetten en begeleiden van gemeentelijke ontwerpcompetities en prijsvragen -€                              

6.2.4 j) apparaatskosten/ in opdracht van de gemeente te verrichten werkzaamheden 4.716.865€                

6.2.4 k) kosten tijdelijk beheer van de door of vanwege de gemeente verworven gronden 1.027.024€                

6.2.4 l) kosten van tegemoetkoming van schade, bedoeld in artikel 6.1 van de wet 37.212€                     

6.2.4 m) niet-terugvorderbare belastingen -€                              

6.2.4 n) rente van geïnvesteerde kapitalen en overige lasten 992.928€                   

Totaal verhaalbare kosten (nominaal) 61.566.377€             

Kostenstijgingen 3.407.649€                

Toekomstige rentelasten (excl. rentebaten) 34.808.404€              

Totaal verhaalbare kosten op eindwaarde per  31-12-2032 99.782.430€              

Totaal verhaalbare kosten op netto contante waarde per 01-01-2017 59.815.414€              
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d. de kosten van sloop, verwijdering en verplaatsing van opstallen, obstakels, funderingen, kabels en 
leidingen in het exploitatieplangebied.  

 
Ad a en b.  De waarde van de gronden en niet te handhaven opstallen in het exploitatieplangebied  
De inbrengwaarde van de binnen het exploitatiegebied gelegen benodigde gronden is voor het 
exploitatieplan Kampershoek Noord 2010 gebaseerd op een taxatie van februari 2011 van de 
onafhankelijke taxateurs t.w. Meander grondverwerving en advies en ing. P.G. Strijbos Adviesbureau. De 
totale inbreng van gronden (en opstallen en bijkomende schaden) is in het exploitatieplan Kampershoek 
Noord 2010 gewaardeerd op een totaalbedrag van ruim € 26.391.861 (prijspeil 1-1-2011). Inclusief rente 
vanaf 2011 tot en met 2016 bedraagt de eerder getaxeerde inbrengwaarde op prijspeil 1-1-2017 
€ 32.441.202. 
 
In de voorbereiding op de herziening van het exploitatieplan Kampershoek Noord 2010 aan de heer drs. 
K.F.J.P. de Bont RT, als adviseur bestuursrechtelijke schadevergoedingen en registertaxateur van 
onroerende zaken (NRVT) verbonden aan Steenhuijs Grondzaken B.V., gevraagd aan te geven of er 
aanleiding is tot hertaxatie van de inbrengwaarden. De taxateur heeft kenbaar gemaakt dat er diverse 
oorzaken zijn die aanleiding geven tot een hertaxatie. Dit als gevolg van onder meer de inmiddels 
gewijzigde omstandigheden in onder meer de marktontwikkeling. De inbrengwaarde van de gronden is 
gehertaxeerd naar de peildatum 1 januari 2017 vastgesteld overeenkomstig toepassing van de artikelen 
40b–40f van de onteigeningswet. Waar het gaat om bebouwde onroerende zaken is voor de daarvoor in 
aanmerking komende objecten uitgegaan van een waarde overeenkomstig 
onteigeningsschadeloosstelling.  
 
Voor de taxatie is ten aanzien van de onbebouwde gronden van derden uitgegaan van het uitgangspunt 
dat er momenteel geen sprake is van onteigening. Deze inbrengwaarden zijn daarom, conform de eerste 
zin van artikel 6.13 lid 5 Wro, geraamd met toepassing van de artikelen 40b tot en met 40f van de 
onteigeningswet.  
 
De inbrengwaarde van de gronden met opstallen en bijkomende bedraagt per 1 januari 2017, na 
hertaxatie, in totaal € 27.121.687 exclusief sloopkosten. Dit betekent dat ten opzichte van de 
inbrengwaarde zoals die was opgenomen in het eerst vastgestelde exploitatieplan, een afwaardering 
plaatsvindt van € 5.049.061. In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de inbrengwaarde als gevolg 
van de hertaxatie per 1 januari  2017 verwerkt.  
 

 
 
Een overzicht van de inbrengwaarde per eigendom is in bijlage 14.3 opgenomen. De totale 
inbrengwaarde van de gronden bedraagt € 16.962.250 en de inbrengwaarde van de niet te handhaven 
opstallen € 7.827.773 (nominaal op prijspeil 1-1-2017). De bijkomende schade bedraagt € 2.331.664 
(nominaal op prijspeil 1-1-2017).  
 

Onderdeel Art. Wro Taxatiewaarde Taxatiewaarde 
2011 per

Afwaardering Nieuwe 

1-jan-11 1-jan-12 1-jan-13 1-jan-14 1-jan-15 1-jan-16 1-jan-17 inbrengwaarde

4,00% 4,00% 3,25% 3,25% 3,25% 3,25% 1-jan-17

Inbrengwaarden gronden (6.2.3.a)  €     16.030.626  €  16.671.851  €  17.338.725  €  17.902.234  €  18.484.056  €  19.084.788  €        19.705.044  €   -2.742.794  €           16.962.250 
Inbrengwaarde opstallen 
met ondergrond

(6.2.3.b)  €       7.315.675  €    7.608.302  €    7.912.634  €    8.169.795  €    8.435.313  €    8.709.461  €          8.992.518  €   -1.164.745  €             7.827.773 

Bijkomende schade (6.2.3.b)  €       2.256.275  €    2.346.526  €    2.440.387  €    2.519.700  €    2.601.590  €    2.686.142  €          2.773.441  €      -441.777  €             2.331.664 

Afkoop zakelijke rechten (6.2.3.c)  €                    -    €                 -    €                 -    €                 -    €                 -    €                 -    €                       -    €                 -    €                          -   

Sloopkosten (6.2.3.d)  €          789.285  €       820.856  €       853.691  €       881.436  €       910.082  €       939.660  €             970.199  €      -699.745  €                270.453 

Totaal  €     26.391.861  €  27.447.535  €  28.545.437  €  29.473.164  €  30.431.041  €  31.420.050  €        32.441.202  €   -5.049.061  €           27.392.141 

Rente 2011-2016



25 aug 2017 
1e herziening exploitatieplan Kampershoek-Noord 2010 gemeente Weert 

nieuw hoofdstuk 4 Exploitatieopzet 
pagina 37 

 
 

Ad c.  De kosten van het vrijmaken van de gronden in het exploitatieplangebied van persoonlijke 
rechten en lasten, eigendom, bezit of beperkt recht en zakelijke lasten  
Deze kosten worden ingeschat op nihil. 
 
Ad d.  De kosten van sloop, verwijdering en verplaatsing van opstallen, obstakels, funderingen, 
kabels en leidingen in het exploitatieplangebied.  
Bij de bepaling van de inbrengwaarde is rekening gehouden met de sloop van voor de realisatie van de 
nieuwe bestemming niet te handhaven opstallen. Het gaat om een aantal woonhuizen met bijgebouwen 
en boerderijen. In het overzicht in bijlage 14.3 is dit aangeduid in de kolom ‘sloopkosten’. De sloopkosten 
zijn gebaseerd op de raming uit 2010 inclusief indexatie van de kosten tot prijspeil 1-1-20172 voor de nog 
te slopen opstallen. De kosten voor de reeds gesloopte opstallen zijn opgenomen conform de 
daadwerkelijk gerealiseerde kosten. Het totaal van de gemaakte of nog te maken kosten voor het slopen 
van de opstallen bedraagt € 270.453.  
 
4.5.2. Onderzoekskosten (6.2.4 a) 
De kosten voor onderzoeken die nodig zijn in het kader van het bestemmingsplan en realiseren van het 
plan zijn meegenomen in de exploitatieopzet en bedragen in totaal € 0,83 mln. De gerealiseerde- en nog 
te maken onderzoekskosten hebben betrekking op: 
• bodemverontreiniging en -sanering; 
• explosieven; 
• asbest; 
• geluidhinder; 
• externe veiligheid; 
• archeologie; 
• flora en fauna; 
• verkeer; 
• risicoanalyse planschade; 
• marktonderzoek. 
 
In totaal is reeds voor € 776.430 aan onderzoeken verricht. De nog te verrichten onderzoeken hebben 
betrekking op asfalt, asbest en bodemverontreiniging. De kosten voor de nog te verrichten onderzoeken 
zijn geraamd door bureau Kragten3 en bedragen € 50.787. 
 
4.5.3. Bodemsanering/ grondwerken en voorzieningen binnen het exploitatieplangebied (6.2.4 b t/m c) 
 
Bodemsanering 
De gemeente Weert heeft in het verleden een aantal percelen gesaneerd. De gerealiseerde 
saneringskosten bedragen € 1.521.977. Voor de nog te verrichten saneringen is een saneringsopgave 
door bureau Kragten opgesteld. In deze saneringsopgave is rekening gehouden met de sanering van:  
• bebouwde percelen  
• asfalt 
• grond onder asfalt 
• asbestsanering 
 

                                                      
2 Met 7% geïndexeerd voor periode 2011 t/m 2016 conform de taxatie inbrengwaarden, Steenhuijs Grondzaken B.V. d.d. 22 mei 
2017. 
3 Kragten: saneringsopgave Kampershoek 2.0, d.d. 23 maart 2017 (bijlage 14.1 exploitatieplan). 
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Voorbereidende werken en grondwerken 
De raming voor de kosten voorbereidende werken en grondwerken en zijn gebaseerd op de 
investeringsraming van bureau Kragten. De voorbereidende werkzaamheden bestaan uit het opbreken 
van bestaande verhardingen en obstakels. De totale kosten worden geraamd op € 297.340.  
 
Uitgangspunt ten aanzien van het grondwerk is om het lager gelegen deel van het exploitatieplangebied 
op te hogen. De gemeente heeft reeds een deel van de kavels opgehoogd. De totale kosten bedragen per 
1 januari 2017 € 499.187. De kosten van grondwerken, als onderdeel van het bouwrijp maken van de 
openbare ruimte en het uitgeefbaar gebied bedragen € 6.201.500. 
 
De totale kostenraming voor bodemsanering en grondwerk bedraagt € 9.567.045. 
 
Aanleg van voorzieningen binnen het exploitatieplangebied 
De raming voor de kosten aanleg voorzieningen zijn gebaseerd op de investeringsraming van Kragten.4 
Onder de aanleg van voorzieningen wordt verstaan de aanleg van: 
• Nutsvoorzieningen. Dit betreft de aanleg van een glasvezelnetwerk. 
• Riolering. Betreft de aanleg van een gescheiden stelsel met een pompgemaal inclusief persriool. 
• Wegen, kunstwerken en het verhogen van een hoogspanningsmast. Onder wegen wordt verstaan de 

aanleg van de centrale hoofdweg, interne openbare wegen, fietspad en onderhoudspaden.  
• Groenvoorzieningen. Betreft het kappen van bomen en de aanleg van groenstroken, wadi’s, sloten 

en water. 
• Brandkranen (HOH 60 m1). 
• Archeologie. 
 
Het totaal van de kostenraming aanleg voorzieningen bedraagt € 11.849.665. Hiervan is per 1 januari 
2017 € 1.699.451 gerealiseerd. De restantprognose bedraagt € 10.150.214.  
 
De totale geraamde kosten op de posten 6.2.4 b t/m c bedragen € 21.416.710. Voor een nadere 
specificatie en technische omschrijvingen wordt verwezen naar bijlage 14.1 Saneringskosten, bijlage 14.2 
Civieltechnische kostenraming en bijlage 14.3 Detailuitwerking ramingen kosten exploitatieopzet. 
 
4.5.4. Kosten van maatregelen, plannen, besluiten en rechtshandelingen (6.2.4 d) 
Voor dit plan worden binnen het exploitatieplangebied geen kosten met betrekking tot maatregelen, 
plannen, besluiten en rechtshandelingen voorzien. 
 
4.5.5. Kosten met betrekking tot voorzieningen buiten het exploitatieplangebied (6.2.4 e) 
Onderstaande kosten zijn kosten buiten het plangebied, die op basis van de criteria profijt, 
toerekenbaarheid en proportionaliteit deels zijn toe te rekenen aan het exploitatieplan Kampershoek-
Noord 2010. De kosten zijn opgenomen en verantwoord in het ‘meerjaren investeringsplan bovenwijkse 
voorzieningen’ behorende bij de structuurvisie fase 1, zoals vastgesteld door de raad op 18 maart 2009.  
 
Hoofdontsluiting Kampershoek-Noord 
Het nieuwe bedrijventerrein wordt door middel van twee ontsluitingen ontsloten. In de ruimtegebruikskaart 
is de hoofdontsluiting aangeduid, gelegen aan de Ringbaan-Noord, op de zuidgrens van het 
exploitatieplangebied. In totaal wordt 75% toegerekend aan het exploitatieplan Kampershoek Noord. 
Daarnaast wordt 25% gedekt uit de algemene middelen. 

                                                      
4 Bouwkostenraming GWW Kampershoek 2.0, d.d. 15 maart  2017 (bijlage 14.2 exploitatieplan). 
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Tweede ontsluiting Kampershoek-Noord 
Aan de Ringbaan-Noord op de zuidgrens in het westelijk deel van het exploitatieplangebied wordt een 
tweede ontsluiting aangelegd. Deze ontsluiting kan voor 100% worden toegerekend aan Kampershoek-
Noord. 
 
Op de ruimtegebruikskaart (bijlage 4) zijn de twee hoofdontsluitingen voor Kampershoek Noord op de 
Ringbaan aangeduid. De ontsluitingen zijn in 2015 aangelegd. De totale toerekenbare kosten voor het 
exploitatieplan bedragen € 819.020.  
 
4.5.6. Kosten voor toekomstige grondexploitaties (6.2.4 f) 
Voor dit plan worden binnen het exploitatieplangebied geen voorzieningen gerealiseerd die deels 
toerekenbaar zijn aan toekomstige grondexploitaties.  
 
4.5.7. Plankosten en VTU (6.2.4 g t/m j) 
Onder de plankosten vallen kosten voor het opstellen van ruimtelijke plannen, ontwerpcompetities, 
provinciale apparaatskosten en VTU.  
 
In het exploitatieplan Kampershoek Noord 2010 werd voor de bepaling van de verhaalbare plankosten 
gebruik gemaakt van het ontwerp van de ministeriële regeling zoals die in januari 2010 is gepubliceerd. 
Deze toepassing (van een ontwerpregeling) is eerder door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State ook gesanctioneerd. In het exploitatieplan is bepaald dat zodra de definitieve regeling wordt 
ingevoerd, het exploitatieplan op dit onderdeel zal worden herzien. 
 
De minister van IenM heeft inmiddels deze definitieve regeling vastgesteld en gepubliceerd. De regeling is 
in werking getreden op 1 april 2017. Voor de raming van de plankosten is gebruik gemaakt van de 
vastgestelde ministeriële regeling. Verwezen wordt naar bijlage 13 van dit exploitatieplan, waar de vragen- 
en productenlijst en het resultaatsoverzicht van de toepassing van de ministeriële regeling is opgenomen. 
De totale te verhalen plankosten bedragen op basis van de uitkomsten van de plankostenscan 
€ 8.067.950 op prijspeil 2017. Op uitkomst van de scan zijn twee correcties toegepast.  
 
1) Aanpassing inflatie tarieven vanaf 2017 tot 2011  
De vastgestelde plankostenscan maakt gebruik van de tarieven per 1 januari 2017. De toepassing van de 
plankostenregeling is echter van toepassing vanaf de startdatum per 1 januari 2011. Aangezien dat de 
startdatum betreft, is de raming gecorrigeerd met de werkelijk gerealiseerde prijsontwikkelingen op 
plankosten tussen 2011 en 2016 (gemiddeld 1,53% per jaar5). In onderstaande tabel is dit zichtbaar 
gemaakt.  
 

                                                      
5 Op basis van Consumenten Prijs Index (CPI) totaal bestedingen in de periode 2011 t/m 2016.  
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2) Correctie rente over raming plankosten vanaf 2011 tot 1-1-2017 
De plankostenscan gaat uit van een startdatum en netto contante waarde datum per 1 januari 2011. 
Ingevolge artikel 6 van de ministeriële regeling dienen de plankosten in de exploitatieopzet te worden 
opgenomen in het jaar van vaststelling van het exploitatieplan. Aangezien het herziene exploitatieplan 
uitgaat van een exploitatiebijdrage op netto contante waarde per 1 januari 2017, is de raming plankosten 
rente over de periode 2011-2016 toegevoegd teneinde de raming te verkrijgen op netto contante waarde 
per 1 januari 2017. 
 

 

De totale te verhalen plankosten bedragen na correctie van de rente en inflatie € 9.054.125 op netto 
contante waarde per 1 januari 2017.  
 
4.5.8. Tijdelijk beheer 
De kosten bestaan uit de tijdelijke voorzieningen en tijdelijke werkzaamheden tijdens het plan. Dit zijn 
onder meer aanleg tijdelijke infrastructuur, wegen, grasvelden, gronddepot en onderhoud van de 
openbare ruimte gedurende de realisatie van het plan.  
 
4.5.9. Ramingen van planschade 
In totaal is per 1 januari 2017 voor € 37.212 aan planschadevergoedingen uitgekeerd. Voor de resterende 
periode worden geen kosten voor planschade voorzien.  
 
4.5.10. Niet-terugvorderbare belastingen 
Er zijn geen sprake van kosten voor niet-terugvorderbare belastingen. 
 
4.5.11. Rentekosten 
De totale toerekenbare rentekosten vanuit de historische kosten t/m 1 januari 2017 bedragen € 922.928. 
De toekomstige rentekosten bedragen € 34.808.404. De rentebaten (opgenomen in paragraaf 5.6) 
bedragen € 23.501.805, waardoor er per saldo een netto rentelast van € 11.306.599 resteert. 
 

Resultaat invulling Art. Wro Resultaat Correctie Resultaat

ministeriele regeling plankosten plankostenscan tarieven Na correctie

2017 naar 2011* tarieven
Opstellen gemeentelijke plannen 
(ruimt. ordening in plankostenscan)

(art. 6.2.4.h.)  €                  243.626  €                -21.203  €     222.423 

Voorbereiding en Toezicht Uitvoering (art. 6.2.4.g)  €               3.621.220  €              -315.156  €  3.306.064 

Plankosten (gemeentelijke apparaatskosten) (art. 6.2.4.j.)  €               4.203.105  €              -365.798  €  3.837.307 

Totaal  €               8.067.950  €              -702.156  €  7.365.794 

Resultaat invulling Art. Wro Resultaat Resultaat 

ministeriele regeling plankosten Na correctie 1-jan-12 1-jan-13 1-jan-14 1-jan-15 1-jan-16 1-jan-17

tarieven 4,00% 4,00% 3,25% 3,25% 3,25% 3,25%

Opstellen gemeentelijke plannen 
(ruimt. ordening in plankostenscan)

(art. 6.2.4.h.)  €     222.423  €       231.320  €       240.573  €       248.391  €       256.464  €       264.799  €            273.405 

Voorbereiding en Toezicht Uitvoering (art. 6.2.4.g)  €  3.306.064  €    3.438.307  €    3.575.839  €    3.692.054  €    3.812.045  €    3.935.937  €         4.063.855 

Plankosten (gemeentelijke apparaatskosten) (art. 6.2.4.j.)  €  3.837.307  €    3.990.799  €    4.150.431  €    4.285.320  €    4.424.593  €    4.568.392  €         4.716.865 

Totaal  €  7.365.794  €         9.054.125 

* gemiddeld 1,53% per jaar, totaal ca. 9,2% tussen 2017 en 2011.

Rente 2011-2016
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4.6. Opbrengsten 
De opbrengsten uit exploitatie zijn limitatief beschreven in het Bro (artikel 6.2.7). De opbrengsten in dit 
exploitatieplan bestaan uit grondopbrengsten door de verkoop van uitgeefbaar gebied (fictie van 
gemeentelijke gronduitgifte) en uit subsidies. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de opbrengsten 
in het exploitatieplangebied. De bedragen zijn eerst nominaal weergegeven, vervolgens is de netto 
contante waarde van het totaal aan opbrengsten bepaald.  
 

 
 
4.6.1. Opbrengst uit gronduitgifte 
De opbrengsten in dit exploitatieplan bestaan voor het grootste deel uit grondopbrengsten door de 
(fictieve) verkoop van uitgeefbaar gebied. Uitgegaan is van marktconforme uitgifteprijzen die passen 
binnen de bandbreedte zoals opgenomen in de vastgestelde grondprijzenbrief 2017 van de gemeente 
Weert. Het vastgestelde grondprijsbeleid voor 2017 van de gemeente Weert is opgenomen in bijlage 20. 
De in de exploitatieopzet opgenomen uitgifteprijzen zijn in onderstaande tabel weergegeven: 
 

 
 
Op basis van het programma en de bovenstaande verkoopprijzen bedraagt de totale opbrengst uit 
gronduitgifte € 68.253.417 nominaal op prijspeil 1 januari 2017.  
 
4.6.2. Subsidies en bijdragen derden (artikel 6.2.7 b) 
De subsidie betreft een rijksbijdrage (FES-subsidie) voor het deels verwijderen van zinkassen onder de 
Heerweg.  
De subsidie is in 2009 verstrekt en bedraagt € 194.814. 
 

Opbrengsten

Art. Bro Omschrijving Opbrengsten

6.2.7 a) opbrengsten van uitgifte van de gronden in het exploitatiegebied 68.253.417€              

6.2.7 b) opbrengsten van bijdragen en subsidies van derden 194.814€                   

6.2.7 c) opbrengsten i.v.m. het in exploitatie brengen van gronden in de naaste toekomst -€                              

Totaal opbrengsten exploitatie (nominaal) 68.448.231€             

Opbrengstenstijgingen 8.876.793€                

Toekomstige rentebaten (excl. rentelasten) 23.501.805€              

Totaal opbrengsten op eindwaarde per 31-12-2032 100.826.828€            

Totaal opbrengsten op netto contante waarde per 01-01-2017 60.441.487€              

Uitgifte bouwrijpe gronden prijs per m² m² uitgeefbaar opbrengsten

Zichtlocatie A2 151,00€      55.814 8.427.914€                 

Zichtlocatie A2-Hoek 151,00€      12.215 1.844.465€                 

Regulier Ringbaan-Noord 142,50€      125.168 17.836.440€               

Overige kavels 120,00€      331.699 39.803.880€               

Ambulancepost 142,50€      2.391 340.718€                    

Totaal 527.287 68.253.417€               
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4.7. Vaststelling maximaal verhaalbare kosten 
De maximaal te verhalen kosten zijn wettelijk begrensd (artikel 6.16 Wro). Als de totale netto contante 
kosten, na aftrek van bijdragen van derden en bijdragen van andere grondexploitaties, hoger zijn dan de 
geraamde netto contante opbrengsten uit gronduitgifte, dan kunnen slechts kosten worden verhaald tot 
maximaal het niveau van de netto contante opbrengsten uit gronduitgifte. Dit wordt de macroaftopping 
genoemd. Voor voorliggend exploitatieplan ziet dit er als volgt uit.  

  

 
 
De netto contante opbrengsten door gronduitgifte zijn hoger dan het totaal aan verhaalbare kosten. De 
verhaalbare kosten kunnen hierdoor volledig worden toegerekend aan de uitgeefbare eigendommen. Het 
maximaal bedrag aan te verhalen kosten bedraagt € 59.620.600.  

 
4.8. Exploitatiebijdrage per eigendom 
In artikel 6.18 Wro is bepaald op welke wijze de toedeling van de te verhalen kosten over het uitgeefbare 
gebied wordt berekend. Hiervoor dienen volgens de wettekst achtereenvolgens uitgiftecategorieën (artikel 
6.18 Wro, lid 1), basiseenheden (lid 2), gewichten (lid 3) het totale aantal gewogen eenheden (lid 4) en het 
verhaalbare bedrag per gewogen eenheid (lid 5) vastgesteld te worden. De omslagmethode is in deze 
paragraaf verder uitgewerkt.  
 
Lid 1  Uitgiftecategorieën  
De uitgiftecategorieën in deze exploitatieopzet zijn gebaseerd op type uitgifte (bedrijventerrein) en 
segment. We onderscheiden de volgende uitgiftecategorieën:  
• Zichtlocatie A2 
• Zichtlocatie A2-Hoek 
• Regulier Ringbaan-Noord 
• Overige kavels 
• Ambulancepost 

 
Lid 2  Basiseenheden 
Als basiseenheid bij de verschillende categorieën wordt de vierkante meter uitgeefbare oppervlakte 
gehanteerd.  
 
Lid 3  Gewichten  
De gewichtsfactoren betreft de verhouding tussen de voor de verschillende uitgiftecategorieën geldende 
uitgifteprijzen per basiseenheid. In de volgende tabel kan dit als volgt worden weergegeven: 
 

Macroaftopping verhaalbare kosten

Totaal verhaalbare kosten 59.815.414€           

af: opbrengsten subsidies en bijdragen 194.814€                

Totaal  verhaalbare kosten (ncw per 01-01-2017) 59.620.600€          

Totaal opbrengsten door gronduitgifte (ncw per 01-01-2017) 60.441.487€           
 

Maximum te verhalen kosten 59.620.600€           
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Lid 4  Totaalaantal gewogen eenheden  
De uitgeefbare oppervlakte per uitgiftecategorie wordt vermenigvuldigd met de bijbehorende 
gewichtsfactor. Het totale aantal gewogen eenheden wordt bepaald door de optelsom per 
uitgiftecategorie. 
Vervolgens worden de gewogen eenheden gefaseerd in de tijd (waarbij rekening is gehouden met de 
opbrengstindexering), waarna het aantal gewogen eenheden op netto contante waarde kan worden 
bepaald. 
Het totale aantal gewogen eenheden op netto contante waarde per 1 januari 2017 komt uit op 502.056 
eenheden. Verwezen wordt naar bijlage 18 (Overzicht gewogen eenheden totale uitgeefbaar gebied), 
waarin een specificatie van deze berekening is opgenomen.  
 
Lid 5  Het verhaalbare bedrag per gewogen eenheid 
Het verhaalbare bedrag per gewogen eenheid wordt bepaald door het totaal aan verhaalbare kosten op 
netto contante waarde per 1 januari 2017 te delen door het totale aantal gewogen eenheden op netto 
contante waarde per 1 januari 2017. 
 

  
 
De hoogte van de bruto-exploitatiebijdrage per datum netto contante waarde van een eigendom wordt 
vervolgens bepaald door per eigendom het totale aantal gewogen eenheden per eigendom te 
vermenigvuldigen met het verhaalbare bedrag per gewogen eenheid. In onderstaande tabel is een 
voorbeeldberekening voor eigendom 3.1 uitgewerkt. 
  

 

Bepaling gewogen eenheden prijs factor aantal m² gewogen eenheden gewogen eenheden

per m² nominaal op ncw

Zichtlocatie A2 151,00€      1,26 55.814 70.233 58.323

Zichtlocatie A2-Hoek 151,00€      1,26 12.215 15.371 14.871

Regulier Ringbaan-Noord 142,50€      1,19 125.168 148.637 133.017

Overige kavels 120,00€      1,00 331.699 331.699 293.037

Ambulancepost 142,50€      1,19 2.391 2.839 2.808

Totaal 527.287    568.778                     502.056                     

Berekening verhaalbaar bedrag per eenheid

Som der gewogen eenheden (artikel 6.18 lid 4 Wro) 502.056

Maximaal te verhalen kosten (met toepassing van artikel 6.16 Wro) 59.620.600€        

Verhaalbare bedrag per gewogen eenheid (artikel 6.18 lid 5 Wro) 118,75€               

EXPLOITATIEBIJDRAGE: Eigendom 3.1

Gewogen eenheden Bruto exploitatie- Bruto 
eigendom op NCW bijdrage per eenheid exploitatiebijdrage

Eigendom betaalt: 275.358,74                               118,75                   

Aandeel Inbrengwaarde Aandeel
uitgeefbaar eigendom inbrengwaarde

Correctie: aandeel uitgeefbaar 68,74% 17.996.328€           

Correctie: door eigenaar aangelegde voorzieningen

Te betalen/ te ontvangen als financiele voorwaarde bij omgevingsvergunning:

32.699.671€                    

12.370.367€                    

-€                               

20.329.304€                    
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In bijlage 19 (Gewogen eenheden per eigendom) is het aantal gewogen eenheden per eigendom 
inzichtelijk gemaakt. In bijlage 22 (Specificatie exploitatiebijdrage per eigendom) is voor alle 
eigendommen de berekening van de bruto- en netto-exploitatiebijdrage inzichtelijk gemaakt.  
 
4.9. Gerealiseerde kosten en opbrengsten 
Ingevolge artikel 6.2.8 Bro wordt vermeld dat per 1 januari 2017 € 6.432.642 van de totale verhaalbare 
kosten (de inbrengwaarde en de plankosten daarvan uitgezonderd) zijn gerealiseerd (10,4% van de totale 
nominale geraamde kosten). De gerealiseerde opbrengsten bedragen € 194.814. In bijlage 16 is een 
overzicht weergegeven van de gerealiseerde kosten en opbrengsten per jaarschijf. 
 
4.10. Wijze van kostenverhaal 
Burgemeester en wethouders verhalen de kosten op de aanvrager van een omgevingsvergunning voor 
het bouwen. Voordat een omgevingsvergunning wordt verleend, wordt de exploitatiebijdrage berekend 
zoals aangegeven in paragraaf 4.8. Voor de berekening wordt uitgegaan van de exploitatieopzet zoals 
deze is opgenomen in het ten tijde van de aanvraag voor de vergunning vastgestelde (herziene) 
exploitatieplan.  
Op de kosten worden de volgende zaken in mindering gebracht: 
• De inbrengwaarde van de betreffende gronden zoals opgenomen in het exploitatieplan. Het gaat 

daarbij om de inbrengwaarde van de uit te geven gronden van het betreffende eigendom. 
• De kosten die voor rekening van een aanvrager van een omgevingsvergunning in verband met de 

exploitatie zijn gemaakt. Deze kosten kunnen niet hoger zijn dan aangegeven in het laatst 
vastgestelde exploitatieplan. De aanvrager van een omgevingsvergunning moet aantonen dat de 
werken en werkzaamheden waarop de kosten betrekking hebben, zijn gemaakt conform de eisen die 
het exploitatieplan stelt. Ten aanzien van de kosten dient een accountantsverklaring te worden 
overgelegd. 

 
Burgemeester en wethouders verbinden aan het verlenen van de omgevingsvergunning als voorwaarde 
een termijn voor het betalen van de exploitatiebijdrage en stellen, indien die voorwaarde inhoudt dat de 
gehele of gedeeltelijke betaling na de start van de bouw plaatsvindt, daarbij ook voorwaarden omtrent het 
stellen van zekerheden door de aanvrager van de omgevingsvergunning.  
 
Daarnaast is er de mogelijkheid dat door het gemeentebestuur het kostenverhaal plaatsvindt via 
posterieure overeenkomst. 
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5. Regels 
 
 
Artikel 1. Begrippen 
1.1. De begrippen die zijn opgenomen in de ‘Regels van het bestemmingsplan Kampershoek-Noord 

2010’ respectievelijk in de ‘Regels van het bestemmingsplan Kampershoek-Noord 2010, 1e 
partiële herziening’ en de ‘Regels van het bestemmingsplan Kampershoek-Noord 2010, 2e partiële 
herziening’, zijn van overeenkomstige toepassing op de hier opgenomen ‘Regels exploitatieplan 
Kampershoek-Noord 2010 Weert’, tenzij in deze regels anders is aangegeven. 

1.2. Daarnaast wordt in deze regels verstaan onder: 
a. Aanleg nutsvoorzieningen: het uitvoeren van de werken en werkzaamheden, zoals 

omschreven in paragraaf 2.2 van het exploitatieplan. 
b. Aanbestedingskader: het normenkader van de gemeente Weert voor het inkopen en 

aanbesteden van leveringen, werken en diensten, bestaande uit: 
1. paragraaf 5.5 van het document ‘Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 gemeenten 

Leudal, Nederweert, Roermond en Weert’, zoals dat is vastgesteld bij besluit van de 
raad van de gemeente Weert d.d. 13 maart 2013 versie augustus 2015 en laatstelijk is 
herzien bij besluit van d.d. 22 maart 2017 en zoals dat in bijlage 12.1 van dit 
exploitatieplan is opgenomen; 

2. artikel 1, 6.1 tot en met 6.4, 9 en 11 van het ‘Inkoop- en aanbestedingsreglement 2013 
gemeenten Leudal, Nederweert, Roermond en Weert’, zoals dat is vastgesteld bij besluit 
van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert d.d. 29 januari 2013 versie 
augustus 2015 en zoals opgenomen in bijlage 12.2 van dit exploitatieplan; 

3. paragraaf 3.6 van de toelichting op het onderhavige exploitatieplan. 
c. Aanbestedingsprotocol: beschrijving van de wijze waarop de opdracht voor een werk, 

werkzaamheid, levering of dienst voor de inrichting van de openbare ruimte wordt gegund. 
d. Afwijkingszone 1: de op de ruimtegebruikskaart als zodanig aangeduide zone voor de 

toepassing van artikel 9.3 van de regels. 
e. Bergingswatergang: een binnen het exploitatieplangebied aan te leggen watergang, als 

onderdeel van de openbare ruimte, ten behoeve van de berging van hemelwater. 
f. Bestek: een uitwerking van een inrichtingsplan, de ruimtegebruikskaart en de 

kwaliteitsomschrijving naar: 
1. een definitief ontwerp, en: 
2. een omschrijving van de op basis van het definitief ontwerp uit te voeren werken en 

werkzaamheden inzake het bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied, de aanleg van 
nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte, met bijbehorende 
tekeningen, en: 

3. een directieraming; 
dit alles opgesteld en opgemaakt op basis van de eisen als gesteld in de Standaard RAW-
bepalingen 2015, zoals uitgegeven door CROW, uitgave 480, gevestigd te Ede. 

g. Bestemmingsplan: 
1. het voor het betreffende gedeelte van het exploitatieplangebied geldende 

bestemmingsplan Kampershoek-Noord 2010, als vervat in het GML-bestand  
NL.IMRO.0988.BPKampershoekNrd-VA01; 

2. het voor het betreffende gedeelte van het exploitatieplangebied geldende 
bestemmingsplan Kampershoek-Noord 2010, 1e partiële herziening, als vervat in het 
GML-bestand NL.IMRO.0988.1PHKampershNrd2010-VA01; 
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3. het voor het betreffende gedeelte van het exploitatieplangebied geldende 
bestemmingsplan Kampershoek-Noord 20102e partiële herziening, als vervat in het 
GML-bestand NL.IMRO.0988.2PHKampershNrd2010-ON01. 

h. Bouwrijp maken van de openbare ruimte: het uitvoeren van de werken en werkzaamheden, 
als onderdeel van de inrichting van de openbare ruimte, zoals omschreven in paragraaf 2.3 
van het exploitatieplan. 

i. Bouwrijp maken van de openbare ruimte ten behoeve van een bouwperceel: het geheel van 
werken en werkzaamheden, als onderdeel van het bouwrijp maken van de openbare ruimte, 
zoals omschreven in paragraaf 2.3 van het exploitatieplan. 

j. Bouwrijp maken van het uitgeefbare gebied: het uitvoeren van de werken en 
werkzaamheden, zoals omschreven in paragraaf 2.1 van dit exploitatieplan. 

k. Bouwweg: een weg met een al dan niet tijdelijk karakter bestemd als interne openbare weg of 
als hoofdontsluitingsas, zoals omschreven in paragraaf 2.3 van dit exploitatieplan. 

l. Burgemeester en wethouders: het college van burgemeester en wethouders van Weert. 
m. Centrale hoofdweg: de binnen het exploitatieplangebied aan te leggen openbare centrale 

verbindingsweg, als onderdeel van de hoofdontsluitingsas, zoals aangeduid op de 
ruimtegebruikskaart. 

n. Eigendom: een samenstel van aan elkaar grenzende kadastrale percelen van eenzelfde 
eigenaar. 

o. Exploitatieplan: het exploitatieplan Kampershoek-Noord 2010 Weert, met bijbehorende 
regels, toelichting en bijlagen, als vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.0988EPKampershNrd2010H1-ON01. 

p. Exploitatieplangebied: het gebied waarop dit exploitatieplan betrekking heeft, zoals dat als 
zodanig is aangeduid in bijlage 2 van dit exploitatieplan. 

q. Gemeente: de gemeente Weert. 
r. Gebruiksgereed maken van de openbare ruimte: het uitvoeren van de werken en 

werkzaamheden, als onderdeel van de inrichting van de openbare ruimte, zoals omschreven 
in paragraaf 2.3 van het exploitatieplan. 

s. Hoofdontsluiting: een aansluiting van de centrale hoofdweg op de Ringbaan-Noord, als 
onderdeel van de hoofdontsluitingsas, zoals aangeduid op de ruimtegebruikskaart. 

t. Hoofdontsluitingsas: de binnen het exploitatieplangebied als onderdeel van de openbare 
ruimte aan te leggen centrale hoofdweg met inbegrip van de beide hoofdontsluitingen en 
bijbehorende werken, zoals aangeduid op de ruimtegebruikskaart. 

u. Hoofdontsluitingsas in bruikbare vorm: de staat van aanleg van de centrale hoofdweg met 
een of beide hoofdontsluitingen in zodanige vorm dat deze geschikt zijn voor gebruik als 
bouwweg voor vracht- en personenautoverkeer, en in zodanige omvang dat het aangelegde 
gedeelte van de centrale hoofdweg via ten minste één van de beide hoofdontsluitingen is 
verbonden aan de Ringbaan-Noord. 

v. Inrichting van de openbare ruimte: het uitvoeren van werken en werkzaamheden voor de 
aanleg van de openbare ruimte als omschreven in paragraaf 2.3 van het exploitatieplan, 
bestaande uit de volgende groepen: 
1. het bouwrijp maken van de openbare ruimte; 
2. het gebruiksgereed maken van de openbare ruimte. 

w. Inrichtingsplan: een uitwerking van de ruimtegebruikskaart en de kwaliteitsomschrijving naar 
een plan van aanpak ten behoeve van de uit te voeren werken en werkzaamheden in 
verband met het bouwrijp maken van uitgeefbaar gebied, de aanleg van nutsvoorzieningen 
en de inrichting van de openbare ruimte. 



25 aug 2017 
1e herziening exploitatieplan Kampershoek-Noord 2010 gemeente Weert 

nieuw hoofdstuk 5 Regels 
pagina 47 

 
 

x. Interne openbare weg: een binnen het exploitatieplangebied, als onderdeel van de openbare 
ruimte, aan te leggen openbare weg, met inbegrip van bijbehorende werken, die wordt 
aangesloten op de centrale hoofdweg. 

y. Kwaliteitsomschrijving: omschrijving van de beoogde kwaliteit van de uit te voeren werken en 
werkzaamheden voor de inrichting openbare ruimte, bestaande uit de volgende onderdelen: 
1. het DO inrichtingsvoorstel Kragten 2011 
2. het bestek Aanleg infrastructuur Kampershoek 2.0 fase 0 Overeenkomst met open 

posten 
en zoals deze is opgenomen in bijlage 11 van het exploitatieplan. 

z. Ontsluitingspunt Afwijzingszone 1: de op de ruimtegebruikskaart als zodanig aangeduide 
deellocatie ten behoeve van de, al dan niet rechtstreekse, ontsluiting van het uitgeefbaar 
gebied binnen Afwijkingszone 1 naar de interne openbare weg buiten het gebied van 
Afwijkingszone 1. 

aa. Openbare ruimte: gedeelte van het exploitatieplangebied, dat wordt ingericht met 
voorzieningen en aangewend als toekomstig openbaar gebied, onderverdeeld naar de 
functies hoofdontsluitingsas (onderscheiden naar centrale hoofdweg en hoofdontsluitingen), 
interne openbare wegen, groen, bergingswatergangen, wadi’s, fietspaden en 
onderhoudspaden en zoals dat is aangeduid op de ruimtegebruikskaart. 

bb. Regels: de onderhavige ‘Regels exploitatieplan Kampershoek-Noord 2010 1e herziening 
Weert’. 

cc. Ruimtegebruikskaart: de als bijlage 4 bij dit exploitatieplan behorende kaart ruimtegebruik. 
dd. Uitgeefbaar gebied: gedeelte van het exploitatieplangebied, dat wordt aangewend voor 

gronduitgifte ten behoeve van de functies bedrijventerrein en kantoor, als zodanig aangeduid 
op de ruimtegebruikskaart. 

ee. Voorzieningen: de werken bedoeld in artikel 6.2.5 Besluit ruimtelijke ordening, zoals die in het 
kader van de aanleg nutsvoorzieningen en de inrichting openbare ruimte binnen het 
exploitatieplangebied worden gerealiseerd. 

ff. Wadi: een binnen het exploitatieplangebied aan te leggen buffering- en infiltratievoorziening, 
als onderdeel van de openbare ruimte, ten behoeve van de (tijdelijke) opvang van 
hemelwater en zoals aangeduid op de ruimtegebruikskaart. 

gg. Werk: een constructie, geen gebouw of bouwwerk zijnde. 
1.3. Begrippen kunnen in de regels zowel met als zonder hoofdletter zijn aangeduid. 
 
Artikel 2.  Koppelingen 
2.1. Een omgevingsvergunning voor het bouwen op een bouwperceel in uitgeefbaar gebied wordt niet 

verleend voordat het bouwrijp maken van de openbare ruimte ten behoeve van dat bouwperceel, 
als onderdeel van de inrichting van de openbare ruimte, is voltooid. 

 
Artikel 3.  Ruimtegebruik 
3.1. De oprichting van gebouwen en bouwwerken ten behoeve van respectievelijk de bestemmingen 

Bedrijventerrein en Kantoor vindt plaats binnen de in de ruimtegebruikskaart als ‘uitgeefbaar 
gebied’ aangeduide gronden. 

3.2. De openbare ruimte, onderverdeeld naar de functies hoofdontsluitingsas (onderscheiden naar 
centrale hoofdweg en hoofdontsluitingen) interne openbare wegen, groen, bergingswatergangen, 
wadi, fietspad en onderhoudspad, wordt aangelegd binnen de in de ruimtegebruikskaart voor de 
respectievelijke functies als zodanig aangeduide gronden. 
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Artikel 4.  Eisen voor de werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het uitgeefbaar 
gebied, de aanleg van nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte 
4.1. Het bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied, de aanleg van nutsvoorzieningen en de inrichting 

van de openbare ruimte vindt plaats volgens de eisen als opgenomen in de kwaliteitsomschrijving, 
en overeenkomstig het in artikel 5 bedoelde inrichtingsplan en bestek waarmee door 
burgemeester en wethouders ingevolge artikel 5.2 juncto 5.4 is ingestemd dan wel, in geval van 
toepassing van artikel 5.6, het inrichtingsplan en bestek dat voldoet aan de in artikel 5.6 bedoelde 
eisen. 

 
Artikel 5.  Inrichtingsplan en bestekken 
5.1. Voor de uitvoering van werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het uitgeefbaar 

gebied, de aanleg van nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte wordt een 
inrichtingsplan opgesteld, dat ter schriftelijke instemming aan burgemeester en wethouders dient 
te worden voorgelegd. Een inrichtingsplan dient te voldoen aan de eisen die daartoe zijn 
opgenomen in de kwaliteitsomschrijving en dient ten minste de omvang te hebben van het 
samenstel van: 
a. de werken en werkzaamheden die verband houden met het bouwrijp maken van de 

openbare ruimte ten behoeve van het bouwperceel als bedoeld in artikel 2.1, en: 
b. de werken en werkzaamheden die verband houden met het gebruiksgereed maken van het 

gedeelte van de openbare ruimte als bedoeld onder a, en: 
c. het bouwrijp maken van het bouwperceel als bedoeld in artikel 2.1, als onderdeel van het 

uitgeefbaar gebied, en: 
d. de werken en werkzaamheden die verband houden met de aanleg van nutsvoorzieningen in 

het onder a genoemde gebied. 
De instemming met een inrichtingsplan wordt geweigerd, indien: 
a. het inrichtingsplan in strijd is met de kwaliteitsomschrijving; 
b. het inrichtingsplan niet voldoet aan het in de vorige volzin omschreven schaalniveau. 

5.2. Burgemeester en wethouders beslissen binnen acht weken na ontvangst van het in artikel 5.1 
bedoelde inrichtingsplan of met het inrichtingsplan wordt ingestemd. 

5.3. Voor de uitvoering van werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het uitgeefbaar 
gebied, de aanleg van nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte wordt een 
bestek opgesteld, dat ter schriftelijke instemming aan burgemeester en wethouders dient te 
worden voorgelegd. Een bestek dient te voldoen aan de eisen die daartoe zijn opgenomen in de 
kwaliteitsomschrijving en het inrichtingsplan, waarmee door burgemeester en wethouders 
ingevolge artikel 5.2 is ingestemd, en dient ten minste de omvang te hebben van het samenstel 
van: 
a. de werken en werkzaamheden die verband houden met het bouwrijp maken van de 

openbare ruimte ten behoeve van het bouwperceel als bedoeld in artikel 2.1, en: 
b. de werken en werkzaamheden die verband houden met het gebruiksgereed maken van het 

gedeelte van de openbare ruimte als bedoeld onder a, en: 
c. het bouwrijp maken van het bouwperceel als bedoeld in artikel 2.1, als onderdeel van het 

uitgeefbaar gebied, en: 
d. de werken en werkzaamheden die verband houden met de aanleg van nutsvoorzieningen in 

het onder a genoemde gebied. 
De instemming met een bestek wordt geweigerd, indien: 
a. het bestek in strijd is met de kwaliteitsomschrijving en/of het inrichtingsplan, waarmee door 

burgemeester en wethouders ingevolge artikel 5.2 is ingestemd; 
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b. het bestek niet voldoet aan het in de vorige volzin omschreven schaalniveau. 
5.4. Burgemeester en wethouders beslissen binnen acht weken na ontvangst van het in artikel 5.1 

bedoelde bestek of met het bestek wordt ingestemd 
5.5. Het is verboden te starten met de aanleg van de in artikel 5.1 bedoelde werken en 

werkzaamheden voordat de instemming op het inrichtingsplan als bedoeld in artikel 5.1 en het 
bestek als bedoeld in artikel 5.3 heeft plaatsgevonden. 

5.6. In afwijking van het bepaalde in artikel 5.1 tot en met 5.4  is geen expliciet instemmingsbesluit 
vereist indien het inrichtingsplan en/of de bestekken worden opgesteld door of namens de 
gemeente, met dien verstande dat het bepaalde in artikel 5.1, tweede en derde volzin juncto 
artikel 5.3, tweede en derde volzin van overeenkomstige toepassing is op een inrichtingsplan 
en/of bestek dat door of namens de gemeente is opgesteld. 

 
Artikel 6.  Aanbesteding 
6.1. Op de aanbesteding van de werken en werkzaamheden binnen het exploitatieplangebied voor de 

inrichting van de openbare ruimte en de daarmee samenhangende diensten en leveringen zijn de 
Europese en nationale regels over aanbestedingen van overheidsopdrachten van toepassing. 
Voor zover deze regels niet van toepassing zijn, is op de in de vorige volzin bedoelde werken en 
werkzaamheden het aanbestedingskader van toepassing. 

6.2. Voorafgaand aan de start van de uitvoering van de in artikel 6.1 bedoelde werken, 
werkzaamheden, diensten en leveringen wordt een aanbestedingsprotocol ter instemming aan 
burgemeester en wethouders voorgelegd. De instemming met het aanbestedingsprotocol wordt 
geweigerd indien het aanbestedingsprotocol in strijd is het met bepaalde in artikel 6.1. 

6.3. Burgemeester en wethouders beslissen binnen acht weken na ontvangst van het 
aanbestedingsprotocol over de instemming. Zij kunnen de in de vorige volzin bedoelde termijn 
eenmaal verlengen met acht weken. 

6.4. In het geval instemming is verleend aan een aanbestedingsprotocol, wordt, voorafgaand aan de 
start van de uitvoering van de in artikel 6.1 bedoelde werken, werkzaamheden, leveringen en 
diensten, een aanbestedingsverslag met een voorgenomen besluit tot gunning ter instemming 
voorgelegd aan burgemeester en wethouders. In het aanbestedingsverslag wordt ten minste 
vastgelegd op welke wijze de aanbestedingsprocedure is doorlopen. De instemming wordt 
geweigerd, indien de gevolgde aanbestedingsprocedure en/of het voorgenomen besluit tot 
gunning in strijd is/zijn met het aanbestedingsprotocol. Het bepaalde in artikel 6.3 is van 
overeenkomstige toepassing op het besluit over instemming met het aanbestedingsverslag met 
een voorgenomen besluit tot gunning. 

6.5. Het is verboden te starten met de uitvoering van de in artikel 6.1 bedoelde werken, 
werkzaamheden, leveringen en diensten, voordat burgemeester en wethouders met het in artikel 
6.4 bedoelde aanbestedingsverslag met voorgenomen besluit tot gunning hebben ingestemd. 

6.6. In afwijking van het bepaalde in artikel 6.2, 6.3 en 6.4 is geen expliciet instemmingsbesluit van 
burgemeester en wethouders vereist, indien het aanbestedingsprotocol, het aanbestedingsverslag 
en het voorgenomen besluit tot gunning worden opgesteld door of namens de gemeente, met dien 
verstande dat het bepaalde in artikel 6.1 eerste volzin van overeenkomstige toepassing is indien 
de gemeente geldt als opdrachtgever voor de in artikel 6.1 bedoelde werken, werkzaamheden, 
leveringen en/of diensten. 

 
Artikel 7.  Eindinspecties en tussentijdse inspecties 
7.1. Met het oog op het voldoen aan de regels kunnen (tussentijdse) inspecties plaatsvinden ter zake 

de uitvoering van de inrichting van de openbare ruimte en de oplevering daarvan aan of ten 
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behoeve van de gemeente, waarbij door of namens burgemeester en wethouders wordt getoetst 
of de werken en voorzieningen voldoen aan de kwaliteitsomschrijving en het bestek waarmee 
tevoren is ingestemd. 

7.2. In het kader van de (tussentijdse) inspecties worden plannen voor de revisie van aangelegde 
riolering ter instemming voorgelegd aan burgemeester en wethouders. De in de vorige volzin 
bedoelde inspecties monden uit in een verklaring door of namens burgemeester en wethouders, 
waarin wordt vastgesteld of voldaan is aan de regels. 

7.3. De personen die zijn belast met de inspecties, hebben te allen tijde vrije toegang tot het 
exploitatieplangebied. 

 
Artikel 8.  Verbodsbepaling 
8.1. Het is verboden te handelen in strijd met de in artikel 2 tot en met 7 opgenomen regels en eisen. 
8.2. Een overtreding van het verbod als bedoeld in artikel 8.1 wordt aangemerkt als een strafbaar feit. 
 
Artikel 9.  Regels met inachtneming waarvan kan worden afgeweken van de bij dit exploitatieplan 
opgenomen regels 
9.1. Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 2 tot en met 8, 

mits de afwijking past in een voorgenomen herziening van dit exploitatieplan. De 
omgevingsvergunning als bedoeld in de vorige volzin wordt alleen verleend, indien de 
voorgenomen afwijking past in een ontwerpbesluit tot herziening van het exploitatieplan, zoals dat 
ten tijde van de ontvangst van de vergunningaanvraag met inachtneming van afdeling 3.4 Awb ter 
inzage is gelegd. 

9.2. Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van de regels van dit exploitatieplan, die 
betrekking hebben op de situering van voorzieningen, openbare ruimte (en de daarbinnen voor de 
respectievelijke functies hoofdontsluitingsas, interne openbare wegen, groen, 
bergingswatergangen, wadi’s, fietspaden en onderhoudspaden onderscheiden gronden) en 
uitgeefbaar gebied, wanneer uit inmeting van of uit andere feitelijke oorzaken in het 
exploitatieplangebied geringe maatverschillen zouden blijken ten opzichte van de in de 
ruimtegebruikskaart opgenomen maatvoering. De omgevingsvergunning wordt alleen verleend, 
indien de voorgenomen afwijking ten hoogste 15 meter verschilt van de situering zoals 
aangegeven op de ruimtegebruikskaart, en voor het overige aan de regels van dit exploitatieplan 
wordt voldaan. 

9.3. Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 3, waar het gaat 
om het wijzigen van de omvang en ligging van het gebied met de functieaanduiding interne 
openbare weg en van het uitgeefbaar gebied binnen de op de ruimtegebruikskaart aangeduide 
‘Afwijkingszone 1’. 
De omgevingsvergunning wordt alleen verleend, indien: 
a. de verlegging en/of wijziging van het gebied met de functieaanduiding interne openbare weg 

bijdraagt aan een doelmatige verkaveling van het uitgeefbaar gebied in Afwijkingszone 1, en: 
b. alle bouwpercelen binnen het uitgeefbaar gebied in Afwijkingszone 1 rechtstreeks dan wel via 

een binnen de genoemde zone aan te leggen interne openbare weg worden ontsloten naar 
het op de ruimtegebruikskaart als zodanig aangeduide ‘ontsluitingspunt Afwijkingszone 1’. 

 
Artikel 10.  Slotbepalingen 
10.1. Deze regels kunnen worden aangehaald als ‘Regels exploitatieplan Kampershoek-Noord 2010 1e 

herziening Weert’. 
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6. Grondverwerving en eigendom 
 
 
Het exploitatieplangebied kent een oppervlakte van circa 72 ha.  
 
Door de gemeente Weert is in het verleden voor de gebiedsontwikkeling van Kampershoek-Noord 2010 
een actieve grondpolitiek gevoerd. Per 1 april 2017 is door de gemeente circa 46,8 ha in eigendom 
verworven. De resterende gronden, met een gezamenlijke oppervlakte van circa 25,1 ha, zijn in handen 
van derden. Het overzicht is opgenomen in de als bijlage 5 bij dit exploitatieplan bijgevoegde 
eigendommenkaart. Onder een eigendom wordt verstaan: een samenstel van aan elkaar grenzende 
kadastrale percelen binnen het exploitatieplangebied van dezelfde eigenaar. 
Uit de eigendommenkaart volgt dat er sprake is van 12 eigenaren in het gebied (de eigendommenkaart 
onderscheidt 13 eigenaren met de toevoeging dat de gronden van eigenaar 9 zijn vervallen). Deze 12 
eigenaren hebben in totaal 21 eigendommen.  
De gemeente Weert (in de eigendommenkaart aangeduid met eigenaar 3) beschikt in het gebied over 3 
eigendommen. 
 
Wat betreft de gronden van derden is per 1 april 2017 sprake van de volgende eigendomssituatie: 
 

Code eigendom Oppervlakte eigendom (in m²) 
1.1 2.487 
1.2 449 
1.3 144 
2.1 96.394 
2.2 716 
4.1 40.058 
4.2 1.917 
4.3 8.266 
5 23 
6 66.918 
7 5.295 
8 1.697 
10 9.542 
11 15.426 
12 175 
13.1 1.106 
13.2 839 
13.3 231 
Totaal derden 251.683 

 
 
Ten tijde van de tervisielegging van het ontwerpbesluit tot 1e herziening van het exploitatieplan heeft de 
gemeente haar verwervingsbeleid herzien. De gemeente is voornemens de gronden van derden, bestemd 
voor de inrichting van de openbare ruimte, te verwerven. De aanduiding van de gronden die bestemd zijn 
voor de inrichting van de openbare ruimte, is aangegeven op de als bijlage 4 bij het exploitatieplan 
opgenomen ruimtegebruikskaart.  
Wat betreft de gronden van derden, die ingevolge de ruimtegebruikskaart zijn aangeduid als uitgeefbaar 
gebied, is de beoogde verwerving beperkt tot met name kleinere eigendommen of gedeelten van 
eigendommen die nodig zijn voor een doelmatige verkaveling van het uitgeefbaar gebied naar 
bouwpercelen. Voor de overige gronden van derden, voor zover die onderdeel uitmaken van het 
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uitgeefbaar gebied, gaat de gemeente er vooralsnog van uit dat er sprake is van zelfrealisatie door 
derden.  
 
Het overzicht van de te verwerven gronden van derden, alsmede van de gronden waarvoor wordt 
uitgegaan van voorgenomen zelfrealisatie door derden, is aangegeven op de verwervingskaart, die als 
bijlage 9 van het exploitatieplan is bijgevoegd.  
 
Indien voor de gronden van het uitgeefbaar gebied, waarvoor wordt uitgegaan van zelfrealisatie door 
derden, zou blijken dat de zelfrealisatie niet tot stand komt dan wel niet overeenkomstig de door de 
gemeente voorgestane vorm van uitvoering, zoals vastgelegd in onder meer het bestemmings- en 
exploitatieplan, geschiedt, overweegt de gemeente in de toekomst het instrument van de onteigening in te 
zetten. Hierbij speelt ook het uitvoeringstempo een belangrijke rol. Zo moet worden voorkomen dat 
plannen tot mogelijke zelfrealisatie veel te laat tot stand dreigen te komen en daarmee leiden tot schade, 
vertraging en/of, als gevolg van een versnipperde eigendomssituatie, het ontstaan van niet-doelmatige 
verkavelingen en inrichting van het gebied. 
 
 




