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Opdrachtgever: Gemeente Weert
Datum: 23-mrt-17

Projectcode: WEE083-002-Sanering-Kampershoek 2.0 -versie 3.0

Tekening Wee083-002-saneringstekening teknr:2017-0440 Legenda bij tekening

Status: Concept 1A Paarse arcering

Opsteller: De heer G. Goossens 1B Blauw geblokte arcering

Verificatie: De heer S. Rademakers 2 Geel gearceerde percelen

Validatie: De heer S. Rademakers 3 Blauw gestreepte arcering

4 Rode arcering

Directe bouwkosten

1A 1A.1 Sanering 

bebouwde locatie oppervlakte (m2) omvang (m3) omvang (ton) euro/ton totaal (€ ) subtotaal Uitgangspunten en opmerkingen 

Molenweg 99 1769 900 1530,00 80,00€          122.400,00€        122.400,00€                 Hoeveelheid volgens opgave

Prijs per eenheid (grondwerk, transport en acceptatiekosten)

1B 1B.1 Wegen

Asfaltonderzoek 16.000,00€                   Uitgangspunten en opmerkingen 

locatie lengte (m) totaal (€ )

Neelenweg 268 3.500,00 Rapportage conform CROW210

Heerweg 215 3.500,00 Rapportage conform CROW210

Sint Sebastiaanskapelstraat 270 3.500,00 Rapportage conform CROW210

Molenweg 515 5.500,00 Rapportage conform CROW210

1B.2 Asfaltsanering lengte (m) omvang (m3) omvang (ton) euro/ton totaal (€ ) 27.388,80€                   uitgangspunten en opmerkingen 

Neelenweg 268 80,4 193,0 30,00 5.788,80

uitgaande van dikte 30 cm asfalt

Prijs per eenheid opbreken, transport en acceptatiekosten, 100% 

teerhoudend)

Heerweg 215 64,5 154,8 30,00 4.644,00

uitgaande van dikte 30 cm asfalt

Prijs per eenheid opbreken, transport en acceptatiekosten, 100% 

teerhoudend)

Sint Sebastiaanskapelstraat 270 81,0 194,4 30,00 5.832,00

uitgaande van dikte 30 cm asfalt

Prijs per eenheid opbreken, transport en acceptatiekosten, 100% 

teerhoudend)

Molenweg 515 154,5 370,8 30,00 11.124,00

uitgaande van dikte 30 cm asfalt

Prijs per eenheid opbreken, transport en acceptatiekosten, 100% 

teerhoudend)

1B.3 Grond onder asfalt lengte (m) omvang (m3) omvang (ton) euro/ton totaal (€ ) 86.224,00€                   uitgangspunten en opmerkingen 

Neelenweg 268 134 227,80 80,00 18.224,00

aanname uitgaande van 0,5 meter onderasfalt ook saneren

Prijs per eenheid (grondwerk, transport en acceptatiekosten)

Heerweg 215 107,5 182,75 80,00 14.620,00

aanname uitgaande van 0,5 meter onderasfalt ook saneren

Prijs per eenheid (grondwerk, transport en acceptatiekosten)

Sint Sebastiaanskapelstraat 270 135 229,50 80,00 18.360,00

aanname uitgaande van 0,5 meter onderasfalt ook saneren

Prijs per eenheid (grondwerk, transport en acceptatiekosten)

Molenweg 515 257,5 437,75 80,00 35.020,00

aanname uitgaande van 0,5 meter onderasfalt ook saneren

Prijs per eenheid (grondwerk, transport en acceptatiekosten)

2 2.1 Bodemonderzoek 

locatie oppervlakte (m2) totaal (€ ) 21.750,00€                   Uitgangspunten en opmerkingen 

Rakerstraat 3500 2.000,00 Verkennend bodemonderzoek conform NEN5740

Neelenweg 3500 2.000,00 Verkennend bodemonderzoek conform NEN5740

Heerweg 7800 3.000,00 Verkennend bodemonderzoek conform NEN5740

St. Sebastiaanskapelstraat 34 6500 3.000,00 Verkennend bodemonderzoek conform NEN5740

St. Sebastiaanskapelstraat 36 6300 3.000,00 Verkennend bodemonderzoek conform NEN5740

St. Sebastiaanskapelstraat 36 15500 3.500,00 Verkennend bodemonderzoek conform NEN5740

St. Sebastiaanskapelstraat 23 2000 2.000,00 Verkennend bodemonderzoek conform NEN5740

Molenweg 95 10000 3.250,00 Verkennend bodemonderzoek conform NEN5740

2.2 locatie te saneren oppervlakte (m2) omvang (m3) omvang (ton) euro/ton totaal (€ ) 346.800,00€                 uitgangspunt: alleen saneren op bebouwde percelen

St. Sebastiaanskapelstraat 36 15500 1550 2635 80,00 210.800,00

uitgaande sanering 1 meter over 10% van het oppervlak, sanering obv 

resultaten onderzoek (zgn. sanering van leeflaag)

Prijs per eenheid (grondwerk, transport en acceptatiekosten) 

Molenweg 95 10000 1000 1700 80,00 136.000,00

uitgaande sanering 1 meter over 10% van het oppervlak, sanering obv 

resultaten onderzoek (zgn. sanering van leeflaag)

Prijs per eenheid (grondwerk, transport en acceptatiekosten) 

3 3.1 Asfaltonderzoek oppervlakte (m2) totaal (€ ) 2.000,00€                     Uitgangspunten en opmerkingen 

Sint Sebastiaanskapelstraat 21 428 2000,00 Rapportage conform CROW210

3.2 Sanering asfalt oppervlakte (m2) omvang (m3) omvang (ton) euro/ton totaal (€ ) 9.244,80€                     Uitgangspunten en opmerkingen 

Sint Sebastiaanskapelstraat 21 428 128,4 308,2 30,00 9.244,80 uitgaande van dikte 30 cm asfalt

Prijs per eenheid opbreken, transport en acceptatiekosten, 100% 

teerhoudend)

4 4.1 Asbestonderzoek oppervlakte (m2) totaal (€ ) 4.800,00€                     Uitgangspunten en opmerkingen 

Rakerstraat 4 300 0,00 Asbest onderzoek conform NEN5707

Sint Sebastiaanskapelstraat 21 1800 2.800,00 Asbest onderzoek conform NEN5707

Sint Sebastiaanskapelstraat 36 600 2.000,00 Asbest onderzoek conform NEN5707

4.2 Asbest sanering oppervlakte (m2) omvang (m3) omvang (ton) euro/ton totaal (€ ) 326.400,00€                 Uitgangspunten en opmerkingen 

Rakerstraat 4 300 300 510 80,00 0,00

Prijs per eenheid (grondwerk, transport en acceptatiekosten)

aanname max 1 m saneren 

Sint Sebastiaanskapelstraat 21 1800 1800 3060 80,00 244.800,00

Prijs per eenheid (grondwerk, transport en acceptatiekosten)

aanname max 1 m saneren 

Sint Sebastiaanskapelstraat 36 600 600 1020 80,00 81.600,00

Prijs per eenheid (grondwerk, transport en acceptatiekosten)

aanname max 1 m saneren 

Totaal directe bouwkosten 963.007,60€             

Indirecte bouwkosten 

 Eenmalige kosten 3% 28.890,23€          

Uitvoeringskosten 4% 38.520,30€          

Algemene kosten 4% 38.520,30€          

Winst en risico 3% 28.890,23€          

Totale indirecte bouwkosten 134.821,06€             

Totale reservering saneringskosten  Kampershoek 2.0 1.097.828,66€          

Bijlage 14.1 Saneringskosten- 2e herziening



Bouwkostenraming GWW Kampershoek 2.0
Opdrachtgever: Gemeente Weert
Datum: 30-jun-17

Projectcode: WEE083-GKR-Kampershoek 2.0 -versie 5.0

Status: Definitief

Opsteller: M. Kessels

Verificatie: K. Hendrix

Validatie: S. Rademakers

Bouwkosten per object én totaal Keuze lijst met type profiel / type 

oppervlakte

INVOER KOLOM

Object Type werkzaamheden Type profiel Hoeveelheden Eenheid Eenheidsprijs type profiel Eenheid Subtotaal Totale kosten per object

Opbreken bestaande situatie -                                    m² -€                                                           m² -€                                         

Profiel -                                    m¹ -€                                                           m¹ -€                                         

Oppervlakte -                                    m² -€                                                           m² -€                                         

Speciale items -€                                                           -€                                         

-€                                                           

Opbreken bestaande situatie -                                    m² -€                                                           m² -€                                         

Profiel -                                    m¹ -€                                                           m¹ -€                                         

Oppervlakte -                                    m² -€                                                           m² -€                                         

Speciale items -€                                                           -€                                         

-€                                                           

Opbreken bestaande situatie Opbreekwerkzaamheden 8.600                                m² 20€                                                            m² 170.486€                                

Profiel -                                    m¹ -€                                                           m¹ -€                                         

Oppervlakte Bouwrijpmaken kavel 8.600                                m² 12€                                                            m² 101.226€                                

Speciale items -€                                                           -€                                         

271.713€                                                  

Opbreken bestaande situatie -                                    m² -€                                                           m² -€                                         

Profiel Profiel A-A' 205                                   m¹ 1.328€                                                       m¹ 272.283€                                

Oppervlakte -                                    m² -€                                                           m² -€                                         

Speciale items -€                                                           -€                                         

272.283€                                                  

Opbreken bestaande situatie Opbreekwerkzaamheden 322                                   m² 20€                                                            m² 6.383€                                    

Profiel Profiel X-X' 85                                     m¹ 151€                                                          m¹ 12.848€                                  

Oppervlakte Profiel X-X' 1.338                                m² 23€                                                            m² 30.669€                                  

Speciale items Verzinkbare paal st 15.488€                                                    st -€                                         

49.901€                                                    

Opbreken bestaande situatie m² -€                                                           m² -€                                         

Profiel Profiel B-B' 165                                   m¹ 1.162€                                                       m¹ 191.760€                                

Oppervlakte Wadi/sloten / groen 526                                   m² 23€                                                            m² 12.057€                                  

Speciale items -€                                                           -€                                         

203.817€                                                  

Opbreken bestaande situatie Opbreekwerkzaamheden 54                                     m² 20€                                                            m² 1.070€                                    

Profiel Profiel B-B' 314                                   m¹ 1.162€                                                       m¹ 364.925€                                

Oppervlakte -                                    m² -€                                                           m² -€                                         

Speciale items -€                                                           -€                                         

365.996€                                                  

Opbreken bestaande situatie Opbreekwerkzaamheden 106                                   m² 20€                                                            m² 2.101€                                    

Profiel Profiel B-B' 211                                   m¹ 1.162€                                                       m¹ 245.220€                                

Oppervlakte -                                    m² -€                                                           m² -€                                         

Speciale items -€                                                           -€                                         

247.322€                                                  

Opbreken bestaande situatie -                                    m² -€                                                           m² -€                                         

Profiel Profiel F-F' 283                                   m¹ 2.253€                                                       m¹ 637.458€                                

Oppervlakte -                                    m² -€                                                           m² -€                                         

Speciale items -€                                                           -€                                         

637.458€                                                  

Opbreken bestaande situatie -                                    m² -€                                                           m² -€                                         

Profiel Profiel X-X' 463                                   m¹ 151€                                                          m¹ 69.986€                                  

Oppervlakte Profiel X-X' 8.133                                m² 23€                                                            m² 186.421€                                

Speciale items -€                                                           -€                                         

256.407€                                                  

Opbreken bestaande situatie Opbreekwerkzaamheden 1.318                                m² 20€                                                            m² 26.128€                                  

Profiel Profiel C-C' 271                                   m¹ 985€                                                          m¹ 266.936€                                

Oppervlakte -                                    m² -€                                                           m² -€                                         

Speciale items -€                                                           -€                                         

293.064€                                                  

Opbreken bestaande situatie -                                    m² -€                                                           m² -€                                         

Profiel Profiel C-C' 230                                   m¹ 985€                                                          m¹ 226.551€                                

Oppervlakte -                                    m² -€                                                           m² -€                                         

Speciale items -€                                                           -€                                         

226.551€                                                  

Opbreken bestaande situatie Opbreekwerkzaamheden 421                                   m² 20€                                                            m² 8.346€                                    

Profiel Profiel C-C' 94                                     m¹ 985€                                                          m¹ 92.590€                                  

Oppervlakte -                                    m² -€                                                           m² -€                                         

Speciale items -€                                                           -€                                         

100.936€                                                  

Opbreken bestaande situatie -                                    m² -€                                                           m² -€                                         

Profiel Profiel B-B' 253                                   m¹ 1.162€                                                       m¹ 294.032€                                

Oppervlakte -                                    m² -€                                                           m² -€                                         

Speciale items -€                                                           -€                                         

294.032€                                                  

Opbreken bestaande situatie Opbreekwerkzaamheden 66                                     m² 20€                                                            m² 1.308€                                    

Profiel Profiel B-B' 115                                   m¹ 1.162€                                                       m¹ 133.651€                                

Oppervlakte -                                    m² -€                                                           m² -€                                         

Speciale items -€                                                           -€                                         

134.959€                                                  

Opbreken bestaande situatie -                                    m² -€                                                           m² -€                                         

Profiel Profiel B-B' 46                                     m¹ 1.162€                                                       m¹ 53.460€                                  

Oppervlakte -                                    m² -€                                                           m² -€                                         

Speciale items -€                                                           -€                                         

53.460€                                                    

Opbreken bestaande situatie Opbreekwerkzaamheden 78                                     m² 20€                                                            m² 1.546€                                    

Profiel Profiel A-A' 401                                   m¹ 1.328€                                                       m¹ 532.611€                                

Oppervlakte -                                    m² -€                                                           m² -€                                         

Speciale items -€                                                           -€                                         

534.158€                                                  

Opbreken bestaande situatie -                                    m² -€                                                           m² -€                                         

Profiel Profiel F-F' 128                                   m¹ 2.253€                                                       m¹ 288.320€                                

Oppervlakte Wadi/sloten / groen 503                                   m² 23€                                                            m² 11.530€                                  

Speciale items -€                                                           -€                                         

299.850€                                                  

Opbreken bestaande situatie -                                    m² -€                                                           m² -€                                         

Profiel -                                    m¹ -€                                                           m¹ -€                                         

Oppervlakte Wadi/sloten / groen 9.521                                m² 23€                                                            m² 218.236€                                

Speciale items -€                                                           -€                                         

218.236€                                                  
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Opbreken bestaande situatie -                                    m² -€                                                           m² -€                                         

Profiel -                                    m¹ -€                                                           m¹ -€                                         

Oppervlakte Wadi/sloten / groen 1.075                                m² 23€                                                            m² 24.641€                                  

Speciale items -€                                                           -€                                         

24.641€                                                    

Opbreken bestaande situatie -                                    m² -€                                                           m² -€                                         

Profiel Profiel X-X' 163                                   m¹ 151€                                                          m¹ 24.639€                                  

Oppervlakte Wadi/sloten / groen 2.750                                m² 23€                                                            m² 63.034€                                  

Speciale items -€                                                           -€                                         

87.673€                                                    

Opbreken bestaande situatie Opbreekwerkzaamheden 300                                   m² 20€                                                            m² 5.947€                                    

Profiel Profiel E-E' 104                                   m¹ 228€                                                          m¹ 23.710€                                  

Oppervlakte Wadi/sloten / groen 3.945                                m² 23€                                                            m² 90.425€                                  

Speciale items -€                                                           -€                                         

120.082€                                                  

Opbreken bestaande situatie Opbreekwerkzaamheden 42                                     m² 20€                                                            m² 833€                                        

Profiel Profiel X-X' 470                                   m¹ 151€                                                          m¹ 71.044€                                  

Oppervlakte Wadi/sloten / groen 11.653                             m² 23€                                                            m² 267.104€                                

Speciale items -€                                                           -€                                         

338.981€                                                  

Opbreken bestaande situatie -                                    m² -€                                                           m² -€                                         

Profiel Profiel X-X' 368                                   m¹ 151€                                                          m¹ 55.626€                                  

Oppervlakte Wadi/sloten / groen 11.080                             m² 23€                                                            m² 253.970€                                

Speciale items -€                                                           -€                                         

309.596€                                                  

Opbreken bestaande situatie Opbreekwerkzaamheden 391                                   m² 20€                                                            m² 7.751€                                    

Profiel Profiel X-X' 282                                   m¹ 151€                                                          m¹ 42.627€                                  

Oppervlakte Wadi/sloten / groen 13.548                             m² 23€                                                            m² 310.540€                                

Speciale items -€                                                           -€                                         

360.918€                                                  

Opbreken bestaande situatie -                                    m² -€                                                           m² -€                                         

Profiel -                                    m¹ -€                                                           m¹ -€                                         

Oppervlakte Wadi/sloten / groen 3.580                                m² 23€                                                            m² 82.059€                                  

Speciale items -€                                                           -€                                         

82.059€                                                    

Opbreken bestaande situatie Opbreekwerkzaamheden 1.467                                m² 20€                                                            m² 29.082€                                  

Profiel Profiel D-D' 430                                   m¹ 515€                                                          m¹ 221.632€                                

Oppervlakte -                                    m² -€                                                           m² -€                                         

Speciale items -€                                                           -€                                         

250.714€                                                  

Opbreken bestaande situatie -                                    m² -€                                                           m² -€                                         

Profiel -                                    m¹ -€                                                           m¹ -€                                         

Oppervlakte Wadi/sloten / groen 4.839                                m² 23€                                                            m² 110.917€                                

Speciale items -€                                                           -€                                         

110.917€                                                  

Opbreken bestaande situatie -                                    m² -€                                                           m² -€                                         

Profiel -                                    m¹ -€                                                           m¹ -€                                         

Oppervlakte Wadi/sloten / groen 7.121                                m² 23€                                                            m² 163.224€                                

Speciale items -€                                                           -€                                         

163.224€                                                  

Opbreken bestaande situatie -                                    m² -€                                                           m² -€                                         

Profiel Profiel X-X' 200                                   m¹ 151€                                                          m¹ 30.232€                                  

Oppervlakte Wadi/sloten / groen 2.760                                m² 23€                                                            m² 63.263€                                  

Speciale items -€                                                           -€                                         

93.495€                                                    

Opbreken bestaande situatie -                                    m² -€                                                           m² -€                                         

Profiel Profiel X-X' 266                                   m¹ 151€                                                          m¹ 40.208€                                  

Oppervlakte Wadi/sloten / groen 2.646                                m² 23€                                                            m² 60.650€                                  

Speciale items -€                                                           -€                                         

100.858€                                                  

Opbreken bestaande situatie -                                    m² -€                                                           m² -€                                         

Profiel Profiel X-X' 186                                   m¹ 151€                                                          m¹ 28.115€                                  

Oppervlakte Wadi/sloten / groen 10.157                             m² 23€                                                            m² 232.814€                                

Speciale items -€                                                           -€                                         

260.929€                                                  

Opbreken bestaande situatie -                                    m² -€                                                           m² -€                                         

Profiel Profiel X-X' 127                                   m¹ 151€                                                          m¹ 19.197€                                  

Oppervlakte Wadi/sloten / groen 1.114                                m² 23€                                                            m² 25.535€                                  

Speciale items -€                                                           -€                                         

44.732€                                                    

Opbreken bestaande situatie -                                    m² -€                                                           m² -€                                         

Profiel Profiel X-X' 69                                     m¹ 151€                                                          m¹ 10.430€                                  

Oppervlakte Wadi/sloten / groen 1.348                                m² 23€                                                            m² 30.898€                                  

Speciale items -€                                                           -€                                         

41.328€                                                    

Opbreken bestaande situatie -                                    m² -€                                                           m² -€                                         

Profiel Profiel X-X' 193                                   m¹ 151€                                                          m¹ 29.173€                                  

Oppervlakte Wadi/sloten / groen 5.178                                m² 23€                                                            m² 118.688€                                

Speciale items -€                                                           -€                                         

147.861€                                                  

Opbreken bestaande situatie -                                    m² -€                                                           m² -€                                         

Profiel Profiel X-X' 116                                   m¹ 151€                                                          m¹ 17.534€                                  

Oppervlakte Wadi/sloten / groen 1.434                                m² 23€                                                            m² 32.869€                                  

Speciale items -€                                                           -€                                         

50.404€                                                    

Opbreken bestaande situatie Opbreekwerkzaamheden 17                                     m² 20€                                                            m² 337€                                        

Profiel -                                    m¹ -€                                                           m¹ -€                                         

Oppervlakte Wadi/sloten / groen 1.857                                m² 23€                                                            m² 42.565€                                  

Speciale items -€                                                           -€                                         

42.902€                                                    

Opbreken bestaande situatie -                                    m² -€                                                           m² -€                                         

Profiel -                                    m¹ -€                                                           m¹ -€                                         

Oppervlakte Bouwrijpmaken kavel 21.104                             m² 12€                                                            m² 248.405€                                

Speciale items -€                                                           -€                                         

248.405€                                                  

Opbreken bestaande situatie m² -€                                                           m² -€                                         

Profiel m¹ -€                                                           m¹ -€                                         

Oppervlakte Bouwrijpmaken kavel 5.360                                m² 12€                                                            m² 63.090€                                  

Speciale items -€                                                           -€                                         

63.090€                                                    
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Opbreken bestaande situatie -                                    m² -€                                                           m² -€                                         

Profiel -                                    m¹ -€                                                           m¹ -€                                         

Oppervlakte Bouwrijpmaken kavel 78.889                             m² 12€                                                            m² 928.563€                                

Speciale items -€                                                           -€                                         

928.563€                                                  

Opbreken bestaande situatie -                                    m² -€                                                           m² -€                                         

Profiel -                                    m¹ -€                                                           m¹ -€                                         

Oppervlakte Bouwrijpmaken kavel 7.996                                m² 12€                                                            m² 94.117€                                  

Speciale items -€                                                           -€                                         

94.117€                                                    

Opbreken bestaande situatie Opbreekwerkzaamheden 405                                   m² 20€                                                            m² 8.029€                                    

Profiel -                                    m¹ -€                                                           m¹ -€                                         

Oppervlakte Bouwrijpmaken kavel 40.709                             m² 12€                                                            m² 479.165€                                

Speciale items -€                                                           -€                                         

487.194€                                                  

Opbreken bestaande situatie -                                    m² -€                                                           m² -€                                         

Profiel -                                    m¹ -€                                                           m¹ -€                                         

Oppervlakte Bouwrijpmaken kavel 53.037                             m² 12€                                                            m² 624.272€                                

Speciale items -€                                                           -€                                         

624.272€                                                  

Opbreken bestaande situatie Opbreekwerkzaamheden 301                                   m² 20€                                                            m² 5.967€                                    

Profiel m¹ -€                                                           m¹ -€                                         

Oppervlakte Bouwrijpmaken kavel 54.173                             m² 12€                                                            m² 637.643€                                

Speciale items -€                                                           -€                                         

643.610€                                                  

Opbreken bestaande situatie Opbreekwerkzaamheden 205                                   m² 20€                                                            m² 4.064€                                    

Profiel m¹ -€                                                           m¹ -€                                         

Oppervlakte Bouwrijpmaken kavel 155.479                           m² 12€                                                            m² 1.830.066€                            

Speciale items -€                                                           -€                                         

1.834.129€                                              

Opbreken bestaande situatie Opbreekwerkzaamheden 431                                   m² 20€                                                            m² 8.544€                                    

Profiel -                                    m¹ -€                                                           m¹ -€                                         

Oppervlakte Bouwrijpmaken kavel 16.007                             m² 12€                                                            m² 188.410€                                

Speciale items -€                                                           -€                                         

196.955€                                                  

Opbreken bestaande situatie m² -€                                                           m² -€                                         

Profiel m¹ -€                                                           m¹ -€                                         

Oppervlakte Bouwrijpmaken kavel 18.670                             m² 12€                                                            m² 219.755€                                

Speciale items -€                                                           -€                                         

219.755€                                                  

Opbreken bestaande situatie m² -€                                                           m² -€                                         

Profiel m¹ -€                                                           m¹ -€                                         

Oppervlakte Bouwrijpmaken kavel 3.231                                m² 12€                                                            m² 38.030€                                  

Speciale items -€                                                           -€                                         

38.030€                                                    

Opbreken bestaande situatie m² -€                                                           m² -€                                         

Profiel m¹ -€                                                           m¹ -€                                         

Oppervlakte Bouwrijpmaken kavel 28.255                             m² 12€                                                            m² 332.575€                                

Speciale items -€                                                           -€                                         

332.575€                                                  

Opbreken bestaande situatie m² -€                                                           m² -€                                         

Profiel m¹ -€                                                           m¹ -€                                         

Oppervlakte Bouwrijpmaken kavel 4.530                                m² 12€                                                            m² 53.320€                                  

Speciale items -€                                                           -€                                         

53.320€                                                    

Opbreken bestaande situatie Opbreekwerkzaamheden 292                                   m² 20€                                                            m² 5.789€                                    

Profiel m¹ -€                                                           m¹ -€                                         

Oppervlakte Bouwrijpmaken kavel 16.010                             m² 12€                                                            m² 188.446€                                

Speciale items -€                                                           -€                                         

194.234€                                                  

Opbreken bestaande situatie m² -€                                                           m² -€                                         

Profiel m¹ -€                                                           m¹ -€                                         

Oppervlakte Bouwrijpmaken kavel 12.183                             m² 12€                                                            m² 143.400€                                

Speciale items 1                                        -€                                                           -€                                         

143.400€                                                  

Opbreken bestaande situatie m² -€                                                           m² -€                                         

Profiel m¹ -€                                                           m¹ -€                                         

Oppervlakte Bouwrijpmaken kavel 21.863                             m² 12€                                                            m² 257.338€                                

Speciale items Kap bomen 100                                   are 112€                                                          are 11.151€                                  

268.489€                                                  

Oppervlakte onderhoud en beheer Tijdelijk beheer 723.000                           m² 1,30€                                                         m² 940.587€                                

940.587€                                                  

Totale bouwkosten (direct+indirect) Kampershoek 2.0 14.402.183€                                            

Aanvullende kosten :
- Faseringskosten 4,0% 576.087€                                                  

- Ontw & realisatie pompgemaal inclusief persriool 630.000,00€                          630.000€                                                  

- Realiseren permanant water (nader te bepalen) 1.300.000,00€                       1.300.000€                                              

- Aansluiting brandkranen (H.O.H. 60 m¹) 105.000,00€                          105.000€                                                  

- Aanleg glasvezel netwerk (lengte 3.700 m¹) 111.000,00€                          111.000€                                                  

- Verhogen hoogspannningsmasten 500.000,00€                          500.000€                                                  

Subtotaal aanvullende kosten 3.222.087€                                              

Totale bouwkosten Kampershoek 2.0 17.624.270€                                      
(Exclusief btw)

VAT kosten 
voorbereiding, administratie en toezicht 10% 1.762.427€                                        
(Exclusief btw)

Totale investeringskosten Kampershoek 2.0 19.386.697€                             
(Exclusief btw)
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Bouwkostenraming GWW Kampershoek 2.0
Opdrachtgever: Gemeente Weert
Datum: 30-jun-17

Projectcode: WEE083-GKR-Kampershoek 2.0 -versie 5.0

Status: Definitief

Opsteller: M. Kessels

Verificatie: K. Hendrix

Validatie: S. Rademakers

Profiel Hoofdontsluitingsweg

Hoofdontsluitingsweg

Profiel A-A'

Object 3

Opbouw profiel Profiel A-A'

Categorie Omschrijving Eenheidsprijs Eenheidsprijs (inclusief toeslag) Onvoorzien 5%

Hoofrijbaan

Grondwerk -  Grond ontgraven t.b.v. cunet rijweg, 1,00 m, incl. vervoeren depot.

- Aanbrengen cunet t.b.v. rijweg, te leveren zand, 500 mm. 

- Ontgraven en aanvullen rioolsleuf. 

- Vrijgekomen grond verwerken in depot, ontgraven en verwerken elders in terrein 209,00€             219,45€                                                     

Riolering - Aanbrengen hoofdriool ø 250-400 mm. 

- Aanbrengen putten t.b.v. hoofdriool, incl. putrand. 

- Aanbrengen rioolaansluitingen, uitleggers, 15 m. 94,00€               98,70€                                                        

Fundering - Aanbrengen fundering van menggranulaat 300 mm dik. 47,00€               49,35€                                                        

Verharding rijweg - Aanbrengen asfalt onderlaag (2-lagen), 120 mm.

-  Aanbrengen asfalt tussenlaag 40 mm. 

-  Aanbrengen deklaag 30 mm. 211,00€             221,55€                                                     

Markeringen - Aanbrengen markering. 9,00€                  9,45€                                                          

Bebording - Aanbrengen bebording. 6,00€                  6,30€                                                          

Verlichting -  Aanbrengen verlichting (h.o.h. 20 m) 75,00€               78,75€                                                        

-€                                                            

Fietspad -€                                                            

Grondwerk

-  Grond ontgraven t.b.v. cunet fietspad, 0,45 m, incl. vervoeren depot.

- Aanbrengen cunet t.b.v. fietspad, te leveren zand, 300 mm. 

- Grond ontgraven t.b.v. kabels en leidingenstrook en aanvullen zand 1300 mm

- Vrijgekomen grond verwerken in depot, ontgraven en verwerken elders in terrein 108,00€             113,40€                                                     

Verharding rijweg - Aanbrengen betontegels 300x300x80 mm rood incl. straatlaag

-  Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm in zand. 98,00€               102,90€                                                     

Markeringen - Aanbrengen markering. 3,00€                  3,15€                                                          

Bebording - Aanbrengen bebording. 3,00€                  3,15€                                                          

Verlichting -  Aanbrengen verlichting (h.o.h. 20 m) 45,00€               47,25€                                                        

-€                                                            

Groen beplanting en afwatering -€                                                            

Grondwerk Ontgraven wadi en sloot en/of kielsplit langs weg 96,00€               100,80€                                                     

groen

Egaliseren en inzaaien bermen en zaksloot

Aanplant bomen per 1 per 30 m1 en aanbrengen haag per m 68,00€               71,40€                                                        

Diversen Duikers -€                    -€                                                            

Totaal directe bouwkosten 1.072,00€         1.125,60€                                                  1.125,60€                          682.113,60€              682.113,60€     

Indirecte bouwkosten 

 Eenmalige kosten 4% 45,02€               27.284,54€                

Uitvoeringskosten 6% 67,54€               40.926,82€                

Algemene kosten 5% 56,28€               34.105,68€                

Winst en risico 3% 33,77€               20.463,41€                

Totaal indirecte bouwkosten 202,61€                              122.780,45€              

Totale bouwkosten profiel 1.328,21€                      

Profiel A-A' Totale lengte 606,00             m¹ Totale Bouwkosten 804.894,05€          
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Status: Definitief

Opsteller: M. Kessels

Verificatie: K. Hendrix

Validatie: S. Rademakers

Profiel Secundaire ontsluitingsweg

Secundaire ontsluitingsweg

Profiel B-B'

Object 3

Opbouw profiel

Categorie Eenheidsprijs Eenheidsprijs (inclusief toeslag) Onvoorzien 5%

Hoofrijbaan

Grondwerk

209,00€            219,45€                                                

Riolering

94,00€              98,70€                                                  

Fundering 47,00€              49,35€                                                  

Verharding rijweg

211,00€            221,55€                                                

Markeringen 9,00€                9,45€                                                    

Bebording 6,00€                6,30€                                                    

Verlichting 75,00€              78,75€                                                  

-€                                                      

Fietspad -€                                                      

Grondwerk

21,00€              22,05€                                                  

Verharding rijweg

98,00€              102,90€                                                

Markeringen 3,00€                3,15€                                                    

Bebording 3,00€                3,15€                                                    

Verlichting 45,00€              47,25€                                                  

-€                                                      

Groen beplanting en afwatering -€                                                      

Grondwerk 56,00€              58,80€                                                  

groen 61,00€              64,05€                                                  

Diversen -€                  -€                                                      

Totaal directe bouwkosten 938,00€            984,90€                                                984,90€                                      

Indirecte bouwkosten 

 Eenmalige kosten 39,40€              

Uitvoeringskosten 59,09€              

Algemene kosten 49,25€              

Winst en risico 29,55€              

Totaal indirecte bouwkosten 177,28€                                      

Totale bouwkosten profiel 1.162,18€                              

Profiel B-B' 1.104,00         m¹ Totale Bouwkosten 1.283.048,93€      
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Opsteller: M. Kessels
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Profiel Tertiaire ontsluitingsweg

Tertiaire ontsluitingsweg

Profiel C-C'

Object 3

Opbouw profiel

Categorie Eenheidsprijs Eenheidsprijs (inclusief toeslag) Onvoorzien 5%

Hoofrijbaan

Grondwerk 209,00€             219,45€                                                 

Riolering 64,00€               67,20€                                                    

Fundering 47,00€               49,35€                                                    

Verharding rijweg 211,00€             221,55€                                                 

Markeringen 9,00€                 9,45€                                                      

Bebording 6,00€                 6,30€                                                      

Verlichting 75,00€               78,75€                                                    

Groen beplanting en afwatering

Grondwerk 106,00€             111,30€                                                 

groen 68,00€               71,40€                                                    

Diversen 

Totaal directe bouwkosten 795,00€             834,75€                                                 834,75€                               

Indirecte bouwkosten 

 Eenmalige kosten 33,39€               

Uitvoeringskosten 50,09€               

Algemene kosten 41,74€               

Winst en risico 25,04€               

Totaal indirecte bouwkosten 150,26€                               

Totale bouwkosten profiel 985,01€                           

Profiel C-C' 595,00            m¹ Totale Bouwkosten 586.077,98€        
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Opsteller: M. Kessels
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Profiel Nieuwe Neelenweg

Nieuwe Neelenweg

Profiel D-D'

Object 3

Opbouw profiel

Categorie Eenheidsprijs Eenheidsprijs (inclusief toeslag) Onvoorzien 5%

Hoofrijbaan

Grondwerk 149,00€            156,45€                                                  

Riolering 94,00€              98,70€                                                    

Fundering 24,00€              25,20€                                                    

Verharding rijweg 107,00€            112,35€                                                  

Markeringen 6,00€                6,30€                                                      

Bebording 3,00€                3,15€                                                      

Verlichting -€                  

Groen beplanting en afwatering

Grondwerk 22,00€              23,10€                                                    

groen 11,00€              11,55€                                                    

Diversen 

Totaal directe bouwkosten 416,00€            436,80€                                                  436,80€                                      

Indirecte bouwkosten 

 Eenmalige kosten 17,47€              

Uitvoeringskosten 26,21€              

Algemene kosten 21,84€              

Winst en risico 13,10€              

Totaal indirecte bouwkosten 78,62€                                        

Totale bouwkosten profiel 515,42€                                 

Profiel D-D' 430,00            m¹ Totale Bouwkosten 221.632,32€       
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Profiel Neelenstraat & Westelijke wig

Neelenstraat & Westelijke wig

Profiel E-E'

Object 3

Opbouw profiel

Categorie Eenheidsprijs Eenheidsprijs (inclusief toeslag) Onvoorzien 5%

Hoofrijbaan -€                                                        

Grondwerk -€                                                        

Riolering -€                                                        

Fundering -€                                                        

Verharding rijweg -€                                                        

Markeringen -€                                                        

Bebording -€                                                        

Verlichting -€                                                        

-€                                                        

Wandel en onderhoudspad -€                                                        

Grondwerk 49,00€               51,45€                                                    

Fundering 22,00€               23,10€                                                    

Verharding rijweg 27,00€               28,35€                                                    

Markeringen -€                                                        

Bebording -€                                                        

Verlichting -€                                                        

-€                                                        

Groen beplanting en afwatering -€                                                        

Grondwerk 68,00€               71,40€                                                    

groen 18,00€               18,90€                                                    

Diversen 

Totaal directe bouwkosten 184,00€            193,20€                                                  193,20€                        

Indirecte bouwkosten 

 Eenmalige kosten 7,73€                 

Uitvoeringskosten 11,59€               

Algemene kosten 9,66€                 

Winst en risico 5,80€                 

Totaal indirecte bouwkosten 34,78€                          

Totale bouwkosten profiel 227,98€                     

Profiel E-E' 104,00            m¹ Totale Bouwkosten 23.709,50€          
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Profiel Centrale as onder hoogspanningskabels

Centrale as onder hoogspanningskabels

Profiel F-F'

Object 3

Opbouw profiel

Categorie Eenheidsprijs Eenheidsprijs (inclusief toeslag) Onvoorzien 5%

Hoofrijbaan

Grondwerk

209,00€             219,45€                                                

Riolering

94,00€               98,70€                                                   

Fundering 46,00€               48,30€                                                   

Verharding rijweg

208,00€             218,40€                                                

Markeringen 6,00€                 6,30€                                                     

Bebording 3,00€                 3,15€                                                     

Verlichting -€                   -€                                                       

-€                                                       

Wandel /Onderhoudpad -€                                                       

Grondwerk

136,00€             142,80€                                                

Fundering 22,00€               23,10€                                                   

Verharding rijweg 27,00€               28,35€                                                   

Verlichting 45,00€               47,25€                                                   

-€                                                       

Groen beplanting en afwatering -€                                                       

Grondwerk 35,00€               36,75€                                                   

groen 32,00€               33,60€                                                   

Diversen -€                   -€                                                       

-€                                                       

Permanent water incl. schanskorven -€                                                       

Grondwerk 330,00€             346,50€                                                

Fundering 24,00€               25,20€                                                   

Schanskorven 601,00€             631,05€                                                

Totaal directe bouwkosten 1.818,00€         1.908,90€                                             1.908,90€                           

Indirecte bouwkosten 

 Eenmalige kosten 76,36€               

Uitvoeringskosten 114,53€             

Algemene kosten 95,45€               

Winst en risico 57,27€               

Totaal indirecte bouwkosten 343,60€                              

Totale bouwkosten profiel 2.252,50€                       

Profiel F-F' 411,00            m¹ Totale Bouwkosten 925.778,32€        
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Profiel Wandelpaden

Wandelpaden

Profiel X-X'

Object 3

Opbouw profiel Profiel X-X'

Categorie Omschrijving Eenheidsprijs Eenheidsprijs (inclusief toeslag) Onvoorzien 5%

Wandel en onderhoudspad in m ¹

Grondwerk

-  Grond ontgraven t.b.v. cunet onderhoudspad, 0,85 m, incl. 

vervoeren depot.

- Aanbrengen cunet t.b.v. rijweg, te leveren zand, 500 mm. 

- Vrijgekomen grond verwerken in depot, ontgraven en 

verwerken elders in terrein 65,00€               68,25€                                                      

Fundering - Aanbrengen fundering van menggranulaat 250 mm dik. 22,00€               23,10€                                                      

Verharding rijweg  - Aanbrengen halfverharding gralux 100 mm dik 27,00€               28,35€                                                      

-€                                                           

Groen beplanting en afwatering -€                                                           

groen

Egaliseren en inzaaien bermen en zaksloot

Aanplant bomen per 1 per 30 m1  8,00€                 8,40€                                                        

Diversen Duikers -€                                                           

-€                                                           

Totaal directe bouwkosten 122,00€             128,10€                                                    128,10€                            

Indirecte bouwkosten 

 Eenmalige kosten 4% 5,12€                 

Uitvoeringskosten 6% 7,69€                 

Algemene kosten 5% 6,41€                 

Winst en risico 3% 3,84€                 

Totaal indirecte bouwkosten 23,06€                              

Totale bouwkosten profiel 151,16€                        

Profiel X-X' Totale lengte 2.988,00         m¹ Totale Bouwkosten 451.660,10€        

klopt lengte met totaal profiel op blad investeringskosten?

Opbouw profiel 0

Categorie Omschrijving Eenheidsprijs Eenheidsprijs (inclusief toeslag) Onvoorzien 5%

WADI's per m2

Grondwerk

-  Grond ontgraven wadi's, 1,0 m, incl. vervoeren depot.

- Vrijgekomen grond verwerken in depot, ontgraven en 

verwerken elders in terrein 14,50€               15,23€                                                      

-€                                                           

Groen beplanting en afwatering -€                                                           

groen

Egaliseren en inzaaien bermen en zaksloot

Aanplant bomen per 1 per 30 m1  4,00€                 4,20€                                                        

-€                                                           

Totaal directe bouwkosten 18,50€               19,43€                                                      19,43€                              

Indirecte bouwkosten 

 Eenmalige kosten 4% 0,78€                 

Uitvoeringskosten 6% 1,17€                 

Algemene kosten 5% 0,97€                 

Winst en risico 3% 0,58€                 

Totaal indirecte bouwkosten 3,50€                                 

Totale bouwkosten profiel  per m2 22,92€                          

Profiel X-X' Totale oppervlakte 9.471,00            m² Totale Bouwkosten 217.089,53€           
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Profiel Wadi/sloten / groen

Wadi/sloten / groen

Wadi/sloten / groen

Object 3

Totale bouwkosten profiel 

Opbouw profiel

Categorie Eenheidsprijs Eenheidsprijs (inclusief toeslag) Onvoorzien 5%

WADI's per m2

Grondwerk 14,50€              15,23€                                                   

-€                                                       

Groen beplanting en afwatering -€                                                       

groen 4,00€                 4,20€                                                     

-€                                                       

Totaal directe bouwkosten 18,50€              19,43€                                                   19,43€      

Indirecte bouwkosten 

 Eenmalige kosten 0,78€                 

Uitvoeringskosten 1,17€                 

Algemene kosten 0,97€                 

Winst en risico 0,58€                 

Totaal indirecte bouwkosten 3,50€        

Totale bouwkosten profiel  per m2 22,92€     

Wadi/sloten / groen 96.635,00         m² 22,92€      2.215.019,15€       
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Datum: 30-jun-17

Projectcode: WEE083-GKR-Kampershoek 2.0 -versie 5.0

Status: Definitief

Opsteller: M. Kessels

Verificatie: K. Hendrix

Validatie: S. Rademakers

Profiel Bedrijfskavels

Bedrijfskavels

Bouwrijpmaken kavel

Object 3

Opbouw profiel

Categorie Eenheidsprijs Eenheidsprijs (inclusief toeslag) Onvoorzien 5%

Bedrijfskavel incl. te leveren zand

Ontgraven 7,50€                 7,88€                                                      

Aanvullen zand 7,50€                 7,88€                                                      

-€                                                        

Totaal directe bouwkosten 15,00€               15,75€                                                    15,75€                            

Indirecte bouwkosten 

 Eenmalige kosten 0,63€                 

Uitvoeringskosten 0,95€                 

Algemene kosten 0,79€                 

Winst en risico 0,47€                 

Totaal indirecte bouwkosten 2,84€                              

Totale bouwkosten profiel 18,59€                        

 Bedrijfskavel incl. te leveren zand m² Totale bouwkosten -€                         

Opbouw profiel

Categorie Eenheidsprijs Eenheidsprijs (inclusief toeslag) Onvoorzien 5%

Bedrijfskavel incl. vrijgekomen zand

Ontgraven 7,50€                 7,88€                                                      

Aanvullen zand 2,00€                 2,10€                                                      

-€                                                        

Totaal directe bouwkosten 9,50€                 9,98€                                                      9,98€                              

Indirecte bouwkosten 

 Eenmalige kosten 0,40€                 

Uitvoeringskosten 0,60€                 

Algemene kosten 0,50€                 

Winst en risico 0,30€                 

Totaal indirecte bouwkosten 1,80€                              

Totale bouwkosten profiel 11,77€                        

Bedrijfskavels 546.096,00       m² Totale bouwkosten 6.427.822,97€       
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Bouwkostenraming GWW Kampershoek 2.0
Opdrachtgever: Gemeente Weert
Datum: 30-jun-17

Projectcode: WEE083-GKR-Kampershoek 2.0 -versie 5.0

Status: Definitief

Opsteller: M. Kessels

Verificatie: K. Hendrix

Validatie: S. Rademakers

Profiel Huidige situatie

Huidige situatie

Opbreekwerkzaamheden

Opbreekwerkzaamheden Opbreekwerkzaamheden

Categorie Omschrijving Eenheidsprijs Eenheidsprijs (inclusief toeslag) Onvoorzien 5%

OPBREKEN RIJWEG Opbreken rijweg (verharding en fundering) 15,00€              15,75€                                                 

Vrijgekomen grond verwerken 2,50€                2,63€                                                    

Egaliseren en inzaaien 4,00€                4,20€                                                    

Totaal directe bouwkosten 21,50€              22,58€                                                 22,58€                          

Indirecte bouwkosten 

 Eenmalige kosten 4% 0,90€                

Object 3 6% 1,35€                

Algemene kosten 5% 1,13€                

Winst en risico 3% 0,68€                

Totaal indirecte bouwkosten 4,06€                            

Totale bouwkosten profiel 26,64€                         

Opbreekwerkzaamheden 0

Categorie Omschrijving Eenheidsprijs Eenheidsprijs (inclusief toeslag) Onvoorzien 5%

OPBREKEN FIETSPAD Opbreken fietspad(verharding en fundering) 10,00€              10,50€                                                 

Vrijgekomen grond verwerken 2,00€                2,10€                                                    

Egaliseren en inzaaien 4,00€                4,20€                                                    

Totaal directe bouwkosten 16,00€              16,80€                                                 16,80€                          

Indirecte bouwkosten 

 Eenmalige kosten 4% 0,67€                

Uitvoeringskosten 6% 1,01€                

Algemene kosten 5% 0,84€                

Winst en risico 3% 0,50€                

Totaal indirecte bouwkosten 3,02€                            

Totale bouwkosten profiel 19,82€                         

Profiel Totale oppervlakte 14.816,00         m² 19,82€                          293.712,38€          
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Bouwkostenraming GWW Kampershoek 2.0
Opdrachtgever: Gemeente Weert
Datum: 30-jun-17

Projectcode: WEE083-GKR-Kampershoek 2.0 -versie 5.0

Status: Definitief

Opsteller: M. Kessels

Verificatie: K. Hendrix

Validatie: S. Rademakers

Speciale items

Speciale items

Verzinkbare paal

Bouwkosten Verzinkbare paal

Categorie Omschrijving Eenheidsprijs Eenheidsprijs (inclusief toeslag) Onvoorzien 5%

Bouwkosten -hydraulische en electrisch aangedreven pollers.

- Te combineren met, paslezers, inductielussen, 

intercomsystemen etc. 

- Geleverd in RVS  of in gecoate uitvoering.

- Inclusief ledverlichting

12.500,00€       13.125,00€                                          

Totaal directe bouwkosten 12.500,00€       13.125,00€                                          13.125,00€                   

Indirecte bouwkosten 

Object 3 4% 525,00€            

Uitvoeringskosten 6% 787,50€            

Algemene kosten 5% 656,25€            

Winst en risico 3% 393,75€            

Totaal indirecte bouwkosten 2.362,50€                     

Totale bouwkosten profiel 15.487,50€                

Kap bomen

Bouwkosten Kap bomen

Categorie Omschrijving Eenheidsprijs Eenheidsprijs (inclusief toeslag) Onvoorzien 5%

Kap van bomen Kosten per are, uitgaande van stamdiameter 20-25 cm 90,00€              94,50€                                                 

Totaal directe bouwkosten 90,00€              94,50€                                                 94,50€                          

Indirecte bouwkosten 

 Eenmalige kosten 4% 3,78€                

Uitvoeringskosten 6% 5,67€                

Algemene kosten 5% 4,73€                

Winst en risico 3% 2,84€                

Totaal indirecte bouwkosten 17,01€                          

Totale bouwkosten profiel 111,51€                      
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Bouwkostenraming GWW Kampershoek 2.0
Opdrachtgever: Gemeente Weert
Datum: 30-jun-17

Projectcode: WEE083-GKR-Kampershoek 2.0 -versie 5.0

Status: Definitief

Opsteller: M. Kessels

Verificatie: K. Hendrix

Validatie: S. Rademakers

Extensief (tijdelijk) beheer

Huidige situatie

Extensief (tijdelijk) beheer

Opbreekwerkzaamheden Extensief (tijdelijk) beheer

Categorie Omschrijving Eenheidsprijs Eenheidsprijs (inclusief toeslag) Onvoorzien 5%

Extensief beheer - Onderhoudsregime extensief maaien zowel wadi's , sloten 

als kavels (agrarische grond). 

- Gebaseerd op 6 x maaien per jaar 

- Gebaseerd op eenheidsprijs per ha 0,28€                0,29€                                                    

-€                                                     

-€                                                     

-€                                                     

-€                                                     

Totaal directe bouwkosten 0,28€                0,29€                                                    0,29€                            

Object 3

 Eenmalige kosten 4% 0,01€                

Uitvoeringskosten 6% 0,02€                

Algemene kosten 5% 0,01€                

Winst en risico 3% 0,01€                

Totaal indirecte bouwkosten 0,05€                            

Totale kosten 0 0,35€                           

Aantal jaren in beheer 5 jaar 1,73€                            

Op basis van oppervlakte 75% van het totale terrein 1,30€                            

Totale kosten Extensief (tijdelijk) beheer 1,30€                           
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GRONDEXPLOITATIEMODEL STAD²EXPLOITATIEOPZET EXPLOITATIEPLAN

Opdrachtgever: Weert Modelversie: 1.0

Plannaam: Kampershoek Auteur: RH/RB

Deellocatie: Totaal Datum aanmaken: 27-3-2017

Variant: Exploitatieplan Laatst bewerkt: 9-10-2017

Versie: 1.0 Status: Ontwerp

DETAILUITWERKINGEN RAMING KOSTEN EXPLOITATIEPLAN

   

INBRENGWAARDEN (art. 6.2.3.: Inbrengwaarde grond en/of opstallen)

Eigenaar/object Oppervlak Grond Opstal Bijkomende Afk. zak.r. Sloopkosten Totale m² Inbrengw. Aandeel Aandeel Totaal

[m²] (Bro 6.2.3.a) (Bro 6.2.3.b) kosten (Bro 6.2.3.c) (Bro 6.2.3.d) inbrengwaarde bovenwijks bovenwijks niet toerekenbaar niet toerekenbaar nominaal

Eigendom 1.1 2.585 m² 64.625                                  -                 -                -                   -                      64.625                0 m² -                          0% -                           64.625                

Eigendom 1.2 450 m² 11.250                                  -                 -                -                   -                      11.250                0 m² -                          0% -                           11.250                

Eigendom 1.3 132 m² 3.300                                    -                 -                -                   -                      3.300                  0 m² -                          0% -                           3.300                  

Eigendom 2.1 96.416 m² 2.162.240                             495.215         56.824          -                   57.245                2.771.524            0 m² -                          0% -                           2.771.524            

Eigendom 2.2 715 m² 16.035                                  3.672             421               -                   -                      20.129                0 m² -                          0% -                           20.129                

Eigendom 3.1 431.062 m² 10.111.160                           6.009.487       1.757.302     -                   118.380              17.996.328          0 m² -                          0% -                           17.996.328          

Eigendom 3.2 37.328 m² 793.390                                958.568         366.648        -                   -                      2.118.607            0 m² -                          0% -                           2.118.607            

Eigendom 3.3 980 m² 24.500                                  -                 -                -                   -                      24.500                0 m² -                          0% -                           24.500                

Eigendom 4.1 40.073 m² 1.001.825                             -                 -                -                   -                      1.001.825            0 m² -                          0% -                           1.001.825            

Eigendom 4.2 1.917 m² 47.925                                  -                 -                -                   -                      47.925                0 m² -                          0% -                           47.925                

Eigendom 4.3 8.269 m² 206.725                                -                 -                -                   -                      206.725              0 m² -                          0% -                           206.725              

Eigendom 5 (thans eigendom 3.1) 23 m² 575                                       -                 -                -                   -                      575                     0 m² -                          0% -                           575                     

Eigendom 6 66.924 m² 1.673.100                             -                 -                -                   -                      1.673.100            0 m² -                          0% -                           1.673.100            

Eigendom 7 5.295 m² 132.375                                -                 -                -                   -                      132.375              0 m² -                          0% -                           132.375              

Eigendom 8 1.697 m² 42.425                                  -                 -                -                   -                      42.425                0 m² -                          0% -                           42.425                

Eigendom 9 0 m² -                                       -                 -                -                   -                      -                      0 m² -                          0% -                           -                      

Eigendom 10 9.554 m² 226.350                                360.831         150.469        -                   94.829                832.478              0 m² -                          0% -                           832.478              

Eigendom 11 15.426 m² 385.650                                -                 -                -                   -                      385.650              0 m² -                          0% -                           385.650              

Eigendom 12 175 m² 4.375                                    -                 -                -                   -                      4.375                  0 m² -                          0% -                           4.375                  

Eigendom 13.1 1.106 m² 27.650                                  -                 -                -                   -                      27.650                0 m² -                          0% -                           27.650                

Eigendom 13.2 839 m² 20.975                                  -                 -                -                   -                      20.975                0 m² -                          0% -                           20.975                

Eigendom 13.3 232 m² 5.800                                    -                 -                -                   -                      5.800                  0 m² -                          0% -                           5.800                  

 Eigendom 14:    0 m² -                                       -                 -                -                   -                      -                      0 m² -                          0% -                           -                      

 Eigendom 15:    0 m² -                                       -                 -                -                   -                      -                      0 m² -                          0% -                           -                      

 Eigendom 16:    0 m² -                                       -                 -                -                   -                      -                      0 m² -                          0% -                           -                      

Totalen 721.198 m² 16.962.250                           7.827.773       2.331.664     -                   270.453              27.392.141          0 m² -                          -                           27.392.141          

A) ONDERZOEKSKOSTEN (art. 6.2.4. a: Onderzoekskosten)

Omschrijving 1 Bron Aantal Prijs per Totaal Realisatie Prognose Prognose

Eenheid nominaal (boekwaarde) nominaal gefaseerd

Reeds uitgevoerde onderzoeken Uitsplitsing 2.0 KH170315 1,00                 totaal 776.430           776.430                   776.430                     -                              -                          

Asfaltonderzoek -                              -                                -                              -                          

Neelenweg Saneringsopgave Kampershoek 2.0, d.d. 23-03-2017 1,00                 totaal 3.990              3.990                      -                                3.990                       3.990                  

Heerweg Saneringsopgave Kampershoek 2.0, d.d. 23-03-2017 1,00                 totaal 3.990              3.990                      -                                3.990                       3.990                  

Sint Sebastiaan Kapelstraat Saneringsopgave Kampershoek 2.0, d.d. 23-03-2017 1,00                 totaal 3.990              3.990                      -                                3.990                       3.990                  

Molenweg Saneringsopgave Kampershoek 2.0, d.d. 23-03-2017 1,00                 totaal 6.270              6.270                      -                                6.270                       6.270                  

Sint Sebastiaan Kapelstraat 21 Saneringsopgave Kampershoek 2.0, d.d. 23-03-2017 1,00                 totaal 2.280              2.280                      -                                2.280                       2.280                  

-                              -                                -                              -                          

Bodemonderzoek Saneringsopgave Kampershoek 2.0, d.d. 23-03-2017 -                              -                                -                              -                          

Rakerstraat Saneringsopgave Kampershoek 2.0, d.d. 23-03-2017 1,00                 totaal 2.280              2.280                      -                                2.280                       2.280                  

Neelenweg Saneringsopgave Kampershoek 2.0, d.d. 23-03-2017 1,00                 totaal 2.280              2.280                      -                                2.280                       2.280                  

Heerweg Saneringsopgave Kampershoek 2.0, d.d. 23-03-2017 1,00                 totaal 3.420              3.420                      -                                3.420                       3.420                  

St. Sebastiaanskapelweg 34 Saneringsopgave Kampershoek 2.0, d.d. 23-03-2017 1,00                 totaal 3.420              3.420                      -                                3.420                       3.420                  

St. Sebastiaanskapelweg 36 Saneringsopgave Kampershoek 2.0, d.d. 23-03-2017 1,00                 totaal 3.420              3.420                      -                                3.420                       3.420                  

St. Sebastiaanskapelweg 36 Saneringsopgave Kampershoek 2.0, d.d. 23-03-2017 1,00                 totaal 3.990              3.990                      -                                3.990                       3.990                  

St. Sebastiaanskapelweg 23 Saneringsopgave Kampershoek 2.0, d.d. 23-03-2017 1,00                 totaal 2.280              2.280                      -                                2.280                       2.280                  

Molenweg 95 Saneringsopgave Kampershoek 2.0, d.d. 23-03-2017 1,00                 totaal 3.705              3.705                      -                                3.705                       3.705                  

-                                -                              -                          

Asbestonderzoek -                      -                              -                                -                              -                          

Rakerstraat 4 Saneringsopgave Kampershoek 2.0, d.d. 23-03-2017 1,00                 totaal -                      -                              -                                -                              -                          

Sint Sebastiaan Kapelstraat 21 Saneringsopgave Kampershoek 2.0, d.d. 23-03-2017 1,00                 totaal 3.192              3.192                      -                                3.192                       3.192                  

Sint Sebastiaan Kapelstraat 36 Saneringsopgave Kampershoek 2.0, d.d. 23-03-2017 1,00                 totaal 2.280              2.280                      -                                2.280                       2.280                  

-                      -                              -                                -                              -                          

Totalen 17                    827.217           827.217                   776.430                     50.787                     50.787                

B) BODEMSANERING / GRONDWERK (art. 6.2.4. b: Bodemsanering / grondwerk )

Omschrijving 1 Bron Aantal Prijs per Totaal Realisatie Prognose Prognose

Eenheid nominaal nominaal gefaseerd

Boekwaarde sanering Uitsplitsing 2.0 KH170315 1,00                 totaal 1.521.977        1.521.977                1.521.977                  -                              -                          

Restant sanering -                              -                                -                              -                          

Bebouwde locatie -                              -                                -                              -                          

Molenweg 99 Saneringsopgave Kampershoek 2.0, d.d. 23-03-2017 1,00                 totaal 139.536           139.536                   -                                139.536                   139.536              -                              -                                -                              -                          

Asfaltsanering -                      -                              -                                -                              -                          

Neelenweg Saneringsopgave Kampershoek 2.0, d.d. 23-03-2017 1,00                 totaal 6.599           6.599                      -                                6.599                       6.599                  

Heerweg Saneringsopgave Kampershoek 2.0, d.d. 23-03-2017 1,00                 totaal 5.294           5.294                      -                                5.294                       5.294                  

Sint Sebastiaankapelstraat Saneringsopgave Kampershoek 2.0, d.d. 23-03-2017 1,00                 totaal 6.648           6.648                      -                                6.648                       6.648                  

Molenweg Saneringsopgave Kampershoek 2.0, d.d. 23-03-2017 1,00                 totaal 12.681         12.681                    -                                12.681                     12.681                

Sint Sebastiaankapelstraat 21 Saneringsopgave Kampershoek 2.0, d.d. 23-03-2017 1,00                 totaal 10.539         10.539                    -                                10.539                     10.539                -                              -                                -                              -                          

Grond onder asfalt -                              -                                -                              -                          

Neelenweg Saneringsopgave Kampershoek 2.0, d.d. 23-03-2017 1,00                 totaal 20.775            20.775                    -                                20.775                     20.775                

Heerweg Saneringsopgave Kampershoek 2.0, d.d. 23-03-2017 1,00                 totaal 16.667            16.667                    -                                16.667                     16.667                

Sint Sebastiaan Kapelstraat Saneringsopgave Kampershoek 2.0, d.d. 23-03-2017 1,00                 totaal 20.930            20.930                    -                                20.930                     20.930                

Molenweg Saneringsopgave Kampershoek 2.0, d.d. 23-03-2017 1,00                 totaal 39.923            39.923                    -                                39.923                     39.923                -                                                                                -                              -                                -                              -                          

Bebouwde percelen -                              -                                -                              -                          

St. Sebastiaanskapelweg 36 Saneringsopgave Kampershoek 2.0, d.d. 23-03-2017 1,00                 totaal 240.312           240.312                   -                                240.312                   240.312              

Molenweg 95 Saneringsopgave Kampershoek 2.0, d.d. 23-03-2017 1,00                 totaal 155.040           155.040                   -                                155.040                   155.040              

Asbest sanering -                              -                                -                              -                          

Rakerstraat 4 Saneringsopgave Kampershoek 2.0, d.d. 23-03-2017 1,00                 totaal -                      -                              -                              -                          

Sint Sebastiaan Kapelstraat 21 Saneringsopgave Kampershoek 2.0, d.d. 23-03-2017 1,00                 totaal 279.072           279.072                   279.072                   279.072              

Sint Sebastiaan Kapelstraat 36 Saneringsopgave Kampershoek 2.0, d.d. 23-03-2017 1,00                 totaal 93.024            93.024                    93.024                     93.024                

Grondwerk -                              -                                -                              -                          

Boekwaarde ophoging gronden Uitsplitsing 2.0 KH170315 1,00                 totaal 499.187           499.187                   499.187                     -                              -                          

Bouwrijpmaken kavel Bouwkostenraming GWW Kampershoek 2.0, d.d. 30-06-2017 1,00                 totaal 6.427.823        6.427.823                -                             6.427.823                6.427.823            

-                              -                                -                              -                          

Opbreekwerkzaamheden -                              -                                -                              -                          

Opbreekwerkzaamheden Bouwkostenraming GWW Kampershoek 2.0, d.d. 30-06-2017 1,00                 totaal 293.712           293.712                   -                             293.712                   293.712              

-                              -                                -                              -                          

Totalen 9.789.741                2.021.164                  7.768.577                7.768.577           

C) VOORZIENINGEN (art. 6.2.4. c: Aanleg voorzieningen e.d.)

Omschrijving 1 Bron Aantal Aandeel Prijs per Totaal Realisatie Prognose Prognose

Toerekenbaar Eenheid nominaal (boekwaarde) nominaal gefaseerd

A ) Nutsvoorzieningen

Boekwaarde Uitsplitsing 2.0 KH170315 1,00                 56.313            56.313                     56.313                       -                           -                      

Aanleg glasvezel netwerk (lengte 3.700 m¹) Bouwkostenraming GWW Kampershoek 2.0, d.d. 30-06-2017 1,00                 totaal 111.000           111.000                   -                             111.000                   111.000              

-                          -                           -                      

-                          -                           -                      

B ) Riolering

Boekwaarde Uitsplitsing 2.0 KH170315 1,00                 79.496             79.496                     79.496                       -                           -                      

Pompgemaal inclusief persriool Bouwkostenraming GWW Kampershoek 2.0, d.d. 30-06-2017 1,00                 totaal 630.000           630.000                   630.000                   630.000              

-                          -                             -                           -                      

C ) Wegen en kunstwerken

Kunstwerken -                  -                          -                             -                           -                      

Boekwaarde Uitsplitsing 2.0 KH170315 1,00                 totaal -152                -152                        -152                           -                           -                      

-                  -                          -                             -                           -                      

Wegen -                  -                          -                             -                           -                      

Boekwaarde Verharding BRM Uitsplitsing 2.0 KH170315 1,00                 totaal 1.425               1.425                       1.425                         -                           -                      

Boekwaarde Verharding WRM Uitsplitsing 2.0 KH170315 1,00                 totaal 97.203             97.203                     97.203                       -                           -                      

Profiel A-A' Bouwkostenraming GWW Kampershoek 2.0, d.d. 30-06-2017 1,00                 totaal 804.894           804.894                   -                             804.894                   804.894              

Profiel B-B' Bouwkostenraming GWW Kampershoek 2.0, d.d. 30-06-2017 1,00                 totaal 1.283.049        1.283.049                -                             1.283.049                1.283.049            

Profiel C-C' Bouwkostenraming GWW Kampershoek 2.0, d.d. 30-06-2017 1,00                 totaal 586.078           586.078                   -                             586.078                   586.078              

Profiel D-D' Bouwkostenraming GWW Kampershoek 2.0, d.d. 30-06-2017 1,00                 totaal 221.632           221.632                   -                             221.632                   221.632              

Profiel E-E' Bouwkostenraming GWW Kampershoek 2.0, d.d. 30-06-2017 1,00                 totaal 23.710             23.710                     -                             23.710                     23.710                

Profiel F-F' Bouwkostenraming GWW Kampershoek 2.0, d.d. 30-06-2017 1,00                 totaal 925.778           925.778                   -                             925.778                   925.778              

Profiel X-X' Bouwkostenraming GWW Kampershoek 2.0, d.d. 30-06-2017 1,00                 totaal 668.750           668.750                   -                             668.750                   668.750              

-                  -                          -                             -                           -                      

Diversen -                  -                          -                             -                           -                      

Verhogen hoogspannningsmasten Bouwkostenraming GWW Kampershoek 2.0, d.d. 30-06-2017 1,00                 totaal 500.000           500.000                   -                             500.000                   500.000              

-                  -                          -                             -                           -                      
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GRONDEXPLOITATIEMODEL STAD²EXPLOITATIEOPZET EXPLOITATIEPLAN
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DETAILUITWERKINGEN RAMING KOSTEN EXPLOITATIEPLAN

   

D ) Infra voor OV voorzieningen

-                          -                           -                      

-                          -                           -                      

E ) Groenvoorzieningen

Boekwaarde water en groen Uitsplitsing 2.0 KH170315 1,00                 totaal 112.620           112.620                   112.620                     -                           -                      

Wadi/sloten / groen Bouwkostenraming GWW Kampershoek 2.0, d.d. 30-06-2017 1,00                 totaal 2.215.019        2.215.019                -                             2.215.019                2.215.019            

Kap bomen Bouwkostenraming GWW Kampershoek 2.0, d.d. 30-06-2017 1,00                 totaal 11.151             11.151                     -                             11.151                     11.151                

Realiseren permanant water (nader te bepalen) Bouwkostenraming GWW Kampershoek 2.0, d.d. 30-06-2017 1,00                 totaal 1.300.000        1.300.000                -                             1.300.000                1.300.000            

-                  -                          -                             -                           -                      

F ) Openbare verlichting en brandkranen

-                          -                           -                      

-                  -                          -                             -                           -                      

-                  -                          -                             -                           -                      

G ) straatmeubilair en speelvoorzieningen

Aansluiting brandkranen (H.O.H. 60 m¹) Bouwkostenraming GWW Kampershoek 2.0, d.d. 30-06-2017 1,00                 totaal 105.000           105.000                   -                             105.000                   105.000              

-                          -                           -                      

H ) gebouwde parkeervoorzieningen -                  -                          -                             -                           -                      

-                  -                          -                           -                      

-                  -                          -                           -                      

I ) milieu/ archeologie -                  -                          -                             -                           -                      

Archeologie restant kosten cf. opgave S. Eurlings, d.d. 16-03-2017 126.017,00      m² 2,27                 286.660                   286.660                   286.660              

Boekwaarde archeologie cf. opgave S. Eurlings, d.d. 16-03-2017 1,00                 totaal 1.352.545        1.352.545                1.352.545                  -                           -                      

-                  -                          -                           -                      

Totalen 11.372.171              1.699.451                  9.672.720                9.672.720            

D) KOSTEN MAATREGELEN, PLANNEN, BESLUITEN, RECHTSH. (art 6.2.4. d: Kosten maatregelen, plannen, besluiten en rechtshandelingen)

Totalen -                              -                                -                              -                          

E) KOSTEN GRONDEN BUITEN HET EXPLOITATIEGEBIED (art. 6.2.4. e: Kosten met betrekking tot gronden buiten het exploitatiegebied)

Omschrijving 1 Bron Eenheid Prijs per Totaal Realisatie Prognose Prognose

Eenheid nominaal (boekwaarde) nominaal gefaseerd

Hoofdontsluiting + Tweede ontsluiting Kampershoek NoordUitsplitsing 2.0 KH170315 1,00                 totaal 819.020           819.020                   819.020                     -                              -                          

-                  -                          -                                -                              -                          

-                  -                          -                              -                          

Totalen 819.020                   819.020                     -                              -                          

F) KOSTEN TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES (art 6.2.4. f: Kosten toekomstige grondexploitaties)

Totalen -                              -                                -                              -                          

G) VOORBEREIDING EN TOEZICHT UITVOERING (6.2.4. g: Voorbereiding, ontwikkeling, beheer en toezicht)

Omschrijving 1 Bron Totaal Grondslag Totaal Realisatie Prognose Prognose

bedrag nominaal (boekwaarde) nominaal gefaseerd

VTU plankostenscan Regeling plankosten exploitatieplan 2017 1,00                 totaal 4.070.296        4.070.296                4.070.296                  -                              -                          

-                  -                              -                                -                              -                          

-                  -                              -                                -                              -                          

Totalen 4.070.296                4.070.296                  -                              -                          

H) OPSTELLEN GEMEENTELIJKE PLANNEN (art. 6.2.4. h: Opstellen gemeentelijke plannen) 

Omschrijving 1 Bron Totaal Grondslag Totaal Realisatie Prognose Prognose

bedrag nominaal (boekwaarde) nominaal gefaseerd

Opstellen Provinciale plannen betreft post "Ruimtelijke Ordening" PK scan 1,00                 totaal 273.405           273.405                   273.405                     -                              -                          

-                      -                          -                             -                              -                          

Totalen 273.405                   273.405                     -                              -                          

I) COMPETITIES / PRIJSVRAGEN (art. 6.2.4. i: Competities / prijsvragen)

Totalen -                              -                                -                              -                          

J) PLANKOSTEN (GEMEENTELIJKE APPARAATSKOSTEN) (art. 6.2.4. j: Plankosten (gemeentelijke apparaatskosten))

Omschrijving 1 Bron Totaal Prijs per Totaal Realisatie Prognose Prognose

Eenheid nominaal (boekwaarde) nominaal gefaseerd

Planontwikkelingskosten Regeling plankosten exploitatieplan 2017 1,00                 totaal 4.740.298        4.740.298                4.740.298                  -                              -                          

n.v.t. -                      -                              -                                -                              -                          

Totalen 4.740.298                4.740.298                  -                              -                          

K) TIJDELIJK BEHEER (art. 6.2.4. k: Tijdelijk beheer)

Omschrijving 1 Omschrijving 2 Aantal Prijs per Totaal Realisatie Prognose Prognose

Eenheid nominaal (boekwaarde) nominaal gefaseerd

Tijdelijk onderhoud groen Uitsplitsing 2.0 KH170315 1                     158.486           158.486                   158.486                     -                           -                      

Opbrengsten tijdelijke verhuur Uitsplitsing 2.0 KH170315 1                     72.049-            72.049-                    72.049-                       -                           -                      

Tijdelijk beheer Bouwkostenraming GWW Kampershoek 2.0, d.d. 30-06-2017 1,00                 940.587           940.587                   -                             940.587                   940.587              

- -                      -                      -                              -                                -                           -                      

Totalen 1.027.024                86.437                       940.587                   940.587              

L) PLANSCHADE (art. 6.2.4. l: Schadevergoedingen)

Omschrijving 1 Bron Aantal Prijs per Totaal Realisatie Prognose Prognose

Eenheid nominaal (boekwaarde) nominaal gefaseerd

Planschade Uitsplitsing 2.0 KH170315 1                     totaal 37.212            37.212                    37.212                       -                              -                          

- - -                      -                      -                              -                                -                              -                          

Totalen 37.212                    37.212                       -                              -                          

M) NIET TERUGVORDERBARE BTW (art. 6.2.4. m: Niet terugvorderbare of compenseerbare BTW)

Totalen -                              -                                -                              -                          

N) RENTEKOSTEN (art. 6.2.4. n: Rentekosten)

Omschrijving 1 Omschrijving 2 Totaal Realisatie

nominaal (boekwaarde)

Historische rentekosten Uitsplitsing 2.0 KH170315 992.928                     

Totalen 992.928                   992.928                     

TOTALE KOSTEN

Totaal Realisatie Prognose

nominaal (boekwaarde) nominaal

Totale kosten 61.341.453              42.908.782                18.432.671              OK

Bijlage 14.3 - Detailuitwerking ramingen kosten exploitatieplan 2e herziening Pagina 2 van 2

1579-2017EP01-V1.0 Exploitatieplan Kampershoek 2e herziening 09102017 (definitief)

Stap 7 Kosten




