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1. INLEIDING 

 

 

1.1. Aanleiding  

 
Oorspronkelijk vastgesteld exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 2010’ 

Sinds de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) per 1 juli 2008 geldt de beginselplicht tot 
het vaststellen van een exploitatieplan gelijktijdig met het vaststellen van een bestemmingsplan, voor 
zover er sprake is van een bestemmingsplan met zogenoemde aangewezen bouwplannen (artikel 6.2.1 

Besluit ruimtelijke ordening (Bro)). Het exploitatieplan is sindsdien een nieuw instrument voor de 
gemeente, primair gericht op kostenverhaal in het kader van grondexploitatie. Daarnaast biedt het 
exploitatieplan de mogelijkheid om via locatie-eisen regels te stellen over onder meer ruimtegebruik en 

over eisen aan en de wijze van bouwrijp maken, de aanleg van nutsvoorzieningen en de inrichting van de 
openbare ruimte. 

De beginselplicht tot vaststelling van een exploitatieplan leidt uitzondering, indien: 

a. het verhaal van de kosten van de grondexploitatie over de in het bestemmingsplan begrepen 
gronden met aangewezen bouwplannen ten tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan 
anderszins is verzekerd; en 

b. er geen noodzaak is tot het stellen van regels over een of meerdere onderwerpen inzake de 

genoemde locatie-eisen. 
 

Het exploitatieplan is vooral van belang in situaties waarin de gemeente bij de vaststelling van het 
bestemmingsplan niet beschikt over het eigendom van alle percelen in het plangebied waarop 
aangewezen bouwplannen kunnen worden gerealiseerd, en (nog) niet met alle eigenaren een 

overeenkomst heeft gesloten over de grondexploitatie. Het exploitatieplan voorziet daarmee in situaties 

waarin mogelijk sprake is van zelfrealisatie.  
 

Gelijktijdig met de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010’ op 6 juli 2011 is het 
exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 2010’ vastgesteld. Ten tijde van de tervisielegging van het ontwerp-
bestemmingsplan waren, ondanks het door de gemeente op dat moment gevoerde verwervingsbeleid, 

niet alle gronden waarop bouwplannen als bedoeld in artikel 6.12 Wro waren voorzien, door de gemeente 
aangekocht of verworven. Evenmin waren op dat moment voor alle gronden van derden overeenkomsten 
over kostenverhaal en locatie-eisen gesloten. Daardoor was ten tijde van de vaststelling van het 

bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010’ sprake van de situatie dat het kostenverhaal voor alle 
gronden waarop ingevolge het bestemmingsplan bouwplannen waren voorzien, niet anderszins was 

verzekerd. Daarnaast achtte de gemeenteraad het noodzakelijk regels over bepaalde onderwerpen van 

locatie-eisen als bedoeld in artikel 6.12 lid 2 Wro vast te stellen. Dit alles maakte dat de plicht bestond 
gelijktijdig met het bestemmingsplan het genoemde exploitatieplan vast te stellen. 
 

Exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 1e herziening’ 

Op 20 september 2017 is het exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 1e herziening’ vastgesteld door 
de gemeenteraad. 

 
Ten tijde van de 1e herziening van het exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 2010’ was een gedeelte van 
de werken en werkzaamheden inzake het bouwrijp maken van uitgeefbaar gebied, de aanleg van 
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nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte uitgevoerd. Er waren op dat moment nog geen 
omgevingsvergunningen voor het bouwen van gebouwen in het bedrijventerrein verleend. 

 

De aanleiding voor de 1e herziening van het exploitatieplan was drieledig te noemen: 
a. Voor de realisatie van een ambulancepost in de zuidwesthoek van het bedrijventerrein is door de 

gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 2e partiële herziening’ vastgesteld. 

Onderdeel van laatstgenoemd bestemmingsplan is voorts het opnieuw vastleggen van de 

verkeersbestemming voor een drietal percelen, bedoeld voor de aanleg van waterbergings- en 
groenvoorzieningen. Voor deze drie percelen geldt dat in het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 

2010’ deze bestemming reeds was opgenomen. Abusievelijk is nadien bij vaststelling van het 
bestemmingsplan ‘Buitengebied 2011, 1e herziening’ de bestemming gewijzigd. Dit is met het 
bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 2e partiële herziening’ hersteld. Deze wijziging van de 

planologische regeling heeft tot gevolg dat het onderliggende exploitatieplan diende te worden 
aangepast. 

b. De in het exploitatieplan opgenomen regels over fasering en koppelingen werden als knellend 

ervaren, waar het gaat om het kunnen inspelen op veranderende marktontwikkelingen. De regels van 
het exploitatieplan zijn om die reden aangepast. 

c. De exploitatieopzet van het exploitatieplan is geactualiseerd als gevolg van de invloed van de 

gevolgen van de economische crisis, de ontwikkeling van de kosten en de veranderende 
marktinzichten.  

 

Het besluit tot 1e herziening van het exploitatieplan kan worden getypeerd als een herziening van 

structurele onderdelen. Het oorspronkelijke exploitatieplan is daarbij integraal herzien. 
Daarbij zijn alle hoofdstukken herschreven respectievelijk herschikt naar een voor het bevoegd gezag en 

de gebruiker leesbaar geheel. Ook voor het geheel van bijlagen geldt dat dit (al dan niet aangepast) 
hernieuwd is opgenomen.  
 

Exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 2e herziening’ 
Op 30 mei 2018 is het exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 2e herziening’ vastgesteld door de 
gemeenteraad. 

 
Ten tijde van de 2e herziening van het exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 2010’ was een gedeelte van 

de werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken van uitgeefbaar gebied, de aanleg van 

nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte uitgevoerd. Er was op dat moment voorts een 
omgevingsvergunning voor het bouwen verleend voor de te realiseren ambulancepost. 
 

Het besluit tot 2e herziening van het exploitatieplan kan worden getypeerd als een integrale herziening en 
omvat een herziening van structurele onderdelen.  

 

De aanleiding voor de 2e herziening van het exploitatieplan is meerledig te noemen: 
a. Met de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 3e partiële herziening’ 

wordt de planologische basis gelegd voor realisatie van grootschalige logistieke bouwpercelen in het 

plangebied. Het gevolg daarvan is dat de aanvankelijk in het plangebied, parallel aan de Ringbaan-

Noord gelegen, opgenomen centrale hoofdweg komt te vervallen.  
Deze herziening van het bestemmingsplan heeft tot gevolg dat de ruimtegebruikskaart is aangepast. 

In de ruimtegebruikskaart is het tracé van de centrale hoofdweg onder meer verlegd. Het gevolg van 
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deze bestemmingsplanherziening is voorts dat de exploitatieopzet is aangepast op de wegvallende 
kosten van aanleg van openbare ruimte en toename van het uitgeefbaar gebied. 

b. In het besluit tot 1e herziening van het exploitatieplan is uitgegaan van de eigendomssituatie per 

1 april 2017. De eigendomssituatie is in het exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 2e herziening’ 
geactualiseerd naar 1 mei 2017. 

c. Het in de regels van het exploitatieplan toevoegen van het door de gemeente vastgestelde 

Inrichtingsplan 2017 Kampershoek aan de in de regels genoemde kwaliteitsomschrijving. Hierdoor is 

de aanvankelijk in artikel 5 opgenomen regel dat voorafgaand aan de uitvoering van werken en 
werkzaamheden een inrichtingsplan moet worden opgesteld en ter instemming aan burgemeester en 

wethouders moet worden voorgelegd, vervallen. 
 
Deze herziening van het exploitatieplan omvat het gehele exploitatieplangebied.  

 
Exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 3e herziening’ 
Voor u ligt het exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 3e herziening’.  

 
Ook het besluit tot 3e herziening van het exploitatieplan kan worden getypeerd als een integrale herziening 

en omvat een herziening van structurele onderdelen. 

 
De aanleiding voor de 3e herziening van het exploitatieplan is meerledig te noemen: 
a. Met de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 4e partiële herziening’ 

wordt de planologische basis gelegd voor de realisatie van een hotel in het plangebied. Het gevolg 

hiervan is dat de aanvankelijk in het plangebied opgenomen kantoorbestemming en een daarnaast 
gelegen gedeelte van de bestemming ‘Bedrijventerrein’ komt te vervallen. Voorts is, binnen het 

gebied van het exploitatieplan, sprake van een drietal aanpassingen waarbij de bestemming ‘Verkeer’ 
wordt aangepast naar de bestemming ‘Bedrijventerrein’ in verband met aanpassing van het 
inrichtingsplan (zie hierna onder b). Onderdeel van dit bestemmingsplan is voorts het opnieuw 

vastleggen van de bestemming ‘Verkeer’ voor een tweetal percelen, bedoeld voor de aanleg van 
waterberging en (onder meer) de inpassing van een hoofdontsluiting. Voor beide laatstgenoemde 
percelen geldt dat deze bestemming aanvankelijk reeds was opgenomen in het bestemmingsplan 

‘Kampershoek-Noord 2010’. Abusievelijk is nadien deze bestemming opgenomen in de vaststelling 
van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2011, 1e herziening’ respectievelijk het bestemmingsplan 

‘Bedrijventerreinen 2013’. Dit is met het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord, 4e partiële 

herziening’ hersteld.  
Deze herziening van het bestemmingsplan heeft tot gevolg dat de ruimtegebruikskaart van het 
exploitatieplan is aangepast. Voorts leidt het tot beperkte aanpassing van de regels van het 

exploitatieplan. Het gevolg van deze herziening is voorts dat de exploitatieopzet is aangepast aan 
(onder meer) de hiermee verband houdende wijziging van de uitgiftecategorieën. 

b. De kwaliteitsomschrijving zoals opgenomen in de regels van het exploitatieplan, is aangepast. Het 

van de kwaliteitsomschrijving deel uitmakende inrichtingsplan is aangepast op onder meer de 
volgende onderdelen: 
1. Het tracé van de interne openbare weg vanaf de centrale hoofdweg naar het noordoostelijke 

deel van het exploitatieplangebied is aangepast. 

2. De interne openbare weg is voorzien van een openbare insteekweg ten behoeve van de 
ontsluiting van het bouwperceel van het te realiseren hotel. 

3. De wadi’s en groenvoorzieningen in het noordoostelijke deel van het exploitatieplan zijn 
verplaatst naar het deelgebied ten oosten van de interne openbare weg. 
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4. Er is voorzien in de aanleg van grondwallen aan de noordzijde van het exploitatieplangebied. 
5. De zone met groenvoorzieningen aan de zuidelijke rand van het exploitatieplangebied grenzend 

aan de Ringbaan-Noord is vervallen. 

 
Het gewijzigde inrichtingsplan heeft tot gevolg dat voor onderdelen een bestemmingsplanherziening 
nodig is (zie onder a). Daarnaast leidt het tot verdere aanpassingen van de ruimtegebruikskaart ten 

aanzien van de indeling uitgeefbaar gebied en openbare ruimte. Het gevolg van deze herziening is 

voorts dat de exploitatieopzet is aangepast. 
c. De koppelingsregeling zoals opgenomen in artikel 2.1 van de regels van het exploitatieplan, is 

aangepast. Ingevolge de 2e herziening was bepaald dat een omgevingsvergunning voor het bouwen 
niet wordt verleend dan nadat het bouwrijp maken van de openbare ruimte ten behoeve van dat 
bouwperceel is voltooid. De definitie van ‘bouwrijp maken van de openbare ruimte ten behoeve van 

een bouwperceel’ is opgenomen in de regels van het exploitatieplan. 
In de praktijk is gebleken dat deze koppelingsregeling in bepaalde situaties onnodig kan knellen. In 
de praktijk is er soms, vanuit onder meer financieringsoogpunt, behoefte (delen van) werkzaamheden 

voor het bouwrijp maken van de openbare ruimte ten behoeve van een bouwperceel eerst uit te 
voeren nadat de omgevingsvergunning is verleend en voordat met de bouw wordt aangevangen. De 

koppelingsregeling is hierop aangepast. Met deze aanpassing blijft de doelstelling van de koppelings-

regeling, inhoudende dat een bouwperceel voorafgaand aan de start van de bouw dient te 
beschikken over een adequate ontsluiting en verbinding naar de Ringbaan-Noord en is voorzien van 
een aansluitmogelijkheid op het openbare vuilwater- en hemelwaterrioleringsstelsel, gehandhaafd. 

d. Het in artikel 5 van de regels doen vervallen van de schaalgroottecriteria voor op te stellen 

bestekken. De praktijk laat zien dat, vanuit de anno 2020 gerealiseerde openbare ruimte, er soms 
fragmentarische deelontwikkelingen ontstaan, waardoor de uit te voeren werkzaamheden meer 

afgestemd dienen te worden op de specifieke situatie. Dit maakt dat de uit te voeren werkzaamheden 
zich niet meer zo makkelijk laten vangen in één sluitende omschrijving van het vereiste schaalniveau 
van een bestek. 

e. De omvang van het exploitatieplangebied is verkleind van 720.398 m² naar 712.149 m². Dit kent twee 
oorzaken: 
1. Langs de Ringbaan-Noord was, binnen de bestemming ‘Verkeer’, aanvankelijk rekening 

gehouden met de aanleg van een smalle groenstrook op de gronden van de provincie Limburg. 
Inmiddels is duidelijk geworden dat deze groenstrook niet meer zal worden aangelegd. 

2. In het zuidwestelijke deel van het bestemmingsplangebied is de bestemming van het betreffende 

perceel met het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 4e partiële herziening’ gewijzigd 
van respectievelijk ‘Bedrijventerrein’, ‘Water’ en ‘Verkeer’ naar ‘Agrarisch’. Dit perceel maakt 
daardoor niet langer onderdeel uit van het gebied waarbinnen het bedrijventerrein zal worden 

gerealiseerd. 
Het gevolg hiervan is dat de exploitatieopzet is aangepast. 

f. In het besluit tot 2e herziening van het exploitatieplan is uitgegaan van de eigendomssituatie per 

1 mei 2017. Deze is nu geactualiseerd naar de situatie per 1 juli 2020. In dat kader heeft hertaxatie 
van de inbrengwaarden van de gronden plaatsgevonden. Daarbij is voorts de exploitatieopzet in 
algehele zin geactualiseerd naar de prijspeildatum 1 juli 2020. Voorts is rekening gehouden met een 

geactualiseerde raming van de kosten van bouwrijp en gebruiksgereed maken. Verder is rekening 

gehouden met gerealiseerde gronduitgiften c.q. gesloten posterieure overeenkomsten en het 
bijgestelde gronduitgifteprijsbeleid voor 2020. Daarbij is voorts de uitgiftefasering geactualiseerd. 

 
Het besluit tot 3e herziening van het exploitatieplan omvat het gehele exploitatieplangebied. 
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1.2. De planologische besluiten waaraan het exploitatieplan gekoppeld is 

Op 6 juli 2011 zijn het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010’ en het exploitatieplan ‘Kampershoek-
Noord 2010’ vastgesteld. Dit bestemmingsplan is vastgesteld voor de realisering van een bedrijventerrein, 

waarin op de hoek Ringbaan-Noord/Rijksweg A2 ruimte wordt geboden voor de ontwikkeling van een 
deellocatie voor kantoorvestiging. Op 26 juni 2013 is het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 1e 

partiële herziening’ vastgesteld, waarin de bestemmingsregeling voor de deellocatie van de kantoor-

vestiging is aangepast. 
 
Inmiddels zijn in 2020 de beide hoofdontsluitingen, een gedeelte van de centrale hoofdweg tussen de 

beide hoofdontsluitingen, en een gedeelte van de verdere interne wegenstructuur gerealiseerd. Voorts is 

in het uitgeefbaar gebied het bouwperceel voor de ambulancepost respectievelijk voor de uitgiftecategorie 
Logistiek B gerealiseerd (zie de kaart uitgiftecategorieën, bijlage 8 van het exploitatieplan). 

 
Voor de vestiging van een ambulancepost in de zuidwesthoek van het bedrijventerrein en het opnieuw 
bestemmen van gronden voor de aanleg van groen- en waterbergingsvoorzieningen (bestemming 

‘Verkeer’) is door de gemeenteraad op 20 september 2017 het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 
2010, 2e partiële herziening’ vastgesteld. Ten behoeve van de realisatie van grootschalige logistieke 
bouwpercelen is door de gemeenteraad op 30 mei 2018 het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 

2010, 3e partiële herziening’ vastgesteld.  
 

Met de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 4e partiële herziening’ wordt 

voorzien in de mogelijkheid van realisatie van een hotel. Daarnaast voorziet deze partiële herziening in 
een aantal beperkte aanpassingen van de bestemming ‘Verkeer’ en ‘Bedrijventerrein’ als gevolg van het 
gewijzigde inrichtingsplan. Het gevolg van deze bestemmingsplanherziening is dat de daaruit voort-

vloeiende bestemmingsregeling in de plaats komt van onder meer de bestemming ‘Kantoor’, zoals deze is 

opgenomen in het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 1e partiële herziening’.  
 

Het exploitatieplan Kampershoek-Noord 2010 zoals dat luidt na 3e herziening, is daarmee gekoppeld aan 
de volgende planologische besluiten: 
a. voor een gedeelte van het plangebied, het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010’; 

b. voor een gedeelte van het plangebied, het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 2e partiële 
herziening’; 

c. voor een gedeelte van het plangebied, het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 3e partiële 

herziening’; 
d. voor een gedeelte van het plangebied, het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 4e partiele 

herziening’. 

 
Dit kan als volgt worden weergegeven: 
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De beoogde ontwikkeling van het bedrijventerrein is in 2010 ingezet op basis van één ruimtelijke en 

functioneel samenhangende gebiedsontwikkeling en grondexploitatie, vastgelegd in het exploitatieplan 
‘Kampershoek-Noord 2010’. 

Deze ruimtelijke en functionele samenhang van het exploitatieplangebied Kampershoek-Noord blijft, als 
gevolg van het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 4e partiële herziening’, ongewijzigd. 
 

Waar hierna in het exploitatieplan wordt gesproken van ‘bestemmingsplan’, wordt het geheel van de vier 
genoemde bestemmingsplannen bedoeld, tenzij in de tekst anders is aangegeven. 
 

1.3. Eigendomssituatie 

Niet alle gronden in het exploitatieplangebied zijn in eigendom van de gemeente. Op grond van artikel 
6.12 Wro geldt, ten tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010’, de 
verplichting tot het vaststellen van een exploitatieplan, omdat op gronden van derden bouwplannen zijn 

aangewezen als bedoeld in artikel 6.2.1 Bro. Immers, het kostenverhaal was op dat moment niet 
anderszins (via een anterieure overeenkomst) verzekerd. Voorts bestond er ten tijde van de vaststelling 

van laatstgenoemd bestemmingsplan de noodzaak regels over locatie-eisen te stellen. 

 
Als bijlage 5 bij dit exploitatieplan is de eigendommenkaart opgenomen, waarop is aangegeven welke 
gronden eigendom zijn van de gemeente en welke gronden eigendom zijn van derden. Hierbij is 

uitgegaan van de eigendomssituatie op 1 juli 2020. 
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Artikel 6.12 Wro verplicht gemeenten kostenverhaal te plegen ten aanzien van de gronden in het 
plangebied waarop aangewezen bouwplannen zijn gepland. Hieronder valt op grond van artikel 6.2.1 Bro 

onder andere de mogelijkheid van de bouw van hoofdgebouwen. 

 
Door de gemeente is voorafgaand aan en sinds de start van de grondexploitatie in 2011 een aanzienlijk 
deel van de gronden in het exploitatieplangebied verworven. De gemeente staat vanaf 2017 een 

toegespitst verwervingsbeleid voor. Voor zover het gronden betreft die onderdeel uitmaken van de 

toekomstige openbare ruimte, is het gemeentelijke beleid gericht op verwerving. Voor zover het betreft 
gronden die onderdeel uitmaken van het uitgeefbaar gebied, beperkt de verwerving zich tot met name 

kleinere percelen die benodigd zijn om te komen tot een doelmatige uitgifte. De indeling van het 
exploitatieplangebied naar openbare ruimte en uitgeefbaar gebied is aangegeven op de ruimtegebruiks-
kaart, die als bijlage 4 is opgenomen. 

Een nadere toelichting op het gemeentelijke verwervingsbeleid is opgenomen in hoofdstuk 6. 
 
De kosten van de grondexploitatie worden gedekt door gronduitgifte dan wel, als er sprake is van gronden 

van derden, door exploitatiebijdragen van particuliere eigenaren. Ingeval zelfrealisatie niet of niet 
overeenkomstig de wijze van uitvoering geschiedt zoals de gemeente deze onder andere in de 

bestemmingsplannen en het exploitatieplan heeft vastgelegd, of veel te laat op gang dreigt te komen en 

dus schade en vertraging zal veroorzaken, overweegt de gemeente in de toekomst het instrument van 
onteigening in te zetten. 
 

In situaties waarin sprake is van zelfrealisatie bij particuliere grondexploitatie, zijn er ten aanzien van het 

kostenverhaal en de te hanteren locatie-eisen, verschillende mogelijkheden:  
 De eigenaar sluit met de gemeente voorafgaand aan vaststelling van het exploitatieplan 

‘Kampershoek-Noord 2010’ een overeenkomst over grondexploitatie, de zogenoemde anterieure 
overeenkomst.  

 De eigenaar sluit met de gemeente na vaststelling van het exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 2010’ 

een overeenkomst over grondexploitatie, ofwel de zogenoemde posterieure overeenkomst. 
 De eigenaar sluit geen overeenkomst met de gemeente en is, op grond van een financieel voorschrift 

verbonden aan een omgevingsvergunning(en) voor de activiteit bouwen, een exploitatiebijdrage 

verschuldigd. 
 

De omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen dient te voldoen aan onder meer de regels van het 

exploitatieplan. In geval van een posterieure overeenkomst zal in de overeenkomst uitvoering worden 
gegeven aan de in het exploitatieplan opgenomen locatie-eisen en de te betalen exploitatiebijdrage. 
Ingeval geen overeenkomst wordt gesloten, dient een particuliere eigenaar bij de realisatie rekening te 

houden met de inhoudelijke locatie-eisen die zijn opgenomen in het exploitatieplan, en met een financieel 
voorschrift als onderdeel van de omgevingsvergunning voor het bouwen, waarin de verplichting tot 

betaling van een exploitatiebijdrage is opgenomen. Een aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit 

bouwen dient te worden geweigerd indien er sprake is van strijd met het exploitatieplan. 
 
Na vaststelling van het besluit tot 3e herziening van het exploitatieplan is het exploitatieplan 

‘Kampershoek-Noord 2010, 3e herziening’ leidend bij de over kostenverhaal te maken afspraken 

respectievelijk voor in omgevingsvergunningen voor het bouwen op te nemen financiële voorschriften 
inzake de betaling van exploitatiebijdragen. Het sluiten van een anterieure of posterieure overeenkomst 

bevrijdt de eigenaar van de verplichting de exploitatiebijdrage te betalen op grond van een financieel 
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voorschrift verbonden aan de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen. De gebruikelijke leges-
heffing blijft onverminderd van kracht. Een belanghebbende kan echter niet voor dubbel kostenverhaal 

komen te staan. Voor onderdelen die zowel in het kostenverhaal van het exploitatieplan zitten als in de 

leges, volgt uit de legesverordening dat de legesregeling voor dat onderdeel terugtreedt. 
 

1.4. Het exploitatieplangebied 

In bijlage 1 zijn de verbeeldingen opgenomen van de bestemmingsplannen ‘Kampershoek-Noord 2010’, 

‘Kampershoek-Noord 2010, 2e partiële herziening’,  ‘Kampershoek-Noord 2010, 3e partiële herziening’ en 
‘Kampershoek-Noord 2010, 4e partiële herziening’. De begrenzing van het exploitatieplangebied is 
aangegeven op bijlage 2 en is gelegen binnen de plangrens van deze bestemmingsplannen. De 

gedeelten van het gebied van het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010’ waar geen sprake was 

van daarin opgenomen aangewezen bouwplanmogelijkheden (dit om reden dat er sprake was van 
bestaande te handhaven bebouwing), waren bij de eerste vaststelling reeds niet opgenomen in het 

exploitatieplangebied. Een gedeelte van de zone langs de Ringbaan-Noord met de bestemming ‘Verkeer’ 
is met het exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 3e herziening Weert’ niet langer opgenomen in het 
exploitatieplangebied, omdat de daar aanvankelijk geplande aanleg van een openbare groenstrook geen 

doorgang meer vindt. 
 
Het gedeelte van het gebied van het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 4e partiële herziening’ 

dat ziet op de omzetting van de bestemming ‘Bedrijventerrein’/’Groen’/’Water’ naar ‘Agrarisch’ is met het 
exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 2010, e herziening Weert’ niet langer opgenomen in het exploitatie-

plangebied, omdat het betreffende perceel(sgedeelte) niet langer betrokken wordt in de realisatie van het 

bedrijventerrein.  
 
Het plangebied van het exploitatieplan ligt aan de noordzijde van Weert en kent een oppervlakte van circa 

71,2 ha. Het plangebied wordt globaal begrensd door de rijksweg A2 aan de oostzijde, de Rakerstraat aan 

de oostzijde en de Ringbaan-Noord aan de zuidzijde. Het plangebied ten noorden van de Ringbaan-Noord 
varieert in breedte van circa 400 tot 660 meter. 

 
Het bestemmingsplan zoals dat luidt na 4e partiële herziening, kent een oppervlakte van circa 72,7 ha, als 
volgt verdeeld: 

 51,7 ha voor nieuw uitgeefbaar terrein met de bestemming ‘Bedrijventerrein’; 
 1,6 ha voor nieuw uitgeefbaar terrein met de bestemming ‘Horeca’; 
 0,7 ha voor nieuw uitgeefbaar terrein voor uitgeefbaar groen; 

 17,2 ha voor te ontwikkelen openbare ruimte; 
 0,7 ha voor bestaand te handhaven woningen en bedrijven. 

 0,6 ha voor bestaand te handhaven openbare ruimte; 

 0,2 ha voor te handhaven agrarische functies. 
 
De gedeelten die voorzien in bestaande te handhaven woningen en bedrijven, bestaand te handhaven 

openbare ruimte en te handhaven agrarische functies, met een gezamenlijke grootte van circa 1,5 ha, zijn 
niet in het exploitatieplan opgenomen. Voor zover het gaat om de bestaande te handhaven woningen en 

bedrijven, is er sprake van een conserverende bestemming, waarbij de bestaande bebouwing wordt 

ingepast. Op grond van het bestemmingsplan ontstaat voor deze gronden niet een bouwplanmogelijkheid 
als bedoeld in artikel 6.12 Wro. 
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Voor zover het gaat om de bestaande te handhaven openbare ruimte en de te handhaven agrarische 
functies, gaat het om grondstukken die niet in de realisatie van het bedrijventerrein Kampershoek-Noord 

zijn c.q. worden betrokken 

 

1.5. Doel en functie van het exploitatieplan 

Om tot de realisatie van de bebouwing binnen het uitgeefbaar gebied waarop de aangewezen 

bouwplannen zijn voorzien, te komen, zijn binnen het exploitatieplangebied werken en werkzaamheden 

nodig die, indachtig het bepaalde in artikel 6.13 lid 1 lid onder b Wro, als volgt kunnen worden 
onderverdeeld: 
a. Het bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied. 

Het uitgeefbaar gebied kent de bestemming ‘Bedrijventerrein’, ‘Horeca’ en (deels) ‘Verkeer’. De 

werkzaamheden inzake het bouwrijp maken van het nieuwe uitgeefbaar gebied zijn beschreven in 
paragraaf 2.1 van dit exploitatieplan. 

b. De aanleg van nutsvoorzieningen. 
De werkzaamheden inzake de aanleg van nutsvoorzieningen zijn beschreven in paragraaf 2.2 van 
het exploitatieplan. 

c. De inrichting van de openbare ruimte. De ontsluitingsstructuur voor het bedrijventerrein is vastgelegd 
in de ruimtegebruikskaart (bijlage 4). Daarin is voorzien in een hoofdontsluitingsas, die twee hoofd-
ontsluitingen bevat naar de Ringbaan-Noord. Op basis van de ontsluitingsstructuur ontstaat een 

centrale hoofdweg met inbegrip van de beide hoofdontsluitingen, waarbij aan de centrale hoofdweg 
uitgeefbare gronden zijn gelegen. Voorts is vanuit die centrale hoofdweg sprake van interne 

openbare wegen in het (noord)oostelijke deel van het exploitatieplangebied. Voorts is voorzien in de 

aanleg van openbaar groen, grondwallen, fietspaden, onderhoudspaden, bergingswatergangen en 
wadi’s. 
De inrichting van de openbare ruimte kan op haar beurt weer worden onderverdeeld in de volgende 

groepen van werken en werkzaamheden: 

1. het bouwrijp maken van de openbare ruimte; 
2. het gebruiksgereed maken van de openbare ruimte. 

De werkzaamheden inzake het bouwrijp maken en gebruiksgereedmaken van de openbare ruimte 
binnen het exploitatieplangebied zijn omschreven in paragraaf 2.3. 

De indeling van het exploitatieplangebied, onderscheiden naar de functies uitgeefbaar gebied (groep a) en 

openbare ruimte (groep c) is zichtbaar gemaakt op de ruimtegebruikskaart, zoals deze als bijlage 4 bij dit 
exploitatieplan is opgenomen. Voor de aan te leggen nutsvoorzieningen geldt dat deze veelal binnen de 
openbare ruimte zullen worden gerealiseerd.  

 
De kosten van de onder a tot en met c bedoelde werken en werkzaamheden worden c.q. zijn, vanuit de in 

artikel 6.13 lid 4 Wro opgenomen fictie dat de gemeente geldt als de enige exploitant in het gebied, 

gemaakt door de gemeente. Daarnaast heeft de gemeente, eveneens vanuit de in de vorige volzin 
bedoelde fictie, te maken met: 
 inbrengwaarden van de gronden binnen het exploitatieplangebied (artikel 6.2.3 Bro); 

 de kosten van onderzoeken (artikel 6.2.4 onder a Bro); 
 de kosten van bodemsanering en grondwerken (artikel 6.2.4 onder b Bro); 

 de kosten van maatregelen, plannen, besluiten en rechtshandelingen met betrekking tot gronden, 

opstallen, activiteiten en rechten in het gebied, waaronder mede begrepen het beperken van 
milieuhygiënische contouren en externe veiligheidscontouren (artikel 6.2.4 onder d Bro); 

 de kosten van aanleg van voorzieningen buiten het exploitatieplangebied (artikel 6.2.4 onder e Bro); 



11 maart 2021 
exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 3e herziening’ 

hoofdstuk 1 Inleiding 
pagina 15 

 
 

  

 de kosten van voorbereiding en toezicht op de uitvoering inzake de aanleg van voorzieningen, 
alsmede in verband met het vrijmaken van gronden van persoonlijke rechten en lasten etc., alsmede 

in verband met sloop, verwijdering van opstallen etc. (artikel 6.2.4 onder g Bro); 

 de kosten van het opstellen van gemeentelijke ruimtelijke plannen voor het exploitatieplangebied 
(artikel 6.2.4 onder h Bro); 

 de kosten van andere door het gemeentelijk apparaat of in opdracht van de gemeente te verrichten 

werkzaamheden, voor zover deze werkzaamheden rechtstreeks verband houden met de hiervoor 

omschreven werken, werkzaamheden en maatregelen (artikel 6.2.4 onder j Bro); 
 de kosten van tijdelijk beheer van de door of namens de gemeente verworven gronden, verminderd 

met de uit het tijdelijk beheer te verwachten opbrengsten (artikel 6.2.4 onder k Bro); 
 de kosten van tegemoetkoming van de (plan)schade als bedoeld in artikel 6.1 Wro (artikel 6.2.4 

onder l Bro); 

 de kosten van niet-terugvorderbare, niet-gecompenseerde compensabele btw of andere niet-
terugvorderbare belastingen (artikel 6.2.4 onder m Bro); 

 de rentekosten van geïnvesteerd kapitaal en overige lasten, verminderd met renteopbrengsten 

(artikel 6.2.4 onder n Bro). 
 

Het totaal van deze verplicht te verhalen kosten zullen, conform de regels als opgenomen in afdeling 6.4 

Wro, worden verhaald ten laste van de eigendommen waarop ingevolge het bestemmingsplan 
aangewezen bouwplanmogelijkheden (als bedoeld in artikel 6.2.1 Bro) zijn voorzien. 
 

De gemeente Weert heeft in het verleden verschillende eigendommen verworven in het te ontwikkelen 

gebied. De op 1 juli 2020 door of namens de gemeente verworven gronden zijn aangegeven op de als 
bijlage 5 bij dit exploitatieplan behorende eigendommenkaart. Op deze bijlage is ook zichtbaar welke 

gronden in het gebied op genoemde datum in eigendom zijn van derden. In hoofdstuk 6 van het 
exploitatieplan wordt ingegaan op het door de gemeente gevoerde verwervingsbeleid.  
Het exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 3e herziening’ heeft gezien het vorenstaande meerdere 

doelen en functies. Allereerst dient het als de publiekrechtelijke basis voor het verplicht door de gemeente 
Weert toepassen van verhaal van de kosten van de grondexploitatie op de eigendommen waarop 
aangewezen bouwplanmogelijkheden zijn voorzien. Het kostenverhaal bij particuliere exploitatie ingevolge 

dit exploitatieplan vindt plaats op twee manieren: 
a. door het met particuliere exploitanten sluiten van posterieure overeenkomsten over de grond-

exploitatie als bedoeld in artikel 6.24 Wro; 

b. door het verbinden van een financieel voorschrift aan een te verlenen omgevingsvergunning voor het 
bouwen van een of meerdere aangewezen bouwplansoorten. 

 

Er wordt een financieel voorschrift aan de onder b bedoelde omgevingsvergunning verbonden, als ten 
tijde van de aanvraag van de vergunning is gebleken dat het kostenverhaal voor de in de vergunning 

begrepen gronden niet al anderszins is verzekerd of een exploitatiebijdrage voor die gronden overeen-

gekomen en verzekerd is. Dit betekent, dat indien een anterieure overeenkomst (d.w.z. voorafgaand aan 
de vaststelling van het exploitatieplan) of een posterieure overeenkomst (d.w.z. na de vaststelling doch 
voorafgaand aan de indiening van de aanvraag voor een omgevingsvergunning) is gesloten dan wel als er 

sprake is van marktconforme gronduitgifte van bouwpercelen door de gemeente Weert, er geen financieel 

voorschrift aan een dergelijke omgevingsvergunning wordt verbonden, om reden dat het kostenverhaal 
anderszins is verzekerd (bij gronduitgifte door de gemeente) c.q. overeengekomen en verzekerd is (bij 

een anterieure of een tijdig gesloten posterieure overeenkomst). 
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Ten tweede geldt het exploitatieplan als publiekrechtelijke basis voor de regels die van toepassing zijn op 
de feitelijke realisatie van het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Kampershoek-Noord’. Het gaat hierbij 

om regels: 

a. over het ruimtegebruik; 
b. over koppelingen tussen de uitvoering van werken en werkzaamheden inzake het bouwrijp maken 

van de inrichting van de openbare ruimte enerzijds en de verlening van omgevingsvergunningen voor 

het bouwen van aangewezen bouwplannen anderzijds; 

c. over eisen voor de werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied, 
de aanleg van nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte; 

d. over de uitvoering van de werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het uitgeefbaar 
gebied, de aanleg van nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte (bestekken, 
aanbesteding, inspecties); 

e. waarbij via een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van bepaalde in het exploitatieplan 
opgenomen regels.  

 

1.6. Jaarlijkse herziening en eindafrekening 

Ingevolge artikel 6.15 Wro dient een exploitatieplan jaarlijks te worden herzien door gemeenteraad. De 
herziening kan betrekking hebben op alle onderdelen van het exploitatieplan, dus zowel op de exploitatie-
opzet als op de regels.  

 
Afhankelijk van de omvang van de door te voeren herziening is er sprake van een herziening van 

structurele dan wel niet-structurele onderdelen. Als er sprake is van een herziening van uitsluitend niet-

structurele onderdelen, behoeft voor de totstandkomingsprocedure niet de uitgebreide openbare 
voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) te worden gevolgd. 
Voorts is er dan geen mogelijkheid van beroep tegen een vastgesteld herzieningsbesluit. In artikel 6.15 lid 

3 Wro is vastgelegd in welke situaties sprake is van een herziening van niet-structurele onderdelen. In alle 

andere gevallen is sprake van een herziening van structurele onderdelen, in welke gevallen dan een 
uniforme openbare voorbereidingsprocedure moet worden gevolgd en waarbij sprake is van een voor 

beroep vatbaar herzieningsbesluit. 
 
Een herziening van een exploitatieplan kan tot gevolg hebben dat een exploitatiebijdrage wordt verhoogd 

of verlaagd. In het geval voorafgaand aan de herziening van het exploitatieplan de exploitatiebijdrage al is 
overeengekomen dan wel als een financieel voorschrift aan een omgevingsvergunning is verbonden, dan 
heeft een daarna te wijzigen exploitatiebijdrage niet tot gevolg dat een eerder overeengekomen bijdrage 

respectievelijk als financieel voorschrift aan een omgevingsvergunning verbonden bijdrage met terug-
werkende kracht wordt verhoogd of verlaagd. 

 

Een herziening van een exploitatieplan kan voorts tot gevolg hebben dat opgenomen regels komen te 
vervallen of worden gewijzigd, dan wel nieuwe regels worden toegevoegd. 
 

Op grond van artikel 6.20 Wro wordt binnen drie maanden nadat de uitvoering van het geheel van de in dit 
exploitatieplan voorziene werken en werkzaamheden is voltooid, door burgemeester en wethouders een 

eindafrekening van het exploitatieplan opgesteld. Gevolg van een eindafrekening is dat alle exploitatie-

bijdragen voor het exploitatieplangebied worden herberekend. De herberekening vindt plaats overeen-
komstig de in artikel 6.20 Wro opgenomen regels. Daarbij is bepaald dat als uit de herberekening volgt dat 
de uiteindelijke bijdrage meer dan 5% lager uitkomt dan de eerder als financieel voorschrift aan een 
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verleende omgevingsvergunning verschuldigde bijdrage, het verschil, voor zover dat groter is dan de 
genoemde 5%, met rente wordt terugbetaald aan de vergunninghouder dan wel diens rechtsopvolger. De 

wettelijke terugbetalingsregeling geldt dus niet indien de exploitatiebijdrage is overeengekomen middels 

een overeenkomst. 
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2. OMSCHRIJVING VAN DE WERKEN EN WERKZAAMHEDEN 

 

 
Een exploitatieplan dient, gelet op het bepaalde in artikel 6.13 lid 1 onder b Wro, een omschrijving van de 
werken en werkzaamheden te bevatten. Hierin wordt onderscheid gemaakt in drie hoofdgroepen:  

a. het bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied; 
b. de aanleg van nutsvoorzieningen; 
c. de inrichting van de openbare ruimte. 

 
Bij de hierna opgenomen beschrijving van de werken en werkzaamheden is uitgegaan van de indeling 

zoals opgenomen in het bestemmingsplan, en verder uitgewerkt in de ruimtegebruikskaart (bijlage 4 van 

het exploitatieplan) alsmede in de civieltechnische raming (bijlage 14.2 van het exploitatieplan) en de 
kwaliteitsomschrijving (bijlage 11 van het exploitatieplan). 
 

De hoofdgroepen a tot en met c worden hierna nader omschreven.  

 
De aanleg van de werken en werkzaamheden behorende tot de hoofdgroep ‘inrichting van de openbare 

ruimte’ zal gefaseerd, veelal gekoppeld aan de volgtijdelijke ontwikkeling van delen van uitgeefbaar 
gebied, plaatsvinden. De indeling tussen de openbare ruimte en het uitgeefbaar gebied is aangegeven op 
de ruimtegebruikskaart (bijlage 4). De omschrijving van de werken en werkzaamheden als omschreven in 

de paragrafen 2.1 tot en met 2.3 hebben betrekking op het gehele exploitatieplangebied. 

In paragraaf 2.4 wordt daarnaast ook ingegaan op werken en werkzaamheden die gelegen zijn buiten het 
exploitatieplangebied. 

 

2.1. Omschrijving werken en werkzaamheden bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied 

Het betreft hier de uit te voeren werken en werkzaamheden die betrekking hebben op het uitgeefbaar 
gebied (lees: de bouwpercelen). Het uitgeefbaar gebied is als zodanig aangeduid op de ruimtegebruiks-

kaart. In het exploitatieplangebied zijn in elk geval de volgende werken en werkzaamheden voor het 
bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied voorzien: 
 het verwijderen en afvoeren van bestaande opstallen, opstanden, bovengrondse en ondergrondse 

obstakels, verhardingen, funderingen en kabels en leidingen in het uitgeefbaar gebied; 
 het verwijderen van struiken, bomen, gewassen en boomstronken in het uitgeefbaar gebied; 
 het ontgraven, ophogen en egaliseren van het terrein in het uitgeefbaar gebied; 

 het dempen van bestaande watergangen in het uitgeefbaar gebied; 
 het uitvoeren van bodemsanering (onder meer de verwijdering van aanwezige zinkassen); 

 het uitvoeren van werken en werkzaamheden ter bescherming van aanwezige archeologisch 

waardevolle elementen; 
 het uitvoeren van werkzaamheden en maatregelen voor het foerageergebied van de steenuil. 
 

2.2. Omschrijving werken en werkzaamheden aanleg nutsvoorzieningen 

Onder deze werkzaamheden wordt verstaan de aanleg van en, indien van toepassing, verplaatsing of 
aanpassingen van nutsvoorzieningen, waaronder in ieder geval worden verstaan: gas-, water-, 
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elektriciteits-, cai-, telecommunicatieleidingen, inclusief de benodigde bovengrondse voorzieningen, zoals 
transformatorhuisjes, verdeelstations en verdeelkasten. 

 

2.3. Omschrijving werken en werkzaamheden inrichting van de openbare ruimte 

De inrichting van de openbare ruimte bestaat uit twee groepen werken en werkzaamheden: 
1. het bouwrijp maken van de openbare ruimte; 

2. het gebruiksgereed maken van de openbare ruimte. 

De openbare ruimte is als zodanig aangeduid op de ruimtegebruikskaart en kan worden onderverdeeld 
naar werken/werkzaamheden voor de aan te brengen hoofdontsluitingsas, interne openbare wegen, 
groen, bergingswatergangen, wadi’s, fietspaden en onderhoudspaden. De hoofdontsluitingsas kan daarbij 

op zijn beurt worden onderscheiden in de centrale hoofdweg en de beide hoofdontsluitingen. 

 
Ad 1.  Het bouwrijp maken van de openbare ruimte 

Deze werkzaamheden hebben betrekking op de openbare ruimte van het gehele exploitatieplangebied. 
Onder de werkzaamheden van het bouwrijp maken van de openbare ruimte wordt in ieder geval verstaan: 
 het verwijderen en afvoeren van bestaande opstallen, opstanden, bovengrondse en ondergrondse 

obstakels, verhardingen, funderingen en kabels en leidingen in de openbare ruimte; 
 het verwijderen van struiken, bomen, gewassen en boomstronken in de openbare ruimte; 
 het ontgraven, ophogen en egaliseren van het terrein in de openbare ruimte; 

 het dempen van bestaande watergangen in de openbare ruimte; 
 het treffen van grondwaterregulerende maatregelen in de openbare ruimte; 

 het aanleggen van grondwallen; 

 het aanbrengen van openbare vuilwaterriolering met inbegrip van de aansluitmogelijkheid voor een 
bouwperceel, binnen de openbare ruimte, met inbegrip van bijbehorende werken; 

 het aanbrengen van openbare hemelwaterriolering met inbegrip van de aansluitmogelijkheid voor een 

bouwperceel, binnen de openbare ruimte, met inbegrip van bijbehorende werken naar bergings-

watergangen; 
 het aanleggen van rioolafvoergemalen (met persleiding) naar het bestaande gemeentelijke riool-

stelsel; 
 de aanleg van openbare verlichting; 
 de aanleg van openbare bergingswatergangen en wadi’s ten behoeve van de berging van hemel-

water vanaf uitgeefbaar gebied en vanaf openbare ruimte; 
 het aanbrengen van drainage in de openbare ruimte; 
 de aanleg van de hoofdontsluitingsas geschikt voor gebruik als bouwweg voor vracht- en personen-

autoverkeer in bruikbare vorm. De hoofdontsluitingsas omvat de binnen het exploitatieplangebied 
geprojecteerde centrale hoofdweg met inbegrip van de beide hoofdontsluitingen naar de Ringbaan-

Noord. De hoofdontsluitingsas, alsmede de daarvan deel uitmakende centrale hoofdweg en de 

hoofdontsluitingen, zijn op de ruimtegebruikskaart als zodanig aangeduid; 
 de aanleg van interne openbare wegen geschikt voor gebruik als bouwwegen voor vracht- en 

personenautoverkeer. De interne openbare wegen maken geen deel uit van de hoofdontsluitingsas 

en zijn als zodanig aangeduid op de ruimtegebruikskaart. 
 de aanleg van verkeersregelinstallaties; 

 het uitvoeren van bodemsanering (onder meer de verwijdering van aanwezige zinkassen); 

 het uitvoeren van werken en werkzaamheden ter bescherming van aanwezige archeologisch 
waardevolle elementen; 

 het uitvoeren van werkzaamheden en maatregelen voor het foerageergebied van de steenuil. 
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Het begrip ‘bouwrijp maken van de openbare ruimte ten behoeve van een bouwperceel’ 

Als onderdeel van het begrip ‘bouwrijp maken van de openbare ruimte’ wordt het begrip ‘bouwrijp maken 

van de openbare ruimte ten behoeve van een bouwperceel’ onderscheiden. De openbare ruimte kan in 
delen bouwrijp worden gemaakt. Voor het kunnen verlenen van een omgevingsvergunning voor het 
bouwen van gebouwen is het niet per se nodig dat de openbare ruimte van het exploitatieplangebied in 

zijn geheel bouwrijp is gemaakt. Wel is vereist dat voor het bouwperceel waarop de vergunningaanvraag 

betrekking heeft: 
a. voorafgaand aan de verlening van de omgevingsvergunning het bouwrijp maken van de openbare 

ruimte ten behoeve van het in de vergunning betrokken bouwperceel is voltooid, dan wel 
b. voorafgaand aan de verlening van de omgevingsgunning naar het oordeel van burgemeester en 

wethouders genoegzaam is geborgd dat het bouwrijp maken van de openbare ruimte ten behoeve 

van het in de vergunning betrokken bouwperceel is voltooid voordat met de bouw wordt 
aangevangen. 

 

Onder ‘het bouwrijp maken van de openbare ruimte ten behoeve van een bouwperceel’ wordt verstaan 
het samenstel van de volgende werken en werkzaamheden: 

1. de aanleg van hoofdontsluitingsas in bruikbare vorm. Hieronder wordt verstaan een staat van aanleg 

van de centrale hoofdweg met één of beide hoofdontsluitingen in een zodanige vorm dat deze 
geschikt zijn voor gebruik als bouwweg voor vracht- en personenautoverkeer, en in zodanige omvang 
dat het alsdan aangelegde gedeelte van de centrale hoofdweg via ten minste één van de beide 

hoofdontsluitingen is verbonden aan de Ringbaan-Noord.  

Dit maakt dat de centrale hoofdweg niet ineens in zijn geheel behoeft te worden aangelegd, maar kan 
worden aangelegd in delen. Indien het bouwperceel rechtstreeks wordt ontsloten via de hoofd-

ontsluitingsas in bruikbare vorm, ziet het in de tweede volzin bedoelde ‘aangelegde gedeelte van de 
centrale hoofdweg’ op het gedeelte, te rekenen vanaf het bouwperceel naar één van de beide 
hoofdontsluitingen.  

2. indien het bouwperceel niet rechtstreeks grenst aan de hoofdontsluitingsas in bruikbare vorm, de 
aanleg van interne openbare wegen in een zodanige vorm dat deze geschikt zijn voor gebruik als 
bouwweg voor vracht- en personenautoverkeer, en in een zodanige omvang dat het bouwperceel 

rechtstreeks dan wel via eerder (al dan niet als bouwweg) aangelegde interne openbare wegen naar 
de hoofdontsluitingsas in bruikbare vorm wordt ontsloten; 

3. de aanleg van openbare vuilwaterriolering vanaf het aansluitpunt voor het bouwperceel, rechtstreeks 

dan wel via eerder aangelegde openbare vuilwaterriolering, naar het aansluitpunt van het bestaande 
gemeentelijke rioleringsstelsel; 

4. de aanleg van openbare hemelwaterriolering vanaf het aansluitpunt voor het bouwperceel, recht-

streeks dan wel via eerder aangelegde openbare hemelwaterriolering, naar een bergingswatergang 
of wadi in het exploitatieplangebied. 

 

Onder een ‘bouwweg’ wordt verstaan: een weg met een al dan niet tijdelijk karakter bestemd als interne 
openbare weg of als hoofdontsluitingsas, die voldoet aan de eisen die daartoe zijn opgenomen in de 
kwaliteitsomschrijving (bijlage 11). 

 

Ad 2.  Het gebruiksgereed maken van de openbare ruimte 
Deze werkzaamheden hebben eveneens betrekking op de openbare ruimte van het gehele exploitatie-

plangebied. Onder de werkzaamheden van het gebruiksgereed maken van de openbare ruimte wordt in 
ieder geval verstaan: 
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 de definitieve aanleg van de hoofdontsluitingsas en de interne openbare wegen, met inbegrip van de 
daarbij behorende rotondes, kruisingen, openbare parkeerplaatsen, trottoirs, voetpaden, fietspaden 

en bijbehorende bermen, alsmede het aansluiten hiervan op bestaande openbare wegen, voetpaden, 

fietspaden en bijbehorende bermen, een en ander inclusief het herstellen van wegen; 
 afwerking van de aanleg van openbare bergingswatergangen en wadi’s ten behoeve van de berging 

van hemelwater vanaf uitgeefbaar gebied en vanaf openbare ruimte; 

 de afwerking van de aanleg van openbare verlichting; 

 het aanbrengen van definitieve inritconstructies ter ontsluiting van bouwpercelen; 
 het aanleggen van openbare groenvoorzieningen inclusief het verzorgen van het eerste jaar 

onderhoud van deze groenvoorzieningen; 
 het aanleggen van de definitieve openbare verlichting; 
 het plaatsen van straatmeubilair, straatnaamborden, markeringen, verkeers- en waarschuwings-

borden, bebakeningen en belijning; 
 het aanleggen van bluswatervoorzieningen, waaronder begrepen brandkranen. 
 

2.4. Omschrijving nog uit te voeren c.q. uitgevoerde werken en werkzaamheden buiten het 

exploitatieplangebied 

De beide hoofdontsluitingen, zoals omschreven in paragraaf 2.3, zorgen voor de ontsluiting van de 
wegenstructuur binnen het exploitatieplangebied naar de buiten het exploitatieplangebied gelegen 

Ringbaan-Noord. 
De werken met betrekking tot de hoofdontsluitingen zien op de aanleg van onder meer een 

verkeersregelinstallatie en de inrichting van een verkeerskruising met opstelplaatsen, met inbegrip van 

bijbehorende werken. 
Een gedeelte van de met de aanleg van de hoofdontsluitingen verbonden werken ligt buiten het 
exploitatieplangebied. De beide hoofdontsluitingen zijn gerealiseerd in 2015. 
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3. TOELICHTING OP DE REGELS 

 

 

3.1. Inleiding en begrippen 

 
Inleiding 

De realisatie van bedrijventerrein Kampershoek-Noord is een grootschalig project, waarin sprake is van 
een meerjarige volgtijdelijke uitvoering van werken en werkzaamheden inzake het bouwrijp maken van het 
uitgeefbaar gebied, de aanleg van nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte. In het eerst 

vastgestelde exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 2010’ was een bindende fasering in de regels van het 
exploitatieplan vastgelegd. Met de vaststelling van het besluit tot 1e herziening van het exploitatieplan zijn 
de regels over deze bindende fasering vervallen. 

Het vanaf dat moment niet langer aanwezig zijn van bindende regels over fasering laat onverlet dat de 
uitvoering van de verschillende genoemde hoofdgroepen van werken in de tijd gespreid en flexibel zal 

plaatsvinden. Dit met inachtneming van onder meer civieltechnische uitganspunten, en waar mogelijk 

afgestemd op ontwikkelinitiatieven op bouwpercelen binnen het uitgeefbaar gebied. 
 
In het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010’ zoals dat luidt met inachtneming van het 

bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 1e partiële herziening’, is voorzien in een directe bouwtitel 

voor de ontwikkeling van circa 51,5 ha uitgeefbaar gebied voor bedrijventerrein en circa 1,2 ha uitgeefbaar 
gebied voor kantoorvestiging. Daarnaast is in de genoemde bestemmingsplannen voorzien in de daarbij 

behorende aanleg van openbare ruimte. Onderdeel van die openbare ruimte is de hoofdontsluitingsas. 
Onder de hoofdontsluitingsas wordt verstaan de beide hoofdontsluitingen van het bedrijventerrein naar de 
Ringbaan-Noord, met inbegrip van de tussen die beide hoofdontsluitingen geprojecteerde centrale 

hoofdweg. 

 
Het exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 1e herziening’ 

Op 20 september 2017 is het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 2e partiële herziening’ door de 
gemeenteraad vastgesteld. Deze tweede partiële herziening ziet op het mogelijk maken van het bouwen 
en gebruiken van de gronden, gelegen in het zuidwestelijke gedeelte van het uitgeefbaar gebied in het 

exploitatieplangebied, voor een ambulancepost (herziening bestemming ‘Bedrijventerrein’). Voorts ziet 
deze bestemmingsplanherziening erop om de bestemming ‘Verkeer’ opnieuw vast te stellen voor drie 
grondstukken. Deze grondstukken waren aanvankelijk reeds opgenomen in het bestemmingsplan 

‘Kampershoek-Noord 2010’ en hadden daarin ook reeds de bestemming ‘Verkeer’ gekregen. Met de 
latere vaststelling van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2011, 1e herziening’ is abusievelijk deze 

bestemming gewijzigd. 

 
Gelijktijdig met de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 2e partiële 
herziening’, is het exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 1e herziening’ vastgesteld. In het besluit tot 

1e herziening van het exploitatieplan zijn de gevolgen van de 2e partiële herziening van het bestemmings-

plan voor het exploitatieplan verwerkt.  
 

Ook de invloed van de economische crisis gaf aanleiding tot deze herziening van het exploitatieplan. Als 
gevolg van de crisis is er sprake van een, ten opzichte van het eerst vastgestelde exploitatieplan, 
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vertraging in het tempo van de gebiedsontwikkeling. Dit heeft geleid tot actualisatie van de exploitatie-
opzet van het exploitatieplan. 

 

Gelet op deze situatie is in het besluit tot 1e herziening van het exploitatieplan voorts uitvoering gegeven 
aan de noodzaak eisen en regels te stellen c.q. bestaande regels te wijzigen c.q. aan te scherpen, zoals 
bedoeld in artikel 6.13 lid 1 en 2 Wro, voor de volgende onderwerpen: 

a. het vervallen van de aanvankelijk opgenomen regels over de bindende fasering van de werken en 

werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied, de aanleg van nuts-
voorzieningen, de inrichting van de openbare ruimte en de verlening van omgevingsvergunningen 

voor het bouwen; 
b. wijziging van de aanvankelijk opgenomen koppelingsregeling tussen de uitvoering van werken en 

werkzaamheden met betrekking tot de aanleg van de gehele hoofdontsluitingsas en de verlening van 

omgevingsvergunningen voor het bouwen van gebouwen; 
c. het vervallen van de inhoud van de verder opgenomen koppelingsregeling tussen de uitvoering van 

werken en werkzaamheden van tijdelijke aard voor het bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied, 

de aanleg van nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte; 
d. gewijzigde regels over ruimtegebruik, waarbij het gaat om het onderscheid openbare ruimte en 

uitgeefbaar gebied, en binnen de openbare ruimte onderscheiden naar de functies groen, bergings-

watergangen, wadi’s, interne openbare wegen, de hoofdontsluitingsas (onderscheiden naar de 
centrale hoofdweg en de beide hoofdontsluitingen), fietspaden en onderhoudspaden; 

e. gewijzigde eisen aan de kwaliteit van de uit te voeren werken en werkzaamheden voor het bouwrijp 

maken van het uitgeefbaar gebied, de aanleg van nutsvoorzieningen en de inrichting van de 

openbare ruimte; 
f. gewijzigde regels over de uitvoering van de werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken van 

het uitgeefbaar gebied, de aanleg van nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte; 
g. verbodsbepalingen omtrent de onderwerpen a tot en met f; 
h. gewijzigde regels waarbij via omgevingsvergunning kan worden afgeweken van de regels van het 

exploitatieplan. 
Ook de bijlagen en de toelichting zijn bij het besluit tot 1e herziening van het exploitatieplan herzien. 
 

Het exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 2e herziening’ 
Vervolgens is, in 2017, het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 3e partiële herziening’ in 

procedure gebracht. Deze derde partiële herziening ziet op het mogelijk maken van de realisatie van 

grootschalige logistieke bouwpercelen in het plangebied. Het gevolg hiervan is dat de aanvankelijk in het 
plangebied, parallel aan de Ringbaan-Noord gelegen, opgenomen centrale hoofdweg is vervallen. De 
centrale hoofdweg is daarbij vervolgens verlegd. 

 
Gelijktijdig met de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 3e partiële 

herziening’ op 30 mei 2018 is het exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 2e herziening’ vastgesteld. In 

het besluit tot 2e herziening van het exploitatieplan zijn de gevolgen van de 3e partiële herziening van het 
bestemmingsplan voor het exploitatieplan verwerkt. 
 

In het besluit tot 2e herziening van het exploitatieplan zijn voorts de regels aangepast als gevolg van het 

toevoegen van het door de gemeente vastgestelde Inrichtingsplan 2017 Kampershoek aan de kwaliteits-
omschrijving, waardoor de in artikel 5 opgenomen regel dat voorafgaand aan de uitvoering van werken en 

werkzaamheden, een inrichtingsplan moet worden opgesteld en ter instemming aan burgemeester en 
wethouders moet worden voorgelegd, is vervallen. 
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Voorts is, als onderdeel van het besluit tot 2e herziening van het exploitatieplan, de exploitatieopzet 
geactualiseerd. Een en ander heeft tot gevolg dat daarbij ook de bijlagen en de toelichting op het 

exploitatieplan zijn herzien.  

 
Het exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 3e herziening’ 
In 2020 is voor het bestemmingsplangebied een vierde partiële herziening van het bestemmingsplan 

‘Kampershoek-Noord 2010’ in procedure gebracht. Deze vierde partiële herziening ziet op het mogelijk 

maken van het realiseren van een hotelfunctie binnen het plangebied. Daarnaast voorziet deze partiële 
herziening in een aantal beperkte aanpassingen van de bestemmingen ‘Verkeer’ en ‘Bedrijventerrein’ als 

gevolg van het verder gewijzigde inrichtingsplan. Het gevolg van deze bestemmingsplanherziening is dat 
de daaruit voortvloeiende bestemmingsregeling in de plaats komt van de bestemming ‘Kantoor’, zoals 
deze is opgenomen in het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 1e partiële herziening’. 

 
Gelijktijdig met de procedure van het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 4e partiële herziening’ 
is de procedure gestart van het besluit tot 3e herziening van het exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 

2010’. In deze herziening van het exploitatieplan zijn de gevolgen van de 4e partiële herziening van het 
bestemmingsplan verwerkt. De regels van het exploitatieplan worden daarnaast aangepast in verband 

met onder meer: 

a. De wijziging van de kwaliteitsomschrijving, dit als gevolg van wijzigingen in het inrichtingsplan. 
Gevolg van deze wijziging is voorts dat in de openbare ruimte sprake is van de aanleg van grond-
wallen. Dit is in de regels verwerkt. 

b. Een aanpassing van de koppelingsregeling. In de praktijk is er soms, vanuit onder meer 

financieringsoogpunt, behoefte (delen van) werkzaamheden voor het bouwrijp maken van de 
openbare ruimte ten behoeve van een bouwperceel eerst uit te voeren nadat de omgevings-

vergunning is verleend en voordat met de bouw wordt aangevangen. Dit is in de regels verwerkt. 
c. Het vervallen van de schaalgroottecriteria voor op te stellen bestekken. De praktijk laat zien dat, 

vanuit de anno 2020 gerealiseerde openbare ruimte, er soms fragmentarische deelontwikkelingen 

ontstaan, waardoor de uit te voeren werkzaamheden meer afgestemd dienen te worden op de 
specifieke situatie. Dit maakt dat de uit te voeren werkzaamheden zich niet meer zo makkelijk laten 
vangen in één sluitende omschrijving van het vereiste schaalniveau van een bestek. 

 
Voorts is, als onderdeel van deze herziening, het exploitatieplangebied in beperkte mate verkleind. Tot 

slot is de exploitatieopzet, als onderdeel van het exploitatieplan, geactualiseerd. 

 
Stand van zaken realisatie bedrijventerrein per 1 juli 2020 
In de periode vanaf de inwerkingtreding van het exploitatieplan Kampershoek-Noord 2010 tot 1 juli 2020 

zijn, op hoofdlijnen, de volgende werken en werkzaamheden gerealiseerd: 
a. de aanleg van de beide hoofdontsluitingen (zie ruimtegebruikskaart, bijlage 4) in bruikbare vorm. 

Hieronder wordt verstaan een zodanige vorm, dat deze geschikt zijn om te dienen als bouwweg voor 

vracht- en personenautoverkeer. 
b. de aanleg van centrale hoofdweg (zie ruimtegebruikskaart) in bruikbare vorm. Het betreft hier de 

openbare centrale verbindingsweg, als onderdeel van de hoofdontsluitingsas. 

c. de aanleg van een gedeelte van de interne openbare wegen (zie ruimtegebruikskaart); 

d. de aanleg van een gedeelte van de bergingswatergangen, de wadi’s en openbare 
groenvoorzieningen; 

e. de aanleg van vuilwaterriolering in de beide hoofdontsluitingen vanuit het aansluitpunt op het 
bestaande rioleringsstelsel;  



11 maart 2021 
exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 3e herziening’ 

hoofdstuk 3 Toelichting op de regels 
pagina 25 

 
 

  

f. de aanleg van hemelwaterriolering in de vorm van uitleggers in de beide hoofdontsluitingen voor het 
transport van hemelwater naar waterbergingsoppervlak; 

g. een verkeersregelinstallatie ter plaatse van de beide hoofdontsluitingen; 

h. een tijdelijk gerealiseerde waterverbinding van het plangebied naar de Rakerlossing, die zorg draagt 
voor een waterverbinding naar het achterliggende gebied. 

De zone van het exploitatieplangebied waarbinnen deze werken zijn uitgevoerd, is op de als bijlage 7 bij 

het exploitatieplan behorende kaart Aanduiding fase gerealiseerd aangegeven. 

 
In de genoemde periode is, voor wat betreft de toepassing van kostenverhaal, sprake van gemeentelijke 

gronduitgifte en van een gesloten posterieure overeenkomst. De delen van het uitgeefbaar gebied waarop 
deze gerealiseerde vormen van kostenverhaal hebben plaatsgevonden, zijn eveneens aangeduid op 
bijlage 7. 

 
De regels zijn opgenomen in hoofdstuk 5. In hoofdstuk 3 is de toelichting bij deze regels opgenomen. De 
nummers van de paragrafen verwijzen naar het desbetreffende artikelnummer (bijvoorbeeld: paragraaf 3.2 

betreft de toelichting bij artikel 2, en zo verder tot en met paragraaf 3.10 (toelichting bij artikel 10)). 
 

Vervolgens is in hoofdstuk 3, paragraaf 3.11 een toelichting opgenomen bij de juridische status van de 

verschillende tot het exploitatieplan behorende bijlagen. Sommige bijlagen hebben een juridisch bindende 
werking, andere bijlagen hebben een toelichtende functie. 
 

Begrippen 

In artikel 1 van de regels zijn de relevante begrippen vastgelegd. De begrippen zoals gehanteerd in de 
regels van de gekoppelde bestemmingsplannen, zijn van overeenkomstige toepassing, tenzij in de regels 

van het exploitatieplan daarvan expliciet wordt afgeweken (zie artikel 1 lid 1). Dit voorkomt dat deze 
begrippen dubbel moeten worden opgenomen. 
 

Voor het begrip ‘bestemmingsplan’ wordt verwezen naar: 
a. het voor het desbetreffende gedeelte van het exploitatieplangebied geldende bestemmingsplan 

‘Kampershoek-Noord 2010’; 

b. het voor het desbetreffende gedeelte van het exploitatieplangebied geldende bestemmingsplan 
‘Kampershoek-Noord 2010, 2e partiële herziening’; 

c. het voor het desbetreffende gedeelte van het exploitatieplangebied geldende bestemmingsplan 

‘Kampershoek-Noord 2010, 3e partiële herziening’; 
d. het voor het desbetreffende gedeelte van het exploitatieplangebied geldende bestemmingsplan 

‘Kampershoek-Noord 2010, 4e partiële herziening’. 

 
In lid 2 zijn daarnaast een aantal (nieuwe) begrippen opgenomen die van belang zijn voor de inhoud en 

toepassing van de voorschriften van het exploitatieplan. Voor zover daarin wordt verwezen naar bijlagen 

of onderdelen van de toelichting van het exploitatieplan, hebben die bijlagen respectievelijk die 
onderdelen van de toelichting een bindende status. 
 

3.2. Toelichting bij artikel 2 Koppelingen 

In hoofdstuk 2 is een beschrijving van de werken en werkzaamheden voor de volgende hoofdgroepen 
opgenomen: 
a. bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied 
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b. aanleg nutsvoorzieningen 
c. inrichting van de openbare ruimte 

 

De hoofdgroep ‘inrichting van de openbare ruimte’ is op haar beurt onderverdeeld in de volgende 
groepen: 
a. het bouwrijp maken van de openbare ruimte; 

b. het gebruiksgereed maken van de openbare ruimte. 

Voor de voor de gemeente geldende behoefte aan bouwpercelen in het voor Kampershoek-Noord 
beoogde segment wordt uitgegaan van een resterende looptijd voor de ontwikkeling van het 

exploitatieplangebied van, te rekenen vanaf 1 juli 2020, 12,5 jaar (i.c. tot en met 31 december 2032). Deze 
meerjarige ontwikkeling van het bedrijventerrein vraagt om een heldere en flexibele uitvoering en 
realisatie. 

Het exploitatieplan omvatte aanvankelijk een bindende faseringsregeling. Deze is met het besluit tot 1e 
herziening van het exploitatieplan vervallen. De anno 2017 ontstane situatie en verkregen inzichten met 
betrekking tot een marktconforme uitgifte maakten dat een bindende faseringsregeling als onnodig 

knellend werd ervaren.  
 

Op 1 juli 2020, kort voor het moment van de tervisielegging van het ontwerpbesluit tot 3e herziening van 

het exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 2010’, waren de werken en werkzaamheden als omschreven in 
paragraaf 3.1 van het exploitatieplan gerealiseerd (zie kaart fase gerealiseerd, bijlage 7). Tot die 
gerealiseerde werken en werkzaamheden behoort ook de aanleg van de hoofdontsluitingsas in bruikbare 

vorm. Dit betekent dat de beide hoofdontsluitingen naar de Ringbaan-Noord, met inbegrip van de centrale 

hoofdweg, als bouwweg zijn aangelegd. Voorts is de hoofdontsluitingsas in bruikbare vorm gedeeltelijk 
voorzien van riolering en uitleggers. 

 
Aanvankelijk was in het eerst vastgestelde exploitatieplan, naast een bindende faseringsregeling, ook een 
koppelingsregeling opgenomen, inhoudende dat niet eerder een omgevingsvergunning voor het bouwen 

kon worden verleend dan nadat de gehele hoofdontsluitingsas was gerealiseerd. De op dat moment 
ontstane staat van aanleg van de hoofdontsluitingsas maakte dat het handhaven van deze koppelings-
regeling eveneens als onnodig knellend werd ervaren. Deze koppelingsregeling is met het besluit tot 1e 

herziening van het exploitatieplan gewijzigd.  
 

Het bestemmingsplan zoals dat luidt na de 4e partiële herziening, kent met de bestemmingen ‘Bedrijven-

terrein’ en ‘Horeca’ een directe bouwtitel, waardoor de situatie kan ontstaan dat voor het gehele 
exploitatieplangebied aanvragen voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van bedrijfsgebouwen 
etc. zouden kunnen worden ingediend.  

 
In dat kader is het van belang nadere regels te stellen over de volgorde van de activiteiten voor het 

bouwrijp maken van de openbare ruimte en het verlenen van omgevingsvergunningen voor het bouwen. 

Dit is vastgelegd in de koppelingsregeling in artikel 2.1.  
 
Voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen in uitgeefbaar gebied is vereist dat: 

a. het bouwrijp maken van de openbare ruimte ten behoeve van het bouwperceel waarop de 

vergunningaanvraag betrekking heeft (als onderdeel van de hoofdgroep ‘inrichting van de openbare 
ruimte’), is voltooid, dan wel 
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b. naar het oordeel van burgemeester en wethouders genoegzaam is geborgd dat het bouwrijp maken 
van de openbare ruimte ten behoeve van het bouwperceel waarop de vergunningaanvraag 

betrekking heeft, is voltooid voordat met de bouw wordt aangevangen. 

 
Onderdeel b is als criterium toegevoegd in het exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 3e herziening’. 
Voor de aanleiding van deze aanpassing wordt verwezen naar de toelichting in paragraaf 1.1. 

 

Onder ‘bouwrijp maken van de openbare ruimte ten behoeve van een bouwperceel’ wordt verstaan het 
geheel van de volgende werken en werkzaamheden als onderdeel van het bouwrijp maken van de 

openbare ruimte: 
a. de aanleg van de hoofdontsluitingsas in bruikbare vorm. Hieronder wordt verstaan een staat van 

aanleg van de centrale hoofdweg met één of beide hoofdontsluitingen in een zodanige vorm dat deze 

geschikt zijn voor gebruik als bouwweg voor vracht- en personenautoverkeer, en in een zodanige 
omvang dat het aangelegde gedeelte van de centrale hoofdweg via ten minste één van de beide 
hoofdontsluitingen is verbonden aan de Ringbaan-Noord (dit maakt dat de centrale hoofdweg niet 

ineens in zijn geheel behoeft te worden aangelegd, maar kan worden aangelegd in delen) en: 
b. indien het bouwperceel waarop de vergunningaanvraag betrekking heeft niet rechtstreeks grenst aan 

de hoofdontsluitingsas in bruikbare vorm (zie onder a), de aanleg van interne openbare wegen in een 

zodanige vorm dat deze geschikt zijn voor gebruik als bouwweg voor vracht- en personenauto-
verkeer, en in een zodanige omvang dat het bouwperceel rechtstreeks dan wel via eerder (al dan niet 
als bouwweg) aangelegde interne openbare wegen naar de hoofdontsluitingsas in bruikbare vorm 

wordt ontsloten, en: 

c. de aanleg van openbare vuilwaterriolering vanaf het aansluitpunt voor het bouwperceel waarop de 
vergunningaanvraag betrekking heeft, rechtstreeks dan wel via eerder aangelegde openbare 

vuilwaterriolering naar het aansluitpunt van het bestaande gemeentelijke rioleringsstelsel, en: 
d. de aanleg van openbare hemelwaterriolering vanaf het aansluitpunt voor het bouwperceel waarop de 

vergunningaanvraag betrekking heeft, rechtstreeks dan wel via eerder aangelegde openbare hemel-

waterriolering naar een bergingswatergang of wadi in het exploitatieplangebied. 
 
Op deze wijze wordt bereikt dat elk bouwperceel, als onderdeel van het uitgeefbaar gebied, voor de start 

van de bouw beschikt over een adequate ontsluiting en verbinding naar de Ringbaan-Noord en is voorzien 
van een aansluitmogelijkheid op het openbare vuilwater- en hemelwaterrioleringsstelsel. 

 

3.3. Toelichting bij artikel 3 Ruimtegebruik 

Ingevolge artikel 6.13 lid 2 onder a Wro kan een exploitatieplan een ruimtegebruikskaart bevatten. In het 
oorspronkelijk vastgestelde exploitatieplan was reeds een ruimtegebruikskaart opgenomen. Bij het besluit 

tot 3e herziening van het exploitatieplan is de ruimtegebruikskaart aangepast aan de gewijzigde 

planologische situatie en de gewijzigde inzichten omtrent de inrichting van het exploitatieplangebied.  
 
Op de ruimtegebruikskaart is het voorgenomen ruimtegebruik vastgelegd. Op basis van de in het 

bestemmingsplan opgenomen bestemmingsregeling is het van belang het onderscheid aan te geven 
tussen het uitgeefbaar gebied enerzijds en de openbare ruimte anderzijds. Deze ruimtegebruikskaart is 

als bijlage 4 bij dit exploitatieplan opgenomen. 
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In artikel 3.1 is bepaald dat de oprichting van de gebouwen en bouwwerken bestemd voor de 
bestemmingen ‘Bedrijventerrein’ en ‘Horeca’ dient plaats te vinden binnen de op de ruimtegebruikskaart 

als uitgeefbaar bedrijventerrein en horeca aangeduide gronden. 

 
De openbare ruimte is op de ruimtegebruikskaart onderscheiden naar de functies groen, grondwal, 
bergingswatergangen, wadi, interne openbare weg, fietspad, onderhoudspad en hoofdontsluitingsas 

(onderscheiden naar centrale hoofdweg en hoofdontsluiting). Deze onderscheiden functies in de openbare 

ruimte dienen te worden aangelegd overeenkomstig de voor die functies aangewezen gronden (artikel 
3.2). 

 

3.4. Toelichting bij artikel 4 Eisen voor de werken en werkzaamheden voor het bouwrijp 

maken van uitgeefbaar gebied, de aanleg van nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare 

ruimte 

Op grond van artikel 6.13 lid 2 onder b Wro kan een exploitatieplan eisen bevatten voor de uit te voeren 
werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken van uitgeefbaar gebied, de aanleg nuts-
voorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte. Dergelijke eisen kunnen betrekking hebben op de 

gewenste kwaliteit van de uit te voeren werken en werkzaamheden. 
 
In artikel 4 van de regels is vastgelegd, dat voor de werken en werkzaamheden inzake het bouwrijp 

maken van uitgeefbaar gebied, de aanleg van nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte 
voldaan dient te worden aan onder meer de eisen als opgenomen in de als bijlage 11 bij dit exploitatieplan 

opgenomen kwaliteitsomschrijving. Deze kwaliteitsomschrijving bestaat uit: 

a. inrichtingsplan Kampershoek 2020; 
b. bestek aanleg infrastructuur Kampershoek 2.0 fase 0 overeenkomst met open posten; 
c. inrichtingseisen ontsluitingsweg hotelkavel. 

 

In het eerst vastgestelde exploitatieplan was voorzien in een regeling dat vanuit het bestemmingsplan 
eerst een plan van aanpak voor het bouwproces ter instemming aan burgemeester en wethouders diende 

te worden voorgelegd. Als tweede stap was voorzien in het opstellen van een bestek, dat eveneens ter 
instemming aan burgemeester en wethouders diende te worden voorgelegd. 
Deze aanpak is bij het besluit tot 1e herziening van het exploitatieplan ongewijzigd gehandhaafd. Wel is de 

aanduiding van het plan van aanpak voor het bouwproces gewijzigd in ‘inrichtingsplan’. 
 
Voor het schaalniveau waarop het inrichtingsplan diende te worden opgemaakt, is in het besluit tot 1e 

herziening van het exploitatieplan rekening gehouden met het schaalniveau van de gebiedsontwikkeling, 
waarbij is uitgegaan van een gefaseerde aanleg van het bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied, de 

aanleg van nutsvoorzieningen en het bouwrijp maken van de openbare ruimte, waarbij de aard en 

omvang van ontwikkelinitiatieven richtinggevend werd geacht.  
In het besluit tot 2e herziening van het exploitatieplan is de aanpak waarbij een inrichtingsplan ter 
instemming aan burgemeester en wethouders moest worden voorgelegd, verlaten. Door de gemeente is 

het Inrichtingsplan 2017 Kampershoek vastgesteld. In dit inrichtingsplan zijn de inrichtingseisen voor het 
gehele exploitatieplangebied vastgelegd. Het Inrichtingsplan 2017 Kampershoek maakt vanaf dat moment 

onderdeel uit van de kwaliteitsomschrijving. 

In het exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 3e herziening’ is de kwaliteitsomschrijving herzien.  
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In artikel 2.1 is in de koppelingsregeling bepaald dat een omgevingsvergunning voor het bouwen op een 
bouwperceel eerst wordt verleend, nadat het samenstel van werken en werkzaamheden, die tezamen 

worden aangeduid als ‘bouwrijp maken van de openbare ruimte ten behoeve van dat bouwperceel’, zijn 

voltooid, dan wel naar het oordeel van burgemeester en wethouders genoegzaam is geborgd dat het 
bouwrijp maken van de openbare ruimte ten behoeve van het bouwperceel waarop de vergunning-
aanvraag betrekking heeft, is voltooid voordat met de bouw wordt aangevangen.  

Wat de omvang van deze werken en werkzaamheden is, is daarmee afhankelijk van de afstand en ligging 

van het bouwperceel ten opzichte van (het desbetreffende gedeelte van) de hoofdontsluitingsas en voorts 
van inmiddels eerder aangelegde werken en werkzaamheden. 

 
Wat betreft de wijze van uitvoering is in artikel 5 vastgelegd, dat voor het bouwrijp maken van het 
uitgeefbaar gebied, de aanleg van nutsvoorzieningen, het bouwrijp en het gebruiksgereed maken van de 

openbare ruimte een bestek dient te worden opgemaakt dat de instemming behoeft van burgemeester en 
wethouders. In dit bestek vindt uitwerking plaats van de eisen als opgenomen in de kwaliteitsomschrijving 
dan wel, in geval van toepassing van artikel 5.4, een bestek dat voldoet aan de in artikel 5.4 bedoelde 

eisen (zie verder artikel 5 van de regels). 
 

3.5. Toelichting bij artikel 5 Bestekken 

Op grond van artikel 6.13 lid 2 onder c Wro kan een exploitatieplan regels bevatten over het uitvoeren van 

de werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied, de aanleg van 
nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte. In de artikelen 5 tot en met 7 zijn deze 

uitvoeringsregels, wat betreft de inrichting van de openbare ruimte, uitgewerkt naar de onderdelen: 

 bestekken (artikel 5) 
 aanbesteding (artikel 6) 
 inspecties (artikel 7) 

In het eerst vastgestelde exploitatieplan waren reeds regels opgenomen voor de hier genoemde 

onderwerpen. Bij de besluiten tot respectievelijk 1e, 2e en 3e herziening van het exploitatieplan zijn deze 
regels gewijzigd. 

 
Voorzien is in de regeling dat voorafgaand aan de uitvoering van de werken voor het bouwrijp maken van 
het uitgeefbaar gebied, de aanleg van nutsvoorzieningen, het bouwrijp en het gebruiksgereed maken van 

de openbare ruimte steeds een bestek wordt opgesteld, dat dient te voldoen aan de kwaliteitsomschrijving 
(bijlage 11). Een bestek behoeft de instemming van burgemeester en wethouders. Met deze instemmings-
vereiste wordt bereikt dat voordat met de werken en werkzaamheden wordt aangevangen, een toetsing 

plaatsvindt van de kwaliteitsborging die in het exploitatieplan is opgenomen. De instemming met een 
bestek wordt geweigerd, indien het bestek in strijd is met de kwaliteitsomschrijving (artikel 5.1). 

 

In artikel 5 zoals dat luidde ingevolge het exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 2e herziening’, was 
voorzien in de vastlegging van criteria voor het schaalniveau voor een op te stellen bestek. Ingevolge het 
exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 3e herziening’ zijn deze criteria vervallen. De praktijk laat zien 

dat, vanuit de anno 2020 gerealiseerde openbare ruimte, er soms fragmentarische deelontwikkelingen 
ontstaan, waardoor de uit te voeren werkzaamheden meer afgestemd dienen te worden op de specifieke 

situatie. Dit maakt dat de uit te voeren werkzaamheden zich niet meer zo makkelijk laten vangen in één 

sluitende omschrijving van het vereiste schaalniveau van een bestek. 
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Het bouwrijp maken van de openbare ruimte zal in de voorgestane aanpak in fasen plaatsvinden, steeds 
in relatie met de ontwikkeling van bouwpercelen. De omvang van de werken en werkzaamheden verband 

houdende met het bouwrijp maken ten behoeve van een bouwperceel is daardoor afhankelijk van de 

ligging van het bouwperceel ten opzichte van de reeds gerealiseerde delen van de hoofdontsluitingsas in 
bruikbare vorm (zie paragraaf 2.3). 
 

In dat kader is een verbodsbepaling opgenomen, inhoudende dat niet eerder met de werken/werkzaam-

heden mag worden aangevangen dan nadat het betreffende bestek de instemming heeft verkregen van 
burgemeester en wethouders (artikel 5.3). 

 
In het geval de bestekken worden opgemaakt door of namens de gemeente, is een expliciet instemmings-
besluit van burgemeester en wethouders niet vereist. Wel blijft de eis van toepassing dat een bestek wordt 

opgemaakt dat voldoet aan de kwaliteitsomschrijving. Zie artikel 5.4. 
 

3.6. Toelichting bij artikel 6 Aanbesteding 

Op grond van Europees en nationaal recht en, in het verlengde daarvan, op grond van het gemeentelijke 

beleid rekent de gemeente het tot haar taak om mededinging te bewerkstelligen waar het gaat om 
leveringen, diensten en werken die verband houden met de onderdelen die onderdeel uitmaken van de 
hoofdgroep ‘inrichting van de openbare ruimte’ voor zover gelegen binnen het exploitatieplangebied. De 

wettelijke basis voor het opnemen van regels hierover wordt gevonden in artikel 6.2.9 Bro. 
 

De voor de gemeente geldende aanbestedingsregels zijn vastgelegd in: 

a. Het ‘Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 gemeenten Leudal, Nederweert, Roermond en Weert’, 
zoals dat is vastgesteld door de gemeenteraad bij besluit van 13 maart 2013 versie augustus 2015, 
en zoals dat als bijlage 12.1 bij dit exploitatieplan is opgenomen. Paragraaf 5.5 van het document 

‘Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 gemeenten Leudal, Nederweert, Roermond en Weert’ heeft 

daarbij een bindend karakter. De overige paragrafen van genoemd document hebben een toelichtend 
karakter. 

b. Het ‘Inkoop- en aanbestedingsreglement 2013 gemeenten Leudal, Nederweert, Roermond en Weert’, 
zoals dat is vastgesteld door burgemeester en wethouders bij besluit van 29 januari 2013 versie 
augustus 2015, en zoals dat als bijlage 12.2 bij dit exploitatieplan is opgenomen. De artikelen 1, 6.1 

tot en met 6.4, 9 en 11 van dit reglement hebben daarbij een bindend karakter. De overige artikelen 
van dit reglement hebben een toelichtende functie. 

c. De onderhavige paragraaf 3.6 van de toelichting van dit exploitatieplan. Deze paragraaf heeft een 

bindend karakter. 
 

Op basis van de uitgangspunten en kaders als opgenomen in paragraaf 5.5 van de nota ‘Inkoop- en 

aanbestedingsbeleid 2013 gemeenten Leudal, Nederweert, Roermond en Weert’ wordt de toepassing van 
de daarin onderscheiden aanbestedingsprocedures als volgt onderscheiden naar omvang in grootte van 
werk respectievelijk levering/dienst (bedragen exclusief btw), situatie per 1-1-2020: 
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Aanbestedingsprocedure Werken 
(grensbedragen) 

Leveringen en diensten 
(grensbedragen) 

Enkelvoudig onderhandse 
procedure 

= € 0 < € 150.000 = € 0 < € 40.000 

Meervoudig onderhandse 
procedure 

≥ € 150.000 en < € 1.500.000 ≥ € 40.000 en < EU-drempel 
leveringen en diensten 

Nationaal openbaar ≥ € 1.500.000 en < EU-drempel 
werken 

niet van toepassing 

Europees ≥ EU-drempel werken ≥ EU-drempel 
leveringen/diensten 

 

Ingevolge de Europese en nationale regels gaat het bij de EU-drempel in de tabel om de drempelwaarden 

die gelden voor de sector overheidsopdrachten (decentrale overheden). 
 

Het aanbestedingskader als bedoeld in artikel 1 van de regels van het exploitatieplan wordt gevormd door 
de hiervoor aangehaalde bindende paragrafen van het document ‘Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 
gemeenten Leudal, Nederweert, Roermond en Weert’, tezamen met de hiervoor aangehaalde bindende 

artikelen van het ‘Inkoop- en aanbestedingsreglement 2013, gemeente Leudal, Nederweert, Roermond en 

Weert’ en de inhoud van de onderhavige paragraaf 3.6 van het exploitatieplan. 
 

Voor de waarborging van de handhaving van de aanbestedingsregels is bepaald dat steeds, voor de start 
van werken/werkzaamheden, diensten en leveringen voor de inrichting van de openbare ruimte, een 
aanbestedingsprotocol ter instemming aan burgemeester en wethouders dient te worden voorgelegd. In 

het aanbestedingsprotocol dient voor het voorgenomen werk, levering en/of dienst te worden vastgelegd 
welke aanbestedingsvorm zal worden gehanteerd. De instemming met het aanbestedingsprotocol wordt 
geweigerd, indien dit in strijd is met de Europese en nationale regels over aanbestedingen van overheids-

opdrachten en/of het aanbestedingskader (artikel 6.2). 
 

Indien en nadat de instemming aan een aanbestedingsprotocol is verleend, dient vervolgens een 

aanbestedingsverslag met een voorgenomen besluit tot gunning ter instemming aan burgemeester en 
wethouders te worden voorgelegd (artikel 6.4). De instemming wordt geweigerd, indien de doorlopen 
aanbestedingsprocedure en/of het voorgenomen besluit tot gunning in strijd is/zijn met het betreffende 

aanbestedingsprotocol waarmee tevoren door burgemeester en wethouders is ingestemd. 

 
Voorzien is in een verbodsbepaling, inhoudende dat niet eerder met de werken, werkzaamheden, 

leveringen en diensten mag worden begonnen dan nadat het aanbestedingsverslag met het voorgenomen 
besluit tot gunning de instemming van burgemeester en wethouders heeft verkregen (artikel 6.5). 
 

In het geval de voorgenomen opdrachtverstrekking voor werken, werkzaamheden, diensten en/of 
leveringen geschiedt door of namens de gemeente, geldt het bepaalde in artikel 6.1 eerste volzin: de 
Europese en nationale regels over aanbestedingen van overheidsopdrachten zijn van toepassing. In die 

situatie is geen expliciet instemmingsbesluit, in de zin van de in het exploitatieplan bedoelde regels, van 
burgemeester en wethouders vereist over een aanbestedingsprotocol, een aanbestedingsverslag of 

voorgenomen besluit tot gunning (artikel 6.6). 
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3.7. Toelichting bij artikel 7 Eindinspecties en tussentijdse inspecties 

In het geval particuliere exploitanten zelf en op eigen terrein voorzieningen (als onderdeel van de 

toekomstige openbare ruimte) aanleggen, zullen deze moeten voldoen aan de eisen die in dit exploitatie-
plan daaraan zijn gesteld. Om dit vast te kunnen stellen, is het noodzakelijk dat de regels voorzien in het 
kunnen houden van tussentijdse en eindinspecties ter zake de voortgang en voltooiing van de 

werken/werkzaamheden voor deze voorzieningen. Dat belang is temeer aanwezig, indien het gaat om 

ondergrondse werken/werkzaamheden. Controle en inspectie is nodig om na te gaan of deze 
voorzieningen, als onderdeel van de openbare ruimte, uiteindelijk door de gemeente in eigendom en 

beheer kunnen worden overgenomen.  
 
Voor het kunnen doen van inspecties is vereist dat de personen die met de inspecties zijn belast, steeds 

vrije toegang hebben tot het exploitatieplangebied (artikel 7.3). 
 

3.8. Toelichting bij artikel 8 Verbodsbepaling 

Zonder verbod om gronden en bouwwerken te gebruiken in strijd met het exploitatieplan, zou men zich 

niet behoeven te houden aan de regels van het exploitatieplan en zou de gemeente geen instrumenten 
hebben voor handhaving. Er is voor regels die gesteld zijn krachtens de Wro, zoals het exploitatieplan, 
een algemeen gebruiksverbod opgenomen (artikel 7.2 onder b Wro).  

 
De toepassing van artikel 7.2 onder b Wro brengt mee dat een gebruiksverbod alleen rechtskracht heeft, 

indien tevens is bepaald dat een overtreding van het gebruiksverbod een strafbaar feit is. Om die reden is 

het van belang dit in het exploitatieplan vast te leggen. 
 

3.9. Toelichting bij artikel 9 Regels met inachtneming waarvan kan worden afgeweken van de 

bij het exploitatieplan aangegeven regels 

Ingevolge artikel 6.13 lid 2 onder e Wro kan een exploitatieplan regels bevatten met inachtneming 
waarvan bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van de regels van het exploitatieplan. Dit 
afwijken gebeurt niet in de vorm van een ontheffing of iets dergelijks, maar in de vorm van een 

omgevingsvergunning in de zin van de Wabo. Zo is in artikel 2.12 lid 1 onder b Wabo bepaald dat, voor 
zover de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het gebruiken van gronden in strijd is met een 

exploitatieplan, de vergunning slechts kan worden verleend (onder meer) met toepassing van de in dat 

exploitatieplan opgenomen afwijkingsregels. Het opnemen van afwijkingsregels komt de flexibiliteit ten 
goede. 
 

Vastgelegd is dat bij vergunning kan worden afgeweken van de regels van het exploitatieplan, indien de 

voorgenomen afwijking past in een ten tijde van de ontvangst van de vergunningaanvraag ter visie gelegd 
ontwerpbesluit tot herziening van het exploitatieplan (artikel 9.1). 

 
Een tweede afwijkingsregeling is opgenomen om geringe afwijkingen (tot 15 meter) ten opzichte van de in 
de ruimtegebruikskaart opgenomen situeringen van voorzieningen, openbare ruimte (en de daarbinnen 

onderscheiden gronden voor de functies groen, grondwal, hoofdontsluiting, centrale hoofdweg, interne 
openbare weg, bergingswatergangen, wadi, fietspad en onderhoudspad) en uitgeefbaar gebied (en de 
daarbinnen voor de functies uitgeefbaar bedrijventerrein en horeca en uitgeefbare groenstrook 

onderscheiden gronden) mogelijk te maken, mits voor het overige wordt voldaan aan de regels van het 
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exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 3e herziening’ en (de regels van) het bestemmingsplan (artikel 
9.2). 

 

Een derde afwijkingsregeling is opgenomen voor het, indien nodig, kunnen verleggen of wijzigen van de 
omvang van de in het gebied Afwijkingszone 1 aangeduide interne openbare weg en de daarmee ook te 
wijzigen omvang van het uitgeefbaar gebied in deze zone. De reden voor het opnemen van deze 

afwijkingsregeling is om te bereiken dat de aansluiting van de bouwpercelen in het uitgeefbaar gebied in 

deze zone op het op de ruimtegebruikskaart als zodanig aangeduide ‘ontsluitingspunt Afwijkingszone 1’ 
afhankelijk is van de feitelijke inrichting en verkaveling in deze zone. Dit kan betekenen, dat indien bij de 

verkaveling wordt uitgegaan van één bouwperceel, de geprojecteerde interne openbare weg binnen de 
zone kan vervallen en plaats kan maken voor uitgeefbaar gebied. Als er sprake is van een gewijzigde 
indeling van de verkaveling, kan dit ertoe leiden dat de geprojecteerde interne openbare weg binnen de 

zone dient te worden verlegd en/of een gewijzigde omvang krijgt, onder gelijktijdige aanpassing van de 
omvang en ligging van het uitgeefbaar gebied in die zone. 
Bepaald is dat de omgevingsvergunning wordt verleend, indien wordt voldaan aan de voorwaarde dat de 

verlegging of wijziging van de geprojecteerde openbare weg bijdraagt aan een doelmatige verkaveling in 
de zone en alle bouwpercelen binnen het gebied van de zone rechtstreeks dan wel via een binnen die 

zone aan te leggen interne openbare weg worden ontsloten naar het op de ruimtegebruikskaart 

aangeduide ‘ontsluitingspunt Afwijkingszone 1’. Genoemd ontsluitingspunt bevindt zich op de grens van 
de Afwijkingszone 1 en voorziet in de koppeling in de buiten de Afwijkingszone 1 geprojecteerde interne 
openbare weg. 

 

3.10. Toelichting bij artikel 10 Slotbepalingen 

Opgenomen is de citeertitel van de regels van het exploitatieplan. 
 

3.11. Toelichting op de bijlagen bij het exploitatieplan 

Het exploitatieplan bevat 22 bijlagen, aangeduid als bijlage 1 tot en met bijlage 22, waarbij sommige 
bijlagen uit meerdere onderdelen bestaan. Sommige bijlagen hebben een juridisch bindende werking, 
andere bijlagen hebben een toelichtende (informerende) functie. Hierna wordt per bijlage de status van 

die bijlage toegelicht. 

 
Waar in de titel van de bijlage sprake is van een toevoeging ‘3e herziening’, betekent dit dat die bijlage is 

herzien of (opnieuw) ingevoegd bij het besluit tot 3e herziening van het exploitatieplan. Waar in de tekst 
van het exploitatieplan wordt verwezen naar een bijlage, wordt, omwille van de leesbaarheid, bij de bijlage 
niet steeds de toevoeging ‘3e herziening’ gebruikt.  

 
Bijlage 1.  Kaart bestemmingsplansituatie 3e herziening 
Deze kaart bevat de analoge versie van de verbeelding van het binnen het exploitatieplangebied geldende 

bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010’, respectievelijk het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 
2010, 2e partiële herziening’, het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 3e partiële herziening’ en 

het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 4e partiële herziening’. De kaart heeft voor het 

exploitatieplan een toelichtende functie. De verbeelding van het bestemmingsplan heeft, als onderdeel 
van het betreffende bestemmingsplan, vanzelfsprekend een rechtstreekse zelfstandig werkende bindende 
functie. 
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Bijlage 2.  Kaart exploitatieplangebied 3e herziening 
Deze kaart vormt een verplicht onderdeel van het exploitatieplan. De begrenzing van het exploitatieplan-

gebied is daarop aangegeven. De kaart heeft een bindend karakter. 

 
Bijlage 3.  Kaart fasering gronduitgifte 3e herziening 
Op deze kaart is, ter toelichting van de tijdvakindeling in de exploitatieopzet, inzicht verstrekt in de 

gehanteerde uitgangspunten voor de ramingen van investeringen en opbrengsten. Deze kaart heeft een 

toelichtend karakter. 
 

Bijlage 4.  Ruimtegebruikskaart 3e herziening 
Op deze kaart is de indeling van het grondgebruik opgenomen, onderscheiden naar de hoofdgroepen 
openbare ruimte en uitgeefbaar gebied. Binnen de hoofdgroep openbare ruimte is de indeling 

weergegeven naar de functies groen, grondwal, hoofdontsluitingsas (onderscheiden naar centrale 
hoofdweg en hoofdontsluiting), interne openbare weg, bergingswatergangen, wadi, fietspad en 
onderhoudspad. Binnen de hoofdgroep uitgeefbaar gebied is de indeling weergegeven naar de functies 

uitgeefbaar bedrijventerrein en horeca en uitgeefbare groenstrook. Deze kaart heeft een bindend karakter. 
 

Bijlage 5.  Eigendommenkaart 3e herziening 

Op deze kaart is de eigendomssituatie per 1 juli 2020 aangegeven. Deze kaart heeft een toelichtende 
functie. 
 

Bijlage 6.  Kaart bestaande situatie 3e herziening 

Deze kaart is opgenomen om inzicht te bieden in de bestaande situatie bij de 3e herziening van het 
exploitatieplan. Vergeleken met de ruimtegebruikskaart geeft deze kaart inzicht in de verschillen tussen de 

bestaande situatie en de in het exploitatieplan beoogde ontwikkeling. De kaart heeft een toelichtende 
functie. 
 

Bijlage 7.  Kaart aanduiding fase gerealiseerd 3e herziening 
Deze kaart is opgenomen om inzicht te bieden in de situatie van de stand van uitvoering van de inrichting 
van de openbare ruimte respectievelijk de gronduitgifte en de toepassing van kostenverhaal op 1 juli 

2020. De kaart heeft een toelichtende functie. 
 

Bijlage 8.  Kaart uitgiftecategorieën 3e herziening 

In de exploitatieopzet is een raming opgenomen van de marktconforme uitgifteprijzen van het uitgeefbaar 
gebied in het exploitatieplan. Daarbij is onderscheid gemaakt in verschillende uitgiftecategorieën. De op 
deze kaart vermelde uitgifteprijzen en -categorieën zijn niet bindend voor de verkopers van bouwpercelen. 

De uitgiftecategorieën zijn opgenomen om inzicht te bieden in de marktconforme uitgiftewaarde van de te 
vervaardigen bouwpercelen, dit in verband met de systematiek van de kostenomslag op basis van 

binnenplanse verevening (artikel 6.18 Wro). De indeling naar uitgiftecategorieën is daarmee een element 

in de onderbouwing van de omslagmethode. De kaart heeft een toelichtende functie. 
 
Bijlage 9.  Verwervingskaart 3e herziening 

Deze kaart is opgenomen om inzicht te bieden in de (delen van) eigendommen van derden, die de 

gemeente voornemens is te verwerven. De kaart heeft een toelichtende functie. 
 

Bijlage 10.  Taxatietrapport inbrengwaarden 3e herziening 
Deze bijlage bestaat uit de volgende onderdelen: 
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10.1 Taxatierapport inbrengwaarden inzake 3e herziening exploitatieplan Kampershoek Noord 2010, 
29 september 2020-3e herziening 

10.2 Taxatierapport inbrengwaarden plangebied Kampershoek-Noord 2010, 25 mei 2011-3e 

herziening. 
 
Deze bijlage heeft een toelichtende functie voor de financiële onderbouwing van de in de exploitatieopzet 

opgenomen raming van de inbrengwaarden van de gronden. 

 
Bijlage 11.  Kwaliteitsomschrijving 3e herziening 

Onder meer ter onderbouwing van de raming van de kosten van inrichting van de openbare ruimte is 
gebruikgemaakt van een beschrijving van de (kwaliteits)eisen voor de werken en werkzaamheden inzake 
het bouwrijp en gebruiksgereed maken van de openbare ruimte van het exploitatieplangebied. 

 
Behalve een toelichtende functie heeft de kwaliteitsomschrijving ook een bindend karakter. Deze bijlage 
heeft, in relatie tot de toepassing van artikel 4, 5 en 7 van de regels van het exploitatieplan, een bindend 

karakter. 
 

Deze bijlage bestaat uit de volgende onderdelen: 

11.1 Inrichtingsplan Kampershoek 2020-3e herziening 
11.2 het bestek Aanleg infrastructuur Kampershoek 2.0 fase 0 Overeenkomst met open posten-3e 

herziening 

11.3 Inrichtingseisen ontsluitingsweg hotelkavel-3e herziening  

 
Bijlage 12.  Aanbestedingskader 3e herziening 

Deze bijlage bestaat uit de volgende onderdelen: 
12.1 Het document, getiteld ‘Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 gemeenten Leudal, Nederweert, 

Roermond en Weert’-3e herziening (vastgesteld door de gemeenteraad op 13 maart 2013 versie 

augustus 2015), bevat een beschrijving van de van toepassing zijnde vormen van aanbesteding. 
Paragraaf 5.5 van het Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 gemeenten Leudal, Nederweert, 
Roermond en Weert’ heeft een bindend karakter gelet op artikel 6 van de regels van het 

exploitatieplan. De overige hoofdstukken en paragrafen van het ‘Inkoop- en aanbestedingsbeleid 
2013 gemeenten Leudal, Nederweert, Roermond en Weert’ hebben een toelichtende functie.  

12.2 Het document, getiteld ‘Inkoop- en aanbestedingsreglement 2013 gemeenten Leudal, 

Nederweert, Roermond en Weert’-3e herziening (vastgesteld door burgemeester en wethouders 
bij besluit van 29 januari 2013 versie augustus 2015), bevat een beschrijving van verdere regels 
die op aanbesteding van toepassing zijn. De artikelen 1, 6.1 tot en met 6.4, 9 en 11 van dit 

reglement hebben een bindend karakter gelet op artikel 6 van de regels van het exploitatieplan. 
De overige artikelen van dit reglement hebben een toelichtende functie. 

De onderdelen 12.1 en 12.2 vormen samen met paragraaf 3.6 van de toelichting op het exploitatieplan het 

in de regels omschreven aanbestedingskader. De inhoud van deze bijlage alsmede die van paragraaf 3.6 
hebben daarmee een bindend karakter. 
 

Bijlage 13.  Plankostenscan 3e herziening 

Voor de onderbouwing van de verhaalbaarheid van de plankosten, als onderdeel van de totale te verhalen 
kosten van de grondexploitatie, is gebruikgemaakt van de ministeriële Regeling plankosten exploitatie-

plan, zoals deze in werking is getreden op 1 april 2017 (Stcrt. 2017, nr. 6470). Van de regeling maakt deel 
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uit een digitale plankostenscan, waarin een vragenlijst, productenlijst en resultaatsblad zijn opgenomen. 
Deze drie onderdelen zijn opgenomen in deze bijlage. Deze bijlage heeft een toelichtende functie. 

 

Bijlage 14.  Detailuitwerkingen ramingen kosten exploitatieopzet 3e herziening 
Deze bijlage bestaat uit een aantal overzichten waarin een specificatie is opgenomen van de volgende 
kostensoorten: 

14.1 saneringskosten-3e herziening 

14.2 civieltechnische raming-3e herziening 
14.3 detailuitwerking raming kosten exploitatieplan-3e herziening 

Deze bijlage heeft een toelichtende functie. 
 
Bijlage 15.  Detailuitwerkingen ramingen opbrengsten exploitatieopzet 3e herziening 

In dit overzicht is een specificatie opgenomen van de opbrengsten uit subsidies en (fictieve) gemeentelijke 
gronduitgifte.  
Deze bijlage heeft een toelichtende functie. 

 
Bijlage 16.  Jaarschijvenoverzicht kosten en opbrengsten grondexploitatie 3e herziening 

In deze bijlage is een overzicht in jaren van gerealiseerde en geraamde kosten en opbrengsten van de 

grondexploitatie opgenomen. Deze bijlage heeft een toelichtende functie. 
 
Bijlage 17.  Macroaftopping 3e herziening 

Voor de wijze van bepaling van de omvang van de uiteindelijk te verhalen kosten van de grondexploitatie 

zijn nadere regels gesteld in artikel 6.16 Wro. Het gaat hier om de toepassing van de zogenaamde 
macroaftopping. De uitwerking van deze regels is opgenomen in deze bijlage. Deze bijlage heeft een 

toelichtende functie. 
 
Bijlage 18.  Overzicht gewogen eenheden uitgeefbaar gebied 3e herziening 

Vanuit de totale te verhalen kosten zijn in artikel 6.18 Wro regels gesteld op welke wijze de omslag per 
eigendom dient plaats te vinden. Daarbij dient rekening te worden gehouden met uitgiftecategorieën in 
gronduitgifteprijzen, op basis waarvan gewogen eenheden dienen te worden vastgesteld. Het overzicht 

van gewogen eenheden voor het totale exploitatieplangebied is in deze bijlage opgenomen. Deze bijlage 
heeft een toelichtende functie. 

 

Bijlage 19.  Overzicht gewogen eenheden per eigendom 3e herziening 
Van belang voor het kunnen berekenen van een exploitatiebijdrage per eigendom is het inzicht in het 
aantal aan een eigendom toe te rekenen gewogen eenheden. In deze bijlage is het aantal gewogen 

eenheden uitgesplitst per eigendom. Deze bijlage heeft een toelichtende functie. 
 

Bijlage 20.  Grondprijsbeleid 3e herziening 

Deze bijlage bestaat uit de volgende onderdelen: 
20.1 Grondprijsbrief 2020 gemeente Weert-3e herziening  

In dit document is het gemeentelijke grondprijsbeleid over 2020 beschreven (vastgesteld door de 

gemeenteraad op 18 december 2019). De hierin opgenomen beleidsuitgangspunten zijn 

gehanteerd in de raming van de marktconforme gronduitgifteopbrengsten in de exploitatieopzet.  
20.2 Taxatierapport Ringbaan-Noord/A2 te Weert, 25 september 3e herziening 

In de Grondprijsbrief 2020 is bepaald dat de marktconforme uitgifteprijs voor onder meer kavels 
voor horecavoorzieningen dient te worden bepaald op basis van taxatie. Ten behoeve van de 



11 maart 2021 
exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 3e herziening’ 

hoofdstuk 3 Toelichting op de regels 
pagina 37 

 
 

  

raming van de marktconforme uitgifteprijs voor het bouwperceel met de bestemming ‘Horeca’ is 
een taxatie uitgevoerd, waarvan de resultaten in dit document zijn opgenomen. 

Deze bijlage heeft een toelichtende functie. 

 
Bijlage 21.  Overzicht ruimtegebruik per eigendom 3e herziening 
Het exploitatieplangebied is opgedeeld in verschillende eigendommen (zie eigendommenkaart bijlage 5). 

Het ruimtegebruik per eigendom is verschillend. In deze bijlage wordt per eigendom de indeling van het 

ruimtegebruik, afgeleid van de ruimtegebruikskaart (bijlage 4), zichtbaar gemaakt. Deze bijlage heeft, 
gezien de status van de ruimtegebruikskaart, een bindend karakter. 

 
Bijlage 22.  Specificatie exploitatiebijdrage per eigendom/eigenaar 3e herziening 
Deze bijlage bevat het overzicht van de exploitatiebijdrage per eigendom. Tevens is per eigendom de 

exploitatiebijdrage weergegeven per uitgiftecategorie. Deze bijlage heeft een toelichtende functie bij de 
exploitatieopzet. 
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4. EXPLOITATIEOPZET 

 

 

4.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de exploitatieopzet toegelicht. De exploitatieopzet vormt de grondslag voor het 
kostenverhaal via de omgevingsvergunning voor het bouwen en te sluiten posterieure overeenkomsten in 

het exploitatieplangebied. In de exploitatieopzet worden de kosten in verband met de grondexploitatie 
afgezet tegen de opbrengsten. Op basis hiervan wordt de exploitatiebijdrage berekend die in rekening 
wordt gebracht bij een omgevingsvergunning of posterieure overeenkomst. 

 
Volgens artikel 6.13 Wro bestaat een exploitatieopzet uit:  
 een raming van de inbrengwaarde van de gronden; 
 een raming van de andere kosten in verband met de exploitatie; 
 een raming van de opbrengsten van de exploitatie; 
 een tijdvak waarbinnen de exploitatie van de gronden zal plaatsvinden; 
 voor zover nodig een fasering van de uitvoering van werken, werkzaamheden, maatregelen en 

bouwplannen, en zo nodig koppelingen hiertussen; 
 de wijze van toerekening van de te verhalen kosten aan de uit te geven gronden. 
 

Om tot een berekening van de exploitatiebijdrage per eigendom te komen, worden in dit hoofdstuk 

stapsgewijs de onderdelen van de exploitatieopzet toegelicht. Achtereenvolgens wordt ingegaan op: 

 de rekentechnische uitgangspunten (paragraaf 4.2);  
 het ruimtegebruik en de eigendomssituatie (paragraaf 4.3); 
 het programma (paragraaf 4.4); 

 de kosten (paragraaf 4.5); 

 de opbrengsten (paragraaf 4.6);  
 de vaststelling van het niveau van de verhaalbare kosten (paragraaf 4.7);  

 de exploitatiebijdrage per eigendom/eigenaar en per kavel (paragraaf 4.8);  
 het percentage van reeds gerealiseerde kosten (paragraaf 4.9); 
 de wijze van kostenverhaal (paragraaf 4.10). 

 
De actualisatie van de exploitatieopzet bij de 1e tot en met 3e herziening van het exploitatieplan 
De exploitatieopzet als opgenomen in het besluit tot 1e herziening van het exploitatieplan is gewijzigd ten 

opzichte van de exploitatieopzet die is opgenomen in het oorspronkelijk vastgestelde exploitatieplan.1 De 
wijzigingen zien op onder meer: 

a. Verwerking van de gevolgen van de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 

2010, 2e partiële herziening’. Met dit bestemmingsplan werd voorzien in de mogelijkheid van 
realisatie van een ambulancepost in de zuidwesthoek van het exploitatieplangebied. Voorts is daarbij 
de bestemmingsregeling voor een drietal percelen, die eerder ten onrechte was herzien, hersteld. 

b. Actualisatie van de prijspeildatum van 1 januari 2011 naar 1 januari 2017. 

c. Actualisatie van de rente en disconteringsvoet van 4,5% per jaar naar 3,25% per jaar vanaf 1 januari 
2017. 

 
1 Vaststellingsdatum: 6 juli 2011. 
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d. Verlenging van de looptijd van de grondexploitatie van het exploitatieplan met 11 jaar als gevolg van 
bijgestelde verwachtingen omtrent de gronduitgifte. In het oorspronkelijk vastgestelde exploitatieplan 

was uitgegaan van een looptijd van 11 jaar. De verlenging is op dat moment ingegeven vanuit het 

langzamere uitgiftetempo dat de markt op kan nemen dat is gebaseerd op marktonderzoek van Buck 
Consultancy International. De verwachte einddatum van de looptijd van de grondexploitatie is 
voorzien op 31 december 2032. 

e. Bijstelling van het verwachte tempo van jaarlijkse gronduitgifte. In het eerst vastgestelde exploitatie-

plan werd uitgegaan van een te verwachten gronduitgifte van ca. 4,6 hectare per jaar. Op basis van 
marktonderzoek van Buck Consultancy International is de verwachte gronduitgifte bijgesteld tot ca. 

3,2 hectare per jaar. 
f. Hertaxatie van de inbrengwaarden van de gronden naar de situatie op 1 januari 2017. 
g. Bijstelling van de gronduitgifteprijzen op basis van de actuele marktwaarde. De uitgifteprijzen zoals 

opgenomen in het exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 2010’, zijn bijgesteld op basis van de 
Grondprijsbrief 2017. 

h. Actualisatie van de kostenraming van de te saneren opstallen en percelen alsook de aanleg van 

voorzieningen in het exploitatieplangebied (op basis van raming bureau Kragten). 
 

De exploitatieopzet zoals opgenomen in het besluit tot 2e herziening van het exploitatieplan, is gewijzigd 

ten opzichte van de exploitatieopzet zoals die in het besluit tot 1e herziening van het exploitatieplan2 was 
opgenomen. De wijzigingen zien op onder meer: 
a. Actualisatie van de eigendomssituatie van 1 april 2017 naar 1 mei 2017. 

b. Verwerking van de gevolgen van de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 

2010, 3e partiële herziening’ voor de exploitatieopzet. Deze gevolgen zien op onder meer: 
1. actualisatie van de kostenraming van de te saneren opstallen en percelen en de aanleg van 

voorzieningen (op basis van raming bureau Kragten); 
2. actualisatie van de kostenraming voor de plankosten (toepassing ministeriële regeling 

plankosten); 

3. wijziging van het ruimtegebruik (onder meer verlegging tracé centrale hoofdweg); 
4. aanpassing van de uitgiftefasering, het uitgifteprogramma en de daarbij behorende markt-

conforme uitgifteprijzen. 

 
De exploitatieopzet zoals opgenomen in het besluit tot 3e herziening van het exploitatieplan, is gewijzigd 

ten opzichte van de exploitatieopzet zoals die in het besluit tot 2e herziening van het exploitatieplan3 was 

opgenomen. Deze wijzigingen zien op onder meer: 
a. actualisatie van de prijspeildatum van 1 januari 2017 naar 1 juli 2020; 
b. actualisatie van de rente en disconteringsvoet van 3,25% per jaar naar 1,66% per jaar vanaf 1 juli 

2020; 
c. verkleining van het exploitatieplangebied en wijziging van het ruimtegebruik; 

d. actualisatie van de eigendomssituatie van 1 mei 2017 naar 1 juli 2020; 

e. aanpassing van de uitgiftefasering, het uitgifteprogramma en de daarbij behorende marktconforme 
uitgifteprijzen; 

f. verwerking van de gevolgen van de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 

2010, 4e partiële herziening’; 

g. verwerking van de gevolgen van de aanpassing van de kwaliteitsomschrijving (bijlage 11 van het 
exploitatieplan); 

 
2 Vaststellingsdatum 20 september 2017. 
3 Vaststellingsdatum 30 mei 2018. 
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h. actualisatie van de inbrengwaarden van de gronden naar de situatie per 1 juli 2020; 
i. actualisatie van de saneringsraming (opstallen en gronden); 

j. actualisatie van de kostenraming van het bouwrijp maken van uitgeefbaar gebied en de inrichting van 

de openbare ruimte (op basis van raming bureau Kragten); 
k. actualisatie van de kostenraming voor de plankosten (toepassing ministeriële regeling plankosten); 
l. verwerking van gerealiseerde opbrengsten en kosten per 1 juli 2020. 

 

4.2. Rekentechnische uitgangspunten 

In de exploitatieopzet van Kampershoek-Noord worden de onderstaande rekentechnische uitgangspunten 
gehanteerd:  

 

 
 

 De prijspeildatum van alle ramingen is 1 juli 2020. 

 De startdatum van de exploitatieopzet is 1 januari 2011. 
 De verwachte einddatum van de exploitatieopzet is 31 december 2032.  
 Het totale tijdvak waarbinnen de exploitatie van gronden zal plaatsvinden, bedraagt 22 jaar. 

 De rentevoet vanaf 1 juli 2020 is gesteld op 1,66% per jaar voor zowel de kosten als de opbrengsten. 

De rente- en disconteringsvoet zoals deze was opgenomen in het eerst vastgestelde exploitatieplan, 
bedroeg 4,5% per jaar. De aanpassing van de rente vloeit voort uit de gewijzigde regelgeving voor 

gemeenten, zoals opgenomen in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten 
(BBV), welke wijzigingen zijn ingegaan per 1 januari 2016. Ingevolge de door de commissie BBV in 
maart 2016 vastgestelde notitie ‘Grondexploitaties 2016’ en de notitie ‘Faciliterend grondbeleid’ zijn 

voor provincies en gemeenten de te hanteren regels over de methodiek van de renteberekening bij 
grondexploitaties gewijzigd. Eén van de gevolgen van deze maatregelen is dat het niet langer is 
toegestaan om rente over het eigen vermogen toe te rekenen aan grondexploitaties. Op basis van 

deze gewijzigde regelgeving per 1 januari 2016 is door de gemeenteraad, in het kader van de 
vaststelling van het besluit tot 1e herziening van het exploitatieplan, beleid vastgesteld voor de 

bepaling van de rente- en disconteringsvoet in exploitatieplannen. Ingevolge dit beleid wordt, ter 

uitvoering van de in een exploitatieplan te hanteren fictie inhoudende dat de gemeente geldt als 
enige grondexploitant (artikel 6.13 lid 4 Wro), voor de te hanteren rente- en disconteringsvoet in het 
hier voorliggende exploitatieplan vanaf 1 januari 2017 uitgegaan van een rente- en disconteringsvoet 

van 3,25% per jaar.  

Rekentechnische uitgangspunten

prijspeildatum 1 juli 2020

startdatum exploitatieopzet 1 januari 2011

einddatum exploitatieopzet 31 dec. 2032

rente (debet) 1.66%

rente (credit) 1.66%

rente disconteringsvoet 1.66%

kostenstijging 2020- 2021 2,50%

kostenstijging vanaf 2022 2,00%

opbrengstenstijging 2020 t/m 2029 (deels) 1,50%

opbrengstenstijging vanaf 2030 0,00%

fasering in jaar: 1 juli
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Met inachtneming van de door de commissie BBV in juli 2019 vastgestelde notitie ‘Grondbeleid in 
begroting en jaarstukken’ is het door de gemeenteraad vastgestelde beleid voortgezet. Een en ander 
betekent dat vanaf 1 juli 2020 wordt uitgegaan van een rente van 1,66% per jaar. 

 De gehanteerde disconteringsvoet is 1,66% per jaar en sluit aan bij de gehanteerde rekenvoet. 
 De kostenstijging voor de jaren 2020 en 2021 bedraagt 2,5% per jaar. Vanaf 2022 wordt rekening 

gehouden met een gemiddelde jaarlijkse kostenstijging van 2,0% per jaar, die is gebaseerd op de 

gemiddelde historische kostenstijging (CPI-index) en de beleidsdoelstelling van de ECB.  
 De opbrengstenstijging voor de jaren 2020 tot en met 2029 bedraagt 1,5% per jaar. Vanaf 2030 wordt 

rekening gehouden met een opbrengstenstijging van 0,0% per jaar. Een uitzondering geldt voor de in 

de jaren 2020 tot en met 2022 voorziene uitgifte van de bouwpercelen binnen de uitgiftecategorie 

Logistiek B. Daar is sprake van vaste, niet-geïndexeerde prijzen, ter uitvoering van een eerder 
gesloten gronduitgifteovereenkomst. 

 Kosten en opbrengsten in enig jaar gefaseerd, worden gemaakt op 1 juli van dat jaar. 
 Alle hierna opgenomen bedragen zijn exclusief btw, tenzij anders is aangegeven. 
 

4.3. Ruimtegebruik en eigendomssituatie 

 
4.3.1. Ruimtegebruik 

Het exploitatieplangebied is circa 71,2 ha groot. De exploitatiegrens is aangegeven op de kaart 
exploitatieplangebied. Deze is bijgevoegd als bijlage 2 bij het exploitatieplan. 

 
In onderstaande tabel is het toekomstige ruimtegebruik weergegeven, onderverdeeld naar de functies 
uitgeefbaar (bestaande uit de functies bedrijventerrein, horeca en groenstrook), verharding, groen en 

water. De functies verharding, groen en water vormen tezamen de openbare ruimte binnen het 
exploitatieplangebied. 

 

 

 
 

Ruimtegebruik

Exploitatieplangebied 712.149 m² 100%

Uitgeefbaar 539.381 m² 76%

Verharding 42.211 m² 6%

Groen 102.281 m² 14%

Water 28.276 m² 4%
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De kaart met het toekomstige ruimtegebruik is bijgevoegd als bijlage 4 bij het exploitatieplan. In bijlage 21 
is het ruimtegebruik per eigendom inzichtelijk gemaakt. 

 

4.3.2. Eigendomssituatie 

In het exploitatieplangebied worden, uitgaande van de kadastrale situatie per 1 juli 2020, twaalf eigen-
dommen onderscheiden. In bijlage 21 ‘Overzicht ruimtegebruik per eigendom’ zijn de eigendommen 

genummerd en is de gemeten oppervlakte per eigendom weergegeven. 

 

 
 

De nummering van de eigendommen correspondeert met de nummers op de eigendommenkaart zoals 
opgenomen in bijlage 5. De grondeigendommen zijn, naast de gemeente, in handen van vijf verschillende 

eigenaren. Ten opzichte van het besluit tot 2e herziening van het exploitatieplan zijn er acht eigendommen 

vervallen door tussentijdse grondtransacties en door verkleining van het exploitatieplangebied. 
De digitaal opgemeten oppervlakten kunnen enigszins afwijken van de kadastrale oppervlakken. Als deze 
afwijkingen aan de orde zijn, zijn ze echter dusdanig marginaal dat ze geen invloed hebben op de hoogte 

van de exploitatiebijdrage.  

 

4.4. Programma 

Binnen het exploitatieplangebied is ca. 53,9 ha aan te realiseren programma in uitgeefbaar gebied 

voorzien. Het programma is onderverdeeld in elf uitgiftecategorieën: 

 Zichtlocatie A2 € 165,-- per m² 

Overzicht ruimtegebruik per eigendom (in m²)

Eigendom Totaal uitgeefbaar verharding groen water

Eigendom 1.1 2.488              -                  1.048              1.075              365                 

Eigendom 1.2 449                 -                  86                   339                 24                   

Eigendom 1.3 145                 -                  3                     142                 -                  

Eigendom 2.1 104.367          91.623            1.535              8.026              3.183              

Eigendom 2.2 716                 -                  -                  684                 32                   

Eigendom 3.1 490.978          347.423          37.660            86.526            19.369            

Eigendom 3.2 34                   -                  34                   -                  -                  

Eigendom 3.3 VERVALLEN -                  -                  -                  -                  -                  

Eigendom 4.1 26.328            26.328            -                  -                  -                  

Eigendom 4.2 1.917              1.917              -                  -                  -                  

Eigendom 4.3 8.266              7.987              31                   248                 -                  

Eigendom 5 VERVALLEN -                  -                  -                  -                  -                  

Eigendom 6 66.918            56.940            1.440              3.876              4.662              

Eigendom 7 VERVALLEN -                  -                  -                  -                  -                  

Eigendom 8 VERVALLEN -                  -                  -                  -                  -                  

Eigendom 9 VERVALLEN -                  -                  -                  -                  -                  

Eigendom 10 9.543              7.163              374                 1.365              641                 

Eigendom 11 VERVALLEN -                  -                  -                  -                  -                  

Eigendom 12 VERVALLEN -                  -                  -                  -                  -                  

Eigendom 13.1 VERVALLEN -                  -                  -                  -                  -                  

Eigendom 13.2 VERVALLEN -                  -                  -                  -                  -                  

Eigendom 13.3 VERVALLEN -                  -                  -                  -                  -                  

Totalen 712.149          539.381          42.211            102.281          28.276            
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 Hotellocatie € 140,68 per m² 
 Regulier Ringbaan-Noord  € 155,-- per m² 

 Overige kavels A  € 135,-- per m² 

 Overige kavels B  € 123,64 per m² 
 Ambulancepost  € 142,43 per m² 
 Logistiek A € 130,-- per m² 

 Logistiek B € 116,98 per m² 

 Logistiek C € 124,08 per m² 
 Logistiek D € 123,64 per m² 

 Uitgeefbare groenstrook € 1,-- voor gehele groenstrook 
 
De indeling van deze uitgiftecategorieën over het uitgeefbaar gebied is zichtbaar gemaakt op de kaart 

uitgiftecategorieën, zoals die als bijlage 8 bij dit exploitatieplan is gevoegd. 
In onderstaande tabel is het productieprogramma per type uitgiftecategorie weergegeven. Vervolgens is 
het programma uitgezet in de tijd. Deze fasering is gekoppeld aan de beoogde ontwikkelingsperiode van 

de gronden binnen het uitgeefbaar gebied. 
 

 
 

De resterende looptijd voor de te verwachten uitgifte van gronden vanaf 1 juli 2020 bedraagt naar 
verwachting 12,5 jaar, waarbij met de uitgifte is gestart in 2017. De ontwikkelingen in de markt leiden 
ertoe dat, ten tijde van de 2e herziening, er sprake is van versnelling in de uitgifte ten opzichte van deze 

prognose. Deze (gemiddelde) versnelling vertaalt zich gedurende de periode 2018 tot en met 2020. 
 

4.5. Kosten 

De via het exploitatieplan te verhalen kostensoorten zijn limitatief beschreven in het Bro (artikel 6.2.3 t/m 

6.2.5). Onderstaande tabel geeft een overzicht van alle verhaalbare kosten in het exploitatieplangebied. 
De bedragen zijn eerst nominaal weergegeven. Vervolgens is de netto contante waarde van het totaal aan 
verhaalbare kosten bepaald.  

 

Productieprogramma uitgezet in de tijd (in m² uitgeefbaar)

Jaar Zichtlocatie 
A2

Hotellocatie Regulier 
Ringbaan-

Noord

Overige 
kavels

A

Overige 
kavels

B

Ambulance
post

Logistiek 
A

Logistiek 
B

Logistiek 
C

Logistiek 
D

Uitgeefbare 
groenstrook

Totaal

2011 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                        

2012 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                        

2013 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                        

2014 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                        

2015 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                        

2016 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                        

2017 -                     -                     -                     -                     -                     1.953                  -                     -                     -                     -                     -                     1.953                    

2018 -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                        

2019 -                     -                     -                     -                     -                     -                     98.056                -                     -                     -                     98.056                  

2020-I -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                        

2020-II -                     15.706                -                     -                     1.945                  -                     3.311                  30.004                68.610                86.367                2.204                  208.148                

2021 -                     -                     4.262                  -                     -                     -                     -                     30.004                -                     -                     2.204                  36.471                  

2022 -                     -                     4.262                  -                     -                     -                     -                     30.004                -                     -                     2.204                  36.471                  

2023 -                     -                     6.488                  3.900                  -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     10.389                  

2024 -                     -                     6.488                  3.900                  -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     10.389                  

2025 -                     -                     6.488                  3.900                  -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     10.389                  

2026 6.904                  -                     6.488                  3.900                  -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     17.292                  

2027 6.904                  -                     6.488                  3.900                  -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     17.292                  

2028 6.904                  -                     4.262                  3.900                  -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     15.067                  

2029 6.904                  -                     4.262                  6.000                  -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     17.166                  

2030 16.402                -                     -                     6.000                  -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     22.401                  

2031 16.402                -                     -                     6.000                  -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     22.401                  

2032 9.498                  -                     -                     6.000                  -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     15.497                  

Totaal                 69.916                 15.706                 49.490                 47.401                   1.945                   1.953                   3.311               188.069                 68.610                 86.367                   6.613                 539.381 
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Voor alle kosten geldt dat:  
 het exploitatieplangebied of een gedeelte daarvan profijt heeft van de werken, werkzaamheden en 

voorzieningen; 
 er een causaal verband is en de kosten dus toerekenbaar zijn; 
 de toegerekende kosten ten gunste komen van het exploitatieplangebied naar rato van het 

proportionele aandeel in het profijt. Het proportionele aandeel bedraagt 100%, tenzij hierna anders is 
aangegeven. 

 

In de volgende paragrafen worden de kostensoorten nader omschreven en toegelicht. 
 

4.5.1. Inbrengwaarden (6.2.3 a t/m d Bro) 

De inbrengwaarden worden conform artikel 6.2.3 Bro onderscheiden in: 

a. de waarde van de gronden in het exploitatieplangebied; 
b. de waarde van de opstallen die in verband met de exploitatie van de gronden moeten worden 

gesloopt; 

Verhaalbare kosten

Art. Bro Omschrijving Kosten

6.2.3 a) w aarde van de gronden in het exploitatiegebied 20.111.580€              

6.2.3 b) w aarde van de te slopen opstallen 7.457.094€                

6.2.3 c) kosten van het vrijmaken van de gronden in het exploitatiegebied -€                              

6.2.3 d) kosten van sloop, verw ijdering en verplaatsing 426.675€                   

6.2.3 a) +b) bijkomende schadeloosstelling 1.737.300€                

6.2.4 a) kosten van het verrichten van onderzoek 1.045.723€                

6.2.4 b) kosten van bodemsanering, het verrichten van grondw erken 7.442.092€                

6.2.4 c) kosten van de aanleg van voorzieningen in een exploitatiegebied 11.795.333€              

6.2.4 d) kosten van maatregelen, plannen, besluiten en rechtshandelingen 49.000€                     

6.2.4 e) kosten met betrekking tot gronden buiten het exploitatiegebied 819.020€                   

6.2.4 f) kosten voor toekomstige grondexploitaties -€                              

6.2.4 g) kosten van voorbereiding en toezicht op de uitvoering 3.953.676€                

6.2.4 h) kosten van het opstellen van gemeentelijke ruimtelijke plannen 268.015€                   

6.2.4 i) het opzetten en begeleiden van gemeentelijke ontw erpcompetities en prijsvragen -€                              

6.2.4 j) apparaatskosten/ in opdracht van de gemeente te verrichten w erkzaamheden 4.612.274€                

6.2.4 k) kosten tijdelijk beheer van de door of vanw ege de gemeente verw orven gronden 1.229.099€                

6.2.4 l) kosten van tegemoetkoming van schade, bedoeld in artikel 6.1 van de w et 37.212€                     

6.2.4 m) niet-terugvorderbare belastingen -€                              

6.2.4 n) rente van geïnvesteerde kapitalen en overige lasten 4.752.267€                

Totaal verhaalbare kosten (nominaal) 65.736.359€             

Kostenstijgingen 1.102.899€                

Toekomstige rentelasten (excl. rentebaten) 14.203.581€              

Totaal verhaalbare kosten op eindw aarde per  31-12-2032 81.042.840€              

Totaal verhaalbare kosten op netto contante waarde per 01-07-2020 65.968.762€              
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c. de kosten van het vrijmaken van de gronden in het exploitatieplangebied van persoonlijke rechten en 
lasten, eigendom, bezit of beperkt recht en zakelijke lasten; 

d. de kosten van sloop, verwijdering en verplaatsing van opstallen, obstakels, funderingen, kabels en 

leidingen in het exploitatieplangebied.  
 
Ad a en b.  De waarde van de gronden en niet te handhaven opstallen in het exploitatieplangebied 

De inbrengwaarde van de binnen het exploitatieplangebied gelegen benodigde gronden is voor het 

exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 2010’ gebaseerd op een taxatie van februari 2011 van de 
onafhankelijke taxateurs Meander grondverwerving en advies en ing. P.G. Strijbos Adviesbureau. De 

totale inbreng van gronden (en opstallen en bijkomende schaden) is in het exploitatieplan ‘Kampershoek-
Noord 2010’ gewaardeerd op een totaalbedrag van ruim € 26.391.861 (prijspeil 1-1-2011). Dit taxatie-
rapport is bijgevoegd als bijlage 10.2 bij dit exploitatieplan. 

 
In de voorbereiding op de 1e herziening van het exploitatieplan Kampershoek-Noord 2010 is in 2017 aan 
de heer drs. K.F.J.P. de Bont RT, als adviseur bestuursrechtelijke schadevergoedingen en register-

taxateur van onroerende zaken (NRVT) verbonden aan Steenhuijs Grondzaken B.V., gevraagd aan te 
geven of er aanleiding is tot hertaxatie van de inbrengwaarden. De taxateur heeft kenbaar gemaakt dat er 

diverse oorzaken zijn die aanleiding geven tot een hertaxatie. Dit als gevolg van onder meer de inmiddels 

gewijzigde omstandigheden in onder meer de marktontwikkeling. De inbrengwaarde van de gronden is, in 
het besluit tot 1e herziening, gehertaxeerd naar de peildatum 1 januari 2017, vastgesteld overeenkomstig 
toepassing van de artikelen 40b-40f van de onteigeningswet. Waar het gaat om bebouwde onroerende 

zaken is voor de daarvoor in aanmerking komende objecten uitgegaan van een waarde overeenkomstig 

onteigeningsschadeloosstelling.  
 

Voor deze hertaxatie is ten aanzien van de onbebouwde gronden van derden uitgegaan van het 
uitgangspunt dat er geen sprake is van onteigening. Deze inbrengwaarden zijn daarom, conform de 
eerste zin van artikel 6.13 lid 5 Wro, geraamd met toepassing van de artikelen 40b tot en met 40f van de 

onteigeningswet. 
 
In het kader van de vaststelling van het besluit tot 2e herziening van het exploitatieplan in eveneens 2017 

is aan de taxateur de vraag voorgelegd of de aanleiding en inhoud van het op dat moment voorgenomen 
besluit aanleiding gaven tot herwaardering van de getaxeerde waarde per 1 januari 2017. Door de 

taxateur is op dat moment geoordeeld dat de getaxeerde waarde per 1 januari 2017 geen aanpassing 

behoeft.4 
 
In het kader van de voorbereiding van het besluit tot 3e herziening van het exploitatieplan is aan de 

taxateur opnieuw de vraag voorgelegd of de aanleiding en inhoud van het voorgenomen besluit aanleiding 
geven tot herwaardering van de getaxeerde waarden per 1 juli 2020. Door de taxateur is geoordeeld dat 

een hertaxatie nodig is. Deze hertaxatie per 1 juli 2020 is opgenomen als bijlage 10.1 bij het exploitatie-

plan. De inbrengwaarde van de gronden is, in het besluit tot 3e herziening, gehertaxeerd naar de 
peildatum 1 juli 2020, vastgesteld overeenkomstig toepassing van de artikelen 40b-40f van de 
onteigeningswet. Waar het gaat om bebouwde onroerende zaken is voor de daarvoor in aanmerking 

komende objecten uitgegaan van een waarde overeenkomstig onteigeningsschadeloosstelling.  

 

 
4 Deze verklaring was als bijlage 10.3 opgenomen in het besluit tot 2e herziening van het exploitatieplan. 
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De totale inbrengwaarde van de gronden met opstallen en bijkomende schaden binnen het exploitatie-
plangebied bedraagt per 1 juli 2020, na hertaxatie, in totaal € 29.732.649, welk bedrag als volgt kan 

worden gespecificeerd. 

 

 
 
Een overzicht van de inbrengwaarde per eigendom is in bijlage 14.3 opgenomen.  

 
Ad c.  De kosten van het vrijmaken van de gronden in het exploitatieplangebied van persoonlijke 

rechten en lasten, eigendom, bezit of beperkt recht en zakelijke lasten  

Deze kosten worden ingeschat op nihil. 
 
Ad d.  De kosten van sloop, verwijdering en verplaatsing van opstallen, obstakels, funderingen, 

kabels en leidingen in het exploitatieplangebied 

Bij de bepaling van de inbrengwaarde is rekening gehouden met de sloop van voor de realisatie van de 
nieuwe bestemming niet te handhaven opstallen. Het gaat om een aantal woonhuizen met bijgebouwen 

en boerderijen. In het overzicht in bijlage 14.3 is dit aangeduid in de kolom ‘sloopkosten’. De kosten voor 
de nog te slopen opstallen maken onderdeel uit van de geactualiseerde saneringsraming, die is 
opgenomen als bijlage 14.1. De kosten voor de reeds gesloopte opstallen zijn opgenomen conform de 

daadwerkelijk gerealiseerde kosten. Het totaal van de gemaakte of nog te maken kosten voor het slopen 
van de opstallen bedraagt € 426.675. 
 

4.5.2. Onderzoekskosten (6.2.4 a Bro) 

De kosten voor onderzoeken die nodig zijn in het kader van het bestemmingsplan en het realiseren van 

het plan, zijn meegenomen in de exploitatieopzet en bedragen in totaal € 1,04 mln. De gerealiseerde en 
nog te maken onderzoekskosten hebben betrekking op: 

 bodemverontreiniging en -sanering; 
 explosieven; 
 asbest; 

 geluidhinder; 
 externe veiligheid; 
 archeologie; 

 flora en fauna; 
 verkeer; 

 risicoanalyse planschade; 

 marktonderzoek; 
 PFAS-onderzoek. 
 

Onderdeel Art. Wro Taxatiewaarde

1-jul-20

Inbrengw aarden gronden (6.2.3.a)  €           20.111.580 

Inbrengw aarde opstallen met ondergrond (6.2.3.b)  €             7.457.094 

Bijkomende schadeloosstelling (6.2.3.a+b)  €             1.737.300 

Afkoop zakelijke rechten (6.2.3.c)  €                          -   

Sloopkosten (6.2.3.d)  €                426.675 

Totaal  €           29.732.649 
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In totaal is per 1 juli 2020 voor € 1.015.163 aan onderzoeken verricht. De nog te verrichten onderzoeken 
hebben betrekking op asfalt, asbest en bodemverontreiniging. De kosten voor de nog te verrichten 

onderzoeken zijn (hoofdzakelijk) afkomstig van de geactualiseerde saneringsraming, die als bijlage 14.1 is 

opgenomen. De restantprognose bedraagt € 30.560. 
 
4.5.3. Bodemsanering/grondwerken en voorzieningen binnen het exploitatieplangebied (6.2.4 b t/m 

c Bro) 

 
Bodemsanering en grondwerken 
De gemeente Weert heeft in het verleden een aantal percelen gesaneerd. De gerealiseerde sanerings-

kosten bedragen € 1.619.622. De saneringsraming voor de nog te verrichten saneringen is geactualiseerd 
per 1 juli 2020. Deze raming bedraagt € 298.860. In deze saneringsopgave is rekening gehouden met de 

sanering van:  

 bebouwde percelen 
 asfalt 
 grond onder asfalt 

 asbestsanering 

 
De raming voor de nog te realiseren kosten van grondwerken is gebaseerd op een geactualiseerde 

civieltechnische raming per 1 juli 2020 van bureau Kragten. Deze raming is opgenomen als bijlage 14.2. 
Uitgangspunt ten aanzien van het grondwerk is om het lagergelegen deel van het exploitatieplangebied op 
te hogen. De gemeente heeft reeds een deel van de kavels opgehoogd. De totale (historische) kosten 

bedragen per 1 juli 2020 € 499.775.  
De nog te realiseren kosten van grondwerken, als onderdeel van het bouwrijp maken van de openbare 
ruimte en het uitgeefbaar gebied, bedragen € 4.727.888. 

De werkzaamheden van het opbreken van bestaande verhardingen en obstakels zijn nagenoeg 
gerealiseerd (€ 293.409). De nog te realiseren kosten worden geraamd op € 2.593. 

 

De totale kostenraming voor bodemsanering en grondwerk bedraagt € 7.442.092. 
 
Aanleg van voorzieningen binnen het exploitatieplangebied 

De raming voor de nog te realiseren kosten van de aanleg van voorzieningen binnen het exploitatieplan-

gebied zijn (grotendeels) gebaseerd op een geactualiseerde civieltechnische raming per 1 juli 2020 van 
bureau Kragten. 

 
Onder de aanleg van voorzieningen wordt verstaan de aanleg van onder meer: 
 Nutsvoorzieningen. Betreft de aanleg van en, indien van toepassing, verplaatsing of aanpassingen 

van nutsvoorzieningen, waaronder in ieder geval worden verstaan: gas-, water-, elektriciteits-, cai-, 
telecommunicatieleidingen, inclusief de benodigde bovengrondse voorzieningen, zoals transformator-
huisjes, verdeelstations en verdeelkasten. 

 Riolering. Betreft de aanleg van een gescheiden stelsel met een pompgemaal inclusief persriool. 
 Wegen, kunstwerken en het verhogen van een hoogspanningsmast. Onder wegen wordt verstaan de 

aanleg van de centrale hoofdweg, interne openbare wegen, fietspad en onderhoudspaden.  

 Aanleg openbare verlichting. 
 Aanbrengen definitieve inritconstructies. 
 Het plaatsen van straatmeubilair, straatnaamborden, markeringen, verkeers- en waarschuwings-

borden, bebakeningen en belijning. 
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 Groenvoorzieningen. Betreft het kappen van bomen en de aanleg van groenstroken, wadi’s, sloten 
en water. 

 Brandkranen. 

 Archeologie. 
 
Het totaal van de kostenraming aanleg voorzieningen bedraagt € 11.795.333. Hiervan is per 1 juli 2020 

€ 5.318.733 gerealiseerd. De restantprognose bedraagt € 6.476.600. 

 
De totale kosten van de posten 6.2.4 b tot en met c Bro bedragen € 19.237.425. Voor een nadere 

specificatie en technische omschrijvingen wordt verwezen naar bijlage 14.1 ‘Saneringskosten’, bijlage 
14.2 ‘Civieltechnische kostenraming’ en bijlage 14.3 ‘Detailuitwerking ramingen kosten exploitatieopzet’. 
 

4.5.4. Kosten van maatregelen, plannen, besluiten en rechtshandelingen (6.2.4 d Bro) 

Binnen het exploitatieplangebied dienen werkzaamheden en mitigerende maatregelen te worden verricht 
voor het foerageergebied van de steenuil. De kosten voor de werkzaamheden en maatregelen zijn 
geraamd op € 49.000. 

 

4.5.5. Kosten met betrekking tot voorzieningen buiten het exploitatieplangebied (6.2.4 e Bro) 

Onderstaande kosten zijn kosten buiten het plangebied, die op basis van de criteria profijt, toerekenbaar-
heid en proportionaliteit deels zijn toe te rekenen aan het exploitatieplangebied. De kosten zijn 

opgenomen en verantwoord in het ‘meerjaren investeringsplan bovenwijkse voorzieningen’ behorende bij 
de structuurvisie fase 1, zoals vastgesteld door de raad op 18 maart 2009. 

 

Hoofdontsluiting Kampershoek-Noord 
Het nieuwe bedrijventerrein wordt door middel van twee ontsluitingen ontsloten. In de ruimtegebruikskaart 
is de hoofdontsluiting aangeduid, gelegen aan de Ringbaan-Noord, op de zuidgrens van het exploitatie-

plangebied. In totaal wordt 75% toegerekend aan het exploitatieplangebied. Daarnaast wordt 25% gedekt 

uit de algemene middelen. 
 

Tweede ontsluiting Kampershoek-Noord 
Aan de Ringbaan-Noord op de zuidgrens in het westelijk deel van het exploitatieplangebied wordt een 
tweede ontsluiting aangelegd. Deze ontsluiting kan voor 100% worden toegerekend aan Kampershoek-

Noord. 
 
Op de ruimtegebruikskaart (bijlage 4) zijn de twee hoofdontsluitingen voor Kampershoek-Noord op de 

Ringbaan aangeduid. De ontsluitingen zijn in 2015 aangelegd. De totale toerekenbare kosten voor het 
exploitatieplan bedragen € 819.020.  

 

4.5.6. Kosten voor toekomstige grondexploitaties (6.2.4 f Bro) 

Voor dit plan worden binnen het exploitatieplangebied geen voorzieningen gerealiseerd die deels 
toerekenbaar zijn aan toekomstige grondexploitaties.  
 

4.5.7. Plankosten en VTU (6.2.4 g t/m j Bro) 

Onder de plankosten vallen kosten voor het opstellen van ruimtelijke plannen, ontwerpcompetities, 
provinciale apparaatskosten en VTU.  
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In het exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 2010’ werd voor de bepaling van de verhaalbare plankosten 
gebruikgemaakt van het ontwerp van de ministeriële regeling zoals die in januari 2010 is gepubliceerd. 

Deze toepassing (van een ontwerpregeling) was eerder door de Afdeling bestuursrechtspraak van de 

Raad van State ook gesanctioneerd. In het exploitatieplan is bepaald dat zodra de definitieve regeling 
wordt ingevoerd, het exploitatieplan op dit onderdeel zou worden herzien. 
 

De minister van IenM heeft in 2017 deze definitieve regeling vastgesteld en gepubliceerd. De regeling is in 

werking getreden op 1 april 2017. Voor de raming van de plankosten is vanaf de 1e herziening van het 
exploitatieplan gebruikgemaakt van de vastgestelde ministeriële regeling. Verwezen wordt naar bijlage 13 

van dit exploitatieplan, waar de geactualiseerde vragen- en productenlijst en het resultaatsoverzicht van 
de toepassing van de ministeriële regeling zijn opgenomen. De totale te verhalen plankosten bedragen op 
basis van de uitkomsten van de plankostenscan € 8.779.811.  

 

 
 
Ingevolge artikel 6 van de ministeriële regeling dienen de plankosten in de exploitatieopzet te worden 

opgenomen in het jaar van eerste vaststelling van het exploitatieplan.  

 
Uit artikel 2 van de ministeriële ‘Regeling plankosten exploitatieplan’ volgt dat onder meer de kosten van 

voorbereiding, directievoering en toezicht op de uitvoering van werkzaamheden inzake bodemsanering 
geen onderdeel uitmaken van de forfaitaire toepassing van de plankostenregeling. De kosten van VTU 
over de werkzaamheden bodemsanering dienen in een exploitatieplan afzonderlijk te worden opgenomen. 

Met betrekking tot de kosten van bodemsanering bedragen de gerealiseerde en te ramen kosten van VTU 
in totaal € 54.153. 
 

De totale te verhalen plankosten en VTU bedragen € 8.833.964.  
 

4.5.8. Tijdelijk beheer 

De kosten bestaan uit de tijdelijke voorzieningen en tijdelijke werkzaamheden tijdens de grondexploitatie-

periode. Dit zijn onder meer aanleg tijdelijke infrastructuur, wegen, maaien grasvelden, gronddepot en 
onderhoud van de openbare ruimte gedurende de realisatie van het plan. De totale kosten voor tijdelijk 
beheer bedragen € 1.229.099. 

 
4.5.9. Ramingen van planschade 

In totaal is per 1 juli 2020 voor € 37.212 aan planschadevergoedingen uitgekeerd. Voor de resterende 
periode worden geen kosten voor planschade voorzien.  

 

4.5.10. Niet-terugvorderbare belastingen 

Er is geen sprake van kosten voor niet-terugvorderbare belastingen. 
 

Resultaat invulling Art. Wro Resultaat 

ministeriele regeling plankosten 2017 plankostenscan

 Opstellen gemeentelijke plannen (ruimt. ordening in plankostenscan) (art. 6.2.4.h.)  €             268.015 

Voorbereiding en Toezicht Uitvoering (art. 6.2.4.g)  €          3.899.523 

Plankosten (gemeentelijke apparaatskosten) (art. 6.2.4.j.)  €          4.612.274 

Totaal  €          8.779.811 
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4.5.11. Rentekosten 

De totale toerekenbare rentekosten vanuit de gerealiseerde verhaalbare kosten tot en met 1 juli 2020 
bedragen € 4.752.267. Voor de geraamde kosten vanaf 1 juli 2020 geldt dat de verhaalbare kosten per  
1-7-2020 zijn berekend op basis van netto contante waarde. 

 

4.6. Opbrengsten 

De opbrengsten uit exploitatie zijn limitatief beschreven in het Bro (artikel 6.2.7). De opbrengsten in dit 
exploitatieplan bestaan uit grondopbrengsten door de verkoop van uitgeefbaar gebied (fictie van 

gemeentelijke gronduitgifte) en uit subsidies. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de opbrengsten 
in het exploitatieplangebied. De bedragen zijn eerst nominaal weergegeven, vervolgens is de netto 

contante waarde van het totaal aan opbrengsten bepaald.  

 

 
 
4.6.1. Opbrengst uit gronduitgifte 

De opbrengsten in dit exploitatieplan bestaan voor het grootste deel uit grondopbrengsten door de 

(fictieve) verkoop van uitgeefbaar gebied. Uitgegaan is van geraamde marktconforme uitgifteprijzen die 
passen binnen de bandbreedte zoals opgenomen in de vastgestelde grondprijzenbrief 2020 van de 
gemeente Weert, respectievelijk van de opbrengsten uit gerealiseerde gronduitgiftetransacties. Ingevolge 

de grondprijzenbrief 2020 is de uitgifteprijs voor de te realiseren hotelkavel gebaseerd op een taxatie, 
uitgevoerd door een extern deskundige. Ten aanzien van de taxatie van de uitgifteprijs voor de hotelkavel 

wordt door de taxateur uitgegaan van een uitgifteprijs vrij op naam, exclusief btw. Voor de toepassing van 

het exploitatieplan is de getaxeerde vrij-op-naamprijs aangepast naar een uitgifteprijs kosten koper, wat 
neerkomt op een neerwaartse correctie van 0,25% van de getaxeerde waarde. 
Het vastgestelde grondprijsbeleid voor 2020 van de gemeente Weert is opgenomen in bijlage 20. De in de 

exploitatieopzet opgenomen uitgifteprijzen zijn in onderstaande tabel weergegeven: 

 

Opbrengsten

Art. Bro Omschrijving Opbrengsten

6.2.7 a) opbrengsten van uitgifte van de gronden in het exploitatiegebied 69.956.083€              

6.2.7 b) opbrengsten van bijdragen en subsidies van derden 194.814€                   

6.2.7 c) opbrengsten i.v.m. het in exploitatie brengen van gronden in de naaste toekomst -€                              

Totaal opbrengsten exploitatie (nominaal) 70.150.898€             

Opbrengstenstijgingen 3.035.753€                

Toekomstige rentebaten (excl. rentelasten) 12.503.428€              

Totaal opbrengsten op eindw aarde per 31-12-2032 85.690.079€              

Totaal opbrengsten op netto contante waarde per 01-07-2020 69.751.608€              
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Op basis van het programma en de bovenstaande verkoopprijzen bedraagt de totale opbrengst uit grond-
uitgifte € 69.956.083 nominaal op prijspeil 1 juli 2020. 

 

4.6.2. Subsidies en bijdragen derden (artikel 6.2.7 b) 

De subsidie betreft een rijksbijdrage (FES-subsidie) voor het deels verwijderen van zinkassen onder de 
Heerweg.  

De subsidie is in 2009 verstrekt en bedraagt € 194.814. 
 

4.7. Vaststelling maximaal verhaalbare kosten 

De maximaal te verhalen kosten zijn wettelijk begrensd (artikel 6.16 Wro). Als de totale netto contante 

kosten, na aftrek van bijdragen van derden en bijdragen van andere grondexploitaties, hoger zijn dan de 
geraamde netto contante opbrengsten uit gronduitgifte, dan kunnen slechts kosten worden verhaald tot 

maximaal het niveau van de netto contante opbrengsten uit gronduitgifte. Dit wordt de macroaftopping 

genoemd. Voor voorliggend exploitatieplan ziet dit er als volgt uit.  
 

 
 
De netto contante opbrengsten door gronduitgifte zijn hoger dan het totaal aan verhaalbare kosten. De 

verhaalbare kosten kunnen hierdoor volledig worden toegerekend aan de uitgeefbare eigendommen. Het 
maximaal bedrag aan te verhalen kosten bedraagt € 65.691.236.  
 

Uitgifte bouwrijpe gronden prijs per m² m² uitgeefbaar opbrengsten

Zichtlocatie A2 165,00€      69.916 11.536.140€               

Hotellocatie 140,68€      15.706 2.209.463€                 

Regulier Ringbaan-Noord 155,00€      49.490 7.670.950€                 

Overige kavels A 135,00€      47.401 6.399.135€                 

Overige kavels B 123,64€      1.945 240.472€                    

Ambulancepost 142,43€      1.953 278.160€                    

Logistiek A 130,00€      3.311 430.430€                    

Logistiek B 116,98€      188.069 21.999.999€               

Logistiek C 124,08€      68.610 8.513.253€                 

Logistiek D 123,64€      86.367 10.678.081€               

Uitgeefbare groenstrook 0,00015€    6.613 1€                               

Totaal 539.381 69.956.083€               

Macroaftopping verhaalbare kosten

Totaal verhaalbare kosten 65.968.762€           

af: opbrengsten subsidies en bijdragen 277.525€                

Totaal  verhaalbare kosten (ncw per 01-07-2020) 65.691.236€          

Totaal opbrengsten door gronduitgifte (ncw per 01-07-2020) 69.474.083€           
 

Maximum te verhalen kosten 65.691.236€           
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4.8. Exploitatiebijdrage per eigendom 

In artikel 6.18 Wro is bepaald op welke wijze de toedeling van de te verhalen kosten over het uitgeefbaar 

gebied wordt berekend. Hiervoor dienen volgens de wettekst achtereenvolgens uitgiftecategorieën (artikel 
6.18 Wro lid 1), basiseenheden (lid 2), gewichten (lid 3) het totale aantal gewogen eenheden (lid 4) en het 
verhaalbare bedrag per gewogen eenheid (lid 5) vastgesteld te worden. De omslagmethode is in deze 

paragraaf verder uitgewerkt.  

 
Lid 1  Uitgiftecategorieën  

De uitgiftecategorieën in deze exploitatieopzet zijn gebaseerd op type uitgifte (bedrijventerrein) en 
segment. We onderscheiden de volgende uitgiftecategorieën:  
 Zichtlocatie A2 

 Hotellocatie 
 Regulier Ringbaan-Noord  
 Overige kavels A 

 Overige kavels B 
 Ambulancepost 

 Logistiek A 

 Logistiek B 
 Logistiek C 
 Logistiek D 

 Uitgeefbare groenstrook 
 

Lid 2  Basiseenheden 

Als basiseenheid bij de verschillende categorieën wordt de vierkante meter uitgeefbare oppervlakte 
gehanteerd.  
 

Lid 3  Gewichten 

De gewichtsfactoren betreft de verhouding tussen de voor de verschillende uitgiftecategorieën geldende 
uitgifteprijzen per basiseenheid. In de volgende tabel kan dit als volgt worden weergegeven: 

 

 

Bepaling gewogen eenheden prijs factor aantal m² gewogen eenheden gewogen eenheden

per m² nominaal op ncw

Zichtlocatie A2 165,00€       1,269 69.916 88.740 86.383

Hotellocatie 140,68€       1,082 15.706 16.996 16.989

Regulier Ringbaan-Noord 155,00€       1,192 49.490 59.007 58.545

Overige kavels A 135,00€       1,038 47.401 49.224 48.202

Overige kavels B 123,64€       0,951 1.945 1.850 1.849

Ambulancepost 142,43€       1,096 1.953 2.140 2.301

Logistiek A 130,00€       1,000 3.311 3.311 3.310

Logistiek B 116,98€       0,900 188.069 169.231 170.557

Logistiek C 124,08€       0,954 68.610 65.487 65.461

Logistiek D 123,64€       0,951 86.367 82.139 82.107

Uitgeefbare groenstrook 0,00015€     0,0000012 6.613 0,0077 0,0077

Totaal 539.381       538.124                        535.704                        

* Prijs per m², factor, gew ogen eenheden nominaal, gew ogen eenheden ncw  na afronding
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Lid 4  Totaalaantal gewogen eenheden  

De uitgeefbare oppervlakte per uitgiftecategorie wordt vermenigvuldigd met de bijbehorende gewichts-

factor. Het totale aantal gewogen eenheden wordt bepaald door de optelsom per uitgiftecategorie. 
Vervolgens worden de gewogen eenheden gefaseerd in de tijd (waarbij rekening is gehouden met de 
opbrengstindexering), waarna het aantal gewogen eenheden op netto contante waarde kan worden 

bepaald. 

Het totale aantal gewogen eenheden op netto contante waarde per 1 juli 2020 komt uit op 535.704 
eenheden. Verwezen wordt naar bijlage 18 (overzicht gewogen eenheden totale uitgeefbaar gebied), 

waarin een specificatie van deze berekening is opgenomen.  
 
Lid 5  Het verhaalbare bedrag per gewogen eenheid 

Het verhaalbare bedrag per gewogen eenheid wordt bepaald door het totaal aan verhaalbare kosten op 
netto contante waarde per 1 juli 2020 te delen door het totale aantal gewogen eenheden op netto contante 
waarde per 1 juli 2020. 

 

 
 
De hoogte van de bruto-exploitatiebijdrage per datum netto contante waarde van een eigendom wordt 

vervolgens bepaald door het totale aantal gewogen eenheden per eigendom te vermenigvuldigen met het 

verhaalbare bedrag per gewogen eenheid. De bruto-exploitatiebijdrage is rentedragend vanaf 1 juli 2020, 
op basis van een rente van 1,66% per jaar. In onderstaande tabel is een voorbeeldberekening voor 

eigendom 3.1 uitgewerkt. 
 

 
 

In bijlage 19 (gewogen eenheden per eigendom) is het aantal gewogen eenheden per eigendom 
inzichtelijk gemaakt. In bijlage 22 (specificatie exploitatiebijdrage per eigendom) is voor alle eigendommen 
de berekening van de bruto- en netto-exploitatiebijdrage inzichtelijk gemaakt.  

 

4.9. Gerealiseerde kosten en opbrengsten 

Ingevolge artikel 6.2.8 Bro wordt vermeld dat per 1 juli 2020 € 14.551.133 van de totale verhaalbare 
kosten (de inbrengwaarde en de plankosten daarvan uitgezonderd) zijn gerealiseerd (53,6% van de totale 

nominaal geraamde kosten). Wordt uitgegaan van de totale verhaalbare kosten inclusief inbrengwaarde 
en plankosten, dan bedraagt dit percentage 80,8%. 

Berekening verhaalbaar bedrag per eenheid

Som der gew ogen eenheden (artikel 6.18 lid 4 Wro) 535.704

Maximaal te verhalen kosten (met toepassing van artikel 6.16 Wro) 65.691.236€        

Verhaalbare bedrag per gewogen eenheid (artikel 6.18 lid 5 Wro) 122,63€               

EXPLOITATIEBIJDRAGE: Eigendom 3.1

Gewogen eenheden Bruto exploitatie- Bruto 
eigendom op NCW bijdrage per eenheid exploitatiebijdrage

Eigendom betaalt: 329.524,27                               122,63                   

Aandeel Inbrengwaarde Aandeel
uitgeefbaar eigendom inbrengwaarde

Correctie: aandeel uitgeefbaar 70,76% 22.145.817€           
Correctie: door eigenaar aangelegde voorzieningen

Te betalen/te ontvangen als financiële voorwaarde bij omgevingsvergunning:

40.408.264€                    

15.670.694€                    
-€                               

24.737.570€                    



11 maart 2021 
exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 3e herziening’ 

 hoofdstuk 4 Exploitatieopzet 
pagina 54 

 
 

  

De gerealiseerde opbrengsten bedragen € 194.814. In bijlage 16 is een overzicht weergegeven van de 
gerealiseerde kosten en opbrengsten per jaarschijf. 

 

4.10. Wijze van kostenverhaal 

Burgemeester en wethouders verhalen de kosten op de aanvrager van een omgevingsvergunning voor 
het bouwen. Voordat een omgevingsvergunning wordt verleend, wordt de exploitatiebijdrage berekend 

zoals aangegeven in paragraaf 4.8. 

Op de aldus berekende bruto-exploitatiebijdrage worden de volgende kosten in mindering gebracht: 
 De inbrengwaarde van de betreffende gronden zoals opgenomen in het exploitatieplan. Het gaat 

daarbij om de inbrengwaarde van de uit te geven gronden van het betreffende eigendom. 

 De kosten die voor rekening van een aanvrager van een omgevingsvergunning in verband met de 

exploitatie zijn gemaakt. Deze kosten kunnen niet hoger zijn dan aangegeven in het laatst 
vastgestelde exploitatieplan. De aanvrager van een omgevingsvergunning moet aantonen dat de 

werken en werkzaamheden waarop de kosten betrekking hebben, zijn gemaakt conform de eisen die 
het exploitatieplan stelt. Ten aanzien van de kosten dient een accountantsverklaring te worden 
overgelegd. 

 
Burgemeester en wethouders verbinden aan het verlenen van de omgevingsvergunning als voorwaarde 
een termijn voor het betalen van de exploitatiebijdrage en stellen, indien die voorwaarde inhoudt dat de 

gehele of gedeeltelijke betaling na de start van de bouw plaatsvindt, daarbij ook voorwaarden omtrent het 
stellen van zekerheden door de aanvrager van de omgevingsvergunning.  

 

Daarnaast is er de mogelijkheid dat door het gemeentebestuur het kostenverhaal plaatsvindt via 
posterieure overeenkomst. 
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5. REGELS 

 

 
Artikel 1. Begrippen 
1.1. De begrippen die zijn opgenomen in de ‘Regels van het bestemmingsplan “Kampershoek-Noord 

2010”’ respectievelijk in de ‘Regels van het bestemmingsplan “Kampershoek-Noord 2010, 2e 
partiële herziening”’, de ‘Regels van het bestemmingsplan “Kampershoek-Noord 2010, 3e partiële 
herziening”’ en de ‘Regels van het bestemmingsplan “Kampershoek-Noord 2010, 4e partiële 

herziening”‘, zijn van overeenkomstige toepassing op de hier opgenomen ‘Regels exploitatieplan 
“Kampershoek-Noord 2010 3e herziening”’, tenzij in deze regels anders is aangegeven. 

1.2. Daarnaast wordt in deze regels verstaan onder: 

a. Aanleg nutsvoorzieningen: het uitvoeren van de werken en werkzaamheden, zoals 
omschreven in paragraaf 2.2 van het exploitatieplan. 

b. Aanbestedingskader: het normenkader van de gemeente Weert voor het inkopen en 

aanbesteden van leveringen, werken en diensten, bestaande uit: 

1. paragraaf 5.5 van het document ‘Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 gemeenten 
Leudal, Nederweert, Roermond en Weert’, zoals dat is vastgesteld bij besluit van de 

raad van de gemeente Weert d.d. 13 maart 2013 versie augustus 2015, en zoals deze in 
bijlage 12.1 van dit exploitatieplan is opgenomen; 

2. artikel 1, 6.1 tot en met 6.4, 9 en 11 van het ‘Inkoop- en aanbestedingsreglement 2013 

gemeenten Leudal, Nederweert, Roermond en Weert’, zoals dat is vastgesteld bij besluit 

van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert d.d. 29 januari 2013 versie 
augustus 2015 en zoals opgenomen in bijlage 12.2 van dit exploitatieplan; 

3. paragraaf 3.6 van de toelichting op het onderhavige exploitatieplan. 
c. Aanbestedingsprotocol: beschrijving van de wijze waarop de opdracht voor een werk, 

werkzaamheid, levering of dienst voor de inrichting van de openbare ruimte wordt gegund. 

d. Afwijkingszone 1: de op de ruimtegebruikskaart als zodanig aangeduide zone voor de 
toepassing van artikel 9.3 van de regels. 

e. Bergingswatergang: een binnen het exploitatieplangebied aan te leggen watergang, als 

onderdeel van de openbare ruimte, zoals aangeduid op de ruimtegebruikskaart. 
f. Bestek: een uitwerking van de ruimtegebruikskaart en de kwaliteitsomschrijving naar: 

1. een definitief ontwerp, en: 

2. een omschrijving van de op basis van het definitief ontwerp uit te voeren werken en 
werkzaamheden inzake het bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied, de aanleg van 
nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte, met bijbehorende 

tekeningen, en: 

3. een directieraming; 
dit alles opgesteld en opgemaakt op basis van de eisen als gesteld in de Standaard RAW-

bepalingen 2015, zoals uitgegeven door CROW, uitgave 480, gevestigd te Ede. 
g. Bestemmingsplan: 

1. het voor het desbetreffende gedeelte van het exploitatieplangebied geldende 

bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010’, als vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.0988.BPKampershoekNrd-VA01; 

2. het voor het desbetreffende gedeelte van het exploitatieplangebied geldende 

bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 2e partiële herziening’, als vervat in het 
GML-bestand NL.IMRO.0988.BPKampershN2010PH2-VA01; 
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3. het voor het desbetreffende gedeelte van het exploitatieplangebied geldende 
bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 3e partiële herziening’, als vervat in het 

GML-bestand NL.IMRO.0988.BPKampershN2010PH3-VA01. 

4. het voor het desbetreffende gedeelte van het exploitatieplangebied geldende 
bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 4e partiële herziening’, als vervat in het 
GML-bestand NL.IMRO.0988.BPKampershN2010PH4-VA01. 

h. Bouwrijp maken van de openbare ruimte: het uitvoeren van de werken en werkzaamheden, 

als onderdeel van de inrichting van de openbare ruimte, zoals omschreven in paragraaf 2.3 
van het exploitatieplan. 

i. Bouwrijp maken van de openbare ruimte ten behoeve van een bouwperceel: het geheel van 
de navolgende werken en werkzaamheden, als onderdeel van het bouwrijp maken van de 
openbare ruimte: 

1. de aanleg van de hoofdontsluitingsas in bruikbare vorm, en 
2. indien het bouwperceel niet rechtstreeks grenst aan de hoofdontsluitingsas in bruikbare 

vorm, de aanleg van interne openbare wegen in een zodanige vorm dat deze geschikt 

zijn voor gebruik als bouwweg voor vracht- en personenautoverkeer, en in een zodanige 
omvang dat het bouwperceel rechtstreeks dan wel via eerder (al dan niet als bouwweg) 

aangelegde interne openbare wegen naar de hoofdontsluitingsas in bruikbare vorm 

wordt ontsloten, en 
3. de aanleg van openbare vuilwaterriolering vanaf het aansluitpunt voor het bouwperceel, 

rechtstreeks dan wel via eerder aangelegde openbare vuilwaterriolering, naar het 

aansluitpunt van het bestaande gemeentelijke rioleringsstelsel, en 

4. de aanleg van openbare hemelwaterriolering vanaf het aansluitpunt voor het bouw-
perceel, rechtstreeks dan wel via eerder aangelegde openbare hemelwaterriolering, 

naar een bergingswatergang of wadi. 
j. Bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied: het uitvoeren van de werken en 

werkzaamheden, zoals omschreven in paragraaf 2.1 van dit exploitatieplan. 

k. Bouwweg: een weg met een al dan niet tijdelijk karakter bestemd als interne openbare weg of 
als hoofdontsluitingsas, die voldoet aan de eisen die daarvoor zijn opgenomen in de 
kwaliteitsomschrijving. 

l. Burgemeester en wethouders: het college van burgemeester en wethouders van Weert. 
m. Centrale hoofdweg: de binnen het exploitatieplangebied aan te leggen openbare centrale 

verbindingsweg, als onderdeel van de hoofdontsluitingsas, zoals aangeduid op de 

ruimtegebruikskaart. 
n. Eigendom: een samenstel van aan elkaar grenzende kadastrale percelen van eenzelfde 

eigenaar. 

o. Exploitatieplan: het exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 2010 3e herziening ’, met 
bijbehorende regels, toelichting en bijlagen, als vervat in het GML-bestand 

NL.IMRO.0988.EPKampershN2010H3-VA01. 

p. Exploitatieplangebied: het gebied waarop dit exploitatieplan betrekking heeft, zoals dat als 
zodanig is aangeduid in bijlage 2 van dit exploitatieplan. 

q. Gemeente: de gemeente Weert. 

r. Gebruiksgereed maken van de openbare ruimte: het uitvoeren van de werken en werkzaam-

heden, als onderdeel van de inrichting van de openbare ruimte, zoals omschreven in 
paragraaf 2.3 van het exploitatieplan. 

s. Hoofdontsluiting: een aansluiting van de centrale hoofdweg op de Ringbaan-Noord, als 
onderdeel van de hoofdontsluitingsas, zoals aangeduid op de ruimtegebruikskaart. 
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t. Hoofdontsluitingsas: de binnen het exploitatieplangebied als onderdeel van de openbare 
ruimte aan te leggen centrale hoofdweg met inbegrip van de beide hoofdontsluitingen en 

bijbehorende werken, zoals aangeduid op de ruimtegebruikskaart. 

u. Hoofdontsluitingsas in bruikbare vorm: de staat van aanleg van de centrale hoofdweg met 
een of beide hoofdontsluitingen in zodanige vorm dat deze geschikt zijn voor gebruik als 
bouwweg voor vracht- en personenautoverkeer, en in zodanige omvang dat het aangelegde 

gedeelte van de centrale hoofdweg via ten minste één van de beide hoofdontsluitingen is 

verbonden aan de Ringbaan-Noord. 
v. Inrichting van de openbare ruimte: het uitvoeren van werken en werkzaamheden voor de 

aanleg van de openbare ruimte als omschreven in paragraaf 2.3 van het exploitatieplan, 
bestaande uit de volgende groepen: 
1. het bouwrijp maken van de openbare ruimte; 

2. het gebruiksgereed maken van de openbare ruimte. 
w. Interne openbare weg: een binnen het exploitatieplangebied, als onderdeel van de openbare 

ruimte, aan te leggen openbare weg, met inbegrip van bijbehorende werken, zoals aangeduid 

op de ruimtegebruikskaart. 
x. Kwaliteitsomschrijving: omschrijving van de beoogde kwaliteit van de uit te voeren werken en 

werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied, de aanleg van 

nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte, bestaande uit de volgende 
onderdelen: 
1. het Inrichtingsplan Kampershoek 2020; 

2. het bestek Aanleg infrastructuur Kampershoek 2.0 fase 0 Overeenkomst met open 

posten; 
3. de Inrichtingseisen ontsluitingsweg hotelkavel; 

en zoals deze is opgenomen in bijlage 11 van het exploitatieplan. 
y. Ontsluitingspunt Afwijkingszone 1: de op de ruimtegebruikskaart als zodanig aangeduide 

deellocatie ten behoeve van de, al dan niet rechtstreekse, ontsluiting van het uitgeefbaar 

gebied binnen Afwijkingszone 1 naar de interne openbare weg buiten het gebied van 
Afwijkingszone 1. 

z. Openbare ruimte: gedeelte van het exploitatieplangebied, dat wordt ingericht met 

voorzieningen en aangewend als toekomstig openbaar gebied, onderverdeeld naar de 
functies hoofdontsluitingsas (onderscheiden naar centrale hoofdweg en hoofdontsluitingen), 

interne openbare weg, groen, grondwal, bergingswatergangen, wadi, fietspad en 

onderhoudspad en zoals dat is aangeduid op de ruimtegebruikskaart. 
aa. Regels: de onderhavige ‘Regels exploitatieplan “Kampershoek-Noord 2010 3e herziening”’. 
bb. Ruimtegebruikskaart: de als bijlage 4 bij dit exploitatieplan behorende kaart ruimtegebruik. 

cc. Uitgeefbaar gebied: gedeelte van het exploitatieplangebied, dat wordt aangewend voor 
gronduitgifte ten behoeve van de functies bedrijventerrein en horeca en groenstrook, als 

zodanig aangeduid op de ruimtegebruikskaart . 

dd. Voorzieningen: de werken bedoeld in artikel 6.2.5 Besluit ruimtelijke ordening, zoals die in het 
kader van de aanleg nutsvoorzieningen en de inrichting openbare ruimte binnen het 
exploitatieplangebied worden gerealiseerd. 

ee. Wadi: een binnen het exploitatieplangebied aan te leggen buffering- en infiltratievoorziening, 

als onderdeel van de openbare ruimte, zoals aangeduid op de ruimtegebruikskaart. 
ff. Werk: een constructie, als onderdeel van het bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied, de 

aanleg nutsvoorzieningen en/of de inrichting van de openbare ruimte. 
1.3. Begrippen kunnen in de regels zowel met als zonder hoofdletter zijn aangeduid. 
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Artikel 2.  Koppelingen 

2.1. Een omgevingsvergunning voor het bouwen op een bouwperceel in uitgeefbaar gebied wordt niet 

eerder verleend dan nadat: 
a. het bouwrijp maken van de openbare ruimte ten behoeve van dat bouwperceel is voltooid, 

dan wel 

b. naar het oordeel van burgemeester en wethouders genoegzaam is geborgd dat het bouwrijp 

maken van de openbare ruimte ten behoeve van dat bouwperceel is voltooid voordat met de 
bouw wordt aangevangen. 

 
Artikel 3.  Ruimtegebruik 
3.1. De oprichting van gebouwen ten behoeve van respectievelijk de bestemmingen ‘Bedrijventerrein’ 

en ‘Horeca’ vindt plaats binnen de in de ruimtegebruikskaart als ‘uitgeefbaar bedrijventerrein en 
horeca’ aangeduide gronden. 

3.2. De openbare ruimte, onderverdeeld naar de functies hoofdontsluitingsas (onderscheiden naar 

centrale hoofdweg en hoofdontsluitingen) interne openbare weg, groen, grondwal, 
bergingswatergangen, wadi, fietspad en onderhoudspad, wordt aangelegd binnen de in de 

ruimtegebruikskaart voor de respectievelijke functies als zodanig aangeduide gronden. 

 
Artikel 4.  Eisen voor de werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het uitgeefbaar 
gebied, de aanleg van nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte 

4.1. Het bouwrijp maken van het uitgeefbaar gebied, de aanleg van nutsvoorzieningen en de inrichting 

van de openbare ruimte vindt plaats volgens de eisen als opgenomen in de kwaliteitsomschrijving, 
en overeenkomstig het in artikel 5 bedoelde bestek waarmee door burgemeester en wethouders 

ingevolge artikel 5.2 is ingestemd dan wel, in geval van toepassing van artikel 5.4, het bestek dat 
voldoet aan de in artikel 5.4 bedoelde eisen. 

 

Artikel 5.  Bestekken 
5.1. Voor de uitvoering van werken en werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het uitgeefbaar 

gebied, de aanleg van nutsvoorzieningen, het bouwrijp maken van de openbare ruimte en het 

gebruiksgereed maken van de openbare ruimte wordt een bestek opgesteld, dat ter schriftelijke 
instemming aan burgemeester en wethouders dient te worden voorgelegd. Een bestek dient te 

voldoen aan de eisen die daartoe zijn opgenomen in de kwaliteitsomschrijving. 

De instemming met een bestek wordt geweigerd, indien het bestek in strijd is met de 
kwaliteitsomschrijving. 

5.2. Burgemeester en wethouders beslissen binnen acht weken na ontvangst van het in artikel 5.1 

bedoelde bestek of met het bestek wordt ingestemd. Zij kunnen de in de vorige volzin bedoelde 
termijn eenmaal verlengen met acht weken. 

5.3. Het is verboden te starten met de aanleg van de in artikel 5.1 bedoelde werken en werkzaam-

heden voordat de instemming op het bestek als bedoeld in artikel 5.1 heeft plaatsgevonden. 
5.4. In afwijking van het bepaalde in artikel 5.1, 5.2 en 5.3 is geen expliciet instemmingsbesluit vereist 

indien de bestekken worden opgesteld door of namens de gemeente, met dien verstande dat het 

bepaalde in artikel 5.1, tweede en derde volzin van overeenkomstige toepassing is op een bestek 

dat door of namens de gemeente is opgesteld. 
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Artikel 6.  Aanbesteding 
6.1. Op de aanbesteding van de werken en werkzaamheden binnen het exploitatieplangebied voor de 

inrichting van de openbare ruimte en de daarmee samenhangende diensten en leveringen zijn de 

Europese en nationale regels over aanbestedingen van overheidsopdrachten van toepassing. 
Voor zover deze regels niet van toepassing zijn, is op de in de vorige volzin bedoelde werken en 
werkzaamheden het aanbestedingskader van toepassing. 

6.2. Voorafgaand aan de start van de uitvoering van de in artikel 6.1 bedoelde werken, werkzaam-

heden, diensten en leveringen wordt een aanbestedingsprotocol ter instemming aan 
burgemeester en wethouders voorgelegd. De instemming met het aanbestedingsprotocol wordt 

geweigerd indien het aanbestedingsprotocol in strijd is het met bepaalde in artikel 6.1. 
6.3. Burgemeester en wethouders beslissen binnen acht weken na ontvangst van het aanbestedings-

protocol omtrent de instemming. Zij kunnen de in de vorige volzin bedoelde termijn eenmaal 

verlengen met acht weken. 
6.4. In het geval instemming is verleend aan een aanbestedingsprotocol, wordt, voorafgaand aan de 

start van de uitvoering van de in artikel 6.1 bedoelde werken, werkzaamheden, leveringen en 

diensten, een aanbestedingsverslag met een voorgenomen besluit tot gunning ter instemming 
voorgelegd aan burgemeester en wethouders. In het aanbestedingsverslag wordt ten minste 

vastgelegd op welke wijze de aanbestedingsprocedure is doorlopen. De instemming wordt 

geweigerd, indien de gevolgde aanbestedingsprocedure en/of het voorgenomen besluit tot 
gunning in strijd is/zijn met het aanbestedingsprotocol waarmee ingevolge artikel 6.2 is ingestemd. 
Het bepaalde in artikel 6.3 is van overeenkomstige toepassing op het besluit omtrent instemming 

met het aanbestedingsverslag met een voorgenomen besluit tot gunning. 

6.5. Het is verboden te starten met de uitvoering van de in artikel 6.1 bedoelde werken, werkzaam-
heden, leveringen en diensten, voordat burgemeester en wethouders met het in artikel 6.4 

bedoelde aanbestedingsverslag met voorgenomen besluit tot gunning hebben ingestemd. 
6.6. In afwijking van het bepaalde in artikel 6.2 tot en met 6.5 is geen expliciet instemmingsbesluit van 

burgemeester en wethouders vereist, indien het aanbestedingsprotocol, het aanbestedingsverslag 

en het voorgenomen besluit tot gunning worden opgesteld door of namens de gemeente, met dien 
verstande dat het bepaalde in artikel 6.1 eerste volzin van overeenkomstige toepassing is indien 
de gemeente geldt als opdrachtgever voor de in artikel 6.1 bedoelde werken, werkzaamheden, 

leveringen en/of diensten. 
 

Artikel 7.  Eindinspecties en tussentijdse inspecties 

7.1. Met het oog op het voldoen aan de regels kunnen (tussentijdse) inspecties plaatsvinden ter zake 
de uitvoering van de inrichting van de openbare ruimte en de oplevering daarvan aan of ten 
behoeve van de gemeente, waarbij door of namens burgemeester en wethouders wordt getoetst 

of de werken en voorzieningen voldoen aan de kwaliteitsomschrijving en het bestek waarmee 
tevoren is ingestemd. 

7.2. In het kader van de (tussentijdse) inspecties worden plannen voor de revisie van aangelegde 

riolering ter instemming voorgelegd aan burgemeester en wethouders. De in de vorige volzin 
bedoelde inspecties monden uit in een verklaring door of namens burgemeester en wethouders, 
waarin wordt vastgesteld of voldaan is aan de regels. 

7.3. De personen die zijn belast met de inspecties, hebben te allen tijde vrije toegang tot het 

exploitatieplangebied. 
 

Artikel 8.  Verbodsbepaling 
8.1. Het is verboden te handelen in strijd met de in artikel 2 tot en met 7 opgenomen regels en eisen. 
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8.2. Een overtreding van het verbod als bedoeld in artikel 8.1 wordt aangemerkt als een strafbaar feit. 
 

Artikel 9.  Regels met inachtneming waarvan kan worden afgeweken van de bij dit exploitatieplan 

opgenomen regels 
9.1. Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 2 tot en met 8, 

mits de afwijking past in een voorgenomen herziening van dit exploitatieplan. De omgevings-

vergunning als bedoeld in de vorige volzin wordt alleen verleend, indien de voorgenomen 

afwijking past in een ontwerpbesluit tot herziening van het exploitatieplan, zoals dat ten tijde van 
de ontvangst van de vergunningaanvraag met inachtneming van afdeling 3.4 Awb ter inzage is 

gelegd. 
9.2. Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van de regels van dit exploitatieplan, die 

betrekking hebben op de situering van voorzieningen, openbare ruimte (en de daarbinnen voor de 

respectievelijke functies hoofdontsluiting, centrale hoofdweg, interne openbare weg, groen, 
grondwal, bergingswatergangen, wadi, fietspad en onderhoudspad onderscheiden gronden) en 
uitgeefbaar gebied (en de daarbinnen voor de respectievelijke functies uitgeefbaar 

bedrijventerrein en horeca en uitgeefbare groenstrook onderscheiden gronden), wanneer uit 
inmeting van of uit andere feitelijke oorzaken in het exploitatieplangebied geringe maatverschillen 

zouden blijken ten opzichte van de in de ruimtegebruikskaart opgenomen maatvoering. De 

omgevingsvergunning wordt alleen verleend, indien de voorgenomen afwijking ten hoogste 15 
meter verschilt van de situering zoals aangegeven op de ruimtegebruikskaart, en voor het overige 
aan de regels van dit exploitatieplan alsmede aan (de regels van) het bestemmingsplan wordt 

voldaan. 

9.3. Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 3, waar het gaat 
om het wijzigen van de omvang en ligging van het gebied met de functieaanduiding interne 

openbare weg en van het uitgeefbaar gebied binnen de op de ruimtegebruikskaart aangeduide 
‘Afwijkingszone 1’. 
De omgevingsvergunning wordt alleen verleend, indien: 

a. de verlegging en/of wijziging van het gebied met de functieaanduiding interne openbare weg 
bijdraagt aan een doelmatige verkaveling van het uitgeefbaar gebied in Afwijkingszone 1, en: 

b. alle bouwpercelen binnen het uitgeefbaar gebied in Afwijkingszone 1 rechtstreeks dan wel via 

een binnen de genoemde zone aan te leggen interne openbare weg worden ontsloten naar 
het op de ruimtegebruikskaart als zodanig aangeduide ‘ontsluitingspunt Afwijkingszone 1’. 

 

Artikel 10.  Slotbepalingen 
10.1. Deze regels kunnen worden aangehaald als ‘Regels exploitatieplan “Kampershoek-Noord 2010 3e 

herziening”’. 
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6. GRONDVERWERVING EN EIGENDOM 

 

 
Het exploitatieplangebied kent een oppervlakte van circa 71,2 ha.  
 

Door de gemeente Weert is in het verleden voor de gebiedsontwikkeling van Kampershoek-Noord 2010 
een actieve grondpolitiek gevoerd. Per 1 juli 2020 is door de gemeente circa 49,1 ha in eigendom 
verworven. De resterende gronden, met een gezamenlijke oppervlakte van circa 22,1 ha, zijn in handen 

van derden. Het overzicht is opgenomen in de als bijlage 5 bij dit exploitatieplan bijgevoegde 
eigendommenkaart. Onder een eigendom wordt verstaan: een samenstel van aan elkaar grenzende 

kadastrale percelen binnen het exploitatieplangebied van dezelfde eigenaar. 

Uit de eigendommenkaart volgt dat er sprake is van 6 eigenaren in het gebied (de eigendommenkaart 
onderscheidt 13 eigenaren met de toevoeging dat de gronden van de eigenaren 5, 7 tot en met 9 en 11 tot 
en met 13 zijn vervallen). Deze 6 eigenaren hebben in totaal 12 eigendommen.  

De gemeente Weert (in de eigendommenkaart aangeduid met eigenaar 3) beschikt in het gebied over 2 

eigendommen. 
 

Wat betreft de gronden van derden is per 1 juli 2020 sprake van de volgende eigendomssituatie: 
 

Code eigendom Oppervlakte eigendom (in m²) 

1.1 2.488 

1.2 449 

1.3 145 

2.1 104.367 

2.2 716 

4.1 26.328 

4.2 1.917 

4.3 8.266 

4.4 vervallen 

5 vervallen 

6 66.918 

7 vervallen 

8 vervallen  

9 vervallen 

10 9.543 

11 vervallen 

12 vervallen 

13.1 vervallen 

13.2 vervallen 

13.3 vervallen 

Totaal derden 221.137 
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Ten tijde van de tervisielegging van het ontwerpbesluit tot 1e herziening van het exploitatieplan heeft de 
gemeente haar verwervingsbeleid herzien. De gemeente is voornemens de gronden van derden, bestemd 

voor de inrichting van de openbare ruimte, te verwerven. De aanduiding van de gronden die bestemd zijn 

voor de inrichting van de openbare ruimte, is aangegeven op de als bijlage 4 bij het exploitatieplan 
opgenomen ruimtegebruikskaart.  
Wat betreft de gronden van derden, die ingevolge de ruimtegebruikskaart zijn aangeduid als uitgeefbaar 

gebied, is de beoogde verwerving beperkt tot met name kleinere eigendommen of gedeelten van 

eigendommen die nodig zijn voor een doelmatige verkaveling van het uitgeefbaar gebied naar 
bouwpercelen. Voor de overige gronden van derden, voor zover die onderdeel uitmaken van het 

uitgeefbaar gebied, gaat de gemeente er vooralsnog van uit dat er sprake is van zelfrealisatie door 
derden.  
 

Het overzicht van de te verwerven gronden van derden, alsmede van de gronden waarvoor wordt 
uitgegaan van voorgenomen zelfrealisatie door derden, is aangegeven op de verwervingskaart, die als 
bijlage 9 van het exploitatieplan is bijgevoegd. In onderstaande tabel is de verdeling van de te verwerven 

gronden naar eigendom opgenomen: 
 

Code eigendom Oppervlakte te verwerven 

gronden door gemeente (in m²) 

1.1 2.488 

1.2 449 

1.3 145 

2.1 12.744 

2.2 716 

4.1  

4.2 1.917 

4.3 279 

4.4  

5  

6 9.978 

7  

8  

9  

10 9.543 

11  

12  

13.1  

13.2  

13.3  

Totaal derden 29.046 

 
Indien voor de gronden van het uitgeefbaar gebied, waarvoor wordt uitgegaan van zelfrealisatie door 

derden, zou blijken dat de zelfrealisatie niet tot stand komt dan wel niet overeenkomstig de door de 

gemeente voorgestane vorm van uitvoering, zoals vastgelegd in onder meer het bestemmings- en 
exploitatieplan, geschiedt, overweegt de gemeente in de toekomst het instrument van de onteigening in te 
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zetten. Hierbij speelt ook het uitvoeringstempo een belangrijke rol. Zo moet worden voorkomen dat 
plannen tot mogelijke zelfrealisatie veel te laat tot stand dreigen te komen en daarmee leiden tot schade, 

vertraging en/of, als gevolg van een versnipperde eigendomssituatie, het ontstaan van niet-doelmatige 

verkavelingen en inrichting van het gebied. 
 
 


